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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 
 :תוכן עניינים

                 
 .לבין הקבלן הזוכה הסכם בין החברה .א

 : הסכם בין החברה לבין הקבלן הזוכהנספחים ל .ב

    .וסח הערבות לביצוע החוזהנ - 1נספח 

            .הוראות ביטוח - 2נספח 

 .טופס אישור עריכת ביטוח העבודות - (א)2נספח 

 .מקצועית אחריות חטופס אישור עריכת ביטו -)ב( 2נספח 

 .המוצר אחריות חטופס אישור עריכת ביטו - )ג(2נספח 

 .ביטוח עריכת אישורי טופסי להצגת הקבלן התחייבותטופס  -)ד( 2נספח 
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         .נוסח ערבות הבדק - 4נספח 

          .נוסח הצהרה על חיסול תביעות - 5נספח 

         .ביצוע עבודות בחוםנוהל מניעת אש,  - 6נספח 

   .נוהלי מניעת זיהום הסביבה - 7נספח 
 תעודת השלמה. -  8נספח 

 . בדק תעודת סיום - 9נספח 
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 ח ו ז ה
 

 
 

 __________ שנת ____ לחודש ________ביום __ רמת גןשנערך ונחתם ב
 
 

 
 520037003, ח.פ. החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ         בין:

 , רמת גן13תובל  'מרח
 ("החברה" או "המזמין": להלן)

 -מ צ ד   א ח ד    -
 

 ________________________________         לבין:

 _______________________ מספר חברה

 __________________________'   מרח

 _______________ טלפון: ___________, פקס:

 ______________________________דוא"ל: 

 ("הקבלן" :להלן)

 -מ צ ד    ש נ י    -
 
 

מס'  פומבי מכרז הפרסמ( "החברה"והחברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ )להלן:  הואיל
ברמת   ברחובות קיימיםפיתוח ותשתית  ו תשתית  ועבודות עירוני  קו תיעוללביצוע    10/2019

, בהתאמה(, והכל על פי התנאים, הדרישות "הפרויקט" ,"העבודות", "המכרז")להלן:  גן
 ;על נספחיו מכרזהבמסמכי  הקבועיםוההנחיות 

כזוכה  על הצעת הקבלן הכריזהבהחלטתה מיום ______ של החברה וועדת המכרזים  והואיל
 ;במכרז

משאבים, הכישורים, והקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הידע המקצועי, היכולת,   והואיל
המיומנות, הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לבצע 

, וכי ברשותו כל הרישיונות, המזמיןהמלא של  ןאת העבודות ברמה גבוהה ולשביעות רצו
ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, לשם ביצוע העבודות 

 ם זה ומסמכי הכרז; על פי הסכ

ועוד מצהיר הקבלן כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את העבודות; וכי ביצוע העבודות על  והואיל
 בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; מזמיןידו ל

 והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; והואיל

 .וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם   והואיל

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי  -רק א' פ

 המבוא כותרות הסעיפים והנספחים .1

 בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה מהווה חלק  .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך  .1.3
 פרשנות בקשר עם החוזה ונספחיו.

 הגדרות .2

 מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו שמירה;  -"אתר פתוח"  .2.1

הפרויקט בהתאם לכל הוראות החוזה ונספחיו במלואן ביצוע  -"ביצוע הפרויקט"  .2.2
 ובמועדן, השלמת הפרויקט ובדיקתו;

 תנאי החוזה לביצוע הפרויקט וכל הנספחים לתנאים אלו;  -"החוזה"  .2.3

 ועבודות עירוני קו תיעוללביצוע  10/2019מס'  פומבי מכרז -"המכרז"  .2.4
 ;ברמת גן ברחובות קיימיםפיתוח ו תשתית

או כל אדם המורשה מטעמו, שימונה על ידי המזמין,  המזמין -"המנהל"  .2.5
מעת לעת, לנהל מטעם המזמין את ביצוע הפרויקט ו/או כל 

 אדם אחר אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב כמנהל;

מי שמונה בכתב, מעת לעת, על ידי המנהל לפקח על העבודות  -"המפקח"  .2.6
 או על חלק מאלו, מטעם המזמין;

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית  -"המפרט הכללי"  .2.7
בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ 
מינהל התכנון וההנדסה ומע"צ, במהדורתו האחרונה במועד 
חתימת החוזה, או במועד ביצוע הפרויקט, או כל עדכון למפרט 

יות לביצוע זה, או לפרק מפרקיו, לפי המאוחר וכן, חוברת הנח
עבודות במרחב העירוני  בהוצאת אגף תשתיות בעיריית רמת 

 גן, או כל עדכון לחוברת זו, או לפרק מפרקיה, לפי המאוחר;

 ;בחוברת ג' למסמכי המכרז 2ונספח ג' 1נספח ג' -"המפרט המיוחד"  .2.8

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד;  -"המפרט"  .2.9

 ועבודותבדחיקה וחפירה פתוחה  תיעול קו ביצועעבודות   -"הפרויקט"  .2.10
 אופציונליות שהן פיתוח עבודות ייתכנו עוד וסלילה פיתוח

, בהתאם להוראות נוסף ובתקציב לדרישה בהתאם ויבוצעו
החוזה ונספחיו ו/או כל עבודה נוספת ו/או כל עבודה נלווית, 
שיש לבצע לצורך עמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי החוזה, 

ודה נלווית המוטלת על הקבלן, לרבות העבודות ו/או כל עב
 מכרז;מסמכי הלבחוברת ג'  1בנספח ג'המפורטות 

המוסמכים, לרבות כל  הקבלן, לרבות נציגיו, שלוחיו, מורשיו  -"הקבלן"  .2.11
קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע הפרויקט או 

 בביצוע כל חלק ממנו;



 

 80מתוך  5עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע הפרויקט,   -"חומרים"  .2.12
למטרת ובקשר עם ביצוע הפרויקט והשלמתו, לרבות אביזרים, 

ים מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן ציוד ומתקנ
 העתידים להיות חלק מן הפרויקט;

 ;המכרז מסמכי" ל"ד חוברת -ב הכמויות" "כת .2.13

כל מבנה ו/או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו ו/או   -"מבנה ארעי"  .2.14
 בקשר לביצועו של הפרויקט;

על ידי הלשכה  המתפרסםסלילה משמעו מדד תשומות ה -"מדד"  .2.15
המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או 

 כל מדד אחר שיתפרסם במקומו;

 ;2019 נובמברבגין חודש  מדד  -"מדד הבסיס"  .2.16

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או מעליהם יבוצע   -"מקום הפרויקט"  .2.17
הפרויקט, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של 

 על פי החוזה; הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו

 הוראה בכתב לקבלן, המורה לו להתחיל בעבודה בנוסח -"צו התחלת העבודה"  .2.18
 לחוזה זה; המצורף

ריבית בשיעור שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי  -"ריבית החשב"  .2.19
במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם 

 הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת.להנחיות החשב 

ריבית בשיעור שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי   -"ריבית פיגורים"  .2.20
במשרד האוצר, כריבית פיגורים, לרבות חישוב ריבית 
הפיגורים שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי 

 שיתפרסמו מעת לעת.

בחוברת א'  "זנספח " על גביהסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן   -"שכר החוזה"  .2.21
, כתמורה לביצוע הפרויקט, בתוספת כל סכום למסמכי המכרז

שהקבלן יהיה זכאי לו על פי הוראה מפורשת בחוזה זה, 
ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות 

 החוזה; 

כמפורט ברשימת  מסמכי המכרזבהתוכניות הכלולות  -"תוכניות"  .2.22
, לרבות כל שינוי בהן, או בחלקן, (3התוכניות  )חוברת ג' מסמך  

שאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח וכן, כל תוכנית 
נוספת, שתאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח, מעת 

 ;שתמסרנה לקבלן לעת, לרבות תוכניות לביצוע

תוכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" על ידי המפקח  -"תוכניות לביצוע"  .2.23
 ונמסרו לקבלן;

התקופה שמתחילה במועד תחילת ביצוע הפרויקט ומסתיימת  -"תקופת ביצוע הפרויקט"  .2.24
 במועד סיום הפרויקט כמפורט להלן;
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 ההתקשרות .3

העבודות הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באתר והמזמין מתחייב לשלם לקבלן עבור ביצוע 
 באתר, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ביצוע של הפרויקט מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים כמו 
הרשות המקומית ומנהל מקרקעי ישראל, וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או 

היקף הפרויקט על פי הסכם זה, בכל שלב או לצמצם את /חלקם, תהא החברה רשאית להפסיק ו
בהתאם לעבודה שביצע בפועל עד לאותו   שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה

 . שלב

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומן .4

המפקח רשאי לבדוק את מקום הפרויקט ולהשגיח על ביצוע הפרויקט וכן לבדוק את טיב  .4.1
בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט. כן החומרים שמשתמשים 

רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, הוראות המנהל והוראותיו שלו, על ידי 
 הקבלן.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח, בקשר עם ביצוע הפרויקט, אלא  .4.2
שלביו במלואו. פיקוח כאמור לא ישחרר אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל 

 את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה.

( בו יירשמו "יומן העבודה"להלן: במקום הפרויקט, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים ) .4.3
מדי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי 

 ייעשו על ידו: רישומים כאמור

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט; .4.3.1

 ציוד מכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע הפרויקט; .4.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט; .4.3.3

 המלאכות בביצוע הפרויקט שבוצעו במשך היום; .4.3.4

העובדתי במהלך ביצוע כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב  .4.3.5
 הפרויקט על ידו;

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן העבודה הוראות שניתנו לקבלן,   4.3בנוסף לאמור בסעיף   .4.4
ע הפרויקט, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו הסתייגויות והבהרות בדבר מהלך ביצו

כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, בציון תאריך הרישום. 
כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו בקשר לביצוע -הקבלן או בא

רק בתנאי  הפרויקט, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין
( יום 14שהמנהל, או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר )

מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה משום דרישה 
 לתשלום כלשהו.

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך,  .4.5
 כן על ידי המפקח.ולאחר מ

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן, או לבא כוחו המוסמך, אשר  .4.6
( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי 5רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה )

מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן, 
מוסמך, על הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות או בא כוחו ה

 הפרטים הרשומים ביומן.
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הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא  .4.7
 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם. 4.4של סעיף 

אם חלק מביצוע הפרויקט מתבצע במפעלים, מחוץ למקום הפרויקט, ינוהל במפעלים יומן  .4.8
קדמות ביצוע נפרד בו ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב הת

הפרויקט, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי ביצוע הפרויקט המבוצע 
 4.7-ו 4.6, 4.5ים והוראות סעיפ 4.4במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף 

 חלות גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.

 יהא רשאי המזמין לדרוש מהקבלן לרכוש כמתואר לעילבנוסף לשימוש ביומנים הידניים  .4.9
 רישיון שימוש במודול ניהול יומני העבודה הממוחשב  עבור המזמין, ישירות מחברת רמדור,

של רמדור. הרשאת הגישה ליומן העבודה תינתן לקבלן על ידי המזמין. הרישיון שעל הקבלן 
ושניים עבור  שניים עבור המפקח ,אחד עבור הקבלן –משתמשים  חמישהללרכוש הינו 

. מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא בבעלות המזמין. לפי המזמין
יוכל הקבלן לעשות שימוש ביומן  –בהתאם להנחיה כתובה שיקול דעתו של המפקח ורק 

 העבודה הממוחשב במקום היומנים הידניים.

הקבלן יגיש למפקח דו"ח חודשי הכולל: פעילויות שבוצעו בחודש האחרון, פעילויות  .4.10
שיבוצעו בחודש הבא, רכש, בעיות, לו"ז מעודכן, העתק מיומן העבודה וכל נושא אחר שיכול 

 ביצוע העבודות.לשקף את מהלך 

רמדורנט של חברת  מובהר בזאת כי הקבלן ינהל ויתעד את הפרויקט באמצעות תוכנת .4.11
רמדור. על הקבלן יהיה לנהל את הפרויקט באמצעות התוכנה הנ"ל, וכן להכניס, לבקר 
ולטפל בכל הנושאים וההתכתבויות בקשר לניהול הביצוע של הפרויקט באמצעות תוכנה זו 

תבויות, הדו"חות ונושאים נוספים ע"פ דרישת המפקח למקום ולסרוק את כל ההתכ
 המתאים במערכת ניהול הפרויקט רמדורנט.

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה   4התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .4.12
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 סמכויות המנהל והמפקח .5

סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי, או חייב המפקח לעשותה, לפי החוזה, אינן גורעות  .5.1
 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן  .5.2
 פי החוזה ו/או על פי דין.-מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על

מועד סיום ביצוע המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום לאיחור ב .5.3
הפרויקט  או על דחייה במועד ביצוע הפרויקט או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה, אלא 

 אם כן הוסמך לכך, מראש ובכתב, על ידי המנהל.

 המנהל רשאי, מעת לעת, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו על פי החוזה. .5.4

ו/או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה כלשהי   .5.5
ידי המפקח ו/או לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי המפקח, ולשנות את 
החלטות המפקח, בכל שלב מביצוע הפרויקט ובכלל זה עקב הפרות הוראות בטיחות 

 ושמירה על דיני הבטיחות. 

 :לקמןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ומסכים לפעול כד .5.6

למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי שימצא המפקח לנכון וליעיל לצורך  .5.6.1
 קידום ביצוע העבודות.
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למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי מטעמו  .5.6.2
בקשר לעבודות, להשתתף בישיבות ו/או בפגישות שיזמן המפקח מעת לעת )לרבות 

ישיבות עם נציגי הקבלנים האחרים(, להכין ולמסור למפקח כל דו"ח פגישות ו/או 
ו/או לענות על כל שאלות המפקח בנוגע לעבודות והכל, על מנת שתהיה בידי 

 המפקח התמונה הכללית הנכונה והעדכנית בדבר ביצוע העבודות.

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי  5.6סעיף  .5.6.3
 סעיפיו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 פירוש סמכויות המפקח .6

לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למפקח סמכות סופית, או סמכות לפי שיקול דעתו  .6.1
ב המצביעות על שקול דעת מוחלט או בלעדי בהחלטותיו, הכרעותיו, המוחלט ומילים כיוצ"

לא ייחשב המפקח כבורר או כגוף מעין משפטי או שיפוטי,  -קביעותיו ודרישותיו וכיו"ב 
 ולא יחולו עליו אילו מהכללים החלים על הגופים הללו.

עליו סמכויות המפקח לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או מהתחייבות כלשהי המוטלת  .6.2
על פי חוזה זה, בין אם המפקח יפעילן או ימנעו מהפעלתן, בין אם יהיה נוכח או לא יהיה 

 נוכח במקום כלשהו, בין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות.

כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הקבלן  .6.3
 מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה.

אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי המזמין באמצעות המפקח, או כל גורם אחר מוסכם בזה כי   .6.4
מטעם המזמין, הינם אמצעי ביקורת לשם הגנה על זכויות המזמין. שימוש מלא או חלקי 
באמצעי הפיקוח כאמור, או הימנעות משימוש בהם, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבות 

או מחדל של המפקח בפיקוח על ביצוע  כלשהי שנטל על עצמו על פי חוזה זה. כל פעולה
התחייבויות הקבלן לא תהווה הגנה לכל פגם ו/או אי התאמה בביצוע התחייבויות הקבלן 

 על פי חוזה זה.

 הסבת החוזה .7

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו וכן, אין הוא רשאי להעביר או  .7.1
המזמין מראש ובכתב. על אף האמור למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת 

לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר 
 המזמין בכתב את בקשת הקבלן, בכפוף לתנאים שיסוכמו בין המזמין לבין  המוסד הבנקאי.

כמת אין הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, אלא בהס .7.2
המזמין מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין 
ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע הפרויקט, או 

 חלק ממנו, לאחר. 

 :קבלני משנה .7.3

הקבלן יהא רשאי להעסיק קבלן משנה ו/או קבלני משנה לצורך ביצוע חלק  .7.3.1
(. הקבלן יגיש למפקח, ארבעה עשר "קבלני המשנה"להלן: בודות )מביצוע הע

( יום לפני מועד תחילת העסקת קבלן משנה כלשהו בביצוע העבודות, בקשה 14)
להעסקת קבלן משנה זה. הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה, רק לאחר 

 שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב ומראש.
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ח, עובר לחתימת החוזה רשימה של כל הקבלן מתחייב להמציא לאישור המפק .7.3.2
קבלני המשנה שהינו מתכוון להעסיק בביצוע העבודות. בנוסף, ימציא הקבלן 
לאישור המפקח, עובר למועד תחילת העסקת קבלן משנה כלשהו בביצוע 
העבודות, בקשה להעסקת קבלן משנה זה. המפקח יהיה רשאי לקבל את הבקשה 

דה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות או לדחותה, לפני או תוך כדי העבו
 ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח.

קבלני המשנה יהיו חייבים ביום הגשת בקשה להעסקתם ובמשך כל תקופת  .7.3.3
העסקתם בביצוע הפרויקט, להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים 

 1969 -רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט ובענפי משנה על פי חוק 
( והתוספת לתקנות "התקנות"להלן:  (, התקנות שהותקנו מכוחו )"החוק"להלן:  )
  .("התוספת לתקנות"להלן: )

על אף האמור בסעיף זה, לעניין קבלן משנה לביצוע עבודות דחיקה בלבד, מובהר, 
ל על קבלנים זרים והכל בכפוף י דרישת הרישום בפנקס הקבלנים הנ"ל לא תחוכ

לשיקול דעת המזמין. עוד מובהר לעניין קבלן משנה לביצוע עבודות דחיקה, כי 
 שנים לפנות בביצוע עבודות דחיקה.  (5) חמשעליו להיות בעל ניסיון מוכח של 

נתן המפקח את הסכמתו מראש ובכתב, להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן, אין  .7.3.4
ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, 
והקבלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם 

מכללא.  ועובדיהם. מובהר בזאת כי הסכמת המפקח לקבלני המשנה לא תינתן
האחריות לכך שקבלני המשנה יהיו רשומים כחוק, כאמור לעיל, מוטלת על 

פי כל דין, לרבות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה -הקבלן על
 .1988-בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, תשמ"ט

הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר  .7.3.5
ע"י המפקח וכן, להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המפקח במהלך 
הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י המפקח. ככל שיועסק קבלן 

 משנה בניגוד לאמור לעיל, תופסק עבודת הקבלן לאלתר. 

ו על ידי הקבלן קבלני משנה, אלא לאחר שהמפקח יאשר, מראש ובכתב, לא יועסק .7.3.6
את העסקתם ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך 
שיידרש על ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנה. 

לקבלן  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על הקבלן לאפשר
משנה כלשהו, אשר לא אושר כאמור על ידי המפקח, להתחיל בביצוע עבודות, 

 לאחר מתן צו התחלת העבודות. 

לא המציא הקבלן ו/או לא אישר המפקח את קבלני המשנה ו/או אחד מהם,  .7.3.7
מתחייב הקבלן להמציא לאישור המפקח קבלן חלופי תוך זמן סביר מיום שקיבל 

המשנה ו/או אחד מהם לא אושר על ידי המפקח.  הקבלן הודעה על כך שקבלני
היה והמפקח לא יאשר את קבלני המשנה ו/או את  קבלן המשנה, בשנית, יהיה 
רשאי המפקח לבחור קבלני משנה ו/או קבלן משנה, לפי העניין, בעצמו ובתנאים 
שייקבעו על ידי המפקח ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות ערעור של 

זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח והקבלן מתחייב הקבלן וללא 
 להעסיקם בהתאם להנחיות המפקח.  

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על  .7.4
, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לגוף ציבורי אחר פי החוזה, כולן או חלקן

 מת הקבלן לכך. לקבל את הסכ
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זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה   7התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .7.5
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 החוזההיקף  .8

הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, 
 המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .9

ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת  .9.1
מהוראות אלו, שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין 
מסמכי החוזה השונים תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות 

 בסתירה זו לזו.

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, יקבע המפקח איזו הוראה  .9.2
 פקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.עדיפה וקביעת המ

מובהר בזאת, כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות  .9.3
הטכניות שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו 

אלה שתתעורר בעתיד לחוזה וממועד צירופן תהוונה חלק בלתי נפרד מן החוזה, הרי שכל ש
תזכה למענה מן המפקח, במהלך ביצוע הפרויקט. כל הוראה שתינתן על ידי המפקח תחשב 

 בחוברת ד'כאילו נכללה בחוזה מראש וככלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 
 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף בקשר לכך. מסמכי המכרזל

סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים   ככלל, בכל מקרה של .9.4
השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או 
בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח כאמור לעיל, סדר 

 נקבע ברשימה שלהלן: - לעניין הביצוע -העדיפות 

 3כמפורט ברשימת התכניות המצורפת לחוברת ג' כמסמך המכרז  תוכניות .9.4.1
 )התוכניות(; 

)המפרט הטכני מיוחד ואופני מדידה  בחוברת ג' למסמכי המכרז 2נספח ג' .9.4.2
 מיוחדים(;

 )תנאים כלליים מיוחדים(; בחוברת ג' למסמכי המכרז 1נספח ג' .9.4.3

 לחוזה )כתב הכמויות(;' ד חוברת .9.4.4

 )ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי(;המפרט הכללי  .9.4.5

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.4.6

 .תקנים ישראליים .9.4.7

למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה  .9.5
 שבמסמך הבא אחריו.

התיאורים של פרטי הפרויקט כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה,  .9.6
 רים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.משלימים את התיאו
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בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי  .9.7
הפרויקט במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב 

יצועו, כפי שמצוין בכתב הכמויות כמתייחס לאותו פרט בפרויקט, על כל פרטיו ואופן ב
 הכמויות.

בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי  .9.8
 לעניין התשלום -החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, סדר העדיפות 

 נקבע ברשימה שלהלן: -

 )כתב הכמויות(; מסמכי המכרזל 'ד חוברת .9.8.1

 )המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים(; מסמכי המכרזלבחוברת ג'  2נספח ג' .9.8.2

  3כמפורט ברשימת התכניות המצורפת לחוברת ג' כמסמך המכרז  תוכניות  .9.8.3
 )התוכניות(;

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(; .9.8.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.8.5

 .תקנים ישראליים .9.8.6

הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט  .9.9
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו 
 חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

על ההוראה  למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה .9.10
 שבמסמך הבא אחריו.

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין  .9.11
הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, 

ן יפנה הקבל  -או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
מיד בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש 
שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה 

 שבגינה היה עליו לפנות למנהל כאמור לעיל.

אחידים לכל מקום  המחירים לכל פרטי הפרויקט המתוארים בסעיפי כתב הכמויות, יהיו .9.12
במקום הפרויקט, לרבות במקומות צרים או קשים לגישה וכד', לכל המפלסים, בגובה 
כלשהו, בכל כמות שהיא, בשטחים ובנפחים קטנים וגדולים, במועד כלשהו במשך כל 
תקופת ביצוע הפרויקט בפועל, בין אם בוצעו לפי סדר הפרויקט הרגיל, ובין אם בוצעו 

 ן או בהפסקות או במועדים מיוחדים כפי שיידרש על ידי המזמין.בשלבים או לסירוגי

 רישום כדין .10

 –מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  הקבלן  
וכן  לפחות, 4-בסיווג כספי ב' 260סימול  ביצוע קווי מים, ניקוז וביוב, ותקנותיו, בענף ראשי 1969

. הקבלן מצהיר ומתחייב , לפחות1-בסיווג כספי ג' 200כבישים, תשתיות ופיתוח סימול  בענף ראשי
של הקבלן יישארו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק   כי רישומים אלו וסיווגו

 והאחריות.

 התחייבות הקבלן על פי סעיף זה, הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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 אספקת תוכניות והחזקת מסמכים במקום הפרויקט .11

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח,  .11.1
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת  -ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן 

עתק אשר הוכן הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי התוכניות שנמסרו לו וכן כל ה
 על ידו.

עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותק מכל מסמך הקשור לביצוע  .11.2
הפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על 

 ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת. 

 ביצוע הפרויקט .12

תאם להוראות החוזה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם הקבלן יבצע את הפרויקט בה .12.1
 של המנהל והמפקח. 

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות,  .12.2
לרבות תוכניות לפי הצורך, לביצוע הפרויקט. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, 

 לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן.אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הנחיות המפקח בנוגע לשינוי ההתארגנות באתר, שינוי סדרי  .12.3
העבודה, שינוי שיטות הביצוע, העברות ציוד וכלים בתוך האתר, העברות מצבורי חומרים, 

ת העברות אזורי אכסנה וכיוצא בזה תבוצענה על ידי הקבלן מיידית, לא תגרומנה להארכ
משך ביצוע הפרויקט, לא תשולם בעדן כל תמורה ולא תוכר כל תביעה ו/או דרישה מצד 

 הקבלן בגינן.

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה   12התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .12.4
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין .13

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, וכתנאי לביצוע  .13.1
החוזה, ימציא הקבלן למזמין, במועד המצאת   תשלום כלשהו על ידי המזמין, על חשבון שכר

ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בסכום השווה חוזה זה חתום על ידו למזמין, 
לחוזה( )לא כולל מע"מ( בצירוף מע"מ  1לנספח )בהתאם  משכר החוזה %5לשיעור של 

הבנקאית לביצוע "הערבות להלן: לחוזה ) 1בנספח כחוק, בתנאים ובנוסח הקבועים 
 (.החוזה"

הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, תישאר בתוקף עד מועד מתן תעודת השלמה לביצוע  .13.2
 להלן והמצאת ערבות הבדק. 65העבודות, כמפורט בסעיף 

למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, מהווה תנאי לתשלום  .13.3
 סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה. 

ביצוע החוזה ולהתאימו הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם את סכום הערבות הבנקאית ל .13.4
לתמורה ולשיניים שהצטברו, וכן להבטיח כי הערבות תהיה בתוקף לתקופה כמתחייב 

יום לפני מועד פקיעתה,  14לעיל, באופן שאי הארכתה מעת לעת, עד  13.2מהוראות סעיף 
 והכל לפי הוראות המנהל.

לרבות אי הארכת תוקף  הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה, .13.5
יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לביצוע  לעיל, 13.4הערבות כאמור בסעיף 

החוזה, כולה או חלקה וזאת, מבלי לגרוע או לפגוע, בכל זכות הקיימת למזמין על פי החוזה 
 ו/או הדין.
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סכום הערבות שיגבה, ככל שיגבה, ייהפך לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין מבלי שתהא  .13.6
לקבלן זכות כלשהי לבוא כפי המזמין ו/או מועצת המנהלים שלו ו/או אל מי מקרב מנהליו 
ו/או מורשיו ו/או יועציו בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות הבנקאית 

 לביצוע החוזה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומזכויותיה של החברה לחלט את הערבות לקיום החוזה, יובהר  .13.7
כי, החברה תהיה רשאית בנוסף לחלט את ערבות זו במקרה שנגרם נזק לעבודות המים 

 והביוב, או במקרה שנגרם נזק לתאגיד בעת החזרת המצב לקדמותו. 

לביצוע החוזה ייקבע על פי שיקול סדר זקיפת הסכומים בקשר עם חילוט הערבות הבנקאית   .13.8
 דעתו הבלעדי של המזמין.

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לרבות עמלות הוצאות  .13.9
 ביול וכל כיוצא בזה יחולו על הקבלן בלבד.

מומשה הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, יהיה הקבלן חייב להפקיד בידי המזמין, מיד  .13.10
דרישתו הראשונה בכתב, ערבות בנקאית חדשה לביצוע החוזה, בתנאים ובסכום זהים עפ"י  

לערבות הבנקאית לביצוע החוזה. על הערבות הבנקאית החדשה לביצוע החוזה, שתופקד 
בהתאם להוראות סעיף זה, יחולו כל הוראות חוזה זה, המתייחסות לערבות בנקאית 

 לביצוע החוזה.

בין הצדדים כי אין במתן הערבות הבנקאית לביצוע החוזה  מוסכם ומוצהר בזאת במפורש .13.11
ו/או מימושה, משום ויתור מצד המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן, בין אם אלה 
סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין הקיים 

 .בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל במועד ההפרה

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   13סעיף   .13.12
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 מסירת הודעות .14

שלוח למשנהו, תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד השני, כל הודעה שמבקש צד לחוזה ל .14.1
או תישלח באמצעות או תימסר ביד לצד השני במסירה אישית, או תשוגר בפקסימיליה 

 לצד השני והכל בהתאם לאמור להלן.דוא"ל  

הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף, תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך  .14.2
 עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.( ימי 4ארבעה )

, הודעה ששוגרה 16:00 – 9:00ה' בין השעות -הודעה בפקסימיליה תשוגר בימים א' .14.3
 בפקסימיליה כאמור, תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור שעתיים ממועד שיגורה.

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.  .14.4

לאחר קבלת אישור מסירה עות דוא"ל תחשב כהודעה שהתקבלה הודעה שנשלחה באמצ .14.5
 מהצד השני. 

או כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו או במספר הפקסימיליה,  .14.6
 ( ימים ממועד השינוי.3תוך שלושה )בכתובת האימייל 

הודעה בדבר תנאי בטיחות או בדבר הנחיות בטיחות אשר תירשם ביומן העבודה ו/או  .14.7
 תימסר לנציג מוסמך של הקבלן תחשב שנמסרה באופן מיידי.

  



 

 80מתוך  14עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .15

 לפני התחלת ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, על הקבלן לבדוק היטב: 

את התוכניות, את המידות בתוכניות, את התאמת המידות שבתוכניות לבין אלה שבמסמכי  .15.1
החוזה האחרים ואת התאמת המידות שבתוכניות למצב הקיים במציאות, ועליו להודיע 

כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או  מיד למפקח על כל אי התאמה. הקבלן יהא אחראי על
אי התאמת מידות, ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד לפי הוראות 

 המפקח.

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מקום הפרויקט  .15.2
דרושים לביצוע וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים ה

הפרויקט, את דרכי הגישה למקום הפרויקט וכן כמי שהשיג את כל המידע אשר עשוי 
 להשפיע על הצעת שכר החוזה.

המזמין יהיה רשאי להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך ביצוע הפרויקט,  .15.3
בעצמו ככל שנעשו כאלה, אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע 

 לעיל. 15.2בדיקות, כנדרש בסעיף 

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות והיסודיות, כי שכר החוזה  .15.4
 הוגן ומניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע הפרויקט.

בלן, ירשום המפקח הצדדים מסכימים כי בעת העמדת מקום הפרויקט לרשות הק .15.5
פרוטוקול לגבי מצבו של מקום הפרויקט, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של 

 מטרדים, קירות תומכים ותשתיות אחרות.

על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל,  .15.6
 מדת מקום הפרויקט לרשותו.( ימים ממועד הע7להעיר את הערותיו בכתב, תוך שבעה )

 קשר ותאום עם גורמים אחרים .16

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה, לביצועם של  .16.1
 קבלנים אחרים, שייקבעו על ידי המזמין, לפי ראות עיניו.

עבודות קבלנים במקרה שביצוע העבודות, כולן או מקצתן, תלוי או קשור בביצוע נכון של  .16.2
ו/או גורמים אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור 

 קושי או שיבוש בביצוע העבודות על ידי הקבלן.

הקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים במקום ביצוע הפרויקט ו/או פעילותם  .16.3
עלולים לגרום להפרעה בביצוע הפרויקט ו/או של קבלנים או גורמים האחרים, כאמור לעיל,  

לפגיעה בהן. הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת בגין ההפרעה ו/או 
הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים אחרים, אלא אם 

החוזה כולל תמורה לא ניתן היה למונען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים. שכר 
בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע העבודות ומילוי כל 

 התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

מובהר בזאת, כי המזמין לא ישלם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודות התיאום שיידרש  .16.4
עבודות אשר יבוצעו על הקבלן לבצע, ככל שיידרש, בין העבודות אשר יבוצעו על ידו ובין ה

 ידי קבלן המשנה הממונה. 
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 קבלנים ממונים .17

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי שיקול  .17.1
להלן: ( עבודות שונות הקשורות בפרויקט )"הקבלנים הממונים"להלן: דעתו הבלעדי )

 (."עבודות של קבלנים ממונים"

מתחייב בזאת לא להפריע לעבודות של הקבלנים הממונים, לא לפגוע בציוד, הקבלן  .17.2
בחומרים ובדרכי הגישה של הקבלנים הממונים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. כמו כן 
מתחייב הקבלן לתאם את פעולותיו בביצוע הפרויקט עם הקבלנים הממונים, ככל שיידרש 

 ט להלן.הדבר וליתן לקבלנים הממונים שירותים כמפור

 המזמין רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם. .17.3

אם ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם הקבלנים הממונים  .17.4
"החוזה עם הקבלנים להלן: על חוזה לביצוע עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )

 (.הממונים"

וך הקבלן הממונה שהינו צד לאותו חוזה, משיחתם החוזה עם הקבלנים הממונים, יהפ .17.5
(. ממועד זה "קבלן המשנה הממונה"להלן: להיות קבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין )

יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה על 
 פי המפורט בחוזה עמו.

 משנה של הקבלן. קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן .17.6

התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן הממונה תשולם לקבלן  .17.7
על ידי המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או במסגרת החשבון הסופי. הקבלן 

( ימי עסקים מקבלת 5יעביר את התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )
 לא כל עיכובים.התמורה מן המזמין ול

במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר נעוצה  .17.8
 במזמין, תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת העיכוב.

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן  .17.9
כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום לקבלן זכות לקבלת ריבית או  המשנה הממונה בגין

( ימי עסקים מקבלתם אצל 5פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )
 הקבלן.

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית  .17.10
 ו/או פיצוי כספי.

חלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה בקשר עם הפרויקט ו/או בכל מקרה בו תיווצר מ .17.11
תשלומים הכרוכים בביצוע עבודות הקבלן הממונה, יכריע המנהל במחלוקת והכרעתו 
תהיה סופית. המזמין יהיה רשאי להעביר לקבלן המשנה הממונה כספים בהתאם להחלטת 

 קבלן מן המזמין. המנהל כאמור ולנכות את כל הסכומים הנ"ל מכל סכום המגיע ל

מובהר בזאת כי אין בהעברת כספים כאמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי הקבלן  .17.12
 הממונה לתשלום הכספים המגיעים לו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים  .17.13
והקבלן ישפה ו/או יפצה את לאי העברת כספים על ידי הקבלן לקבלן המשנה הממונה 

המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם בגין כל דרישה ו/או תביעה מצד קבלן המשנה הממונה 
 כלפיהם בגין אי העברת כספים על ידי הקבלן.

 אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי החוזה. .17.14
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שנה הממונה את כל השירותים הדרושים לו לצורך ביצוע הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המ .17.15
 העבודה אשר עליהם לבצע בפרויקט. שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים הבאים:

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש; .17.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.15.2

זיות הביצוע, והסבר השאלת התכניות ומתן הסברים על שלבי הביצוע, תח .17.15.3
 על שיטות ודרכי ביצוע הפרויקט;

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי הפרויקט לפי בקשת המנהל ו/או  .17.15.4
המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת 

 הפרויקט;

מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים  .17.15.5
 וכבישים סמוכים;

כנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום הפרויקט כפי שיקבע ה .17.15.6
המפקח, כולל הקמת מחסנים לכל קבלן משנה ממונה בהתאם לגודל 

 שיסוכמו עם המפקח;

מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן ואשר הקבלן  .17.15.7
 לא יהיה רשאי להסיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמפקח;

מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים  קיום פיקוח .17.15.8
שיסוכם עמו, בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף 

 בכתב למנהל ולמפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד;

 הספקה של חומרים; .17.15.9

 אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה; .17.15.10

ודות קבלן המשנה הממונה למזמין ופיקוח על כך השתתפות במסירת עב .17.15.11
שהתיקונים, ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המפקח יבוצעו על 

 ידי קבלן המשנה הממונה;

אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את הפגמים שיתגלו בעבודתו  .17.15.12
 בתקופת הבדק;

על הקבלן   כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי .17.15.13
ליתן לקבלן המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר 

 ניתן באופן רגיל על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה;

הורה המזמין לקבלן להתקשר עם הקבלנים הממונים כאמור בסעיף לעיל, יהיה הקבלן  .17.16
שר תבוצענה ( מההיקף הכספי של העבודות א6%זכאי לתמורה בשיעור של שישה אחוזים )

על ידם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אם לא יורה המזמין לקבלן להתקשר עם 
לעיל והקבלן לא יהיה זכאי   16זה, יחול האמור בסעיף    0הקבלנים הממונים כאמור בסעיף  

ם עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים, כאמור לכל תמורה נוספת בגין הקשר והתיאו
 לעיל.  16.3בסעיף 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה  0התחייבויות הקבלן על פי סעיף  .17.17
 הפרה יסודית של חוזה זה
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 לוח זמנים לביצוע הפרויקט .18

 :הוראות כלליות .18.1

להלן: הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה ) .18.1.1
(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, ביצוע הפרויקט""מועד תחילת 

"מועד להלן: ) בחוברת ג' למסמכי המכרז 1בנספח ג'בהתאם למועדים הקבועים 
"לוח להלן: (, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן בחוזה )סיום ביצוע הפרויקט"

 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל.הזמנים"

האופציה הנתונה לה בקשר עם פיצול העבודות, כולן החליטה החברה על מימוש 
או חלקן, יבצען הקבלן תוך המועד אשר ייקבע על ידי החברה ביחס לכל אחת ואחת 
מהעבודות שפוצלו ואשר תימסרנה לביצוע כאמור בצו התחלת עבודה מיוחד לכל 

 אחת מהעבודות כאמור.

ם לצורך ביצוע הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשי .18.1.2
 הפרויקט.

בגין פיגור בהשלמת ביצוע הפרויקט, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בגין  .18.1.3
להלן, ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור  58.1איחור כאמור בסעיף 

 להלן. 58.2בסעיף 

ונית בעלת ניסיון ומומחיות בנושא ניהול לוחות זמנים הקבלן יעסיק חברה חיצ .18.1.4
 אשר תאושר על ידי המזמין מראש לצורך ניהול לוחות הזמנים כמפורט להלן.

( יום ממועד חתימת החוזה לוח זמנים מפורט בשיטת 30)  שלושיםהקבלן יכין תוך   .18.1.5
( שיכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת כל "שיטת גנט"להלן: "גנט" )

 לחוברת ג' למסמכי המכרז. 5לוח הזמנים המפורט יצורף כנספח ג'לול בחוזה. הכ

 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.  .18.1.6

הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום, ביצוע ודווח על הפרויקט בהתאם לחוזה  .18.1.7
 )כולל כל הפעילויות של קבלני המשנה, ספקי הציוד וספקי החומרים(. 

 . msprojectהקבלן ישתמש לעניין זה, בתוכנת  .18.1.8

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע הפרויקט,  .18.1.9
תבוצענה על ידו בקשר עם הפרויקט, יובאו בחשבון בלוח לרבות העבודות אשר 

עבודה  הגיוני ויביא בחשבון תוכנית הזמנים וכן כי רצף ביצוע הפרויקט יהיה
 מתואמת. 

 :לוח זמנים מפורט .18.2

( יום ממועד חתימת הצדדים על החוזה, ימציא הקבלן למפקח 30) שלושיםתוך  .18.2.1
להלן: לאישור, לוח זמנים בשיטת גנט, לגבי כל שלב משלבי הביצוע של הפרויקט )

(. לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס על הנתונים, "לוח הזמנים המפורט"
מנים תקופת הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים בלוח הזמנים )בחוזה יקראו לוח הז

 (. "לוח הזמנים"ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד: 

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע  .18.2.2
הפרויקט. בעת הכנת לוח הזמנים, יחולק ביצוע הפרויקט למקטעי פעילויות 
סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת 

צוע עבור כל קטגוריה של הפרויקט, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות הבי
על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים, אישור דוגמאות 

 וכיו"ב.
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הטוב ביותר, בהתחשב בהיקף   התוכנית תציג את תקופת הפעילות )כלומר, האומדן .18.2.3
הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. 
הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא יפטור את 
הקבלן מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף 

 . אישורו של המפקח את לוח הזמנים

שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן ימי שבתון אחרים  .18.2.4
יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה 
במקום הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה המושפעת 

זמנים לביצוע הפרויקט המציג את על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח ה
 השלמת הפרויקט במועד סיום ביצוע הפרויקט.

 :נתונים שיועברו על ידי הקבלן .18.3

 לוח הזמנים יכלול: .18.3.1

עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות, כפי שזוהו בשיטת הנתיב  .18.3.1.1
הקריטי יצוין המספר המוצע של ימי עבודה לשבוע, המספר המתוכנן 

 ומספר השעות לכל משמרת.של המשמרות ליום 

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. .18.3.1.2

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי. .18.3.1.3

תאריך סיום   -תאריך התחלה מוקדם    -מיון הפעילות על פי זמן ציפה   .18.3.1.4
 מוקדם.

 זמן ציפה. -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מקצוע  .18.3.1.5

 לויותיו.נתיב קריטי של הפרויקט ופעי .18.3.1.6

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.3.2

 מספר פעילות. .18.3.2.1

 תאור הפעילות. .18.3.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. .18.3.2.3

קוד המקצוע, כולל כמינימום עבודות שלד, איטום, סניטציה, חשמל,  .18.3.2.4
נגרות, מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, אבן, ריצוף, טיח, צבע, 

 ופיתוח.בטחון, ריהוט, טלפון, שילוט 

קוד אחריות, כולל כמינימום של הקבלן, של קבלני המשנה, של  .18.3.2.5
 הספקים ושל הנאמן.

קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום  .18.3.2.6
 ותיקונים.

 על פי תאריך לוח. -תאריך התחלה מוקדם  .18.3.2.7

 על פי תאריך לוח. -תאריך סיום מוקדם  .18.3.2.8

 וח.על פי תאריך ל -תאריך התחלה מאוחר  .18.3.2.9

 על פי תאריך לוח. -תאריך סיום מאוחר  .18.3.2.10

 מהלך הזמן הכולל של  ביצוע הפרויקט. .18.3.2.11

 זמן הציפה.  .18.3.2.12
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 לוח זמנים. -השלמה על פי אחוזים  .18.3.2.13

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק  .18.3.3
ח, מאושר יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים הממוחשב, כפי שאושר על ידי המפק

יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה 
ומהתחייבויותיו של הקבלן, לא ישונה עד סוף הפרויקט, ויקרא "לו"ז בסיסי" 

)"Master plan"(. 

עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )נייר( ועותק אלקטרוני )התקן  .18.3.4
 ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל.( של לוח הזמנים זיכרון

 דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים: .18.4

פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ויכלול בו את  .18.4.1
 העדכונים הבאים:

התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר  .18.4.1.1
 מבוצעות.

 לו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח.הפעילויות שכבר הח .18.4.1.2

אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות  .18.4.1.3
 שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה.

לוח הזמנים  את הביצוע בפועל מול מצב תכנון מול ביצוע, המציג .18.4.1.4
 הבסיסי המאושר.

המפקח לכך. מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור   .18.4.2
הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור 

 המפקח מראש ובכתב.

בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח מילולי פעמיים בכל חודש עם לוח  .18.4.3
הזמנים המעודכן. הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל 

ין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך פעילויות שהושלמו או שעדי
החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב צפויים והערכת 
השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר 

 בוצע ו/או הוצע ו/או כל נושא אחר כפי שיקבע המפקח ככל ויקבע.

יזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי הקבלן רשאי ל .18.4.4
בתוכנית. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים המאושר של 
הפרויקט, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע 

יראה שינויים למפקח בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. היה והמפקח 
אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור את 
השלכות הצעת הקבלן על הפרויקט כולו. תיקון ייחשב כעיקרי אם אומדן הזמן 
הנדרש או שנדרש בפועל לפעילות, או הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית 

השפעה על הנתיב הקריטי ומכאן המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר ל
 על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה.

תיקונים בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזעריים, אולם  .18.4.5
הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת 

לוגי של עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף ה
לוח הזמנים, הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את התיקון בצרוף העילות לתיקון. 
המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת 

 הקבלן לשינוי בלוח הזמנים.
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זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה  .18.4.6
המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא המאוחר, או תאריך הסיום  

בלוח הזמנים של הפרויקט. זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות 
נתונה, או סידרת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של הפרויקט. 
זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן, אלא יש להשתמש בו 

 האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן.  למען

הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן  .18.4.7
צודקות יוענקו על פי בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה 
אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת 

 שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי.הפעילויות המושפעת בעת 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל,  .18.4.8
אינו פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את הפרויקט במלואו 

 ובמועדו בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

קצב התקדמות לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן כאמור פעמיים בחודש, על פי  .18.4.9
ביצוע הפרויקט. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו 
בשום מקרה כמשנים ו/או מאריכים את התקופה הנקובה ו/או את המועדים 
הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע הפרויקט ו/או כמשנים את לוח הזמנים 

תו לבצע את ביצוע הפרויקט הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן מחוב
 על פיהן.

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניים  .18.4.10
כלשהו, כמוגדר להלן, אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן 
על ידי המזמין תשלום ביניים, בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את 

 ת ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור לעיל.דו"ח ההתקדמו

לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יקבע לוח הזמנים  .18.4.11
המפורט בידי המפקח ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. לא עדכן והגיש הקבלן לוח 
זמנים מפורט מעודכן כאמור לעיל ו/או לא עדכן או שינה את לוח הזמנים בהתאם 

אות המפקח, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ולוח זמנים זה יחייב את להור
הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנון ו/או עדכון לוח הזמנים המפורט 

ינוכו מכל סכום שיגיע  12%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת 12%בתוספת 
חילוט הערבויות לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות 

 שמסר למזמין. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח וקביעתו תהיה סופית.

מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש  .18.4.12
על ידו, לבצע חלקים מסוימים של הפרויקט בסדר שונה ובקצב אחר, לדרוש 

ין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם של המזמ
במקום הפרויקט, להכניס פירוט יתר של פעילויות מסוימות, לשנות הקצאת 
משאבים ואמצעים, לרבות לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים, כלים, ציוד וכוח 
אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת 

ם ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם הגורמים הביצוע ולהבטיח שילוב, תאו
הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהיה 
לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את ההיקף 

 וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד. 

רושו בנוסף להשלמת הפרויקט בתקופת ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים פי .18.4.13
הביצוע, גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים ו/או עמידה בשלבי 

 ביניים כפי שיקבע המפקח בהתאם לצרכי המזמין מעת לעת.
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד  .18.4.14
גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי  המנהל ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל

לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה הממונים 
ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם 
כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע הפרויקט שלא על פי הוראות החוזה 

י לגרוע מכל התחייבויותיו של הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי וזאת מבל
 הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל  .18.4.15
הוראה הקבועה בחוזה זה, עיכוב בביצוע הפרויקט, עקב אי מילוי הוראות בטיחות 

ין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי בהתאם לחוזה זה ו/או לד
 שהוא והקבלן יידרש לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות חוזה זה.

עיכוב בביצוע הפרויקט עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה  .18.4.16
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי 

ימים  (15חמש עשרה )בתנאי שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך הקבלן, ו
 מהיוצרות נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון.

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות  .18.4.17
מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, 

  .אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה או

למען הסר ספק מודגש כי עיכובים בביצוע הפרויקט הנגרמים על ידי הגורמים 
תנאי מזג המפורטים להלן, לא ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או 
ו/או המצב הנוכחי במשק של בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיו"ב 

העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או 
מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות 
הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו 

 תקופת ביצוע הפרויקט.את הקבלן בארכה כלשהי לכל 

 החלטת המפקח בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין. .18.4.18

לעיל,  18.4.17נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף  .18.4.19
רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת ביצוע הפרויקט והמנהל יקבע 

 את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

חמש עשרה הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר   .18.4.19.1
 יום מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון. (15)

הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של המנהל, לרבות  .18.4.19.2
 יומן העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון.

כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין  .18.4.19.3
 ולמנהל.

תקופת ביצוע הפרויקט גורמים הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקום הפרויקט יתכן ויימצאו ב .18.5
נוספים המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת 

 לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע הפרויקט על ידו.
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אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי בכדי  .18.6
להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע 
הפרויקט, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, 
והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט עד 

קבעה להשלמה, ויודיע עליהם למנהל למועד סיום ביצוע הפרויקט, או תוך הארכה שנ
 ולמפקח בכתב.

היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי  .18.7
להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים או 

ל האמצעים תוך הארכה שניתנה להשלמתו, יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב ע
שלדעתם על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו 

 בלבד.

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי  .18.8
החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק את הקבלן ממקום הפרויקט ולבצע את ביצוע הפרויקט 

, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא כולו או מקצתו
בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את 

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע  12%ההוצאות האמורות בתוספת 
הערבות לביצוע החוזה, על מנת לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את 

 לגבות את ההוצאות האמורות.

בביצוע הפרויקט, יהיה המזמין אף זכאי להשתמש בכל הציוד, המתקנים והחומרים  .18.9
הנמצאים במקום הפרויקט. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות 

רויקט על ידי אחר צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו ממקום הפרויקט, לבצע את הפ
 ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא מתכוון  .18.10
להעסיק בכל שלב של ביצוע הפרויקט, ולהוכיח למפקח כי אלה אכן מתאימים ומספיקים 

 לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים.

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה 0על פי סעיף התחייבויות הקבלן  .18.11
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 תוכנית התארגנות .19

( ימים ממועד צו התחלת עבודה, תוכנית 15הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך חמישה עשר ) .19.1
 (."תוכנית ההתארגנות"אתר )להלן: התארגנות ב

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שתוכנית ההתארגנות מצריכה קבלת היתרים על פי  .19.2
להלן, האחריות המלאה  26הדין, לרבות לצורך הקמת משרד למפקח כמפורט בסעיף 

 לקבלת היתרים כאמור, על כל הכרוך והמשתמע מכך, חלה על הקבלן וכלולה בשכר החוזה.

   סימון ונקודות גובה .20

הקבלן יקבע את קו הבניין של הפרויקט ויסמן את נקודות הקבע שלו במקום הפרויקט  .20.1
לסימון הנכון והמדויק של (. הקבלן יהיה אחראי "קו הבניין של הפרויקט"להלן: )

הפרויקט, לנכונותם של הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב עם 
 קו הבניין של הפרויקט ונקודות הקבע.

כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים  .20.2
 המקרה ובהתאם לנסיבות.אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי 
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הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הפרויקט במשך  .20.3
כל תקופת ביצוע הפרויקט עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון הפרויקט נעלמו 

על פי הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות  או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם.
 קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח.

הקבלן לא יחל בביצוע עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע הפרויקט, כל עוד לא קיבל את אישור  .20.4
 מון הקשור בביצועה.המודד המוסמך מטעמו וכן אישור בקרת האיכות מטעמו לסי

על הקבלן להעסיק בקשר עם ביצוע הפרויקט מודדים מוסמכים עם מכשירי מדידה וכלי  .20.5
עזר במספר ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט 

לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה  20.3-ו 20.2המפורטות בסעיפים 
הדרושים למודדים, חלות על הקבלן בלבד. המודד/ים מטעם הקבלן חייב/ים להיות בעל 

נים על יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקאד. המודד יבצע סימו
 בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה.

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גובה הקיימות על פני הקרקע, יבדוק הקבלן את  .20.6
אותן תוכניות לפני תחילת ביצוע הפרויקט. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות 

בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא  שנקבעו בתוכניות, מבלי להביא בחשבון
ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות 

( ימים מיום מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, יראו את התוכניות האמורות 7תוך שבעה )
 וצעו בפועל.כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות הפרויקט שב

כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי כל צד  –כל תיקון במדידה  .20.7
ייעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה  –שהוא 

 ASבכל עת שיידרש על ידי המפקח. הקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית 
MADE. 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה  20ן על פי סעיף התחייבויות הקבל .20.8
 הפרה יסודית של חוזה זה

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן .21

בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות ביצוע העבודות הקבלן או 
 וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות.

 מנהל עבודה .22

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה,  .22.1
עית, ותק מקצועי וניסיון מנהל עבודה מוסמך על ידי משרד העבודה, בעל הכשרה מקצו

 ( שנים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.8מקצועי של לא פחות משמונה )

מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה  .22.2
רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו 

 ( יום.21להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד )  המוקדם, על הקבלן

מנהל העבודה יימצא באתר העבודה יום יום, במשך כל שעות העבודה, מיד עם תחילת ביצוע  .22.3
 העבודות.
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 מהנדס ביצוע ועוזר מהנדס ביצוע .23

חוזה זה, הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא   .23.1
מהנדס ביצוע, מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה אשר ינהל את העבודה ויקבל 
את הוראות המפקח בכתב. הוראות אלה ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן. כמו כן מתחייב 
להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, עוזר מהנדס 

 תחום העבודות נשוא החוזה.ביצוע, מומחה ומנוסה ב

מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך של הקבלן ויהיה מהנדס בנין רשום בפנקס  .23.2
, ובעל ניסיון 1958  -המהנדסים והאדריכלים, בעל רישיון לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  

( שנים. עוזר 10מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר עשר )
הנדס הביצוע יהיה מהנדס או הנדסאי בנין רשום, בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות מ

 ( שנים.8דומות במשך לא פחות מאשר שמונה )

מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן ועוזר מהנדס הביצוע, יאושרו מראש ובכתב  .23.3
מהנדס הביצוע   על ידי המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מהנדס הביצוע ו/או עוזר

שאושרו אלא לאחר קבלת אישור המפקח מראש ובכתב. המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת 
מהנדס הביצוע ו/או עוזר מהנדס הביצוע, גם לאחר שאלו אושרו על ידו ובכל עת במהלך 

 ( יום ממועד קבלתה.21תקופת ביצוע העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים ואחד )

ועוזר מהנדס הביצוע ימצאו באתר העבודה בכל יום במשך כל שעות העבודה מהנדס הביצוע   .23.4
 מיד עם תחילת ביצוע העבודות ולכל אורכה.

תקנות התכנון והבניה )בקשה כמשמעותו ב  "אחראי לביצוע השלד"מהנדס הביצוע ימונה כ .23.5
. מהנדס הביצוע יחתום בפני רשויות התכנון 1970-להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

כות כאחראי לביצוע השלד, על תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה המוסמ
לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר לכך, על פי דרישת 

 רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח.

מהנדס הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם ייעודיים לפרויקט זה, ולא  .23.6
 סקו בכל פעילות שאיננה שייכת לחוזה זה.יוע

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מהנדס  .23.7
 הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה.

עלות העסקתם המלאה של מהנדס הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה תחול על  .23.8
 הקבלן והינה כלולה בשכר החוזה.

עיף זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה ס .23.9
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .24

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו  .24.1
בלתי הולם או אינו מוכשר במקום הפרויקט, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן 

למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, 
 לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע הפרויקט.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום הפרויקט, כולו  .24.2
ו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות או מקצת

העובדים שיהיה זקוק להם במקום הפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם ופרטים 
והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום הפרויקט   -כפי שידרוש המפקח    -אחרים אודותם  

 ן.לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכו
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לעיל, יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר  24.2כל רישיון כניסה לפי סעיף  .24.3
למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של 

היה מוגבל אותו עובד בביצוע הפרויקט. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה י
 אך ורק לכניסה למקום הפרויקט לצורך ביצועו.

לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת  24.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף  .24.4
 חראי הקבלן להרחקתו ממקום הפרויקט.א -רישיון הכניסה שלו 

 גידור, שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט  .25

 :כללי .25.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי  .25.1.1
אזהרה, שילוט לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה 

הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי ולביטחונו ונוחיותו של 
המנהל, בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

 מוסמכת כל שהיא.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום  .25.1.2
רשות מוסמכת בעניין  הפרויקט כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של

 זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

 :לעניין "גידור" .25.2

מטר   2הגדר תהיה לפי הנחיות מהנדס העיר רמת גן ולא פחות מגדר אטומה בגובה   .25.2.1
מטר  3מבוטנים באדמה, במרחק של  3מפח איסכורית חדש, עם עמודים בקוטר "

 בין עמוד לעמוד.

הן שערים לרכב והן שערים לכח האדם המועסק   –למקום הפרויקט  שערי הכניסה   .25.2.2
באתר, יהיו סגורים בכל עת למעט במקרים של כניסת/יציאת כח אדם או כלי רכב 
או ציוד. הקבלן יוודא כי שומר מטעמו יפתח את השערים בהתאם לצורך ויסגור 

, שידוע אותם מייד לאחר מעבר כח האדם או כלי הרכב או הציוד. הקבלן מצהיר
לו, כי הותרת שערים פתוחים ולו לדקות בודדות מעבר לצורך מהווה סכנת 

 בטיחות.

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום הפרויקט במצב תקין נקי וחדש  .25.2.3
 במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

 אין להניח חומרי בנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .25.2.4

ומהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי לצבוע מבלי לגרוע מזכויות המזמין  .25.2.5
ו/או לקשט את הגדר ו/או להציב עליה מדבקות ו/או שלטים ו/או פרסומים מכל 
מין וסוג שהוא. כמו כן, מובהר כי הקבלן לא יהא רשאי לבצע הפעולות כאמור ו/או 

ן להתנגד לביצוע הפעולות כאמור על ידי המזמין, וכן מתחייב הקבלן להסיר באופ
מיידי כל מדבקה ו/או פרסום ו/או שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או הודבק על 

 גבי הגדר שלא באישור המזמין.
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ככל שהמנהל יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע  .25.2.6
העבודות או בסמוך אליו, מתחייב הקבלן לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות 

ה זו תחול בין היתר לאחר השלמת ביצוע העבודות וטרם מסירתן שיינתנו לו. הורא
לידי המזמין וכן בכל מקרה בו ייפתחו לשימוש הציבור מתחמי משנה בהם הושלמו 
העבודות או חלקן, ועל פי קביעת המנהל על הקבלן למוסרן לשימוש כאמור 

ר ולהוסיף ולתחזק את מתחם המשנה על פי הוראות חוזה זה ונספחיו. הגידו
שיבוצע על ידי הקבלן יבטיח את שלום הציבור מפני מפגעים וסכנות של החלקים 
באתר ביצוע העבודות בהם טרם הושלמו העבודות, וימנע כל גישה לחלקים באתר 

 בהם יוסיפו להתבצע העבודות.

 עלות ביצוע הגידור כלולה במסגרת שכר החוזה. .25.2.7

 :לעניין "שמירה" .25.3

העבודה, הציוד, כלים, העבודות והחומרים  הקבלן יהיה אחראי לשמירה על אתר .25.3.1
שומרים  2ביום ובלילה במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט וזאת באופן רציף על ידי 

 ( שעות ביממה.24עשרים וארבע )

הקבלן ימנע מאנשים זרים את אפשרות הכניסה למקום הפרויקט. הקבלן יעסיק  .25.3.2
 רק שומרים בעלי רישיונות שמירה תקפים.

 ומועדי ישראל יעסיק הקבלן שומרים שאינם יהודים. בשבתות, חגים .25.3.3

במהלך שעות העבודה ישמש אחד השומרים כסדרן להכוונת תנועת כלים ומשאיות  .25.3.4
אל מתחם העבודה המגודר וממתחם העבודה המגודר אל מחוץ לגבולות מקום 

 הפרויקט והשומר השני יוודא פתיחת וסגירת שערים באתר העבודה.

ומועדי ישראל יוודא הקבלן כי שני השומרים מטעמו לא  בלילות, שבתות, חגים .25.3.5
יוצאים ממתחם העבודה המגודר, לא משוטטים בשטח מקום הפרויקט וכי לא 

 נכנס כל גורם מטעמו או מטעם חברת השמירה למקום הפרויקט.

ההנחיות הנ"ל לשמירה תיושמנה בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת, הצרכים  .25.3.6
 ולפי הנחיות המפקח.

דרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, משטרת ישראל, חברת כל הנ .25.3.7
הביטוח וכיו"ב, בדבר התקנת גידור, שמירה, אבטחה בטחון וכיו"ב במקום 

 הפרויקט.

 יישום כל הדרישות הנ"ל יהיה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו. .25.3.8

 :לעניין "אמצעי בטיחות" .25.4

 ראה האמור בפרק יג' לחוזה זה.

 תאורה ומבנים ארעיים .26

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה  .26.1
במקום הפרויקט ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את  מקום הפרויקט החל מתחילת 

 שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי הנחיותיו.

ם על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו הקבלן מתחייב להקי .26.2
לצורך עבודתו התקינה, וזאת בתאום ובאישור המזמין והרשויות. במהלך עבודתו יתחזק 

 הקבלן את  מקום הפרויקט ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם.
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בלן, לרבות תשלום כל הקמתו של המשרד למפקח, כמפורט להלן, תהיה באחריותו של הק .26.3
החשבונות, הזמנת הציוד משרדי, חיבורי ביוב, מים, חשמל תקשורת וכו'. המשרד יכלול 
את כל הציוד הנדרש למפקח לשם ביצוע שירותיו. במידת הצורך, יטפל הקבלן בקבלת 
האישורים, לרבות היתר בנייה, הנדרשים להצבת המבנה הארעי בשטח ביצוע העבודה, אשר 

 ד למפקח.ישמש כמשר

( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה יקים 21לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ) .26.4
הקבלן באתר העבודות, במקום עליו יורה המפקח, משרד שדה לשימושם הבלעדי של 

מ' ובגובה של לפחות  3.6X12המפקח והמזמין. המשרד יהיה במידות כלליות של לפחות 
מטבחון, חדר שירותים ובו בית כיסא וכיור, כאשר בכל  מ' מחולק לשני חדרים וכן 2.20

חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים. המשרד יהיה אטום, עם 
ריצוף קרמיקה  או לינוליאום שיאושרו מראש על ידי המפקח. השפכים והדלוחים יחוברו 

 אל המתקנים הרלוונטיים במקום הפרויקט.

 המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל: המשרד יצויד בציוד .26.5

מגרות ו"מ ס 80 באורך צדדית שלוחהס"מ עם  80*220שולחן משרדי בגודל  .26.5.1
ושולחן ישיבות באורך  המצוידות במנעולים ומפתחות, בכל אחד משני החדרים

 . ס"מ 100*220

 שני כסאות מנהלים ועשרה כסאות משרדיים )לא פלסטיק(,  .26.5.2

מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני  2.40*1.20לוח צלוטקס במידות  .26.5.3
החדרים וכן לוח מחיק מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח + טושים וציוד ללוח 

 מחיק מגנטי. 

 אחד משני החדרים. מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום, בכל  .26.5.4

 ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני החדרים.  .26.5.5

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .26.5.6

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.  .26.5.7

 מתקן מים מינרליים ואספקת כדי מים רציפה. .26.5.8

 ( חיבורי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים.4לפחות ארבעה ) .26.5.9

 משרדי ומתקן לחימום מי שתייה.מקרר חשמלי בגודל  .26.5.10

קפה נמס, קפה שחור, תה, חלב, מים מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט  .26.5.11
 באספקה שוטפת.

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר,  .26.5.12
קרטון, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי  

 בכל כמות שתידרש על ידי המפקח ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים.

בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן  .26.6
 להפעלה )הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום(:

לפחות;  3000Kb upload-ו 20Mb downloadלאינטרנט במהירות  ADSLחיבור  .26.6.1
לא מתאפשר, על הקבלן להסדיר חיבור אינטרנט סלולרי  ADSLבמידה וחיבור 

 במהירויות המוגדרות.

 ;Nראוטר אלחוטי תקן  .26.6.2

 ;A3מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק  .26.6.3



 

 80מתוך  28עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף; .26.6.4

 .מכשיר פקסימיליה עם חיבור טלפון פעיל קווי או סלולארי .26.6.5

ד יוצב במקום שיורה המפקח. הקבלן יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המשרד, המשר .26.7
לניקיון המשרד לשביעות רצון המפקח, לאספקת ציוד סניטארי, לאספקת ציוד משרדי 

 ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון.

מ"ר לרבות דרכי גישה  300-הקבלן יכין רחבת מצעים מהודקת בצמוד למבנה בשטח של כ .26.8
 ותאורת חוץ.

בהעדר חשמל מחברת החשמל, יופעלו המערכות החשמליות של המשרד על ידי גנראטור  .26.9
 של הקבלן.

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד במימסר פחת. הוצאות התקנתו,  .26.10
הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת 

 חלות על הקבלן. -החשמל והמים 

המשרד כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק על ידי הקבלן באופן  .26.11
 יומי של המשרד.-שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

המשרד והציוד שבו, יישארו רכושו של הקבלן והוא יסלקם מאתר העבודה לאחר מתן  .26.12
 תעודת ההשלמה.

 שילוט .27

הפרויקט שילוט )שלט אחד או מספר שלטים(, שיכלול פרטים על סוג הקבלן יציב במקום  .27.1
העבודה, המזמין, המתכננים, המפקח וכן שם הקבלן המבצע, לפי הנוסח שיקבע המנהל. 
עלות הקמת והצבת השילוט ואחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט תחול 

 על הקבלן.

 שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. מספר השלטים, גודלם ופרטיהם ייקבע על פי .27.2

אין להציב כל שילוט במקום הפרויקט, לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום הפרויקט, ללא  .27.3
 הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל.

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום הפרויקט, על  .27.4
 חשבון הקבלן. 

 קבלןאחריות ה .28

 נזקים לעבודה .28.1

מיום העמדת אתר העבודה, כולו או חלק כלשהו ממנו, לרשותו של הקבלן ועד מתן  .28.1.1
תעודת השלמה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הקבלן יתקן 
על חשבונו, במהירות המירבית, כל נזק שייגרם לעבודה מכל סיבה שהיא. הקבלן 

בכל פרטיה להוראות מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין ותתאים 
 הסכם.

לעיל, ינקוט  28.1.1 במסגרת התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי סעיף .28.1.2
הקבלן, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד 
והמוצרים המשמשים בביצוע העבודה, ועל אתר העבודה וחלקי העבודה, מפני כל 

ן יתקן, על חשבונו, כל נזק אובדן או נזק העלולים להיגרם מסיבה כלשהיא. הקבל
 שייגרם בתוך פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח או ע"י המזמין.



 

 80מתוך  29עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי  .28.1.3
העבודה מפני גשמים ו/או מפני נזקי מים ממקור כלשהוא, לרבות באמצעות חפירת 
תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז, כיסוי ביריעות, ביצוע 

שת המפקח ולשביעות איטומים זמניים וכדומה, הכל לפי הצורך ובהתאם לדרי
רצונו. בכל מקרה של חדירת רטיבות, יסלק הקבלן את הנוזלים, ייבש את המקום 

 שנרטב ויתקן ו/או יחליף על חשבונו את כל העבודות והחומרים שנרטבו.

לעיל תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך  28.1.1הוראות סעיף קטן  .28.1.4
כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן 

 תעודת השלמה, בהתאם להוראות החוזה.

בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש המזמין או מי מטעמו בעבודה  .28.1.5
תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם או בחלק ממנה, לאחר מתן  

האפשרי, אם המזמין ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמין, 
 אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה.

על אף האמור לעיל, אם ייגרם לעבודה תוך שימוש סביר ע"י המזמין נזק החורג  .28.1.6
 –י להיגרם משימוש כזה ויתברר שהוא נובע מביצוע לקוי של העבודה מנזק הצפו

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן.

נוסף על אחריותו האמורה לעיל, יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם  .28.1.7
לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים הקשורים בביצוע עבודה באתר, אם 

עשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. כן יהיה הקבלן אותו נזק נגרם עקב רשלנות או מ
אחראי לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שייגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו 

 כאמור.

 נזיקין לעובדים ולשלוחים .28.2

לצורך ביצוע העבודות נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלות על מבצע  .28.2.1
ביד לפי פקודת הבטיחות הבנייה, מנהל העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמע

)להלן "פקודת הבטיחות בעבודה"( ולפי חוק  – 1970בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 
וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות  – 1954ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 

 בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהם.

מדויק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע הקבלן יהיה אחראי לביצוע מלא ו
על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש 
מכוח כל דין, עם העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות 

 ממונה על הבטיחות, כאמור.

ט למנות ממונה מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי היה והמזמין תחלי
על בטיחות מטעמה לעניין מסוים או באופן כללי, הוא ועובדיו ישמעו להוראות 

 הממונה על הבטיחות כאמור.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או המפקח ו/או הממונה על הבטיחות ו/או 
מי מטעמם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר 

 יות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.וכל האחר

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל  .28.2.2
אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו 
תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ו/או 

צרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של מו
קבלני המשנה. המזמין תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר 
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יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר ייושבו תביעות 
 אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.

י לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי מבל .28.2.3
כל צד שלישי כאשר אחריות כזו מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי 

 כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך.

יות, בגין כל הקבלן ישפה את המזמין באופן מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפט .28.2.4
 תביעה או דרישה שתוגש נגד המזמין בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה.

 נזקים לגוף או לרכוש .28.3

בנוסף לאחריותו על פי דין, יהיה הקבלן אחראי לכל אבדן או נזק, שייגרמו תוך  .28.3.1
כדי, או עקב ביצוע העבודה, או בקשר עימה, או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות 
תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו של 
אדם או גוף כלשהם, לרבות לרכוש של המזמין או עובדיו או הבאים מטעמו, והוא 
ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים 

או כנגד המזמין ו/או לקבלן בשיעור סכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן 
העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט 

 לשביעות רצון המזמין.

הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחוייב לשלם, או שישלם, בגין נזק או אבדן  .28.3.2
  .28.3.1להם אחראי הקבלן על פי סעיף קטן 

 לרכוש ציבורינזקים  .28.4

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים,  .28.4.1
ביוב, תיעול, חשמל, כבלים, תקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים 
אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בין 

הכרחי וצפוי מראש לביצוע  שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה
הפרויקט. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל 
ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על 

 הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. 

על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תוכניות עדכניות על כל  .28.4.2
 קרקעיים העוברים  במקום הפרויקט. -הקווים התת

 אחריות פלילית .28.5

של  הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או
 מי מטעמו בכל הקשור בביצוע הפרויקט.

 ביטוח על ידי הקבלן .29

להבטחת אחריות הקבלן כמפורט בחוזה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ו/או  .29.1
על פי כל דין, לפני תחילת מועד ביצוע הפרויקט, או חלקו, על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או 
עבורו מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת המזמין וקבלנים וקבלני המשנה והמפקח וכל 

 .לחוזה 2בנספח , בביטוחים המפורטים הבאים מכוחם, על חשבונו

, מתחייב הקבלן לקיים כל משך ביצוע הפרויקט לחוזה  2בנספח  בנוסף לדרישות המפורטות   .29.2
 את הוראות הביטוח המפורטות בנספחים כאמור.
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 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן .30

בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו 
לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרויקט ובקשר 
לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את 

 הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .31

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן,  .31.1
 פי כל דין.-החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או הבאים הקבלן  .31.2
מטעמם, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה 
ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת 

 תגונן.הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן לה

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או  .31.3
המנהל ו/או המפקח ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל נזק וכנגד כל 
תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, לרבות, 

נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם אך לא רק, יורשי 
ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק להם 
אחראי הקבלן על פי החוזה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות 

אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי שייגרמו למי מהם במלואן ו/או בכל סכום 
מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם 
קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד 

 בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

ע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה מבלי לגרו .31.4
מכך יוצא כנגד המזמין ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד המפקח ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד 
הבאים מטעמם, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל 

, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת
ולנקוט בכל ההליכים הדרושים, להסרת הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה 
כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע הפרויקט כתוצאה 

 מצו כנ"ל.

מין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה, יהיה המז .31.5
אחרים, את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות 

ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הנזקים,  12%והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת של 
כפוף ( ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל ב10והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה )

 להוראות החוזה.

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה  .31.6
מיד לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום נזק, ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי 
להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד שלישי 

גין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים כלשהו ב
 שנגרמו למזמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

התחייבויות הקבלן על פי פרק ג' לחוזה, על סעיפיו ותתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או  .31.7
 חוזה זה. הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של
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 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 

 גישת המפקח למקום הפרויקט .32

מפקח ו/או לכל נציג מטעמו, להיכנס, בכל עת סבירה, למקום הפרויקט ולכל מנהל, להקבלן יאפשר ל
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לשם ביצוע הפרויקט וכן כל מקום שממנו מובאים חומרים 

החוזה. יובהר כי הקבלן מתחייב שביצוע הפרויקט וכן כל יתר התחייבויותיו לפי כלשהם לביצוע 
 החוזה יעשו בכפוף לכל דין.

 מציאת עתיקות וכיו"ב .33

, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה 1978 –עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח  .33.1
יאולוגי אשר יתגלו בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכ

(, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות "העתיקות"להלן: במקום הפרויקט )
 מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.

מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן  .33.2
 בדבר עתיקות.מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה 

עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה  .33.3
להלן. כל שאר  59.4צורך בכך יחולו על המזמין וישולמו על ידו, בכפוף להוראות סעיף 

 ההוצאות בקשר עם העתיקות יראו אותן ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות.

 זכויות פטנטים וכיו"ב .34

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, 
יטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות ה

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני הפרויקט, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי 
 הקבלן.

 תשלום תמורת זכויות הנאה .35

לשהו במקרקעין המצויים מחוץ אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כ
למקום הפרויקט, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות 
דומה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בכתב 

 בין הבעלים לבין הקבלן.

 ם של אנשיםמניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיה .36

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בנוחיות הציבור ו/או 
בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, בדרך, בשביל וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש 

זהרה והכוונה ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי א
מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמור. יובהר 
כי על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע הפרעות לתנועת הולכי רגל וכלי רכבם, ולשמור 

 על הדרכים המובילות למקום הפרויקט פנויות בכל עת.
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 לכביש, למובילים אחרים וכיו"בתיקון נזקים  .37

הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם במקום הפרויקט, לרבות, אך  .37.1
קרקעיות  -קרקעיות והעל  -לא רק, למתקנים ניידים ו/או קבועים ו/או המערכות התת 

ובין )"המתקנים"(, תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי 
שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט, יתוקן על חשבונו בלבד, באופן היעיל 
ביותר ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך 
ובמתקנים ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק ו/או קלקול שנגרמו למתקנים שאינם 

תם תוך הסתכלות בעין בלתי מזוינת במקום הפרויקט, אלא אם נראים לעין ואי אפשר לגלו
סומנו המתקנים בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או אם 

 נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים בכל דרך אחרת.

 מניעת הפרעות לתנועה .38

תיעשה ככל האפשר בדרך שלא הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו,   .38.1
תגרום הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים 
להובלת מטענים חורגים בכבישי מדינת ישראל למקום הפרויקט וממנו, יהיה על הקבלן 
להצטייד בהיתרים הדרושים מטעם הרשויות המוסמכות. למען הסר ספק יובהר כי הקבלן 

 שא בתשלום כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור. בלבד יי

יובהר כי נתיבי התנועה אל מקום הפרויקט ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו על ידי  .38.2
 הקבלן עם הרשויות, וייעשה באישורן.

 דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים .39

לשהו במקום שההעברה עלולה אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כ .39.1
לגרום נזק לכביש, למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא 
ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ 

 שיש להעבירו, ועל תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

על חשבון המזמין את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק הקבלן יהא רשאי לבצע  .39.2
לאחר שיקבל את אישורו של המפקח בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות 

 המוסמכות.

כל דרכי הגישה למקום הפרויקט, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב, לרבות ציוד מכני,  .39.3
חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה מנופים וכדומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל  

זמניות אל מקום ביצוע הפרויקט והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה 
ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות, עיריית רמת גן, משרד 

מקום ביצוע התחבורה, משטרת ישראל. על הקבלן לדאוג על חשבונו לכך שצמתי הכניסה ל
הפרויקט יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל 

 שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.

תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  .39.4
עקב תנועת כלי רכב  בכלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגרם לכבישים,

השייכים לקבלן ו/או מי מטעמו, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. תנועה 
בדרכי עפר/מצעים קיימים או כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית 

 למעט בתקופת הגשמים. 

  



 

 80מתוך  34עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט .40

הקבלן ידאג לשמירה על ניקיון סביבת האתר וידאג לניקיון דרכי הגישה אל האתר וממנו  .40.1
 להלן.  42למרחב הציבורי על בסיס יומיומי. לענין אחריות וטיפול בסביבת האתר ראה סעיף  

הקבלן יסלק, מזמן לזמן ובתיאום עם המפקח ולפחות פעם בשבוע, ממקום הפרויקט את  .40.2
וצאה מפעילותו ומפעילותם של קבלני המשנה המועסקים הפסולת שהצטברה במקום כת

ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות 
וכו' שקדמו לתחילת ביצוע הפרויקט, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או 

 –וע מן האמור לעיל גדיעה של עצים, פרט לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום. מבלי לגר
 הקבלן יוודא כי שטח העבודה וכן שטחי ההתארגנות שלו יהיו נקיים ומסודרים.

מיד עם גמר ביצוע הפרויקט, ינקה הקבלן את מקום הפרויקט ויסלק ממנו את החומרים  .40.3
המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את הפרויקט כשהוא נקי 

 ומתאים למטרתו.

לן יסלק את הפסולת ממקום הפרויקט לאתר מאושר על ידי הרשויות, אך ורק לאחר הקב .40.4
שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת 
אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי 

עם סילוק הפסולת, יקבע המפקח את אחריותו דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים בקשר 
 וחלקו של כל אחד מן הקבלנים המצויים בשטח לסילוק הפסולת.

ככל שקיימות הוראות דין או אחרות הנוגעות לסילוק הפסולת, לרבות הוראות והנחיות  .40.5
המשרד להגנת הסביבה, מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת בהתאם להוראות ולהנחיות 

 נחיות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת.הללו, ובהתאם לה

כל עלויות הובלת הפסולת וכן התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו על  .40.6
הקבלן ועל חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום לאגרות 

 השפיכה.

יחים, גדרות, עמודי הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות וש .40.7
תאורה וטלפון או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים במקום הפרויקט, 
ולטיפול במטרדים התת קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק מטרדים מכל 
סוג כאמור שיימצאו )אם יימצאו( במקום הפרויקט, יהיה בתאום מלא עם הרשויות 

 שורן.הנוגעות בדבר ובאי

 אספקת מים וחשמל לביצוע הפרויקט .41

הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע הפרויקט וכל עבודה הקשורה ו/או הכרוכה 
בכך. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הקשורות ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של 

כלולות במחירי היחידה בכתב החשמל והמים וכן מלוא עלויות השימוש בהם יחולו על הקבלן ו
 .מסמכי המכרזל 'דבחוברת הכמויות 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים .42

לפני תחילת ביצוע הפרויקט, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, חברת  .42.1
הטלוויזיה בכבלים, איגודן, תאגיד המים מי רמת גן, חברת נתיבי ישראל, נת"ע, הרשות 
המקומית ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי טלפון, חשמל, טלוויזיה בכבלים, 

ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תוכניות הפיתוח שלהם,  כיבוי אש, מים, ניקוז או
 ולשם תיאום מוקדם לביצוע הפרויקט עם הרשויות הנ"ל.
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ידוע לקבלן כי הוא עשוי לבצע עבודות בסמוך למבנים ולמתקנים קיימים למקום הפרויקט.  .42.2
הקבלן יהיה אחראי לשלמות הפרויקט והמתקנים הקיימים בסמוך למקום הפרויקט, 

קן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע הפרויקט. עם גילוי מתקן המפריע וית
למהלך החופשי של ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל, 

 ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו.

ים, ביוב, בזק על הקבלן לוודא כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מ .42.3
וכד', ככל שאלו קיימים, באחריות הקבלן להעתיקם בתיאום מראש עם כל הרשויות 
המתאימות ובאישורן. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק 
שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על 

ח, ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו חשבונו, לשביעות רצון המפק
 כתוצאה מהנזק הנ"ל.

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר.  .42.4
כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. במקרה של תקלה או פגיעה או לכלוך של 

יתקן ויחזיר הקבלן את המצב מיד וללא דיחוי לקדמותו )קרי:   -מבנים או מתקנים סמוכים  
 למצב שלפני כניסתו למקום הפרויקט(.

 עובדים  -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה .43

מבלי לגרוע מהוראות כל דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס" במובנו  .43.1
וכמבצע בניה, מעביד וקבלן ראשי,  1970 -בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 

, חוק ארגון הפיקוח על 1988 –לפי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 
הבטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית, מתחייב הקבלן   , ותקנות1954  -העבודה, התשי"ד  

להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה אשר ישהה 
במקום ביצוע הפרויקט בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר את מנהל 

מין הזכות לדרוש מאת העבודה ממקום ביצוע הפרויקט בלי אישור המפקח מראש. למז
 הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים.

הקבלן ישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה, )נוסח  .43.2
, גם 1988 –ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  1970 – חדש(, התש"ל

לגבי קבלנים אחרים המבצעים עבודות באתר, בין שהם מטעמו ובין שלא, לרבות קבלנים 
 מטעם חברת החשמל, חברת בזק ואחרים.

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה  .43.3
 2, ומצהיר כי ישלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 1988 -ניה(, התשמ"ח )עבודות ב

 לתקנות אלו, למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצע הפרויקט.

ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע  .43.4
 הפרויקט.

לעיל ומבלי לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט במסמכי החוזה,  43.1בנוסף לאמור בסעיף  .43.5
מתחייב הקבלן להעסיק לאורך תקופת ביצוע הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי 

עבודות דומות בהיקפן ובמהותן )"הצוות"( בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע  
לביצוע הפרויקט. הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הקבלן, את ביצוע הפרויקט 

 במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה.
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כל אחד מיחידי הצוות יישא גם באחריות אישית כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסוקם,  .43.6
להלן ו/או במסמכי המכרז. הקבלן  43.7לגרוע מן האמור בסעיף  וזאת, מבלי לפגוע ו/או

מתחייב כי הצוות ינהל את הפרויקט כולו באופן צמוד ויפקח על קיום כל הוראות החוזה 
 עדן.במלואן ובמו

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן  .43.7
מהתחייבויותיו לפי החוזה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי 

 מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של הפרויקט, בהתאם לאמור בחוזה.

תו ועל חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט, את הקבלן מתחייב לספק, באחריו .43.8
ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנו, וכל דבר 

 אחר הכרוך בכך.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט  .43.9
ועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצ

כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן 
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרויקט במשך כל שעות -מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 העבודה.

 -שירות התעסוקה, תשי"ט לביצוע הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק  .43.10
, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את 1959

 תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין.

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות ביטוח  .43.11
בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל  סוציאלי

 פי כל דין.

 עובדי הקבלן )למעט שני שומרי הלילה( לא ילונו במקום הפרויקט. .43.12

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   43סעיף   .43.13
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד .44

אין בהסכם ידי הקבלן כ"קבלן עצמאי", וכי -הצדדים מצהירים, כי השירותים יבוצעו על .44.1
זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעביד על המזמין כלפי הקבלן 

 ו/או עובדיו ו/או ספקי הציוד מטעמו ו/או כל צד שלישי מטעמו.

כל העובדים יהיו עובדיו של הקבלן בלבד, ולא יהיו כל יחסים משפטיים בין המזמין לבין  .44.2
ל קשר של העסקה ו/או של יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים העובדים, ובכלל זה לא יהיה כ

 חוזיים.

מוסכם בין הצדדים, כי זכות ההתערבות והביקורת של המזמין המפורטת בהסכם זה היא  .44.3
לצורך טכני מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות ההסכם, ואין בה כדי להטיל 

 די ליצור יחסי עובד מעביד.חבות משפטית או חבות אחרת כלשהי על המזמין או כ

)ארבעה עשר( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל  14הקבלן ישפה את המזמין, בתוך  .44.4
דין או כל החלטה -עת וללא הגבלה בסכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו, בגין פסק

ו/או שיפוטית אחרת, כנגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו של הקבלן  
מורשה או יחסי -מעביד או יחסי מרשה-ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד-על

סוכנות או יחסי שותפות בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי הקבלן 
ו/או בקשר עם קיומם או היעדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב 

ים מיחסים כאמור, לרבות מכח כל הסכם, הסדר, חוק, צו הרחבה, נוהג ו/או אחריות הנובע
 וכיוצא באלה, ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן מייד עם קבלת תביעה כאמור.
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זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   44סעיף   .44.5
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 ציוד חומרים ועבודה -פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .45

הקבלן. כמות הבדיקות ומהותן תהיינה על פי המפרט דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על   .45.1
ו/או על פי הנחיות המנהל או המפקח. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם 

 להנחיות המנהל או המפקח.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל  .45.2
 ל של הפרויקט בקצב הדרוש.הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעי

חומרים שסופקו למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו, יעברו במועד  .45.3
 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין.

ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו,  .45.4
. ניתנה תעודת אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפקח בכתב

השלמה למבנה, כאמור להלן, רשאי הקבלן להוציא ממקום הפרויקט את הציוד מהמבנים 
 הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים.

בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו, או הורה המפקח בכתב שהציוד והחומרים, אינם נחוצים  .45.5
, ועם פסילתם או מתן עוד לביצוע הפרויקט, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט

 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי  .45.6
ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם 

ל חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, ע
 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך  .45.7
להלן, רשאי המזמין  47ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 

זכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, ו
 כאמור. 47זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם,  .45.8
 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 טיב החומרים והעבודה .46

בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט   .46.1
בכתב הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו 
לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, 
יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן 

 המתאים.

 מרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.חו .46.2

אם לגבי החומרים הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן,  .46.3
יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים 

 המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.

הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים בכל מקרה, חומרים מתוצרת  .46.4
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. –הישראלי 
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חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו  .46.5
 בחוזה.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים לעיל, חלה על הקבלן. .46.6

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים  .46.7
בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי 
בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. 

ר, אם אין אותם החומרים מתאימים המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאוש
למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. 
סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן 

 לטיב העבודה.

ומרים והעבודות הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהח .46.8
שנעשו בקשר עם הפרויקט וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע 
הבדיקות במקום הפרויקט על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל 

 כפי שיורה המפקח.

ו המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה ז .46.9
 כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה.

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על הקבלן, בנוסף  .46.10
 להוצאות שלהלן שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של חומרים ומוצרים המיועדים לקביעת מקורות  .46.10.1
 לתם למבדקה;האספקה והוב

 הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .46.10.2

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון  .46.10.3
 וכיו"ב.

כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת דגימות כפי שנדרש בהוראות  .46.10.4
יים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות המפרטים הטכניים הכלל

מוסמכות )רשויות מקומיות וכיו"ב( ו/או לפי תנאי היתר הבניה ו/או לפי תקנות ותקנים 
מחייבים, ובדיקות אחרות הנדרשות בהתאם להוראות ומכוח החוזה, בין שתוצאותיהן 

י לפגוע בכלליות האמור עמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים או המפרטים. מבל
לעיל, מודגש בזה כי ייכללו בקטגוריה זו, בין היתר, הבדיקות הבאות: בדיקות חוזק 
בטונים, בדיקות צפיפות והידוק קרקע ומצעים, בדיקות אספלט, בדיקות אינסטלציה 
סניטרית, בדיקות של מערכות כיבוי אש אוטומטיות על ידי מתזים )ספרינקלרים(, 

שאיבה, הגברת לחץ ואגירת מים, בדיקות של מערכות גילוי אש, בדיקת לרבות מערכות  
 איטום גגות על ידי הצפה, בדיקת אטימות פתחים.

כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות הקשורות והנובעות מאי  .46.10.5
התאמת הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים, לרבות הוצאת דגימות )קידוחי 

י ובדיקתם, ניסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי גלילים( מבטון קשו
 שיידרש, וכיו"ב.

הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה הנדרשים  .46.10.6
 בחוזה, או של חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן.
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מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה   –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .46.11
על ידי חוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת המוסמכת לבצע את כל  -מאת המזמין 

הבדיקות הנדרשות, ויעביר למפקח העתק מהחוזה לא יאוחר מאשר שבועיים מ"תאריך 
ם ממנו התחלת העבודה". יובהר כי הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לעכב תשלומים המגיעי

 למבדקות.

מודגש בזה שכל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות, לרבות הדו"חות עם תוצאות  .46.12
יהיו רכושו  -הבדיקות, דוחות ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב 

של המזמין, גם אם הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לעגן תנאי זה בכל 
הרשאה  -לבין המבדקות, ולתת למבדקות אשר מבצעות עבורו בדיקות ההסכמים בינו 

מותנית להעביר ללא דיחוי ישירות למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים -בלתי
בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן. הגיעו מסמכים מקוריים הקשורים בתוצאות הבדיקות לידי 

למזמין, וזאת מיד לאחר קבלתם.   -עליו להעביר אותם למפקח, ועותקי המסמכים    -הקבלן  
כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום הפרויקט עותקים של כל הדו"חות ותוצאות -כמו

 הבדיקות.

להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבלן, ו/או  -לפי שיקול דעתו  –המזמין רשאי  .46.13
 לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן.

 חומרים במקום הפרויקט .47

סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט וביקש עבורם תשלום, יגיש  .47.1
הקבלן למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום הפרויקט, ועל חשבון זה יחולו 

 להלן. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין. 0הוראות סעיף 

התשלום בפועל עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא  .47.2
לחוזה זה, בגובה של ערך החומרים   1בנספח  למזמין ערבות אוטונומית, על פי הנוסח הקבוע  

( יום לפני המועד שנקבע 15והיא תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מחמישה עשר )
 (."הערבות לתשלום החומרים"להלן: לתשלום החשבון עבור החומרים )

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום  .47.3
חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן  החשבון או לתשלום

בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא הפרשי 
 הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

לבקשת הקבלן, הערבות לתשלום החומרים תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום  .47.4
 הפרויקט הושקעו בפרויקט.

רשאי להורות שהקבלן ישתמש בביצוע הפרויקט בחומרים שיסופקו על ידי המזמין   המנהל .47.5
 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

ניתנה לקבלן הוראה שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט, כולם או מקצתם,  .47.6
 והחומרים סופקו בהתאם לכך, יחולו עליהם ההוראות כדלהלן:

 האמורים אך ורק לביצוע הפרויקט. הקבלן ישתמש בחומרים .47.6.1

לא יהיה הקבלן  –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט  .47.6.2
רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות 

 מוקדמת בכתב מאת המפקח.

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים  .47.6.3
 אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.
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הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא  .47.6.4
 השתמש בהם לביצוע הפרויקט, וכן כל עודף ושארים מהחומרים האמורים.

לעיל, חייב  47.6.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפיהם, לפי סעיף  .47.6.5
הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי 

 השוק ביום התשלום.

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים .48

סתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או ה .48.1
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח .

הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב  .48.2
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את 

כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר החלק האמור מהפרויקט לפני 
 מקבלת הודעת הקבלן.

הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהפרויקט, לפי הוראת המפקח  .48.3
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו של המפקח. לא 

קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף  
 ולעשות חורים בכל חלק מהפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתיקנו.

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים  48.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף  .48.4
וכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם לעיל, והבדיקות ה 48.1הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים 

 להוראות החוזה.

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל  .48.5
 עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .49

 ך כדי מהלך ביצוע הפרויקט:המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תו .49.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום הפרויקט, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה,  .49.1.1
בכל מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים 

 התואמים לדרישות החוזה.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי  .49.1.2
 שימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה  .49.2
 לעיל. 49.1האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף 

יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום הפרויקט, אלא  .49.3
 לעיל. 48כאמור בסעיף 

 בקרת איכות .50

הקבלן יפעיל בפרויקט זה מערכת בקרת איכות שתפקידה יהיה להבטיח את איכות  .50.1
. לחוברת ג' למסמכי המכרז 4', כמפורט במפרט בקרת האיכות המצורף כנספח גהפרויקט

מערכת בקרת האיכות של הקבלן תעקוב ותבדוק את מימושם של כל סעיפי החוזה )כולל 
 התכניות והמפרטים(, של ביצוע עבודות הקבלן עצמו, של קבלני המשנה ושל הספקים.
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המזמין רשאי להפעיל מערכת הבטחת איכות שתשמש לבקרה ואישור של פעילויות מערכת  .50.2
בקרת האיכות של הקבלן. למזמין הזכות להפוך את מערכת הבטחת האיכות שלו למערכת 
בקרת האיכות של הפרויקט, על חשבון הקבלן, במידה ומערכת בקרת האיכות של הקבלן 

 לא תפעל לשביעות רצונו של המפקח.

( יום ממועד קבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן לאישור המפקח, 14תוך ארבעה עשר ) .50.3
ברה חיצונית, המתמחה בבקרת איכות של עבודות מסוג העבודות המבוצעות בחוזה זה, ח

אשר תבצע את בקרת האיכות בפרויקט מטעם הקבלן. הקבלן ישכור את שירותי חברת 
 בקרת האיכות על חשבונו וללא כל תמורה נוספת, רק לאחר אישור החברה על ידי המפקח.

ת לפרויקט, אשר בראשה יעמוד מהנדס אזרחי הקבלן יקים מערכת בקרת איכות ייעודי .50.4
רשוי אשר ישמש כמנהל מערכת, ירכז את עבודת ממוני בקרת האיכות התחומיים, יעמוד 
בקשר שוטף עם מערכת הבטחת האיכות של המזמין וידווח לה בצורה מלאה וישירה 

עבודה   במקביל לדיווחיו לקבלן. מנהל המערכת והקבלן ימנו ממונה בקרת איכות לכל תחום
 )כגון, אך לא רק, עבודות עפר וכבישים; צנרת ביוב; בטון; חשמל; בטיחות(.

 הקבלן נדרש לדאוג למשרד למנהל מערכת בקרת האיכות ולצוותו. .50.5

( יום ממועד קבלת אישור המפקח לחברת בקרת האיכות, יגיש הקבלן 30תוך שלושים ) .50.6
המבנה הארגוני של מערכת  למפקח את תכנית בקרת האיכות שלו, המיועדת לפרויקט ואת

בקרת האיכות. הקבלן לא יפעיל את מערכת בקרת האיכות מטעמו עד לאחר אישורו הסופי 
של המפקח. למען הסר ספק, אישור המפקח את חברת בקרת האיכות אינו מהווה אישור 

 סופי להפעלת המערכת בפרויקט.

ו"חות מרכזים חודשיים תכנית בקרת האיכות תכלול בין היתר הגשת דו"חות שבועיים וד .50.7
אשר יצורפו על ידי הקבלן לחשבון החודשי המוגש על ידו וכתנאי לקבלתו. הדו"חות 
החודשיים המרכזים יכללו בין היתר אישור בקרת האיכות כי הוגשו תוכניות עדות 

 לאלמנטים שבוצעו וכן ציון כל סטייה בין תכנית העדות לבין תוכניות הביצוע.

האיכות תרכז ותגיש תיקים הכוללים את תוכניות העדות בכל תחום מקצועי חברת בקרת  .50.8
בנפרד לרבות במדיה דיגיטלית, לרבות כל טפסי התיוג ורשימות התיוג המרכזות, דו"חות 
המציגים את כל אי ההתאמות שנפתחו בפרויקט וכן אישור על סגירת כל אי ההתאמות, 

 ף שידרוש המפקח.תעודות כל בדיקות המעבדות וכן כל פרט נוס

ככל שיתחיל הקבלן בביצוע העבודות בפרויקט ללא מערכת בקרת איכות שלו, המאושרת  .50.9
על ידי המפקח, יפעיל המזמין מערכת בקרת איכות מטעמו ועל חשבונו של הקבלן. המזמין 

( מסכום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן, בגין הפעלת 1%ינכה סכום בשיעור של אחוז אחד )
ת איכות על ידו, כאמור וזאת בנוסף לעלות מערכת בקרת האיכות כפי שתשולם מערכת בקר

 על ידי המזמין.

למזמין שמורה הזכות במסגרת הבטחת האיכות להפעיל מעבדה מטעמו ועל חשבונו  .50.10
לבדיקות מדגמיות בכל תחום על פי שיקול דעתו. הקבלן מתחייב לסייע להשלמה ולביצוע 

 כל הבדיקות שתיערכנה.

ערכת בקרת האיכות ימונה כאחראי לביקורת כמשמעותו בחוק. מנהל מערכת מנהל מ .50.11
בקרת האיכות יחתום בפני רשויות התכנון המוסמכות כאחראי לביקורת על תכניות ההגשה 
אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל 

 ן המוסמכות ו/או המפקח.טופס בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנו

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה  50התחייבויות הקבלן על פי סעיף  .50.12
 הפרה יסודית של חוזה זה
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 מהלך ביצוע הפרויקט  -פרק ז' 

 תחילת ביצוע הפרויקט .51

הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, בתיאום עם המפקח, וימשיך 
בביצוע בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים 

 האמור לעיל.

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן .52

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות 
הקבלן את מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט והמשכתו בהתאם 
ללוח הזמנים הנזכר לעיל. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים 

 ט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים האמור.ממקום הפרויק

 מועד השלמת הפרויקטתקופת הביצוע /  .53

, 17תקופת הביצוע כהגדרתה בחוברת א' סעיף  תוךהקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט  .53.1
יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה  , שמנינהחודשים( 24) וארבע עשרים  להלן

 לתחילת ביצוע הפרויקט.הראשון שיצא 

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק   53.1הוראות סעיף   .53.2
 מסוים מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

 54ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר המועד להשלמת הפרויקט, בהתאם לסעיף  .53.3
 להלן, ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך.

 לעיל יחול גם על סעיף זה. 18.1האמור בסעיף  .53.4

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   53סעיף   .53.5
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט .54

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון  .54.1
את ביטולה של חלק מהעבודה או לצורך קביעת מועד סיום ביצוע הפרויקט, או המחייבת 

הפסקתה, רשאי המפקח, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד 
 סיום ביצוע הפרויקט.

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט כתוצאה מנסיבות התלויות במזמין, רשאי הקבלן לבקש ארכה  .54.2
ים, בכפוף לתנאים להשלמת הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינוי

 להלן. 54.4בסעיף 

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המפקח  .54.3
ה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא היית

לבקש ארכה להשלמת ביצוע הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, 
 להלן.  54.4בכפוף לתנאים בסעיף 

 התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן: .54.4

יומן העבודה, הקבלן יהיה חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, לרבות  .54.4.1
 שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט.
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( יום 15הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר ) .54.4.2
מיום אירוע הנסיבות שנגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. אולם המפקח יהיה רשאי 

הוגשה לאחר  לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה
( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את 15תום חמישה עשר )

 הסיבות לאיחור בבקשתו.

יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה  .54.5
ובים לו, וזאת גם אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשלבים, פיצול הפרויקט ועיכ

אחרים במהלך ביצוע הפרויקט שנגרמו בגלל המזמין, מתכנניו, ו/או בגלל הקבלנים 
 האחרים ו/או הגורמים הנוספים כלשהם, או מכל סיבה אחרת.

 עבודה בשעות היום בימי חול .55

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תבוצענה עבודות במבנה בשעות הלילה או בימי  .55.1
 כפוף לכל דין.שבת ובמועדי ישראל אלא ב

לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום  –"דין"  .55.2
 הפרויקט, כפי שיהיו תקפים מעת לעת. 

לעיל, חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק   55.1אין הוראות סעיף   .55.3
נמנעת להצלת נפש או רכוש או או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי 

 לביטחון הפרויקט, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

לעיל,   18.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא אחר הוראות סעיף   .55.4
יהיה עליו לעבוד יותר מאשר משמרת אחת ליום, או אף אם יהיה צורך, לעבוד בלילה והכל 

לעיל ולכך, שעבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך  55.3 -ו 55.1בכפוף לסעיפים 
 ורק בתאום ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח.

 עבודת לילה .56

המזמין כי יש צורך לבצע את הפרויקט או חלקו בשעות בלתי שגרתיות ו/או אם יחליט  .56.1
( )לדוגמא: "שעות הלילה ו/או חול המועד"להלן: בשעות הערב והלילה ו/או בחול המועד )

כאשר צפוי פיגור במועד השלמת העבודות( מתחייב הקבלן לבצע את הפרויקט בשעות 
 הלילה ו/או חול המועד. 

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום  .56.2
 בגין שעות נוספות ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן, לתוספת תשלום 

בגין התנאים המפורטים לעיל. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד 
 ד'בחוברת  שעות נוספות ו/או שעות לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  

 . מסמכי המכרזל

 החשת קצב ביצוע הפרויקט .57

בע תחילה, יפנה המפקח היה צורך, לדעת המנהל, בכל עת, להחיש את קצב ביצוע הפרויקט מכפי שנק
בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט בהתאם 
לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות 

 העבודה.
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 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים .58

אם הקבלן לא יבצע את הפרויקט ו/או לא ישלים את ביצוע הפרויקט תוך תקופת הביצוע  .58.1
( ו/או יפגר בביצוע שלב כלשהו משלבי "תקופת הביצוע"להלן:  לחוזה )  18.1הנקובה בסעיף  

, ככל שמפורטים שלבים בחוברת ג' למסמכי המכרז 1בנספח ג'ביצוע הפרויקט כמפורט 
₪, בגין כל  5,000כאלו, ישלם הקבלן למזמין, פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 
ם "הפיצויילהלן: יום של איחור או חלק יחסי ממנו בהתאמה בתוספת מע"מ כחוק )

(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים בגין איחור המוסכמים בגין איחור"
הנה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם זכאי המזמין פי 

 הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין.

המנהל, תוך  ידי הקבלן הפרה שאינה יסודית, שלא תוקנה לשביעות רצון-הופר החוזה על .58.2
הזמן שקבע המנהל לתיקונה, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

"הפיצוי המוסכם בגין להלן: ₪, בגין כל הפרה כאמור, בתוספת מע"מ כחוק ) 2,000של 
(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה הפרה שאינה יסודית"

וסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם זכאי המזמין יסודית, הינה בנ
 על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין.

ידי הקבלן הפרה יסודית, והמזמין סילק את ידו של הקבלן ממקום -הופר החוזה על .58.3
הפרויקט, יהיה זכאי המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה לעשרה 

"הפיצויים המוסכמים בגין להלן: ( משכר החוזה בתוספת מע"מ כחוק )10%אחוזים )
(. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הפרה יסודית"

 הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

בגין איחור ו/או את סכום הפיצוי המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים   .58.4
המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או את סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית 
ו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין 

דרך  בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל
אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום 
הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או בתשלום סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות 
ו/או בתשלום סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית ו/או בתשלום הפיצויים 

כשלעצמם, ו/או בניכויים מהקבלן, משום שחרור הקבלן המוסכמים בגין הפרה יסודית 
מהתחייבותו להשלים את ביצוע הפרויקט או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על 

 פי החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים  .58.5
קבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן בגין כל נזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי ה

 רווחים.

הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצוי  .58.6
המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, משקפים 

הפרת בטיחות  את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מאיחור ו/או
ו/או הפרה שאינה יסודית ו/או מהפרה יסודית כאמור, והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו 

 של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין.

הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות ו/או הפיצוי  .58.7
יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו המוסכם בגין הפרה שאינה 

 בצירוף הפרשי הצמדה למדד ובתוספת מע"מ כחוק בגין הפרשי ההצמדה למדד.
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 הפסקת ביצוע הפרויקט .59

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין, במהירות  .59.1
ישות המפקח בכל הנוגע לקצב ביצוע האפשרית, באופן רצוף וללא הפסקות, וימלא אחר דר

הפרויקט, לכמות וסוגי העובדים והציוד המועסקים במקום המבנה הפרויקט, על מנת 
 להבטיח את התקדמות ביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש.

הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה  .59.2
ת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע בכתב מא

 הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים  59.2הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף  .59.3
 להבטחת הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע הפרויקט לפי הוראות המנהל, כאמור  .59.4
לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  59.2בסעיף 

 כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בשל כך.

קח צו התחלת הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפ .59.5
( יום מהיום בו 30עבודה והקבלן החל בביצוע הפרויקט למעשה, יגיש הקבלן, תוך שלושים )

ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק 
הפרויקט שבוצע על ידו בפועל, טרם מועד מתן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות. 

יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי  החשבון הסופי
היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו. בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו, ייקבעו המחירים 

להלן יחולו, בשינויים המחויבים, גם על  73בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף 
 תשלום הסכומים האמורים.

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות, כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן  .59.6
על ידי המפקח צו להתחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור, אך 

בביצוע הפרויקט למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט הקבלן טרם החל 
הוצאות שהוצאו על ידו בפועל, בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין 

 ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה.

לפיצויים תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות  .59.7
 כתוצאה מהפסקת ביצוע הפרויקט.

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי  .59.8
לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או 

 סעד העומדים למזמין, על פי החוזה ו/או הדין.

במקרה של הפחתת היקף הפרויקט יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין למען הסר ספק,  .59.9
 אותו חלק של הפרויקט שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה.

למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר  .59.10
חים, מימון, הוצאות כלליות לאמור לעיל, לרבות, אך לא רק, בגין פיצוי על הפסד רוו

ועקיפות, ביטול התקשרויות עם קבלני משנה וספקים, הוצאות ניהול ומשרד, הוצאות 
 להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על עריכת ערבויות, פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב.
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 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים .60

ראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהו .60.1
 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין  .60.2
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

 החוזה.זכויות וחובות לפי 

 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח'  

 שינויים .61

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות, אך לא רק, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו,  .61.1
סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו ו/או כל פרט וחלק 
מביצוע הפרויקט. כמו כן רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל כל סעיף 

כמויות, לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או מסעיפי כתב ה
באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל פריט או עבודה, הכל כפי 

 שימצא לנכון וללא כל מגבלה,  והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן  61.1הוראת המנהל על שינוי הפרויקט לפי סעיף  .61.2
בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח. פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב 

שינוי מיידי תינתן על ידם פקודת את הקבלן. במידה ולדעת המנהל ו/או המפקח יש הכרח ב
שינויים בעל פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידם בכתב תוך 

 ( ימים מיום נתינתה.7שבעה )

מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו  .61.3
טולו או ביצועו על ידי המזמין בעצמו מסעיפי כתב הכמויות, לרבות הקטנתו, הגדלתו או בי

או באמצעות קבלן אחר, וכן שינויים שאין בהם תוספת עבודה ממשית, לא יזכו את הקבלן 
 בתוספת כלשהי, ולא יהיו לו תביעות כלשהן בקשר לכך.

מסמכי ל "ד" בחוברתמודגש בזה כי בכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות,  .61.4
יישארו ללא שינוי. כמו כן מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע הפרויקט , המכרז

 תישאר ללא שינוי.

המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתבוצענה על ידו, אשר לא נכללו בכתב  .61.5
 הכמויות, ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען.

ויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם, יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינ .61.6
או אי הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח, ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת 

 ההוראה מהמפקח, באופן רצוף ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המפקח.

 הערכת שינויים .62

יקבע על ידי ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין, י .62.1
 המנהל, בכפוף להנחיות הבאות:

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים,  .62.1.1
 ייקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים לאלה שבהוראת  .62.1.2
השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות השינויים, ייקבע ערכם של 

(pro rata.) 
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אם לדעת המנהל לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה  .62.1.3
 שבהוראת השינויים, הרי:

יבואו שני הצדדים לידי הסכם על מחירי היחידות הנוגעות לשינויים  .62.1.3.1
 אלה, על בסיס מו"מ.

, יקבע 62.1.3.1לא יגיעו שני הצדדים לידי הסכם כנקוב בסעיף  .62.1.3.2
המפקח את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי 

זהים או דומים המופיעים ערך השוק, בהסתמך על מחירי יחידה 
ב"מחירון לעבודות פיתוח בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" ללא 
הפחתות. ככל ולא יהיה סעיף מתאים ב"מחירון לעבודות פיתוח 
בהוצאת משרד הבינוי והשיכון" אזי יחול "מאגר המחירים לענף 
הבנייה" שבהוצאת "דקל" )"מחירון דקל"( במהדורתו העדכנית 

)עשרה  10%ה שבה בוצעו השינויים בהפחתה של המתאימה לתקופ
אחוזים(, ללא כל תוספת בגין עבודות בהיקף קטן או כל תוספת 

 אחרת הנקובה במחירון.

לא נמצאו לדעת המפקח במחירון דקל סעיפים מתאימים לקביעת  .62.1.3.3
לעיל,  62.1.3.2מחירי היחידה שבהוראת השינויים כנקוב בסעיף 

יקבע ערכם על ידי המפקח לפי ערך העבודה והחומרים שהושקעו 
 בביצוע השינויים במבנה.

בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו  .62.1.3.4
המפקח ביומני בפועל בביצוע השינויים במבנה, על סמך רישומי 

העבודה, ובהעדר רישומים אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת 
המפקח התבצעה העבודה בצורה יעילה. אם לדעתו של המפקח 
התבצעה העבודה בצורה בלתי יעילה, יקבע המנהל את ערך העבודה 
על פי המקובל בעבודות מסוג זה על סמך ניסיונו, וזאת לפי שיקול 

 .דעתו הבלעדי והסופי

תעריפי שכר העבודה שיילקחו בחשבון יקבעו על ידי המנהל על סמך  .62.1.3.5
 מחירי שעת עבודה של בעלי המקצוע המתאימים במחירון דקל.

מודגש בזה שלא יילקחו בחשבון תעריפי שכר העולים על תעריפי  .62.1.3.6
שכר עבודה שנקבעו באותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו 

 במקצוע הנדון. המספר הגדול ביותר של עובדים

בקביעת ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי חומרים המפורטים  .62.1.3.7
במחירון דקל, או בטבלת מחירי חומרים בסיסיים שמתפרסמת על 
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי המחירים ששולמו על 
ידי הקבלן בפועל בעד רכישת החומרים, הכל לפי העניין ועל פי 

, ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים שיקול דעתו של המפקח
על המחירים הנהוגים באותו עת בשוק. על הקבלן יהיה להוכיח את 
ההוצאות האמורות באמצעות הצגת תעודות משלוח, חשבונות, 
חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב, החתומות על ידי ספקים. מודגש בזה 

עלות שמחירון או הצעת מחיר של יצרן/ספק לא ישמשו כהוכחה ל
 חומר ו/או מוצר כלשהו.

לעיל,   62.1.3.3-ו  62.1.3.2לא יתווספו לערך השינויים שנקבע לפי האמור בסעיפים   .62.1.4
 "אחוזי קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת המפורטת במחירון דקל.
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לעיל, הרי אם לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי  62.1.2-ו 62.1.1בסעיפים על אף האמור  .62.2
ם לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות, או היחידה של הפריטים שבהוראת השינויי

על בסיס מחירים אלה, עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים 
שבהוראת השינויים לבין מהותם או כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות, ייקבעו 

 דלעיל. 62.1.3מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף 

 רשימת דרישות .63

לעיל, יוגשו למפקח  61רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף  .63.1
בכתב, מדי חודש. לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו 
בוצעו השינויים, או לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה שהוגשה על ידו, רואים את הקבלן 
 כאילו וויתר עליהן לחלוטין וללא תנאי, והסכים לכך שהשינויים לא ישפיעו על שכר החוזה.

בלן יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם הק .63.2
בחוזה ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים, לא יאוחר 
מתום אותו חודש. כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות, כאמור רואים כאילו הקבלן 

 ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.

לא יפסיק את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ולא יאט את קצב ביצוע הפרויקט  הקבלן .63.3
 מחמת דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין.

לצורך קביעת מחירים לשינויים במבנה יהא הקבלן חייב, אם יקבל דרישה מהמנהל, ליתן  .63.4
ן שהם כלולים בחוזה ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בי

ובין שהם קשורים בביצוע שינויים. ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על סעיפי החוזה, או 
באין סעיפים מתאימים בחוזה, על פי ניתוח מחירים מאושר על ידי המפקח על בסיס מחירון 
דקל ואם אין במחירון דקל מחירים לשינויים אלו, על פי המאגר המשולב ואם אין במאגר 
המשולב מחירים לשינויים אלו, על פי ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך העבודה 

 והחומרים בזמן מתן פקודת לשינויים, לפי אישור המפקח.

 מדידות  –פרק ט' 

 מדידת הכמויות .64

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט  .64.1
הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ואין לראותן ככמויות 

 החוזה.

הכמויות שבוצעו בפועל ובהתאמה לדרישות החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על  .64.2
ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו 

 לפי העניין.על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל 

לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו  .64.3
לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא 
כוח מוסמך לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כוח 

הדרושים לביצוע המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים האדם והציוד 
 הדרושים בקשר לכך.

רשאי המפקח  -לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך, במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות  .64.4
לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, 

יהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך והקבלן לא יהיה רשאי לערער על
הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד 

 מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח.
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רשאי הוא לערער בכתב תוך  -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות  .64.5
ות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות ( ימים, על כל כמ7שבעה )

האמורה. אם גם אחרי ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין 
 המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

 -היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם   .64.6
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.

 השלמה, בדק ותיקונים  -פרק י' 

 הודעה על השלמת הפרויקט, בדיקתו ותעודת השלמה .65

הושלם הפרויקט, לא נותרו עוד עבודות שעל הקבלן לבצע במבנה על פי החוזה, לרבות על  .65.1
ההתאמות, יודיע על כך הקבלן למפקח פי התוכניות וההוראות שקיבל הקבלן, ונסגרו כל אי  

בכתב בצרוף דו"ח בקרת איכות סופי של מנהל מערכת בקרת האיכות, והמפקח יתחיל 
( ימים מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך 10בבדיקת הפרויקט, תוך עשרה )

( יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, 20עשרים )
 .להסכם זה 8, בנוסח נספח ן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקהיית

אם לא מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, יירשם על ידי המפקח  .65.2
פרוטוקול, בו יירשמו התיקונים, ההשלמות והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי 
המזמין והמפקח, התקופה אשר הוקצבה לקבלן לצורך ביצועם והערות אחרות )"פרוטוקול 

קבלת הפרויקט לא ישמש כאישור להשלמת  קבלת הפרויקט"(. יובהר, כי פרוטוקול
 הפרויקט על ידי הקבלן. 

לעיל, גורע מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו גם  65.1אין האמור בסעיף  .65.3
אם טרם בוצעו בפרויקט עבודות התיקונים ו/או ההשלמה, והקבלן חייב לבצע את 

 התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

קבעה על ידי לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנ .65.4
המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל 
דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל  12%הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת 
כל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט סכום שיגיע לקבלן ב

 ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

אם לפי תנאי מפורש בחוזה, על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים לפני  .65.5
הו מהפרויקט התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט כולו או שהושלם חלק כלש

והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי המפקח לדרוש 
את עריכת הבדיקה לגבי חלק מהפרויקט האמור, והוראות הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו 

 לגבי חלק מהפרויקט למעט מסירת תעודת השלמה.

תקופה שנקבעה על ידי המפקח ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך ה .65.6
( 10כאמור לעיל, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את הפרויקט תוך עשרה )

ימים מיום קבלת ההודעה ואם ימצא אותו מתאים לתנאי החוזה ומשביע את רצונו, יוציא 
 המנהל לקבלן תעודת השלמה, תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו.

ת השלמה לפרויקט, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה, מתן תעוד .65.7
 לרבות אחריות הקבלן לטיב הפרויקט בהתאם לחוזהו.
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קבע המנהל, כי הושלם ביצוע הפרויקט, או כי הושלם חלק מסוים מהפרויקט, שעל הקבלן  .65.8
אותו חלק  היה להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט, או

מסוים מהפרויקט כאמור, לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט, או 
החלק המסוים מן הפרויקט, מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין 

 ו/או מי מטעמו.

ת ככל שיש צורך, על פי הדין, לקבל תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, מוטל .65.9
האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, ובמידת 
הצורך, גם אישור על השלמת הפרויקט מן הרשויות המוסמכות. האמור לעיל, הינו תנאי 

 הכרחי ומקדמי לקבלת הפרויקט על ידי המזמין ולמתן תעודת השלמה למבנה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   65סעיף   .65.10
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 בדק ותיקונים .66

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין במשך תקופת הבדק, לכל נזק, פגם, ליקוי ו/או קלקול  .66.1
אשר נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש 

התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן -בחומרים פגומים אשר להם אחראי הקבלן, וכן, לכל אי
רטים, התקנים והתקנות, והוא חייב לתקן ו/או לבנות לבין הנדרש לפי התוכניות, המפ

מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ולשביעות רצונו 
 המלאה.

( חודשים, אשר תחל ביום 24המונח "תקופת הבדק", משמעו: תקופה של עשרים וארבעה ) .66.2
 לעיל. 65השלמת הפרויקט כמצוין בתעודת ההשלמה, בהתאם לסעיף 

לעיל, מתחייב הקבלן למסור למזמין לפני   65.6להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף   .66.3
מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה לו לפי החשבון הסופי, ערבות בלתי מותנית, בתנאים 

מסכום החשבון הסופי המאושר  5%-לחוזה, בסכום השווה ל 4בנספח ובנוסח הקבועים 
(, בהתאם לחשבון סופי, כאמור "ערבות הבדק"להלן:  עבור ביצוע הפרויקט כאמור בחוזה )

 להלן. 73בסעיף 

( יום ממועד תום תקופת הבדק. תוקפה של 60ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום שישים ) .66.4
ערבות הבדק יוארך, עד למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות בתקופת הבדק, ומסירתו 

 הסופית של הפרויקט למזמין, ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.

לעיל,  66.1קלקולים כאמור בסעיף קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או  .66.5
( ימים מקבלת הודעה זו, אלא אם כן 7יהיה עליו לתקן את כל הדרוש תיקון תוך שבעה )
ו סובל דיחוי, ואז על הקבלן לתקנה מייד, מדובר בתקלה חמורה שתיקונה לדעת המזמין אינ

 או במועד שייקבע על ידי המזמין. 

 לעיל, ולא ביצע את התיקונים שנדרש  66.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף  .66.6
לעשותם על ידי המזמין תוך התקופה הנ"ל, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיקונים בעצמו, 

מהן  12%על חשבון הקבלן, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות תוספת  
כדמי טיפול והוצאות משרדיות, ולגבותן מכספי ערבות הבדק ו/או לקזזן מהתשלומים 

ביצוע הפרויקט ו/או בעד כל עבודה אחרת, לרבות, אך לא  המגיעים מהמזמין לקבלן בעד
רק, בגין עבודה שביצועה החל עובר לחתימת הצדדים על החוזה, ו/או לגבות אותם מהקבלן 

 בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין.
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( שנים לאחר תום כל תקופת הבדק )"תקופת האחריות"( 5אם במהלך תקופה של חמש ) .66.7
כי פגמים נוספים שנתגלו במבנה נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים יוכיח המזמין 

שלהם היה אחראי הקבלן, וכי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים, אין הפגמים 
הללו בגדר תופעה סבירה, ו/או בגדר בלאי סביר, כי אז יתקן הקבלן את הפגמים, והוראות 

 לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין. 66.5סעיף 

במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או  נתהווה .66.8
לעיל, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם  46.7שימוש בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף 

מור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום כא
( יום לאחר תום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת 30שלושים )

לעיל ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש  0הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 
 בחומרים פגומים.

 לעיל יחולו על הקבלן. 67.8ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  .66.9

( "תעודת סיום חוזה"בתום תקופת הבדק, תמסור החברה לקבלן תעודת סיום חוזה )להלן:   .66.10
המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה,   -להסכם זה    9בנוסח המצורף כנספח  

וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של 
 החברה. 

מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה  .66.11
 אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה   66סעיף   .66.12
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 פגמים וחקירת סיבותיהם .67

לדרוש נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו או בתקופת הבדק, רשאי המפקח  .67.1
מהקבלן שיחקור את סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי 
המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה, יחולו 
הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן 

צאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על אחראי להם לפי החוזה, יחולו הו
חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם 

 ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 ( שנים אחר גמר5בנוסף לכל האמור בחוזה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך חמש ) .67.2
תקופת הבדק, הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב 
לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם 

 אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.

 אי מילוי התחייבויות הקבלן .68

אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה  אם לא ימלא הקבלן
( יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם 14עשר )

ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לגבות או 
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע  12%מורות, בתוספת לנכות את ההוצאות הא

 לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

  



 

 80מתוך  52עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 תשלומים  -פרק י"א  

 התייקרויות .69

 לא ישולמו לקבלן התייקרויות. 

 מקדמה .70

 לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה.

 הגשת חשבונותאופן  .71

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח  .71.1
גבי -וידאג לכך שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון, בצירוף חתימת המפקח, על

גבי העתק ממנו שיישאר בידי הקבלן. תאריך זה יראה כתאריך הגשת החשבון -החשבון ועל
 (."מועד הגשת החשבון"להלן: ן לאישורו ולפירעונו )לצורך מרוץ הזמ

נשלח חשבון בדואר לרבות בדואר רשום, על ידי שליח, במונית, או בכל דרך אחרת, זולת  .71.2
לעיל, יראה מועד הגעת החשבון לידי המפקח המועד שיוטבע  71.1הדרך המוזכרת בסעיף 

או יירשם עליו )או יירשם בפנקס "דואר נכנס"( עם קבלתו במזכירות משרד המפקח, 
קבלתו. יובהר ובהעדר רישום כזה, המועד שעליו יצהיר המפקח, לפי מיטב זכרונו, כתאריך  

 כי הצהרת המפקח כאמור, תהיה סופית, ולקבלן לא יהיו בקשר לכך תביעות מכל מין וסוג.

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי  .71.3
לעיל, עלולה לעכב את תהליך בדיקתם   71.1המזמין, במקום הגשתם למפקח, כאמור בסעיף  

ו/או אישורם, ולגרום לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות 
ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לאיחורים כאמור. למען הסרת ספק מוצהר בזאת 

שיוטבע )אם יוטבע( ע"ג החשבונות עם כניסתם למזכירות המזמין לא ייחשב  שתאריך
 כתאריך הגשתם, והתאריך הקובע יהיה בכל מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח.

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים(, חתומים על ידי  .71.4
יהיה ערוך במתכונת זהה לזו של כתב הקבלן, ולא יוגשו באמצעות פקסימיליה. החשבון 

הכמויות, לרבות מספור זהה של סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרקים, סיכומי ביניים 
)"להעברה" ו"מהעברה"( בתחתית ובראש כל דף, סיכומי פרקים ותת פרקים, דף ריכוז 

שלום, וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יטופלו ולא יועברו לת
 וייראו כאילו לא הוגשו.

ויגיש את החשבונות על פי , הקבלן יערוך בנוסף להגשת חשבונות ידניים כמתואר לעיל .71.5
כמויות המצטברות בסעיפי כתב הכמויות על גבי קובץ אקסל שיופק לו על ידי המפקח 

 מתכנת המניפה המשמשת למעקב ובקרת התשלומים על פי החוזה.

רכוש עבור לעיל, יצוין, כי המזמין יהא רשאי לדרוש מהקבלן למבלי לגרוע מהאמור 
המזמין, ישירות מחברת רמדור, רישיון שימוש במודול החשבונות של מערכת רמדורנט 

גיש את כל חשבונותיו במערכת זו. הרשאת הגישה לחוזה תינתן לקבלן על ידי המזמין. להו
 שניים עבור המפקח  ,עבור הקבלןאחד    –משתמשים  ששה  הרישיון שעל הקבלן לרכוש הינו  

. מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא ושלושה עבור החברה הכלכלית
 בבעלות המזמין.
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 תשלומי ביניים .72

שבון חלקי מצטבר יגיש הקבלן חלכל חודש  5בתחילת כל חודש אך לא יאוחר מהתאריך ה  .72.1
בוצעו על ידו בפועל בחודש שחלף, ובתנאי אשר  עבודות  (, לאותם  "חשבון הביניים"להלן:  )

 שביצועם אושר על ידי המפקח.

 לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב. 5-כל חשבון ביניים שיוגש לאחר ה

 חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות, תרשימים נלווים ומדידות. .72.2

אושר על ידו, ש ככלהמנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו,  .72.3
אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים ו/או לא הוגש לוח זמנים חודשי ו/או לא הוגש דו"ח 
בקרת איכות חודשי ו/או לא הוגש עותק דו"חות בטיחות ממונה הבטיחות מטעם הקבלן 

 ו/או חישובי כמויות ו/או ניתוחי מחיר לשינויים.

חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודות עד המפקח יבדוק את חשבון הביניים המהווה  .72.4
היום אליו מתייחס חשבון הביניים לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה 

)עשרים ואחת( יום ממועד הגשת החשבון. תשלומי  21את האומדנים הנקובים בו תוך 
הנדסת העיר. הביניים יחושבו על ידי המפקח, כאמור לעיל ויאושרו על ידי המנהל ומ

 קביעתה של האחרונה תהא סופית.

בתנאי תשלום  כפי שאושר לתשלום על ידי המנהל חשבון הביניים ישולם על ידי המזמין .72.5
 .2017-כאמור בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין בהם  .72.6
כמת המזמין או המפקח לטיב ביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של חומרים ו/או משום הס

לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי הפרויקט שנכללו בחשבונות אלה, והם לא 
 ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן.

לעיל, יופחתו כל תשלומי  72.5מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף  .72.7
הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין 

 5%וכבו בידי החברה דמי עכבון בגובה מהסכום הנותר יע מהקבלן עד למועד האמור לעיל.
והיתרה תשולם לקבלן בתנאי תשלום כמפורט  ("דמי עיכבון")חמישה אחוזים( )להלן: 

 לעיל. 72.5בסעיף 

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי דמי העיכבון לא יישאו ריבית ו/או הצמדה, וכי הם ישמשו, 
יחד עם הערבות הבנקאית לקיום החוזה, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה 

 זה.

מהיקף שכר  95%חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן, לא יעלה על הסך המצטבר של כל  .72.8
 החוזה, והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי, כאמור להלן.

 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .73

( יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה, יגיש הקבלן למפקח חשבון 60לא יאוחר מתום שישים ) .73.1
עדות מתאימות ומסומנות, תרשימי הבהרה,  סופי, לרבות חישובי הכמויות בליווי תוכניות

ריכוז כמויות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים, תיק מתקן, דו"חות מסכמים ומפורטים 
של בקרת האיכות לרבות הצהרת מנהל מערכת בקרת האיכות על סגירת כל אי ההתאמות 

 (. "החשבון הסופי"להלן: וכל יתר המסמכים הנדרשים בחשבונות הביניים )

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות,  .73.2
ו לעיל, בהוספת א 64לאחר ההנחה שניתנה על ידי הקבלן בכמויות שנמדדו לפי סעיף 

 לעיל. 63 - 61בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 
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 0משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  .73.3
מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לעיל, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו 

לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על 
טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או 

 על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה כלשהם וריבית כלשהי הקבלן לא  .73.4
 לגבי התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל.

לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב   73.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעיף   .73.5
פי מיטב ידיעתו ועל יסוד לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון ל  73.1בסעיף  

המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את 
 הצדדים לחוזה.

לעיל, והמזמין לא התחיל  73.1לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף  .73.6
לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד 
הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע 

 כלשהי מהמזמין. הפרויקט כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה

בתנאי תשלום המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המנהל,  .73.7
 .2017-כאמור בהוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה  .73.8
 היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:כנדחה עד שיוגש למזמין, בין 

של כל הפרויקט תהיינה ממוחשבות, בהתאם  "(AS MADEתוכניות עדות )" .73.8.1
להנחיות המנהל וכמפורט להלן. תוכניות העדות תתבססנה, בין היתר, על בדיקות 
הנדרשות על ידי המנהל לרבות בדיקות רנטגן וכו'. תוכניות העדות והבדיקות 

 די הקבלן ועל חשבונו.הנדרשות יבוצעו על י

בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהתוכניות )הן המותרות לפי 
החוזה, והן הנובעות מאי דיוק בביצוע(, לגבי הפרויקט, לרבות לגבי מתקנים וקווים 

 תת קרקעיים ועבודות נסתרות מן העין. 
קופות ודיסקים של לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המזמין לקבלן העתקות ש

 התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות.
בכל אותם מקומות בתוכניות העדות, בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר 
המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצע הפרויקט 

 כנדרש ולפי המתוכנן.
לאחר אישור המנהל לתיקון תוכניות העדות, יעדכן הקבלן את מערכת תוכניות 

( מערכות של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק ע"ג 5העדות ויספק חמש )
 (. AUTO CAD 2000מדיה מגנטית. )כל תוכניות העדות תהיינה בתוכנת 

בים בכתב הכנת תוכניות העדות, כמפורט לעיל, כלולה במחירי היחידה הנקו
 .מסמכי המכרזל "ד"בחוברת הכמויות 

 לעיל. 46תוצאות בדיקות ואישורים לפי  .73.8.2

 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.  5כנספח  הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף   .73.8.3

מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את  .73.9
התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל 

בפרוטוקול "קבלת הפרויקט" כאמור לעיל, לשביעות רצונו המלאה, ועד לגמר מילוי כל יתר 
התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ופינוי מקום הפרויקט מכל פסולת 

 שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.
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מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע  .73.10
כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות ביצוע 
מדידות וחישובי כמויות, עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד עבור המזמין, 

משרד אחרים וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן הדפסות, העתקות ושירותי  
 וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל.

הערבות לביצוע החוזה, תוחזר לקבלן, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי  .73.11
 החשבון הסופי, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין ערבות בדק.

 הגשה ובדיקה של חשבון סופי עתידי .74

פי דרישה מהמפקח יכין ויגיש הקבלן מעת לעת "חשבון סופי עתידי". חשבון זה יכלול על  .74.1
את התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן, כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת 
החשבון הסופי העתידי, לרבות לאור הוראות שינוי שניתנו עד אותו המועד, שינויים 

 צפויות של סעיפים בכתב הכמויות.בתוכניות ובכמויות המעודכנות ה

הקבלן יגיש חשבון סופי עתידי לא יאוחר מחודש ימים לאחר קבלת הנחיה מהמפקח להגיש  .74.2
חשבון שכזה. אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש על פי המפקח בהתאם להוראות 

י סעיף זה, תקנה למזמין את הזכות לעכב את חשבונות הקבלן עד להגשת החשבון הסופ
 העתידי כנדרש.

החשבון ייערך בפירוט מרבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות  .74.3
רג'י וכל תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון 

חי הסופי העתידי של הקבלן יוגש על ידו בליווי כל חישובי הכמויות הסופיות, המדידות, ניתו
 המחירים וכל האסמכתאות האחרות על מנת לאפשר את בדיקתו.

החשבון הסופי העתידי, שהוגש כנ"ל על ידי הקבלן, ייבדק על ידי המפקח והערותיו /  .74.4
דרישותיו להשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו על ידי הקבלן תוך לא 

 ימים קלנדריים ממועד קבלת דרישת המפקח. 14-יאוחר מ

 תשלומי יתר .75

( יום 15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר )
ממועד דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור 

מור, מכל סכום לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כא
המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר 

 שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

 המשכת ביצועו - סיום החוזה או אי -פרק י"ב 

 קבלת העבודה על ידי המזמין  .76

אישור המפקח כי העבודה הושלמה ומוכנה לסיורי מסירה  ימים ממועד (7תוך שבעה ) .76.1
, יתאם הקבלן מועד עם המזמין ועם המפקח למסירת הפרויקט לקראת העברתה למזמין

 (. "קבלת הפרויקט" לידי המזמין )להלן:

במועד קבלת הפרויקט, ישתתפו המנהל, המפקח, הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח,  .76.2
 מתכננים, יועצים מקצועיים וכיו"ב.כגון: 
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ניתנה תעודת השלמה למבנה, או שמצב הפרויקט או חלק ממנו מאפשר מסירתו לידי  .76.3
המזמין, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק כאמור, הכל לפי העניין. 

ו הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או כל חלק ממנו מחמת דרישות, תואנות א
תביעות כלפי המזמין, או מכל סיבה אחרת. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהמזמין, לפי 
שיקול דעתו המוחלט, לתפוס ולהשתמש בחלק מן הפרויקט ששימושו דרוש לו, או בכל 

 הפרויקט גם אם טרם הושלם, או אם טרם בוצעו בהם עבודות תיקונים כלשהם. 

תהיה זכות עיכבון לגבי חלק מן הפרויקט, או כל פרט למען הסר ספק יובהר, כי לקבלן לא  .76.4
 או חלק בו.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה, רשאי, אך לא חייב, המזמין, על פי שיקול דעתו  .76.5
הבלעדי, לקבל את הפרויקט אפילו אם בוצע בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא 

ה שהיא, ובמקרה כזה לא ישולם בהתאם לתוכניות ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיב
לקבלן בעד החלק הפגום, או תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע הפרויקט החלק 
 המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט .77

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט באופן מיידי ולתפוס את  .77.1
החזקה בו ולהשלים את הפרויקט, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בכל 

 אחד מהמקרים המנויים להלן:

כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או  .77.1.1
( שעות, או במקרים 48ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה ) שהפסיק את ביצועו,

מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר משנקבעה במפורש בחוזה, להוראה בכתב 
מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע הפרויקט, או שהסתלק מביצוע הפרויקט בכל 

 דרך אחרת.

ועד כשהמנהל סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במ .77.1.2
הקבוע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית להוראה 
בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת 
הפרויקט במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור 

 לעיל. 54בסעיף 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן אינו מבצע את הפרויקט  .77.1.3
בהתאם למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן 

 לא נשאה תוצאות רצויות.

 בלי הסכמת המזמין בכתב.  –ממנו, לאחר    כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק .77.1.4

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין בכתב ולא נענה להוראות  .77.1.5
 המנהל לסלקו מביצוע הפרויקט.

כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו,  .77.1.6
 קפאת הליכים. זמניים או קבועים, ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה לה

כאשר הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו של הקבלן, זמני או קבוע, שיש בו  .77.1.7
 כדי למנוע מן הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה.

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  .77.1.8
ת הנאה כלשהי בקשר לחוזה נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טוב

או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע 
 טענותיו בפני המנהל.
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כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה  .77.1.9
כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי החוזה, או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום 

 לנים הופחת.הקב

סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין  .77.2
 לנהוג כדלהלן:

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום  .77.2.1
 הפרויקט, לצורך השלמת הפרויקט.

ת כל לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום הפרויקט א .77.2.2
החומרים, הציוד והמתקנים וחלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה 

( יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, 14עשר )
 על חשבון הקבלן והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

החוזה המצויה בידו, כאמור לחלט במידת הצורך, באופן מיידי, את הערבות לקיום   .77.2.3
 לעיל. 13בסעיף 

 תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט, יחולו ההוראות שלהלן: .77.3

הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף  .77.3.1
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות. 12%להוצאות האמורות בתוספת של 

קח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו המפ .77.3.2
וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום 

 הפרויקט.

לעיל, ואילו התשלומים בפועל   73הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   .77.3.3
 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס מקום הפרויקט, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר  .77.3.4
 להלן. 77.3.5לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף 

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו  .77.3.5
)"אומדן שכר החוזה"(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים 
האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום הפרויקט, של הוצאות השלמת 

לרבות הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל,  
לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת   77.3.1התוספת האמורה בסעיף  

כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים, יהיה המזמין חייב בתשלום 
 רש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.ההפ

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני  .77.3.6
תפיסת מקום הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד 

 77.3.1חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף 
לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט 
ומפאת נזקים אחרים, על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש 

 לל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.שבין הסכום הכו

לעיל, אין בהם משום  77.1תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  .77.4
 ביטול החוזה על ידי המזמין.

 לעיל ולא לגרוע מהן. 45הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .77.5
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המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב  .77.6
ועקב מימוש זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה 

נו אחראי מכוח הוצאותיו עם ובמידה וייתבע ויחויב בתשלום, עקב נזקים כאמור, עבורם אי
 הוראות סעיף זה.

להלן או מזכויותיו לפי סעיף   79אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף   .77.7
 לעיל, או מכל זכות אחרת מכוח חוזה זה. 61

 קיזוז .78

המזמין רשאי לקזז, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי  .78.1
החוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב 

 אחר המגיע מן הקבלן למזמין. 

גם על כל סכום, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שזכות הקיזוז של המזמין, כמפורט לעיל, חלה  .78.2
אשר לדעת המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מגיע לו מאת הקבלן, בגין אי מילוי הוראות 
כלשהן, אשר ניתנו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, בקשר עם החוזה ו/או 
 הפרויקט, ואי מילוין, עלול לגרום, או גורם למזמין נזקים שונים, לרבות נזקים תדמיתיים.

ן באמור לעיל, ו/או במימוש זכות הקיזוז על ידי המזמין, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות אי .78.3
 או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות.

קבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או ה .78.4
 על פי כל דין.

 משיך את ביצוע הפרויקטהעדר אפשרות לה .79

אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על ידי  .79.1
המנהל, מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה, ולאחר שהתראה 
בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות ו/או שהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, 

מזמין אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה על ידי הקבלן במועד שנדרש לכך אשר לדעת ה
( 14בהודעה שקיבל מהמזמין, ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור, תוך ארבעה עשר )

יום ממועד קבלת ההודעה ו/או שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, 
שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין, והמזמין מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן  

ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, 
 והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

סעיף  הסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט לפי .79.2
לעיל יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים  79.1

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים.

ת תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעו .79.3
 פיצויים ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים, ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא  .79.4
לעיל, רשאי  79.1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 

המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן 
מהן כתמורה להוצאות משרדיות,  12%יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של 

ק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקוף ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל לכיסוי חל
 על חשבון המזמין.
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 מס ערך מוסף .80

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף. .80.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי  .80.2
בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס החוזה. יובהר כי התשלומים על פי החוזה, יבוצעו 

 כחוק של הקבלן.

 בטיחות  -פרק י"ג 

 כללי .81

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא  .81.1
כפי  -אחר כל ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

-ם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"דשיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעות
ותקנות הבטיחות בעבודות  1970-, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל1954

 בנייה ובנייה הנדסית. 

הוראות אלו אינן באות במקום הוראות כל דין בנושאי הבטיחות ובמקום בו יש סתירה  .81.2
 הוראות החוק גוברות.

בטיחות בעבודה. אחריותו המלאה לנקוט בכל האמצעים הקבלן הוא האחראי הבלעדי על ה .81.3
הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש, בן אם מבוצע 

 הפרויקט על ידו, עובדיו או קבלני משנה מטעמו או קבלני משנה ממונים על ידי המזמין.

פי נוהל מניעת אש, -עול עלמבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לפ .81.4
פי נוהלי מניעת זיהום הסביבה -המצ"ב, וכן על 6 בנספחביצוע עבודות בחום כמפורט 

המצ"ב. מובהר בזאת, כי בצוע ושמירת הבטיחות על פי חוזה זה הינה על   7בנספח  כמפורט  
 פי חוזה זה.-אחריות ועל חשבון הקבלן והינה חלק מהתחייבויותיו על

 ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלןמינוי  .82

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשי,  .82.1
שעבר השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על 

 ביצוע העבודה.

וכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודות. התוכנית הקבלן, באמצעות ממונה בטיחות, יכין ת .82.2
תכלול סקר סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי 

 עבודה לשגרה ולחירום.

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר  .82.3
חדים ו/או על פי דרישה של המפקח או יועץ באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיו

הבטיחות מטעם המזמין, לרבות על פי הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות 
במקום מוקף, התחברות לקווי ביוב קיימים, הנפות ציוד מיוחדות, דיפונים מיוחדים, קרבה 

 לקווי חשמל וכו'(.

ות לטיפול למנהל העבודה, ואלה ישמרו בתיק בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחי .82.4
 הבטיחות באתר. על פי דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין.

לחשבון החודשי וכתנאי לבדיקתו יצרף הקבלן דו"ח פעילות חודשי של ממונה הבטיחות  .82.5
 מטעמו המרכז את כל פעילות ממונה הבטיחות בחודש שחלף.

 ת את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו.חובת הקבלן לבצע מיידי .82.6
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לפני התחלת ביצוע הפרויקט יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על  .82.7
הבטיחות מטעם הקבלן )בעל תעודת הסמכה כמדריך בטיחות(. הקבלן לא יחל בביצוע 

ידי ממונה הפרויקט לפני שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע הפרויקט תודרכו על 
הבטיחות, ההדרכות תבוצענה בכתב ובעל פה בשפתם של העובדים, תיעוד ההדרכות ימצא 

 בפנקס ההדרכה באתר.

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ורשום באגף הפיקוח על העבודה, טרם תחילת ביצוע  .82.8
 הפרויקט. העתק הרישום וההודעה יימסר למזמין.

תיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות המזמין שומר לעצמו את הזכות להוסיף בע .82.9
בהתאם לאופי העבודות המתבצעות אולם כל הוראה אינה גורעת מאחריותם הבלעדית של 
הקבלן לרבות של מנהל העבודה מטעמו וממונה הבטיחות מטעמו לקיום הוראות החוק לפי 

 כל דין.

כחוק, תקינים על פי דין, כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים  .82.10
ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין או כל רישוי אחר. העתק תסקירי 

 בדיקה ורישוי ישמרו בכל עת באתר.

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו. .82.11

 הוראות בטיחות כלליות .83

מש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל אם למטרת ביצוע הפרויקט יש להשת .83.1
 לכך אישור מראש בכתב מאת המזמין.

 מתחייב: הקבלן .83.2

 לנהל יומן עבודה שוטף ופנקס כללי במקום הפרויקט כמפורט לעיל. .83.2.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע הפרויקט, כולל אחזקתם הנאותה  .83.2.2
 והתקינה במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

יק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע הפרויקט ולמנות עובד אחראי, להחז .83.2.3
ששמו יימסר למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך על 

 ידי גורם כגון מד"א להגשת עזרה ראשונה.

( 7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) .83.2.4
 אים:תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הבימים ממועד 

 שם המבצע ומען הדואר שלו. .א

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית. .ב

 פרטי מנהל העבודה. .ג

 פרטים אחרים שנקבעו בדין. .ד

לספק ציוד מגן אישי לעובדים לפי הסיכון להם הם חשופים למניעת סיכונים  .83.2.5
העובדים לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. לצורך בטיחותיים, כולל הדרכת 

( נוספים 10%כך יחזיק הקבלן באתר ציוד מגן בכמות מספקת וכן עשרה אחוזים )
 להחלפה.

לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע הפרויקט ילבשו, בשעת  .83.2.6
שעות החושך, ביצוע הפרויקט, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן ב

 כאמצעי בטיחות.
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לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ומבקר באתר ולדאוג כי ישתמשו בו  .83.2.7
 במהלך ביצוע הפרויקט ולמשך שהותם באתר.

לספק כלי עבודה העומדים בדרישות התקנים והנחיות הבטיחות ואשר נבדקו  .83.2.8
לגבי כלים  ואושרו לשימוש על ידי מנהל העבודה באתר ועל ידי חשמלאי מוסמך

 חשמליים .

 לספק ציוד מגן למניעת נפילות מגובה. .83.2.9

למסור מידע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום הפרויקט וכן, למסור הוראות  .83.2.10
עדכניות בדבר שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי 

 העבודה. כל ההדרכות תתועדנה בפנקס הדרכה אשר ימצא באתר.

עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון לא להעסיק  .83.2.11
 הנדרשים.

להתקין )ככל שנדרש להתקין פיגומים( פיגום זקפים תקני בפיקוח ואישור בכתב  .83.2.12
מבונה מקצועי לפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס 

ל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים ס"מ כול 20/4.5הקרקע יונחו על אדני עץ במידות 
 אלכסוניים.

לדאוג לכך שקשירת הפיגום למבנה חיבורי תתבצע באמצעות מוטות קשיחים  .83.2.13
 פרקיים קצרים בלבד )לא חוט שזור(.

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין: .83.2.14

 תעודת רישום דגם. .א

 אתר.אישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות הצבתו ב .ב

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל. .83.2.15

לא תופעל הכננת ללא  –לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג  .83.2.16
 אישור בודק מוסמך.

להתקין יריעות כיסוי לכל הפיגום כדי למנוע נזק שעלול להיגרם לעוברים ולשבים.  .83.2.17
ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה ולא היריעות תהיינה חזקות 

 תיקרענה עקב הרוח או סיבות אחרות.

להתקין אמצעי הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום, בעיקר במקומות בהם  .83.2.18
עוברים אנשים. במידה ולדעת המפקח ו/או ממונה הבטיחות, אמצעים אלה 

כל אמצעי נוסף  שהותקנו על ידי הקבלן, אינם מספיקים רשאי המפקח לדרוש
 ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור.

להבטיח חפירות על ידי דיפון מתאים, ככל שנחוצה המצאות עובדים במפלס  .83.2.19
 מטר. 1.2תחתית החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל 

לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומן חם/איטום ביריעות ביטומניות, כולל  .83.2.20
 הרחקת מקורות אש מחומרים דליקים.

( 2פילת העובדים מגובה העולה על שני )לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נ .83.2.21
הכל בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך,  -מטר, כולל שימוש ברתמות בטיחות 

בביצוע בגובה, לעובדים המבצעים עבודות בגובה תינתן הדרכה לנושא בטיחות 
בעבודות גובה בהתאם לתקנות על ידי מדריך שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה 

בטיחות למניעת נפילה מגובה ייבדק באופן יומי על ידי מנהל העבודה ראש, כל ציוד  
 וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות היצרן.
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הקבלן ינקוט בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או חפצים  .83.2.22
מגובה, בין אם על ידי קשירתם ובין אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי מקובל 

 פץ נופל, זאת כולל קשירת כלי עבודה על הפיגומים.אחר אשר ילכוד ח

לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום  .83.2.23
הפרויקט, יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות הבטיחות 

 האמור להלן: בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות

 חשמלי יבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.ציוד פריט תיקון  .א

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו  .ב
 תקינים ומוגנים על ידי בידוד כפול.

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי. .ג

ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, הכבל יהיה מסוג מוגן בלבד )כתום(.  .ד
"פנדל" ולהניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל. אין לעשות שימוש בכבלי 

בכל מקרה לא יונח כבל כאמור בדרכי מעבר של ציוד או אנשים בין אם על 
 הקרקע או בגובה המפריע או מסכן את העוברים במקום.

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. .ה
 הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והסכנה . .83.2.24

( מטר ויעשה מלוחות חדשים עם 2הגידור יתוקן מלוחות איסכורית בגובה שני ) .83.2.25
 ( ס"מ ביניהם.15חפיפה של חמישה עשר )

על הגידור ובהיקף האתר יוצב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה",  .83.2.26
" וכן, שילוט פרטי הקבלן ומנהל העבודה  ----שילוט הכוונה "הכניסה לפרויקט 
 מטעמו כולל טלפונים לשעת חרום.

לא יאוחסן חומר או ציוד או כל דבר אחר הקשור בפעילות הקבלן מחוץ לתחום  .83.2.27
 המגודר.

הקבלן ידאג לתחזק ולשמור על הגדר במצב תקין בכל עת ויחליף או ישנה את הגדר  .83.2.28
 בהתאם להוראות המזמין.

 הקבלן יתקין בגדר שערי גישה אשר יישמרו נעולים בכל עת. .83.2.29

לן יתקין תאורת לילה להארת מכשולים בכל מקום שיידרש על הקב .א
 ידי המפקח.

 הקבלן יבצע עבודות חמות רק לאחר קבלת הרשאה כתובה מהמפקח. .ב

הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות באתר בן אם על  .ג
 עובדיו ובן כל אדם אחר אשר נכנס לאתר.

לא ימלא אחר הנחיות הקבלן יסלק מהאתר לאלתר, כל עובד אשר  .ד
 הבטיחות.

המזמין רשאי לסלק מהאתר כל עובד או ציוד אם הבחין בהפרה של כללי או הנחיות  .83.3
הבטיחות וזאת, ללא הודעה מוקדמת. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לעצור את ביצוע 
הפרויקט, לכל פרק זמן שימצא לנכון מטעמי בטיחות. פרק זמן זה לא ייחשב כעיכוב מוצדק 
בביצוע הפרויקט. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפעיל במידת הצורך, 
כל קבלן ו/או גוף אחר, לצורך טיפול בליקויי הבטיחות כפי שיתגלו באתר ולנכות משכר 

 החוזה כל סכום אשר ישולם על ידי המזמין בגין טיפול בליקויי בטיחות כאמור.
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ותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או כל בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או י .83.4
דין ו/או נוהג )לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן 
או לא ינעל נעלי בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באופן 

במידה והקבלן לא מילא יומן  מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים אליו, או
₪ לכל הפרת בטיחות   2,000עבודה יומי( ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי מוסכם, בסך של  

בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת 
ה ו/או כל הוראות הבטיחות והגהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוז
 דין, לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.

בחוברת ד' יראו את כל האמור לעיל, ככלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  .83.5
 .למסמכי המכרז

התחייבויות הקבלן על פי פרק י"ג, על סעיפיו ועל תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או  .83.6
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.הפרת איזה 

 שונות   -פרק י"ד 

 שיפוי .84

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או את 
, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר עובדיו ו/או שלוחיו

תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בגין כל 
הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות   מעשה ו/או מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי

טיות שייגרמו למזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק המשפ
דין לחובתו בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, 
שהמזמין יודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן לקבלן 

 גונן כנגד תביעה כאמור.הזדמנות להת

 זה הינו סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 84סעיף 

 ויתור על סעדים .85

ביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, ת .85.1
לו לפי החוזה ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו 
מביצוע הפרויקט כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או לכל סעד 

שה, צו עיכוב, צו מניעה ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תע
 או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע הפרויקט, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע  .85.2
 הפרויקט לאחר.
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 שונות .86

 תשלום במקום הצד האחר .86.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על הצד  .86.1.1
האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא 

אלא אם סוכם על פרק זמן אחר   ( ימים מיום שנדרש לעשות כן7שילמו, תוך שבעה )
 .בגין מקרה ספציפי

שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי  .86.1.2
כל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מ

המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, 
 כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית חשב.

 חתימה על מסמכים .86.2

א באלו שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה וכיוצ
מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה, וכדי לאפשר ביצוע 

 של כל התחייבויות הצדדים.

 תיקון לחוזה .86.3

כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא 
 להם כל תוקף.

 סמכות שיפוט והדין החל .86.4

המשפט המוסמך בעיר תל אביב, סמכות השיפוט הייחודית בקשר   ניתנת בזה לבית .86.4.1
 עם החוזה.

 הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו. .86.4.2

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

______________________ ______________________ 
 הקבלן המזמין 
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 לחוזה 1נספח 
 

 הערבות לביצוע החוזהנוסח 

          לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 13רחוב תובל 
 רמת גן

 
 תשתית ועבודות  עירוני קו תיעוללביצוע  10/2019מס'  פומבי מכרזכתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 ברמת גן ברחובות קיימיםפיתוח ו

 כתב ערבות מס'__________  
 

"( הנערבלבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "בהתאם  
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ ₪ )במילים: 

״הפרשי   :להלןבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד )  _____________ש"ח(
"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר ערבותסכום ה" :להלן) הצמדה״(

 שבנדון, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.  10/2019

סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד תשומות הסלילה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 
המדד . 11/2019חודש מדד בגין  -" דד הבסיסיהמהמרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, "

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה   -" החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.

)שבעה( ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך 
(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק "הדרישהדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב 
 בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם.

מו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלו
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום 
 אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. ___________ ועד בכלל. דרישה שתגיע 

 120 -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 )מאה ועשרים( ימים נוספים, וככל שיידרש.

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

עה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, באמצעות מכשיר לעניין ערבות זו, "דרישה" בכתב משמ
 פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים הרשומים להלן.

 בנק _______________________    סניף _______________________________

 כתובת למשלוח מכתבים:   ___________________________________________

 ________________  דוא"ל  _______________________________מספר פקס:_

 

 בכבוד רב,

__________          _____________________________________ 
 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק            תאריך     
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 חוזהל 2נספח 
 

 ביטוח נספח
 

 ועיריית רמת גן ברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מהח, "המזמין" הינו זה נספח: לעניין הערה
 

חייב הקבלן לפני תחילת ביצוע עבודה על פי כל דין מתאחריות הקבלן על פי הסכם זה ומבלי לגרוע מ (א)
ה מסירתסיומו המוחלט של הפרויקט והמוקדם משניהם, ועד  -עבודה לרשותו ו/או העמדת אתר 

הכל  חשבונושמו ועל על  ושהוצא ותת ביטוח תקפוה בידו פוליסנמזמין תהיהעבודה ל הסופית של
המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו  עבודות הקבלן אישור עריכת ביטוחכמפורט ב

   ."(העבודות אישור עריכת ביטוח)להלן: " )א(2כנספח ומסומן 
  ות קבלניות שתוצא על ידו תכלול:בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבוד

 חודש לאחר סיום העבודות. 24מורחבת של  תחזוקה תקופתת הרחב .1

ו/או קבלנים החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ  לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים:   .2
)בכל הרבדים( ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט )אך לעניין מפקח ו/או מנהל   ו/או קבלני משנה

 קט שאינם שכירים של המזמין ו/או עיריית רמת גן, למעט בגין אחריותם המקצועית(.פרוי

נוסח פוליסה מקביל לתנאי או  תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי ״פוליסת נוסח ביט״ .3
 בשינויים המתחייבים על פי המצוין."ביט" הנהוג אצל המבטח פוליסת 

  ש"ח. 500,000-ויועצים לא יפחת משכר טרחת מהנדסים, אדריכלים  .4

  .ש"ח 500,000הוצאות מיוחדות  .5

שלא יפחתו מסך בגבולות אחריות    ציוד קל, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות .6
1,000,000 .₪ 

  ש"ח. 1,000,000-מגבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת  .7

 הסופי מהפרויקט ינם מהווים חלק)לרבות מחסנים, משרדים, אשר א מבני עזר זמניים .8
  .הנמצאים באתר על פי ערכם המושלם(

 .לפי פרק ב' )צד שלישי(גבול אחריות  מלוא  קרקעיים ב-מפגיעה בכבלים ומתקנים תת  ישירנזק   .9

 5,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך  קרקעיים-נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת .10
 דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף. ₪. הקבלן מתחייב לקיים כל סקר או

הרחבת כיסוי צד ג' לנזקי רעד/החלשת/הסרת תמיכות בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .11
₪. הקבלן מתחייב לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו  5,000,000

 בתוקף.

  מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.כל תחומי  -תחום טריטוריאלי  .12
 

כמו כן, מתחייב הקבלן לעדכן את הפוליסה בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח ולדאוג להוצאת 
   תוספת עדכון בהתאם.

המוקדם  -עבודה לרשותו לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר כי מתחייב הקבלן בנוסף, 
, כולל על שמוו על חשבונו השהוצא התקפ אחריות מקצועית ביטוחל הפוליס ותהיה ביד משניהם

 אחריות מקצועית  אישור עריכת ביטוחהכל כמפורט ב  הרחבת שיפוי לטובת המזמין ועיריית רמת גן,
אישור עריכת להלן: ") )ב(2כנספח מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן ההמצורף להסכם זה ו

באופן  מקצועיתת להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריו. הקבלן מתחייב ("אחריות מקצועית ביטוח
להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה  עלולהוזאת כל עוד  למזמיןגם לאחר מסירת העבודה רצוף 

 שנים מיום מסירתה הסופית של העבודה. 7לתקופה של, לפחות, 

הודעה מיום קבלת    יום  14תוך    למזמין, מתחייב הקבלן להמציא  המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד    (ב)
ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו   כייתו במכרזמהמזמין על ז

 םחתו ואבהתאם לאמור בסעיף )א( לעיל כשה אישור עריכת הביטוחהמוקדם מבין המועדים, את  -
)שבעה(   7ות  , לפחמזמין. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי העל ידי חברת ביטוח מורשית בישראל

דש לתקופה נוספת, באופן אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח חשל    ופקיעת תוקפימים טרם  
  תקפים, באופן רציף, בכל עת.אישורי עריכת הביטוח  מזמיןשיהיו בידי ה
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מסירת לפני כי  חייב הקבלןמת, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין הקבלןמבלי לגרוע מאחריות   (ג)
 ותהיה ביד אופן מלא או חלקי, וכתנאי מוקדם לביצוע המסירההעבודה למזמין ו/או סיומה, ב

המזמין ועיריית רמת   וכולל הרחבת שיפוי לטובתעל חשבונו, על שמו    השהוצא  הפוליסת ביטוח תקפ
מהווה חלק בלתי נפרד ההמצורף להסכם זה ו  אחריות המוצר  אישור עריכת ביטוח, הכל כמפורט בגן

להמשיך הקבלן מתחייב  .("אחריות המוצר ביטוחאישור עריכת "להלן: ) )ג(2כנספח ממנו ומסומן 
 עלולהוזאת כל עוד    למזמיןגם לאחר מסירת העבודה באופן רצוף   המוצרולהחזיק בביטוח אחריות  

שנים מיום מסירתה הסופית של  7להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות, 
  העבודה.

אישור למזמין במועד המסירה את , מתחייב הקבלן להמציא המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד 
  חברת ביטוח מורשית בישראל.על ידי כשהוא חתום  עריכת ביטוח אחריות המוצר

כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי  אישורי עריכת הביטוחכל שהמצאת י ידוע לו הקבלן מצהיר כ (ד)
למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או  רשאיהיה ימזמין לביצוע העבודות ולתשלום שכרו וה

 במועד. ול וים כאמור לא הומצאלהפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור

לעיל, לא תפגע בסעיפים  במועד, כאמור    ת ביטוחאישורי עריכמובהר כי אי המצאת    ,למען הסר ספק  (ה)
פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי -בהתחייבויות הקבלן על

  ההסכם.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי  - ביטוחים נוספים (ו)
המוקדם משניהם ועד מסירתה  -אתר העבודה לרשותו  לפני תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת

 להלן: יםמפורטיהיו בתוקף, באופן רציף, הביטוחים ה, מזמיןהסופית ל

ביטוח שיגרם לכלי   -  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה 1.ו  
כב ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי ר הרכב עצמם וכן

. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש שבבעלותו או בשימושו של הקבלן
 ש"ח בגין ארוע אחד. 600,000בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 

מנופים, מלגזות, טרקטורים,  כלי רכב לרבות -ן סעיף זה משמע י: כלי רכב לעניהגדרה   
 וכלי רכב ממונע מכל סוג. , צ.מ.הגוררים, נגררים

ולכל רכוש אחר של  ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה 2.ו  
 שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת. הקבלן ו/או הבאים מטעמו

ר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים אש כל ביטוח נוסף או משלים 3.ו  
האפשריים שהוא אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח העבודות 

 הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.

על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לציוד מכני ההנדסי )נזק עצמי(    
יחול במקרה כזה  אך, למען הסר ספק, גם 2כאמור בסעיף ו.לרכוש  וכן 1ו.בסעיף כאמור 

עם כל הקבלנים, קבלני משנה וכל  הפטור כאמור בסעיף )טו( ועל הקבלן לוודא כי בהסכמים
 המפורטים בסעיף )טו(.הפועלים מטעמם של הנ"ל קיים פטור דומה לטובת כל הגופים 

לעיל יורחבו לכלול ויתור על זכויות השיבוב כלפי  3ו.-ו 2, ו.1המצוינים בסעיפים ו.הביטוחים   
ועיריית רמת גן וביטוחי החבויות )למעט בביטוח   המזמין ועיריית רמת גן ועל שיתוף ביטוחי המזמין

חובה לכלי רכב( יורחבו לשפות את המזמין ועיריית רמת גן בגין כל תביעה הנובעת מאחריותם 
 ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו. )לרבות אחריותם השילוחית( למעשי

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם  (ז)
 ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.

הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח  (ח)
 (לעיל 3ו.-ו 2, ו.1ורים בסעיפים ו.)לרבות הביטוחים האמ בהתאםולרכוש ביטוחים חייבם לפעול ול

מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם   ועיריית רמת גן  המזמיןלפטור את  וכן  
ת קיימו את הוראוי וקבלני המשנה לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות לדאוג כי הקבלנים

  זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין. ודרישות חוזה
הקבלן ישפה ויפצה את המזמין, עיריית רמת גן והבאים מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה כלפיהם 

 הנובעת מהפרת סעיף זה לרבות במפורש אי הסדרת ביטוחים כנדרש.
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מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות   (ט)
או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה , בשם עיריית רמת גן יה הוא מוותר )בשמו, בשם המזמיןפ

לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם 
גם לקבלני הובלה קבלני הרמה   מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר

 )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים.

ועיריית   המזמין,  אמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלןהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כ  
בגין  עיריית רמת גןואת  על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין רמת גן

 הפרת דרישה זו.

מזמין, באם קיימים כאלה, נועדו הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי ה  (י)
א חייב ויקם בכל מועד שהוא ואין הרשאי לשנותם ו/או להפס מזמיןבלבד וה מזמיןשל ה ולצרכי

 בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן.

לן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה הקב  
 לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית.

 .מזמיןקיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואם מראש עם נציג מוסמך של ה  

ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב  מזמיןחות אם יקבעו ע"י ההקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטי (יא)
או לגרום נזק לרכוש אשר /והקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל 

  יש בכך כדי לסכן חיי אדם. עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר

אישור עריכת יל ובלע 1.ו בסעיףלמען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט  (יב)
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות  העבודות ביטוח

ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 
 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור. ומזמין ו/או מי מטעמו/או דרישה כלפי ה

 פי כל הביטוחים שהתחייב לערוך.-הקבלן ישא לבדו בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על (יג)

 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות  (יד)
והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו 

יהיו בכל עת  העובדיםלפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל 
ל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. מובהר ובמשך כ

 .ות אלה על ידי קבלני המשנה מטעמוכי הקבלן מתחייב לדאוג לקיום הורא

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  (טו)
וכן כלפי כל מי שהנ"ל התחייבו, טרם קרות הארוע, הבאים מטעמם כל המזמין, עיריית רמת גן, 

, בגין כל נזק לשפותם ו/או לפטור אותם מחבות ו/או לכלול אותם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי   שהקבלןו/או אובדן  

או היות גבול האחריות בפוליסה  השתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסותלשיפוי בגינו אלמלא ה
לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או מטעמו  נגרם, לרבות לכל אבדן ו/או נזק אשר בלתי מספק

  זדון.בפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק הו/או עבורו לאתר הפרויקט. יובהר כי 
גרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי האמור בסעיף זה יוסיף )ולא י

  .מםהבאים מטעו , עיריית רמת גןהמזמין

ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי העניין )למעט פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי   (טז)
וג אצל רכב( לא יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנה

 המבטח. 

הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על  (יז)
 חבות כל שהיא. מזמיןה

כדי ליצור עילות תביעה  מזמיןלפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי ה  
מות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור שלא היו קיי  ועיריית רמת גן  מזמיןכלשהן כלפי ה

 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.ועיריית רמת גן מזמיןאת גורם הנזק )למעט ה

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הוראות נספח זההפרת 

  .העבודות טופס אישור עריכת ביטוח - )א(2נספח  מצ"ב:

 .ח אחריות מקצועיתטופס אישור עריכת ביטו -  )ב(2נספח   

 .ח אחריות המוצרטופס אישור עריכת ביטו -  )ג(2נספח   



 

 80מתוך  69עמוד 
     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 נספח 2)א( לחוזה
 ביטוח העבודות אישור על עריכת 

 
 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 סת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. יגבר האמור בפולי

מען הנכס  המבוטח מבקש האישור
המבוטח / 

כתובת ביצוע 
 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 שם
החברה הכלכלית לפיתוח 
רמת גן בע"מ ו/או עיריית 

 רמת גן

 שם
ו/או _________ 

קבלנים ו/או קבלני 
משנה )בכל 

הרבדים( ו/או 
המפקח ו/או מנהל 

 האתר

 
 רמת גן

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

ו/או רשות  מזמיןאחר:☒
 מוניציפלית

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל( 520037003

 .ז./ח.פ.ת

 מען
 , רמת גן13תובל  רחוב

 מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
/  ביטוח סכום
 העבודה שווי

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 
 מטבע  סכום 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות
 (: הפוליסה לפרקי בהתאם

      301  ,309 ,313 ,
314 ,315 ,316 ,
318 ,328 

       ופריצה  גניבה
 ש"ח 4,000,000     עובדים  עליו רכוש 
 ש"ח 4,000,000     סמוך  רכוש 
 ש"ח  1,000,000     בהעברה  רכוש 
 ש"ח 2,000,000     הריסות פינוי

, 312, 309, 302 ש"ח 20,000,000     צד ג'
318 ,328 

 328, 318, 309 ש"ח 20,000,000     אחריות מעבידים

        אחר

 
 

 : (ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
068 ,069 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 נספח 2)ב( לחוזה
 ביטוח אחריות מקצועית אישור על עריכת 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפול

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם

החברה הכלכלית לפיתוח 
רמת גן בע"מ ו/או עיריית 

 רמת גן

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

הזמנת אחר: ☒
קו  ביצוע עבודות

עירוני תיעול 
ועבודות תשתית 
ופיתוח ברחובות 
 קיימים ברמת גן

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

ו/או רשות  מזמיןאחר: ☒
 מוניציפלית

 

 ת.ז./ח.פ.
 )החכ"ל( 520037003

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , רמת גן13תובל  רחוב

 מען

 

 כיסויים

 הביטוחסוג 
 

אחריות או   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

       

       
       
       

        צד ג'

        אחריות מעבידים

        אחריות המוצר

, 304, 303, 302, 301 ש"ח 4,000,000     אחריות מקצועית
309 ,321,325 ,326 ,
327 ,328 ,332 (6 

 חודשים(
        אחר

 

 (: ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש פירוט השירותים 
068 ,069 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 נספח 2)ג( לחוזה
 ביטוח אחריות המוצר אישור על עריכת 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור
 שם

החברה הכלכלית לפיתוח 
רמת גן בע"מ ו/או עיריית 

 רמת גן

 נדל"ן☐ שם

 שירותים ☐

אספקת ☐
 מוצרים

הזמנת אחר: ☒
קו  ביצוע עבודות
תיעול עירוני 

ועבודות תשתית 
ופיתוח ברחובות 
 קיימים ברמת גן

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

מזמין ו/או רשות אחר: ☒
 מוניציפלית

 ת.ז./ח.פ.
 )החכ"ל( 520037003

 ת.ז./ח.פ.

 מען
 , רמת גן13תובל  רחוב

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות או   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח  סכומי

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
 ומהדורת
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

 נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ' ד  לנספח

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

       

       
       
       

        צד ג'

        אחריות מעבידים

, 321, 309, 304 ש"ח 4,000,000     אחריות המוצר
328 ,332 (12 

 חודשים(

        אחריות מקצועית

        אחר

 

 (: ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
068 ,069 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה
הודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש
 חתימת האישור

 המבטח:
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 
 

 לחוזה)ד(2נספח 

 
 לעריכת ביטוחים טופס התחייבות הקבלן

 
 לכבוד

 "מבע גן רמת לפיתוח הכלכלית החברה
 ("המזמין": ולחוד)ביחד  גן רמת עירייתאו /ו

 גן רמת , בית אמריקה,13תובל  מרחוב
 

 א.ג.נ.,
 

 ("הקבלן" )להלן:______ ______התחייבות הקבלן ______ הנדון:
 

  תיעול  קולביצוע  10/2019פומבי מס'  מכרזאני הח"מ מורשה חתימה אצל הקבלן מאשר בזאת כי היה ונזכה 

 עד  (א)2 יםנספחאת אישור עריכת הביטוח )  למזמיןאנו נמסור  עירוני תשתית ופיתוח ברחובות קיימים ברמת גן  
)ביטוח( ובהתאם למועדים הנקובים וזאת ללא כל מחיקות,  2 בנספח)ב( -ומספר )א(  פיםכאמור בסעי ()ג(2

 תיקונים או שינויים.
 

ות במפורש ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותנו או קבלני כמו כן, הנני מתחייב לוודא כי כל הרכבים, לרב
משנה מטעמנו בקשר עם ביצוע העבודות יהיו מבוטחים בביטוח חובה בהתאם לחוק וכן ביטוח צד שלישי 

 לכל כלי. ₪ 600,000בגבולות אחריות בסך מינימאליים של 
 
 

 
________                _________________     ___            ________________ 

 חתימה + חותמת   שם החותם     תאריך  
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     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 
 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 לחוזה 3נספח 
 
 

 נוסח צו התחלת עבודות
 

 לכבוד

___________________ 

___________________ 

 

 

פיתוח תשתית וועבודות  עירוני קו תיעוללביצוע  10/2019מס'  פומבי מכרז - צו התחלת עבודותהנדון: 

 ברמת גן ברחובות קיימים

 

__ על מסמכיו, ____מיום ___שבנדון   הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע הפרויקט, כהגדרתו בחוזה   .1

 נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו.

, מועד התחלת ביצוע הפרויקט יהיה לא יאוחר מיום __________ ויסתיים עד ליום ________ .2

 ______ חודשי ביצוע.סה"כ ___________

 ____________________. תהיהלצורכי החוזה וביצוע העבודות  חברת הניהול והפיקוח .3

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .4

 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

_________________________ 
 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן         

 
 

 העתק: המפקח
 

 אישור:
 הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות לעיל.

 
 

 
__________   ______________        __________________ 

 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      
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     קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים בר"גלביצוע  10/2019מס' פומבי  מכרז

 
 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 לחוזה 4נספח 
 

 נוסח ערבות הבדק
 

          לכבוד
 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 13רחוב תובל 
 רמת גן

 
  עירוני קו תיעוללביצוע  10/2019מס'  פומבי מכרזכתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 ברמת גן ברחובות קיימים פיתוח ו תשתית ועבודות

 כתב ערבות מס'__________  
 

"( הנערבבהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ ₪ )במילים: 

״הפרשי :  להלןבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד )  _____________ש"ח(
"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר סכום הערבות" :להלן) (הצמדה״
 על ידי הנערב.  מסמכי המכרזשבנדון, ולהבטחת מילוי תנאי  10/2019

סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד תשומות הסלילה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 
המדד  .11/2019חודש מדד בגין  –" המדד הבסיסידה שלהלן, "המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמ

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה  -" החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.

)שבעה( ימים מיום  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך 
, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק "(הדרישהדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב 
 בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם.

ו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומ
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום 
 לינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. _ ועד בכלל. דרישה שתגיע א__________

במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ככל 
 שיידרש.

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

באמצעות מכשיר לעניין ערבות זו, "דרישה" בכתב משמעה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, 
 .לפי הפרטים הרשומים להלן באמצעות דואר אלקטרוניאו /פקסימיליה ו

 בנק _______________________    סניף _______________________________

 כתובת למשלוח מכתבים:   ___________________________________________

 _____________________מספר פקס:_________________  דוא"ל  __________

 

 בכבוד רב,

__________       _____________________________________             
    חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק           תאריך 
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 לחוזה 5נספח 
 

 נוסח הצהרה על חיסול תביעות
 

            לכבוד
      

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן
 13רחוב תובל 

 רמת גן
 

 

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 
 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:  הנני/אנו הח"מ _________________________________ 

 

______________ ₪ _________  כי הסכום המצטבר בסך .1

)_________________________________________ שקלים חדשים( שאושר לנו כחשבון 

הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם ביום ________ בינינו לבין החברה 

הינו התמורה המלאה והסופית  10/219בע"מ מכוח מכרז פומבי מס' הכלכלית לפיתוח רמת גן 

 , תמורת ביצוע העבודות.חברה זולי/לנו מאת   המגיעה

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות  .2

מכל סוג ומין כלשהם כלפי עיריית רמת גן ו/או החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן ו/או כלפי כל 

ודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן הבאים מכוחן ו/או מטעמן, בקשר לביצוע העב

 המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 

 
__________   ______________        __________________ 

 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 לחוזה 6 נספח
 
 

 נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום 
 
 
 יסולקו ונייר עץ ופסולת ארגזים ,קרטון קופסאות פסולת, חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 מהן. בטוח יום או יאוחסנו במרחק העבודות בחום לפני תחילת העבודות מדי מאתר

שלא  כלשהו דליק מחומר מטר  10של   ברדיוס מקום הפרויקט   בחום" בתחום תבוצענה "עבודות לא .2
 :להלן המפורט לנוהל בהתאם

 או/ו בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע .2.1
 או/ו חום פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו חיתוך בחום

 .גיצים

בחום", יודיע על כך  ב"עבודותכרוך  עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .2.2
 בהתאם שלא בחום עבודות תבוצענה לא כי לוודא חובתו מראש למהנדס הביצוע  אשר

 .זה בנוהל לאמור

 לביצוע המיועד בשטח מהנדס הביצוע יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם .2.3
 לפחות מטר 10של  ברדיוס סוג מכל דליקים חומרים הרחקת ויוודא העבודות בחום

 ניתנים אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים כאשר ,בחום ביצוע העבודות ממקום
 .בלתי דליק במעטה להזזה, יכוסו

 ואשר יצויד באמצעי  )האש" כצופה אש )"צופה ישמש אשר אדם ימנה מהנדס הביצוע .2.4
 ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי אש מתאימים כיבוי

 .בחום העבודות

 מיידית ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו
 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה כל התלקחות

 לתום ועד ביצוען מתחילת החל בחום העבודות ביצוע במקום נוכח יהיה האש צופה .2.5
 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי לוודא מנת סיומן, על לאחר דקות 30לפחות 

 הובא כי בזאת מצהיר הריני דין פי על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי
 קבלנים לרבות ,מטעמי מי ידי על או/ו ידי על המבוצעות במסגרת העבודות כי לידיעתי

 לנוהל בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי ,עובדיהם או/ו משנה קבלני או/ו
 מי מטעמי. או/ו ידי המפורט לעיל על

 .ההסכם לקיום מהותי תנאי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל מהווה .3

 .לפעם מפעם שיעודכנו לנוהל, כפי עדכונים זה, לרבות נוהל הוראות אחר למלא מתחייב הנני .4

 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
 
 

__________   ______________        __________________ 
 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

 לחוזה 7נספח 
 
 

 נוהלי מניעת זיהום הסביבה
 
הקבלן מתחייב להימנע מיציקת כל מפגע סביבתי כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים  .1

בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, או בכל מקום שבו  1992 –)תביעות אזרחיות(, התשנ"ב 
 מתבצע הפרויקט או משונעים על ידי הקבלן או מטעמו ציוד או חומרים בקשר עם  הפרויקט.

ביצוע עבודתו על פי הסכם זה יפעל  בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק, הקבלן מתחייב כי ב .2
תקנה, צו, תנאי ברישיון, היתר או הוראה מחייבת אחרת המתייחסת למפגעים סביבתיים או 
למניעתם, וינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו בקשר עם  

 הפרויקט ינהג כאמור.

רוע מכלליות האמור לעיל, לרבות מבלי לגרוע מהאמור בתנאי כל רישיון או היתר, מתחייב מבלי לג .3
הקבלן לפנות כל פסולת בהתאם לנוהלי המזמין כפי שיימסרו לו מעת לעת. הקבלן מתחייב לא 
להשליך בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, לרבות מתחת לפני הקרקע, פסולת אחרת מכל סוג 

ת המכילה חומרים מסוכנים. כן מתחייב הקבלן לא לעשות שום שימוש בחומר מסוכן ובכלל זה פסול
אלא אם יש בידו היתר בתוקף לשימוש בחומרים אלה, לרבות היתר רעלים, ובהתאם לתנאיו, ולמלא 

 הוראות כל רשות מוסמכת לגבי טיפול בחומרים מסוכנים.

וצאה מביצוע  הפרויקט, ידווח הקבלן על ארע מפגע סביבתי כהגדרתו לעיל במקום  הפרויקט או כת .4
כך מייד למפקח וינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להפסיק את המפגע. מבלי לגרוע מחובת 
הדיווח הכללית האמורה לעיל מתחייב הקבלן לדווח מיד למפקח על כל תאונה, לרבות התאיידות, 

ילה והמבוקרת במקום הפרויקט, שפך, דליקה, נזילה, או התפוצצות, שאינה במסגרת הפעילות הרג
שבה היה מעורב חומר מסוכן וכן תאונה או תקלה ברכב של הקבלן או המופעל על ידי מי מטעמו 

 למטרת ביצוע  הפרויקט והמוביל חומר מסוכן.

הקבלן מתחייב לבצע את  הפרויקט ולתחזק את הציוד המשמש אותו בקשר עם  הפרויקט לרבות  .5
ע יצירת מפגעים סביבתיים לרבות בדרך של פליטות לאוויר, לקרקע או כלי רכב, באופן תקין שימנ

למקורות מים ובכלל זה באופן שימנע פליטות בלתי מבוקרות, בין שהן עצמן יוצרות מפגעים 
 סביבתיים ובין שלא.

מבלי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן להימנע ממפגעים סביבתיים, ובכלל זה להימנע מזיהום  .6
קופת ההסכם, הקבלן מתחייב כי עם סיום ההסכם העבודה מכל סיבה שהיא, יפנה הקרקע במשך ת

את  מקום הפרויקט מכל ציוד חומר או פריט אחר השייך לו ויסלק או ינקה כל פסולת שהושלכה 
על ידו או על ידי עובדיו או מי שפעל עבורו או ברשותו במקום הפרויקט ובסביבתו, למעט אתרי 

ילק הקבלן פסולת כדין. ניקוי וסילוק הפסולת ייעשה בהתאם כל דין החל סילוק פסולת אליהם ס
על ניקוי או סילוק פסולת לרבות הוראות תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

 , ובהתאם להוראות שיינתנו על ידי הרשות המוסמכת.1990 -תשנ"א 

בזאת על ידי הקבלן כי המזמין רשאי  מוסכם 1993 -על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 
לנכות מתשלומים המגיעים לו בגין העבודה או לחילופין לחייבו בעבור כל הוצאה בדבר חיסול 

מפגע, לרבות סילוק פסולת לאתר המיועד, ניקוי קרקע וסביבה מפסולות וזיהומים בצורת מוצק, 
 ועל יוצא ממנו.נוזל או גז, אשר נגרם על ידי הקבלן בביצוע  הפרויקט או כפ

הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות המזמין בכל הקשור למניעת מפגעים סביבתיים ולמניעת פגיעה  .7
בכוח או בפועל באדם או בסביבה. מוסכם כי על ביצוע עבודה לסילוק מפגע סביבתי שגרם הקבלן 

צב לקדמותו, לא או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו או בשירותו, לרבות ניקוי, שיקום והחזרת המ
 יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום על התמורה המוסכמת על פי הזמנת העבודה הרלוונטית.

הקבלן יפצה את המזמין על כל נזק שייגרם למזמין עקב זיהום או מפגע סביבתי אחר, וכן ישפה את  .8
וג, בקשר המזמין על כל הוצאה שיאלץ המזמין להוציא, לרבות עלות ניהול הליכים משפטיים מכל ס

 עם או כתוצאה מקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים:

 הפרת התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בנספח זה. .8.1

תביעת צד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מביצוע  הפרויקט על ידי הקבלן,  .8.2
 לרבות בשל מטרד, או כל מפגע סביבתי שגרם הקבלן.

השתתפות בהוצאות ניקוי, שיקום, או תיקון המעוות עקב מפגע דרישת רשויות לתשלום או   .8.3
 סביבתי שגרם הקבלן.
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 הקבלן    ________________ חתימה וחותמת -' בחוברת 

הקבלן מוותר בזה במפורש על טענת התיישנות כלפי המזמין בתביעה שעילתה נובעת ממפגע סביבתי  .9
 שגרם הקבלן או קשורה באופן כלשהו לפגיעה בסביבה.

הפרויקט יחתום על הצהרה לפיה ידועים הקבלן מתחייב כי כל עובד שיעבוד מטעמו במקום ביצוע   .10
 לו ההוראות והנהלים של השמירה על איכות הסביבה של המזמין וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

הקבלן מצהיר בזאת כי ילמד את הנהלים והוראות העבודה של המזמין הקשורים לאיכות הסביבה  .11
 תפגע בסביבה. וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו להבטיח כי פעילותו לא

 
 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
 
 
 

__________   ______________        __________________ 
 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      
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 לחוזה 8נספח 
 

 לכבוד
_________ 
_________ 

 
 א.ג.נ.,

 

 תעודת השלמה הנדון:

 :)להלןוביניכם  בע"מ רמת גןלחוזה לביצוע העבודה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח  65על פי סעיף 
( ובתוקף סמכותי כמפקח לפי החוזה, הריני מאשר בזה, כי העבודה, המתייחסת ל "החוזה"

ה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות __________________________________________ בוצע
רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה 

 האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור ברשימה המצורפת.

מור בחוזה יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כא
 ובנספחיו, לתקופה הקבועה בהם.

 

____________ 

  המפקח                         
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_________ 
_________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 

 'מספומבי    מכרזבע"מ לביניכם מכוח    רמת גןשל החוזה שנחתם בין החברה הכלכלית לפיתוח    66על פי סעיף  
אנו מאשרים בזה , בעיר רמת גןלביצוע קו תיעול עירוני ועבודות תשתית ופיתוח ברחובות קיימים  10/2019

כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן, בוצעו אף הן בהתאם לחוזה 
 לשביעות רצוננו המלאה.

 

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 

__________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 

___________________________________________________________ 
 חתימה  תפקיד    שם       תאריך      

 
 
 
 
 

________________  __________________ 
 החברה      תאריך       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


