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 ם תוכן ענייני
                  

 . (3-73' עמ)לבין הקבלן הזוכה   הסכם בין החברה .א

 

 (:  74-90 נספחים להסכם בין החברה לבין הקבלן הזוכה )עמ'  .ב

     . נוסח הערבות לביצוע החוזה  - 1נספח 

             . הוראות ביטוח - 2נספח 

   . טופס אישור עריכת ביטוח העבודות - א'   2נספח 

 . טופס אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית - ב'   2נספח 

 . טופס אישור עריכת ביטוח אחריות המוצר  -ג'   2נספח 

 . התחייבות להצגת טופסי אישורי עריכת ביטוחטופס   -ד'  2נספח 

           . נוסח צו התחלת עבודות  - 3נספח 

 . נוסח ערבות הבדק  - 4נספח 

         .נוסח הצהרה על חיסול תביעות  - 5 נספח

          .נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום -  6 נספח   

 . נוהלי מניעת זיהום הסביבה  - 7 נספח

    רישיון תחילת עבודות.  - 8נספח 
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 ______ ________________ ביום ____שנערך ונחתם ב_________

 

 

 

 520037003, ח.פ. החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ         בין:

 , רמת גן 13תובל  'מרח

 ("החברה" או "המזמין" להלן:)

 - מ צ ד   א ח ד     -

 

 

 ________________________________          לבין:

 _______________________   מספר חברה

 ___________ _מרח'   _______________ 

 _______________  טלפון: ___________, פקס:

 דוא"ל: ______________________________ 

 ( "הקבלן")להלן: 

 

 - מ צ ד    ש נ י    -

 

 

)להלן: "החברה"(והחברה הכלכלית לפיתוח רמת   הואיל    24/2022  פרמכרז פומבי מס  פרסמה  גן בע"מ 

),  (מזרחי-צפוןשיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק  לביצוע עבודות   ,  "המכרז"להלן:  ברמת גן 

, בהתאמה(, והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות הקבועים במסמכי  "הפרויקט" ,"העבודות"

 ; על נספחיו מכרזה

 

 ; כזוכה במכרז  על הצעת הקבלןהכריזה __  ___וועדת המכרזים של החברה בהחלטתה מיום ____ והואיל

 

הכישורים, המיומנות,    והואיל היכולת, משאבים,  המקצועי,  הידע  בעל  הוא  כי  ומתחייב  והקבלן מצהיר 

הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה  

האישורים   ההיתרים,  הרישיונות,  כל  ברשותו  וכי  המזמין,  של  המלא  רצון  ולשביעות  גבוהה 

 רשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, לשם ביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסמכי הכרז;  וההרשאות הנד

 

ועוד מצהיר הקבלן כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את העבודות; וכי ביצוע העבודות על ידו למזמין   והואיל

 בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו; 
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 לקבלן את ביצוע הפרויקט, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן;והמזמין מעוניין למסור  והואיל

 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם;    והואיל

 

 

 

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

 

 כללי  -רק א' פ

 המבוא כותרות הסעיפים והנספחים .1

 הימנו.המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד  .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות בקשר   .1.3

 עם החוזה ונספחיו. 

 הגדרות .2

 מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו שמירה;    - "אתר פתוח"  .2.1

הוראות החוזה ונספחיו במלואן ובמועדן,  ביצוע הפרויקט בהתאם לכל   - "ביצוע הפרויקט"   .2.2

 השלמת הפרויקט ובדיקתו; 

אלו   -או "ההסכם" "החוזה"  .2.3 לתנאים  הנספחים  וכל  הפרויקט  לביצוע  החוזה  וכן  תנאי   ,

נזכרים   שהם  ככל  זה,  להסכם  מצורפים  שאינם  הנוספים  המסמכים 

 ; בהוראותיו של ההסכם כנספחים מחייבים

שיפוץ, שיקום  לביצוע עבודות   24/2022  פרבי מס מכרז פוממכרז פומבי   - "המכרז"  .2.4

)חלק   אברהם  גן  גן,  (מזרחי-צפוןושימור  מסמך  ברמת  כל  לרבות   ,

המהווה חלק ממסמכי המכרז, ולרבות, פרוטוקולים והבהרות למכרז  

 ; האמור

או כל אדם המורשה מטעמו, שימונה על ידי המזמין, מעת לעת,    המזמין  - "המנהל"  .2.5

לנהל מטעם המזמין את ביצוע הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך  

 על ידי המזמין בכתב כמנהל;

ידי המנהל לפקח על העבודות או על   - "המפקח"  .2.6 מי שמונה בכתב, מעת לעת, על 

 חלק מאלו, מטעם המזמין;
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משרדית   - "המפרט הכללי"  .2.7 הבין  הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מינהל  

התכנון וההנדסה ומע"צ, במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה,  

ביצוע הפרויקט, או כל עדכון למפרט זה, או לפרק מפרקיו,  או במועד  

הנח חוברת  וכן,  המאוחר  העירוני   לפי  במרחב  עבודות  לביצוע  יות 

או   זו,  לחוברת  עדכון  כל  או  גן,  רמת  בעיריית  אגף תשתיות  בהוצאת 

 לפרק מפרקיה, לפי המאוחר;

ג' - "המפרט המיוחד"   .2.8 ג' -   1נספחים  ונספח  והמיוחדים  הכלליים  טכני    -   2התנאים  מפרט 

 ;מיוחד ואופני מדידה מיוחדים, בחוברת ג' למסמכי המכרז

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד;    -"המפרט"  .2.9

העבודות     -פרויקט"  "ה .2.10 לרבות  כל  לחוזה,  בהתאם  הפרויקט  במסגרת  לבצע  שיש 

הנדרשות  עבודות   שהוא  וסוג  מין  מכל  העבודות  כל  וביצוע  הבנייה 

של   המוחלטת  השוטפת  הפרויקטלהשלמה  ואחזקתו  האתר  גידור   ,

תקופת   כל  האישורים  העבודותבמהלך  ו/או  ההיתרים  כל  השגת   ,

מפורשות   נקבע  אם  אלא  תחילתן  לרבות  העבודות  לביצוע  הדרושים 

על כל פרטיו למצב    הפרויקטאחרת, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת  

בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתר  

המוסמכים,  הבניה, הגורמים  ע"י  המאושרות  דרישות    התוכניות 

הדין   דרישות  לעת,  מעת  שתהיינה  כפי  אחרת,  רשות  וכל  העירייה 

ביצוע כל  ,  עבודות פירוק והריסה  לרבות   הפרויקט השונות החלות על  

ההוצאות    בינויעבודות   כל  תשלום  וכן  והפיתוח  המערכות  והגמר, 

הנדרשי האישורים  בקבלת  לגביהם  הכרוכות  שנקבע  אלה  )למעט  ם 

וקבלתם   לקבלה  הדרוש  כל  ביצוע  לרבות  אחרת(,  בהסכם  מפורשות 

", והיתרי אכלוס ומסירה ותעודות גמר  4", "טופס  2בפועל של "טופס  

)לאחר חיבור המבנה לתשתיות העירוניות(, באופן מושלם סופי ומלא  

דות  וכן מסירת המבנה לחברה ולעירייה וביצוע מלא ומושלם של עבו

העבודות   כי  מובהר  בנוסף,  בהסכם.   כמוגדר  הבדק  בתקופת  הבדק 

יכללו טיפול מול רשויות שונות כגון: העירייה, חתימה על היתרי בניה,  

חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לביקורת" כמשמעם בדין לרבות  

ביצוע שלד   על  וכל תקנות מכוחו, הצבת אחראי  והבניה  חוק התכנון 

עפ"י דרישות הרשויות    5  -ו  4,  2אחריות להוצאת טופס  הבניין, טיפול ו 

ובכתב   עבודה אחרת הכלולה במפרט הטכני המיוחד  וכל  המוסמכות 

 ; הכמויות

קבלן     -"הקבלן"  .2.11 כל  לרבות  המוסמכים,  מורשיו  שלוחיו,  נציגיו,  לרבות  הקבלן, 

משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע הפרויקט או בביצוע כל חלק  

 ממנו; 

תנודות    -להסכם זה    77  בסעיףהמפורטות  על פי הוראת כללי הצמדה   - "הפרשי הצמדה למדד"  .2.12

 במחירי החומרים ובערך העבודה. 
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חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע הפרויקט, למטרת ובקשר     -"חומרים"  .2.13

עם ביצוע הפרויקט והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים  

בלתי   מן  ובין  חלק  להיות  העתידים  ומתקנים  ציוד  וכן  מוגמרים, 

 הפרויקט;

 ; מסמכי המכרז" ל"ד  חוברת - "כתב הכמויות"  .2.14

בקשר     -"מבנה ארעי"  .2.15 ו/או  לביצועו  ארעי  באורח  שיידרשו  עבודה  כל  ו/או  מבנה  כל 

 לביצועו של הפרויקט; 

המתפרסם על ידי הלשכה  מחירי תשומה בבניה למגורים  משמעו מדד   - "מדד"  .2.16

המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד  

 אחר שיתפרסם במקומו;

 ; המכרזמסמכי הגשת במועד האחרון להידוע מדד  ה - "מדד הבסיס"  .2.17

אף    הבסיסלעומת מדד    4%שעלה על  שינוי  היה בגין החודש שבו המדד     -"מדד התחלתי"  .2.18

   . מסמכי המכרז המועד האחרון להגשתחודשים מ  12אם לא תמו  

 הוגש חשבון; שלפני החודש בו  המדד הידוע בסוף החודש  - "מדד חדש"  .2.19

 מדד הבסיס. המדד החדש לשבין   יחסה   -"תנודות במדד"  .2.20

  . על פי היחס שבין המדד החדש למדד ההתחלתי סכוםל  תוספת " למדד  הצמדה" .2.21

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או מעליהם יבוצע הפרויקט,     -"מקום הפרויקט"  .2.22

לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע  

 התחייבויותיו על פי החוזה; 

לחוזה    המצורף  להתחיל בעבודה בנוסחהוראה בכתב לקבלן, המורה לו   - "צו התחלת העבודה"  .2.23

 זה;

במשרד   - "ריבית החשב"   .2.24 הכללי  החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  ריבית 

האוצר, לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי  

 כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

ב   -"ריבית פיגורים"  .2.25 הכללי  החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  משרד  ריבית 

שייעשה   הפיגורים  ריבית  חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית  האוצר, 

 בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת.

בחוברת א' למסמכי    "זנספח "  על גבי הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן     -"שכר החוזה"  .2.26

יהיה  המכרז שהקבלן  כל סכום  בתוספת  לביצוע הפרויקט,  , כתמורה 

הוראה מפורשת בחוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת  זכאי לו על פי  

 מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה;  
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הכלולות   - "תוכניות"  .2.27 המכרז בהתוכניות  התוכניות     מסמכי  ברשימת  כמפורט 

, לרבות כל שינוי בהן, או בחלקן, שאושר בכתב על  (4)חוברת ג' מסמך  

תוכנית נוספת, שתאושר בכתב  ידי המנהל, או על ידי המפקח וכן, כל  

ידי המפקח, מעת לעת, לרבות תוכניות לביצוע    על ידי המנהל, או על 

 ;מסרנה לקבלןישת

ונמסרו   - "תוכניות לביצוע"  .2.28 המפקח  ידי  על  "לביצוע"  חותמת  עליהן  שהוטבעה  תוכניות 

 לקבלן; 

ימת במועד  התקופה שמתחילה במועד תחילת ביצוע הפרויקט ומסתי - "תקופת ביצוע הפרויקט"  .2.29

 סיום הפרויקט כמפורט להלן;

 ההתקשרות .3

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באתר והמזמין מתחייב לשלם לקבלן עבור ביצוע העבודות באתר, והכל  

 בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה.

תקציבים   בקבלת  מותנה  הפרויקט  של  ביצוע  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  ומהקבלן  המקומית  מקורות  הרשות 

מנהל מקרקעי ישראל, וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם,  תקציביים נוספים כגון  

שהוא, ובמקרה  או לצמצם את היקף הפרויקט על פי הסכם זה, בכל שלב  /תהא החברה רשאית להפסיק ו

 . בהתאם לעבודה שביצע בפועל עד לאותו שלב כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מהתמורה 

 ני עבודה תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומ .4

המפקח רשאי לבדוק את מקום הפרויקט ולהשגיח על ביצוע הפרויקט וכן לבדוק את טיב החומרים   .4.1

הקבלן בביצוע הפרויקט. כן רשאי הוא לבדוק את    שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי

 אופן ביצוע הוראות החוזה, הוראות המנהל והוראותיו שלו, על ידי הקבלן. 

ו/או למפקח, בקשר עם ביצוע הפרויקט, אלא אמצעי  אין לראות בזכות   .4.2 הפיקוח שניתנה למנהל 

לא   כאמור  פיקוח  במלואו.  שלביו  בכל  החוזה  את  יקיים  הקבלן  כי  הקבלן  להבטיח  את  ישחרר 

 מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה.

)דיג  .4.3 ממוחשב  עבודה  יומני  ניהול  מודול  באמצעות  העבודה  יומני  את  ינהל  בת י הקבלן  כנת  וטלי( 

המפקח  אקספונט ע"י  בלעדית  שייקבע  אחר  באופן  ימולאו  .  או  יוםהיומנים  בדואר    כל  וישלחו 

 למחרת. 10:00אלקטרוני למפקח עד שעה  

 סעיפי  יומן העבודה  

 צוות ניהולי של הקבלנים  (א)

 פירוט הציוד העובד באתר  (ב)

 פירוט מספרי של כוח האדם על פי מקצועות  (ג)

 מהלך הביצוע  (ד)

 תיאור מהלך הביצוע היומי  -

 דווח ביצוע בפועל -התקדמות ביצוע על פי לוח הזמנים -

 האוויר פרוט מזג   -

 הערות והוראות  (ה)
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 תוצאת בדיקת נתוני דיווח קבלן  -

 הוראות מפקח  -

 הערות קבלן  -

 הערות מפקח  -

 מסמכים אחרים מצורפים לדו"ח היומי :  (ו)

 תעודות משלוח ציוד וחומרים. -

 טפסי מסירת תכניות  -

 דיווחי נוכחות וסיורים עם נציגי המזמין   -

 דיווחי סיורי מבקרים  -

 דוח בטיחות  -

 
את   .4.4 יגיש הקבלן  זו. הקבלן  בנוסף  תוכנה  מודול הגשת חשבונות באמצעות  חשבונותיו באמצעות 

ירכוש על חשבונו ישירות מחברת התוכנה רישיון שימוש במודול ניהול יומני העבודה הממוחשב של  

₪ בכל חודש, ממועד    500החברה המאושרת וכן מודול הגשת חשבונות קבלן בעלות חודשית של  

תשלום החשבון הסופי. כמן כן הקבלן יבקר ויטפל בכל הנושאים    קבלת צו התחלת עבודה ועד למועד

וההתכתבויות בקשר לניהול הביצוע של הפרויקט באמצעות תוכנה זו ולסרוק את כל ההתכתבויות,  

הפרויקט   ניהול  במערכת  המתאים  למקום  המפקח  דרישת  ע"פ  נוספים  ונושאים  הדו"חות 

 .  מפקחאו באופן אחר שייקבע בלעדית ע"י ה, באקספונט

הרשאת הגישה ליומן העבודה ולהגשת חשבונות קבלן תינתן לקבלן על ידי המזמין. מובהר ומוסכם  

 בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא בבעלות המזמין.

במידה ויהיה כשל אשר לא יאפשר את ניהול היומן באופן ממוחשב, יאשר המפקח לקבלן לעבור,  

 ידניים וזאת לפי שיקול דעת החברה ובהתאם להנחייתה. באופן זמני או קבוע, לנהל יומני עבודה  

שיבוצעו   .4.5 פעילויות  האחרון,  בחודש  שבוצעו  פעילויות  הכולל:  חודשי  דו"ח  למפקח  יגיש  הקבלן 

הבא, רכש, בעיות, לו"ז מעודכן, העתק מיומן העבודה וכל נושא אחר שיכול לשקף את מהלך  בחודש  

 ביצוע העבודות. 

אם חלק מביצוע הפרויקט מתבצע במפעלים, מחוץ למקום הפרויקט, ינוהל במפעלים יומן נפרד בו   .4.6

ציון  ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע הפרויקט, ב

בשינויים   יהיו,  במפעלים  המבוצע  הפרויקט  ביצוע  לגבי  ביומן  הרישומים  שאר  הרישום.  תאריך 

חלות גם על היומן כאמור בסעיף    4.7-ו  4.6 ,4.5והוראות סעיפים    4.4המחויבים, כמפורט בסעיף  

 קטן זה. 

מהלך   .4.7 בדבר  והבהרות  הסתייגויות  לקבלן,  שניתנו  הוראות  העבודה  ביומן  לרשום  רשאי  המפקח 

ביצוע הפרויקט, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן  -הפרויקט על ידי הקבלן, בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא

ת הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את  העבודה א

המזמין רק בתנאי שהמנהל, או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר  

ברישומים  14) שאין  בתנאי  ורק  למפקח,  אלה  מרישומים  העתק  מסירת  מיום  יום  משום  (  אלה 

 דרישה לתשלום כלשהו.
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כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן   .4.8

 על ידי המפקח. 

כוחו המוסמך, אשר רשאי  .4.9 יימסר לקבלן, או לבא  ביומן העבודה  העתק חתום מרישומי המפקח 

ת הודעה  ( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסיר5להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה )

דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן. לא הודיע הקבלן, או בא כוחו המוסמך, על  בכתב למפקח. 

 הסתייגות כאמור, רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא של סעיף   .4.10

 עיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.ל 4.6

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן,    4התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .4.11

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 בנוסף לדוחות היומיים על הקבלן להכין דו"חות אחרים:  .4.12

 טבלת קידוחים הכוללת: (א)

 הקידוח תאריך  -

 מיקום הקדוח   -

 מפלס פני הקידוח העליונים -

 מפלס פני הקידוח התחתונים -

 ציוד הקידוח  -

 שעת התחלת הקידוח  -

 שעת סיום הקידוח   -

 אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן הקידוח  -

   מהנדס הביצועאישור הקידוח ע"י  -

 

 הכוללת : –טבלת יציקות  (ב)

 תאריך ת. המשלוח בטון מוכן -

 המשלוח בטון מוכן מספר ת.  -

 אלמנט שנוצק /מקום -

 מפלס אלמנט שנוצק  -

 סוג בטון וכמות היציקה על פי תעודת המשלוח  -

 מפעל שסיפק את הבטון  -

 שעת תחילת היציקה  -

 שעת גמר היציקה.  -

 כמות הבטון הנכנסת ליציקה. -

 אירועים מיוחדים כגון: הפסקות בזמן היציקה, שקיעה או התרוממות כלוב הזיון וכו'.  -

 מספר דו"ח בדיקת מעבדה.   -
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יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא    ,למען הסר ספק .4.13

ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי  

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 סמכויות המנהל והמפקח  .5

שנתייחדה, או פעולה שרשאי, או חייב המפקח לעשותה, לפי החוזה, אינן גורעות מזכויותיו  סמכות   .5.1

 של המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי   .5.2

 פי דין. פי החוזה ו/או על-מן החובות המוטלות עליו על

המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום לאיחור במועד סיום ביצוע הפרויקט    .5.3

או על דחייה במועד ביצוע הפרויקט או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה, אלא אם כן הוסמך לכך,  

 מראש ובכתב, על ידי המנהל.

 יו המוקנות לו על פי החוזה., להעביר למפקח סמכות מסמכויותהמנהל רשאי, מעת לעת .5.4

ידי   .5.5 על  נפסלו  ו/או חומרים כלשהם אשר לא  ביצוע עבודה כלשהי  כי המנהל רשאי לפסול  יובהר 

החלטות   את  ולשנות  המפקח,  ידי  על  שנפסלו  חומרים  ו/או  כלשהי  עבודה  לאשר  ו/או  המפקח 

ושמירה בטיחות  הוראות  הפרות  עקב  זה  ובכלל  הפרויקט  מביצוע  שלב  בכל  דיני    המפקח,  על 

 הבטיחות.  

 : מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ומסכים לפעול כדלקמן .5.6

למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי שימצא המפקח לנכון וליעיל לצורך קידום   .5.6.1

 ביצוע העבודות. 

למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר  .5.6.2

להשתתף בישיבות ו/או בפגישות שיזמן המפקח מעת לעת )לרבות פגישות ו/או  לעבודות,  

ישיבות עם נציגי הקבלנים האחרים(, להכין ולמסור למפקח כל דו"ח ו/או לענות על כל  

שאלות המפקח בנוגע לעבודות והכל, על מנת שתהיה בידי המפקח התמונה הכללית הנכונה  

 והעדכנית בדבר ביצוע העבודות.

סעיפיו,    5.6סעיף   .5.6.3 איזה מתתי  הפרת  או  יסודי שהפרתו,  סעיף  הינו  סעיפיו,  על תתי  זה, 

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 פירוש סמכויות המפקח .6

בחוזה זה המקנה למפקח סמכות סופית, או סמכות לפי שיקול דעתו המוחלט  לצורך כל הוראה   .6.1

קביעותיו   הכרעותיו,  בהחלטותיו,  בלעדי  או  מוחלט  דעת  שקול  על  המצביעות  כיוצ"ב  ומילים 

לא ייחשב המפקח כבורר או כגוף מעין משפטי או שיפוטי, ולא יחולו עליו אילו   -ודרישותיו וכיו"ב 

 ים הללו. מהכללים החלים על הגופ

סמכויות המפקח לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה   .6.2

זה, בין אם המפקח יפעילן או ימנעו מהפעלתן, בין אם יהיה נוכח או לא יהיה נוכח במקום כלשהו,  

 בין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות. 
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צד המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי  כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מ .6.3

 תנאי חוזה זה. 

מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי המזמין באמצעות המפקח, או כל גורם אחר מטעם  .6.4

המזמין, הינם אמצעי ביקורת לשם הגנה על זכויות המזמין. שימוש מלא או חלקי באמצעי הפיקוח  

א ישחררו את הקבלן מהתחייבות כלשהי שנטל על עצמו על פי  כאמור, או הימנעות משימוש בהם, ל

חוזה זה. כל פעולה או מחדל של המפקח בפיקוח על ביצוע התחייבויות הקבלן לא תהווה הגנה לכל  

 פגם ו/או אי התאמה בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

 הסבת החוזה  .7

וכן, אין הוא רשאי להעביר או למסור    אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו .7.1

לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, אם ביקש  

הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר המזמין בכתב את בקשת  

 הקבלן, בכפוף לתנאים שיסוכמו בין המזמין לבין  המוסד הבנקאי.

הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין    אין .7.2

מראש ובכתב. אולם, העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  

 לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע הפרויקט, או חלק ממנו, לאחר.  

 : קבלני משנה .7.3

יהא   .7.3.1 מביצוע  הקבלן  חלק  ביצוע  לצורך  משנה  קבלני  ו/או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי 

 (."קבלני המשנה"להלן: העבודות )

קבלני   .7.3.2 כל  של  רשימה  החוזה  לחתימת  עובר  המפקח,  לאישור  להמציא  מתחייב  הקבלן 

המשנה שהינו מתכוון להעסיק בביצוע העבודות. בנוסף, ימציא הקבלן לאישור המפקח, 

הפחות )  לכל  בביצוע  30שלושים  כלשהו  משנה  קבלן  העסקת  תחילת  מועד  לפני  יום   )

העבודות, בקשה להעסקת קבלן משנה זה. הקבלן יהיה רשאי להעסיק קבלן משנה רק  

לאחר שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב ומראש. המפקח יהיה רשאי לדרוש מהקבלן  

   להציג קבלני משנה לאישורו במועד מוקדם יותר.

לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם המפקח יה .7.3.3 יה רשאי לקבל את הבקשה או לדחותה, 

לשיקול דעתו הבלעדי, ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין  

 החלטת המפקח. 

ובמשך כל תקופת העסקתם  ביום הגשת בקשה להעסקתם  יהיו חייבים  קבלני המשנה 

בביצוע הפרויקט, להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים ובענפי משנה על פי  

)להלן: "החוק"(, התקנות    1969  -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט  

והתו  "התקנות"(  )להלן:  מכוחו  לתקנות"( שהותקנו  "התוספת  )להלן:  לתקנות  ספת 

בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו של הקבלן לביצוע הפרויקט, לגבי העבודות  

ואשר לא עומדים ותלויים   אשר מתעתדים קבלני המשנה לבצע בקשר עם ביצוע  הפרויקט

 נגדו הליכי פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים וכד'. 

ביצע והשלים  לביצוע עבודה מסויימת,    ציא הקבלן הראשיכל קבלן משנה שימ ,  בנוסף

מהיקף   50%פרויקטים דומים, אשר היקפם לפחות    3שנים אחרונות לפחות    3במהלך  
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הוראות אלו הינן הדרישות המינימאליות אשר יתווספו להוראות  .  עבודותיו בפרויקט זה

 פרטניות, ככל וישנן, ופורטו במפרטים המיוחדים המצורפים להסכם זה.  

המפקח   .7.3.4 אין  נתן  הקבלן,  ידי  על  משנה  קבלני  להעסקת  ובכתב,  מראש  הסכמתו  את 

שא  יההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן י 

אי כוחם ועובדיהם. מובהר באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, ב

שקבלני   לכך  האחריות  מכללא.  תינתן  לא  המשנה  לקבלני  המפקח  הסכמת  כי  בזאת 

פי כל דין, לרבות בהתאם -המשנה יהיו רשומים כחוק, כאמור לעיל, מוטלת על הקבלן על

בניגוד   והתנהגות  מהימנות  )ערעור  בנאיות  הנדסה  לעבודות  קבלנים  רישום  לתקנות 

 . 1988-למקובל(, תשמ"ט

ע"י   .7.3.5 אושר  שלא  משנה  קבלן  כל  זה  חוזה  נשוא  בעבודות  להעסיק  לא  מתחייב  הקבלן 

הביצוע   במהלך  המפקח  ע"י  נפסל  אשר  משנה  קבלן  עבודת  מיד  להפסיק  וכן,  המפקח 

ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י המפקח. ככל שיועסק קבלן משנה בניגוד לאמור  

 לעיל, תופסק עבודת הקבלן לאלתר.  

יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, אלא לאחר שהמפקח יאשר, מראש ובכתב, את   לא .7.3.6

העסקתם ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא כל מסמך שיידרש על  

ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנה. למען הסר ספק, מובהר 

לאפשר לקבלן משנה כלשהו, אשר לא אושר כאמור    בזאת, כי חל איסור מוחלט על הקבלן

 על ידי המפקח, להתחיל בביצוע עבודות, לאחר מתן צו התחלת העבודות.  

ו/או אחד מהם, מתחייב   .7.3.7 אישר המפקח את קבלני המשנה  לא  ו/או  לא המציא הקבלן 

הקבלן להמציא לאישור המפקח קבלן חלופי תוך זמן סביר מיום שקיבל הקבלן הודעה  

שקבלני המשנה ו/או אחד מהם לא אושר על ידי המפקח. היה והמפקח לא יאשר על כך  

לני המשנה ו/או את  קבלן המשנה, בשנית, יהיה רשאי המפקח לבחור קבלני משנה  את קב

ו/או קבלן משנה, לפי העניין, בעצמו ובתנאים שייקבעו על ידי המפקח ובהתאם לשיקול  

וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת    דעתו הבלעדי, ללא זכות ערעור של הקבלן

 המפקח והקבלן מתחייב להעסיקם בהתאם להנחיות המפקח.   

מובהר כי בכל מקרה בו אין לקבלן הראשי מומחיות מוכחת בשימור, יהיה הקבלן חייב להתקשר   .7.4

 עם קבלן בעל מומחיות לשימור אשר יאושר ע"י מזמין העבודה או מי שהוסמך מטעמו.

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי החוזה,   .7.5

, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמת לגוף ציבורי אחר  כולן או חלקן

 הקבלן לכך.  

 בתחום התמחותו. ISOכל קבלן משנה יהיה בעל הסמכה  .7.6

 לצרף אסמכתאות לעמידה בתנאי הסף.כל קבלן משנה חייב  .7.7

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן,    7התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .7.8

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 
 
 



 

 90מתוך   13עמוד 
 הקבלן    _____________   וחותמת   חתימה -' ושימור גן אברהם          חוברת ב לעבודות שיפוץ, שיקום  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 

 היקף החוזה  .8

הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות  

 וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 דיפות בין מסמכיםסתירות במסמכים וע .9

ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות אלו,   .9.1

שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה השונים  

 תיבחן, רק כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו. 

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, יקבע המפקח איזו הוראה עדיפה   .9.2

 וקביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

הטכניות   .9.3 השאלות  מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת  ולא  הואיל  כי  בזאת,  מובהר 

של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה וממועד  שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט וחלקן  

למענה מן המפקח,   תזכה  הרי שכל שאלה שתתעורר  נפרד מן החוזה,  צירופן תהוונה חלק בלתי 

מראש   בחוזה  נכללה  כאילו  תחשב  המפקח  ידי  על  שתינתן  הוראה  כל  הפרויקט.  ביצוע  במהלך 

והקבלן לא יהיה    מסמכי המכרז ל   בחוברת ד'וככלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  

 זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף בקשר לכך. 

ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים   .9.4

המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר  

  - לעניין הביצוע   -א נקבע אחרת על ידי המפקח כאמור לעיל, סדר העדיפות ממסמכי החוזה ואם ל

 נקבע ברשימה שלהלן: 

 )התוכניות(;  3ג' כמסמך כמפורט ברשימת התכניות המצורפת לחוברת  ,תוכניות המכרז .9.4.1

 )המפרט הטכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים(; בחוברת ג' למסמכי המכרז" 2נספח "ג' .9.4.2

 )תנאים כלליים מיוחדים(; בחוברת ג' למסמכי המכרז" 1נספח "ג' .9.4.3

 " לחוזה )כתב הכמויות(; "ד  חוברת .9.4.4

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי(;  .9.4.5

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.4.6

 .תקנים ישראליים .9.4.7

במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך  למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה   .9.5

 הבא אחריו. 

החוזה,   .9.6 מסמכי  יתר  ובכל  המיוחד  במפרט  מובאים  שהם  כפי  הפרויקט  פרטי  של  התיאורים 

 משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם.

ף בכתב הכמויות לבין פרטי הפרויקט  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעי .9.7

במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לאותו  

 פרט בפרויקט, על כל פרטיו ואופן ביצועו, כפי שמצוין בכתב הכמויות. 
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אם  בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ו  .9.8

נקבע ברשימה    –  לעניין התשלום  –לא נקבע אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 שלהלן: 

 )כתב הכמויות(;   מסמכי המכרז " ל"ד  חוברת .9.8.1

 )המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים(;  מסמכי המכרזלבחוברת ג'  " 2נספח "ג' .9.8.2

 )התוכניות(; 3ג' כמסמך כמפורט ברשימת התכניות המצורפת לחוברת  ,תוכניות המכרז  .9.8.3

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(;  .9.8.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.8.5

 .תקנים ישראליים .9.8.6

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות,   .9.9

לגרוע מאותה   כדי  בו  בתנאי  אין  זו חסרה,  בהם קביעה  פרט בשאר הסעיפים  אותו  לגבי  דרישה 

 שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך   .9.10

 הבא אחריו. 

משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה  גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו  .9.11

אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, או שהמפקח  

יפנה הקבלן מיד בכתב למנהל    -מסר הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת    והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך,

לפנות למנהל   עליו  היה  ביצועה של אותה עבודה שבגינה  יעכב הקבלן את  הוראותיו של המנהל, 

 כאמור לעיל. 

המחירים לכל פרטי הפרויקט המתוארים בסעיפי כתב הכמויות, יהיו אחידים לכל מקום במקום   .9.12

כד', לכל המפלסים, בגובה כלשהו, בכל כמות  הפרויקט, לרבות במקומות צרים או קשים לגישה ו

שהיא, בשטחים ובנפחים קטנים וגדולים, במועד כלשהו במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט בפועל,  

או   בהפסקות  או  לסירוגין  או  בשלבים  בוצעו  אם  ובין  הרגיל,  הפרויקט  סדר  לפי  בוצעו  אם  בין 

 במועדים מיוחדים כפי שיידרש על ידי המזמין. 

 יןרישום כד .10

,  1969 – הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי רישומים אלו וסיווגו  . 4-בסיווג כספי ג'  100סימול    בניהראשי בענף ותקנותיו, 

התחייבות הקבלן   חריות.של הקבלן יישארו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות ותקופות הבדק והא

 על פי סעיף זה, הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 
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 מסמכים במקום הפרויקטאספקת תוכניות והחזקת  .11

תוך כדי    שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, .11.1

ימים   לשבועיים  ועד  העבודה  פרטים/  ביצוע  חסרים  שבגינה  עבודה  כל  של  בפועל  ביצוע  מלפני 

לקבלן    ,תכניות דרוש  שיהיה  נוסף  עותק  כל  תשלום.  השלמת    -ללא  עם  הקבלן.  חשבון  על  יוכן 

 הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי התוכניות שנמסרו לו וכן כל העתק אשר הוכן על ידו. 

עותק מכל מסמך הקשור לביצוע הפרויקט, יוחזקו  עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ו .11.2

רשאים   יהיו  בכתב  ידם  על  וכל אדם שהורשה  ידי הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפקח  על 

 לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת.  

 ביצוע הפרויקט .12

של   .12.1 הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  החוזה  להוראות  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  הקבלן 

 המנהל והמפקח.  

לרבות   .12.2 הוראות,  ביצוע הפרויקט,  כדי  תוך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  להמציא  והמפקח רשאים  המנהל 

אין   והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם  לפי הצורך, לביצוע הפרויקט. הוראות המנהל  תוכניות 

 האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן.

הקבלן מצהיר ומסכים כי הנחיות המפקח בנוגע לשינוי ההתארגנות באתר, שינוי סדרי העבודה,   .12.3

שינוי שיטות הביצוע, העברות ציוד וכלים בתוך האתר, העברות מצבורי חומרים, העברות אזורי  

מיידית, לא תגרומנה להארכת משך ביצוע הפרויקט,  אכסנה וכיוצא בזה תבוצענה על ידי הקבלן  

 לא תשולם בעדן כל תמורה ולא תוכר כל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן בגינן. 

ה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן,  ז  12התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .12.4

   תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין  .13

מילוי כל התחייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, וכתנאי לביצוע תשלום  להבטחת   .13.1

כלשהו על ידי המזמין, על חשבון שכר החוזה, ימציא הקבלן למזמין, במועד המצאת חוזה זה חתום  

  שבע ₪ )במילים:  750,000  שלערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, בסכום  על ידו למזמין,  

הערבות הבנקאית  "להלן:  לחוזה )  "1"נספח  כהערבות המצורפת  בנוסח  ₪(   אלף    חמישים  מאות

להלן, בנוסף לערבות הביצוע, יעכב המזמין  "תשלומי ביניים"  73לסעיף  בשים לב "(.לביצוע החוזה

 .  בגין העבודות שבוצעו מכל חשבון ביצוע שיאושר לתשלום על ידי המזמין 5%סכום בהיקף של 

הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, תישאר בתוקף עד מועד מתן תעודת השלמה לביצוע העבודות,   .13.2

 והמצאת ערבות הבדק. 

למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, מהווה תנאי לתשלום סכום   .13.3

 כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה.  

החוזה,   .13.4 פי  על  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  הקבלן  הערבות  הפר  תוקף  הארכת  אי  לרבות 

יהיה המזמין רשאי  במידה ונדרש לכך,    ,עשר יום לפני תום תוקפה  העד ארבע ומסירתה למזמין  

לחלט את הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, כולה או חלקה וזאת, מבלי לגרוע או לפגוע, בכל זכות  

 זמין על פי החוזה ו/או הדין. הקיימת למ
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 .  בוטל .13.5

סדר זקיפת הסכומים בקשר עם חילוט הערבות הבנקאית לביצוע החוזה ייקבע על פי שיקול דעתו   .13.6

 הבלעדי של המזמין. 

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לרבות עמלות הוצאות ביול וכל   .13.7

 כיוצא בזה יחולו על הקבלן בלבד.

עפ"י   .13.8 מיד  המזמין,  בידי  להפקיד  חייב  הקבלן  יהיה  החוזה,  לביצוע  הבנקאית  הערבות  מומשה 

לערבות   זהים  ובסכום  בתנאים  החוזה,  לביצוע  חדשה  בנקאית  ערבות  בכתב,  הראשונה  דרישתו 

הבנקאית לביצוע החוזה. על הערבות הבנקאית החדשה לביצוע החוזה, שתופקד בהתאם להוראות  

 ו כל הוראות חוזה זה, המתייחסות לערבות בנקאית לביצוע החוזה. זה, יחול  13סעיף 

ו/או   .13.9 כי אין במתן הערבות הבנקאית לביצוע החוזה  בין הצדדים  ומוצהר בזאת במפורש  מוסכם 

סעדים   אלה  אם  בין  הקבלן,  כנגד  אחרים  לסעדים  זכות  על  המזמין  מצד  ויתור  משום  מימושה, 

ם העומדים למזמין מכוח כל דין הקיים בעת חתימת  המפורטים בגוף החוזה ובין אם אלה סעדי

 החוזה או שיהיה קיים בישראל במועד ההפרה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    13סעיף   .13.10

 יסודית של חוזה זה. 

 מסירת הודעות .14

או   .14.1 של הצד השני,  לכתובתו  רשום  בדואר  תישלח  לשלוח למשנהו,  לחוזה  צד  הודעה שמבקש  כל 

לצד  או תישלח באמצעות דוא"ל   תימסר ביד לצד השני במסירה אישית, או תשוגר בפקסימיליה  

 השני והכל בהתאם לאמור להלן. 

, תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך  לעיל  14.1  הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף .14.2

 בישראל. ( ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר 4ארבעה )

 בוטל.   .14.3

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.   .14.4

  24או תוך    לאחר קבלת אישור מסירההודעה שנשלחה באמצעות דוא"ל תחשב כהודעה שהתקבלה   .14.5

וזאת בתנאי שההודעה נשלחה לכתובת הדוא"ל   שעות ממועד שליחתה, לפי המוקדם מבין השניים 

. הצדדים יהיו רשאים לעדכן את כתובת המייל  במסמכי המכרזאו המזמין שנמסרה על ידי המציע 

  .מראש ובכתב במידה ותתעדכן לאחר הגשת מסמכי המכרז

או בכתובת  כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו או במספר הפקסימיליה,   .14.6

 ( ימים ממועד השינוי. 3תוך שלושה )האימייל 

תנאי בטיחות או בדבר הנחיות בטיחות אשר תירשם ביומן העבודה ו/או תימסר לנציג  הודעה בדבר   .14.7

 מוסמך של הקבלן תחשב שנמסרה באופן מיידי. 

 

 

 



 

 90מתוך   17עמוד 
 הקבלן    _____________   וחותמת   חתימה -' ושימור גן אברהם          חוברת ב לעבודות שיפוץ, שיקום  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 

 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .15

 לפני התחלת ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, על הקבלן לבדוק היטב:  

את התוכניות, את המידות בתוכניות, את התאמת המידות שבתוכניות לבין אלה שבמסמכי החוזה   .15.1

האחרים ואת התאמת המידות שבתוכניות למצב הקיים במציאות, ועליו להודיע מיד למפקח על כל  

כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמת מידות, ויתקן    אי התאמה. הקבלן יהא אחראי על 

 כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד לפי הוראות המפקח. 

רואים את הקבלן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מקום הפרויקט וסביבתו,   .15.2

דרושים לביצוע הפרויקט, את דרכי  את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים ה

 הגישה למקום הפרויקט וכן כמי שהשיג את כל המידע אשר עשוי להשפיע על הצעת שכר החוזה.

המזמין יהיה רשאי להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמו לצורך ביצוע הפרויקט, ככל   .15.3

בעצמו בדיקות, כנדרש  שנעשו כאלה, אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע  

 לעיל.  15.2בסעיף 

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות והיסודיות, כי שכר החוזה הוגן ומניח   .15.4

 את דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע הפרויקט.

בלן, ירשום המפקח פרוטוקול לגבי  הצדדים מסכימים כי בעת העמדת מקום הפרויקט לרשות הק .15.5

מצבו של מקום הפרויקט, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של מטרדים, קירות תומכים  

 ותשתיות אחרות. 

על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל, להעיר   .15.6

 מדת מקום הפרויקט לרשותו.( ימים ממועד הע7את הערותיו בכתב, תוך שבעה )

 קשר ותאום עם גורמים אחרים .16

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה, לביצועם של קבלנים   .16.1

  , שהינם קבלני מסגרת של העירייה בהתקשרות ארוכת טווח לביצוע העבודות הספציפיות  אחרים

כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי ייתכן והעבודה שעליו    לפי דרישת העירייה או גורם מוסמך אחר.

ין, לעבודות שיבוצעו על ידי קבלנים אחרים  י לבצע לפי החוזה תיעשה במשולב או במקביל, לפי הענ

 בודה או מחוץ לו.באתר הע

הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים האחרים המועסקים על   .16.2

ידי המזמינה כאמור )ככל שיועסקו קבלנים אחרים( ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי  

תם ויאפשר  המפקח וכן לעובדיהם, הן באתר העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פעולה א

להם את השימוש במידת המצוי והאפשר במתקנים שהותקנו על ידיו, לרבות בכבישים שטרם נסללו  

עד תומם, ובמידת הנדרש אף ישנה את סדר פעילותו והעדיפות בביצוע העבודה, הכל לפי הוראות  

 המפקח. 

עבודות   .16.3 של  נכון  בביצוע  או קשור  תלוי  או מקצתן,  כולן  ו/או  במקרה שביצוע העבודות,  קבלנים 

גורמים אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור קושי או שיבוש  

 בביצוע העבודות על ידי הקבלן. 

של   .16.4 פעילותם  ו/או  ביצוע הפרויקט  במקום  שונים  עבודות מסוגים  ביצוע  כי  לקח בחשבון  הקבלן 
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לגרום להפרעה בביצוע הפרויקט ו/או לפגיעה  קבלנים או גורמים האחרים, כאמור לעיל, עלולים  

בהן. הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת בגין ההפרעה ו/או הפגיעה כאמור  

ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת קבלנים אחרים, אלא אם לא ניתן היה למנען מראש  

לל תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או  ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים. שכר החוזה כו

 הגורמים האחרים במקום ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

כתמורה לשירותים, לאחריות ולהתחייבויות של הקבלן, בקשר לקבלני המשנה במקרה של חתימת   .16.5

לעיל לרבות כל הכרוך בכך,  לבין קבלני המשנה לעבודות האמורות כאמור בסעיף  המזמיןחוזה בין 

מהיקף העבודות  )במילים: שישה אחוזים(   6%סכום בשיעור של    המזמין יהיה זכאי הקבלן לקבל מ

 :ובתנאי מפורש שלא יכללו בו, בשום אופן, התשלומים בעד או המתייחסים אל ו/או הבאים לכסות

כגון מערכות חיצוניות של  עבודות חוץ המבוצעות על ידי קבלן המשנה מחוץ לשטח העבודה,   .א

 .חשמל, ביוב, תיעול, כבישים, רחובות, שבילים, גינון וכיוצ"ב,מים

שטח  או שבוצעו ב  למזמיןעבודות שבוצעו על ידי קבלני משנה לאחר שהקבלן מסר את העבודה   .ב

  מזמין מסר ה  או במקומות שהקבלן סיים את פעילותו בהם, או במקומות שלגביהםהפרויקט  

 .מרלקבלן תעודת ג

והיטלים   .ג מכס  קניה,  מורכב    –מס  וריהוט  ציוד  מכשירים,  מכונות,  של  מחירים  על  החלים 

 .גופי תאורה וכיוצ"ב, כל מס, מכס או היטל אחר שישולם על ידי העירייה ישירות ,בבניין

 . ציוד וריהוט מיטלטלין שאינם מורכבים .ד

 ישולם אך ורק לקבלן הראשי המשולם לקבלן הראשי  4%למען הסר ספק יובהר כי התשלום בשיעור 

 .ולא לכל קבלן משנה אחר

 

 קבלנים ממונים  .17

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי שיקול דעתו   .17.1

( הממונים"להלן:  הבלעדי  )"הקבלנים  בפרויקט  הקשורות  שונות  עבודות  של להלן:  (  "עבודות 

 .עבודות שאינן קשורות בפרויקטוהן , (קבלנים ממונים"

בחומרים   .17.2 בציוד,  לפגוע  לא  הממונים,  הקבלנים  של  לעבודות  להפריע  לא  בזאת  מתחייב  הקבלן 

שתף  ובדרכי הגישה של הקבלנים הממונים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. כמו כן מתחייב הקבלן ל

ול הקבלנים  פעולה  עם  הפרויקט  בביצוע  פעולותיו  את  וליתן  תאם  הדבר  שיידרש  ככל  הממונים, 

 לקבלנים הממונים שירותים כמפורט להלן.

 המזמין רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם. .17.3

אם ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם הקבלנים הממונים על   .17.4

  (ה עם הקבלנים הממונים""החוזלהלן:  חוזה לביצוע עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )

 להלן.  17.16ויהיה זכאי לתמורה המפורטת בסעיף  

משיחתם החוזה עם הקבלנים הממונים, יהפוך הקבלן הממונה שהינו צד לאותו חוזה, להיות קבלן   .17.5

(. ממועד זה יהיה הקבלן אחראי  "קבלן המשנה הממונה"להלן:  משנה של הקבלן לכל דבר ועניין )

 העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה על פי המפורט בחוזה עמו.   כלפי המזמין לביצוע כל

 קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.  .17.6
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תשולם לקבלן על ידי    ראשיהתמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן ה .17.7

הס  החשבון  במסגרת  ו/או  החלקיים  החשבונות  תשלום  במסגרת  את  המזמין  יעביר  הקבלן  ופי. 

( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין  5התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )

 וללא כל עיכובים. 

במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר נעוצה במזמין,   .17.8

 להסרת העיכוב. תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד 

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן המשנה   .17.9

הממונה בגין כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום לקבלן זכות לקבלת ריבית או פיצוי כאמור,  

 ( ימי עסקים מקבלתם אצל הקבלן. 5יועברו לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה ) 

זאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית ו/או  מובהר ב .17.10

 פיצוי כספי. 

ו/או   .17.11 הפרויקט  עם  בקשר  הממונה  המשנה  לקבלן  הקבלן  בין  מחלוקת  תיווצר  בו  מקרה  בכל 

 תשלומים הכרוכים בביצוע עבודות הקבלן הממונה, יכריע המנהל במחלוקת והכרעתו תהיה סופית.  

הממונה  מובהר   .17.12 הקבלן  כלפי  הקבלן  מאחריות  לגרוע  כדי  כאמור  כספים  בהעברת  אין  כי  בזאת 

 לתשלום הכספים המגיעים לו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לאי העברת   .17.13

או המנהל ו/או  /כספים על ידי הקבלן לקבלן המשנה הממונה והקבלן ישפה ו/או יפצה את המזמין ו

מי מטעמם בגין כל דרישה ו/או תביעה מצד קבלן המשנה הממונה כלפיהם בגין אי העברת כספים  

 על ידי הקבלן. 

 אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי החוזה.  .17.14

לו לצורך ביצוע העבודה    הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים .17.15

 אשר עליהם לבצע בפרויקט. שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים הבאים: 

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש; .17.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.15.2

על   .17.15.3 והסבר  הביצוע,  תחזיות  הביצוע,  שלבי  על  הסברים  ומתן  התכניות  השאלת 

 ודרכי ביצוע הפרויקט;שיטות  

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי הפרויקט לפי בקשת המנהל ו/או המפקח,   .17.15.4

 כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת הפרויקט;

מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים   .17.15.5

 סמוכים; 

ומי מקום הפרויקט כפי שיקבע המפקח, כולל  הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתח .17.15.6

 הקמת מחסנים לכל קבלן משנה ממונה בהתאם לגודל שיסוכמו עם המפקח; 

מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן ואשר הקבלן לא יהיה   .17.15.7

 רשאי להסיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמפקח;
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נה הממונה לפי לוח זמנים שיסוכם  קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המש .17.15.8

למנהל   בכתב  שוטף  ודווח  הממונה  של קבלן המשנה  יומני העבודה  בדיקת  עמו, 

 ולמפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד;

 הספקה של חומרים;  .17.15.9

 אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה;  .17.15.10

למזמי  .17.15.11 הממונה  המשנה  קבלן  עבודות  במסירת  כך  השתתפות  על  ופיקוח  ן 

שהתיקונים, ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המפקח יבוצעו על ידי קבלן  

 המשנה הממונה; 

אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את הפגמים שיתגלו בעבודתו בתקופת   .17.15.12

 ; חודשים(  24) הבדק

כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול דעתו המוחלט כי על הקבלן ליתן   .17.15.13

קבלן המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר ניתן באופן רגיל  ל

 על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה; 

לקבלן   .17.16 המזמין  זכאי  הורה  הקבלן  יהיה  לעיל,  בסעיף  כאמור  הממונים  הקבלנים  עם  להתקשר 

מההיקף הכספי של העבודות אשר תבוצענה על    (12%אחוזים )   שניים עשרהלתמורה בשיעור של  

ידם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אם לא יורה המזמין לקבלן להתקשר עם הקבלנים הממונים  

לעיל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין    16זה, יחול האמור בסעיף    17כאמור בסעיף  

 לעיל.   16.4הקשר והתיאום עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים, כאמור בסעיף 

יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה    17התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .17.17 זה, הינן 

 . יסודית של חוזה זה

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט .18

 : הוראות כלליות .18.1

שנקבע בצו במועד  יתחיל    םני שמני,  חודשים  12תקופת הביצוע להשלמת הפרויקט הינו   .18.1.1

 ."(תקופת הביצוע)להלן: "  התחלת העבודה שיצא לתחילת ביצוע הפרויקט

"מועד להלן:  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה ) .18.1.2

ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, בהתאם  תחילת ביצוע הפרויקט" לתקופת  (, להתקדם בו 

לעיל המפורטת  סיום  להלן:  )  הביצוע  הפרויקט""מועד  הזמנים  ביצוע  ללוח  בהתאם   ,)

 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל. "לוח הזמנים"להלן:  המפורט להלן בחוזה )

 הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט. .18.1.3

בגין פיגור בהשלמת ביצוע הפרויקט, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בגין איחור   .18.1.4

 להלן.  60.2להלן, ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור בסעיף   60.1מור בסעיף כא

ניסיון ומומחיות בנושא ניהול לוחות זמנים אשר תאושר על    בעל מקצוע עםהקבלן יעסיק   .18.1.5

 ידי המזמין מראש לצורך ניהול לוחות הזמנים כמפורט להלן. 
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כמפורט    ( יום ממועד חתימת החוזה לוח זמנים מפורט15יכין תוך חמישה עשר )הקבלן   .18.1.6

 .  להלן 18.2בסעיף 

 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.   .18.1.7

הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום, ביצוע ודווח על הפרויקט בהתאם לחוזה )כולל כל   .18.1.8

 הפעילויות של קבלני המשנה, ספקי הציוד וספקי החומרים(. 

לרבות   .18.1.9 הפרויקט,  בביצוע  המשנה  קבלני  עבודות  שכל  ויבטיח  לכך  אחראי  יהיה  הקבלן 

ון בלוח הזמנים וכן כי רצף העבודות אשר תבוצענה על ידו בקשר עם הפרויקט, יובאו בחשב

 עבודה מתואמת.    הגיוני ויביא בחשבון תוכנית ביצוע הפרויקט יהיה 

 : לוח זמנים מפורט .18.2

18.2.1. ( עשר  חמישה  למפקח  15תוך  הקבלן  ימציא  החוזה,  על  הצדדים  חתימת  ממועד  יום   )

גנט בשיטת  זמנים  לוח  ג)להלן:    לאישור,  הפעילויות  ,  (נט"א"שיטת  כל  את  שיכלול 

ביטוי   וייתן  כל הכלול בחוזה  לכל שלב משלבי הביצוע של הפרויקט  הדרושות להשלמת 

(. לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס על הנתונים, תקופת  "לוח הזמנים המפורט"להלן:  )

הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים בלוח הזמנים )בחוזה יקראו לוח הזמנים ולוח הזמנים  

 .  MSProjectהקבלן ישתמש לעניין זה, בתוכנת  (.  "לוח הזמנים"רט ביחד ו/או לחוד:  המפו

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט.  .18.2.2

בעת הכנת לוח הזמנים, יחולק ביצוע הפרויקט למקטעי פעילויות סבירים באורכם. לוח  

הפעילויו את  רק  לא  יציג  של הזמנים  קטגוריה  כל  עבור  הביצוע  בעבודת  הקשורות  ת 

הפרויקט, אלא גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים  

 לאספקת ציוד, רכישת חומרים, אישור דוגמאות וכיו"ב. 

בהיקף   .18.2.3 בהתחשב  ביותר,  הטוב  האומדן  )כלומר,  הפעילות  תקופת  את  תציג  התוכנית 

הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. הימנעות  

מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא יפטור את הקבלן מהשלמת  

ה שנקבע, על אף אישורו של המפקח את לוח  כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמ 

 הזמנים.  

יילקחו   .18.2.4 אחרים  שבתון  ימי  וכן  חגים,  וערבי  שבתות  ערבי  ישראל,  מועדי  חגים,  שבתות, 

במקום   לעונה  אופייניים  אויר  מזג  תנאי  הקבלן.  ידי  על  הזמנים  לוח  בהכנת  בחשבון 

המושפעת על ידי מזג אויר.  הפרויקט יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של כל עבודה  

ייכללו בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט המציג את השלמת הפרויקט במועד   נתונים אלה 

 סיום ביצוע הפרויקט. 

 :נתונים שיועברו על ידי הקבלן .18.3

 לוח הזמנים יכלול:  .18.3.1

עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות, כפי שזוהו בשיטת הנתיב הקריטי   .18.3.1.1

עבודה לשבוע, המספר המתוכנן של המשמרות    יצוין המספר המוצע של ימי 

 ליום ומספר השעות לכל משמרת.
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 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. .18.3.1.2

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .18.3.1.3

 תאריך סיום מוקדם.   -תאריך התחלה מוקדם    -מיון הפעילות על פי זמן ציפה   .18.3.1.4

 זמן ציפה.  -התחלה מוקדם תאריך  - מיון הפעילות על פי מקצוע  .18.3.1.5

 נתיב קריטי של הפרויקט ופעילויותיו.  .18.3.1.6

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.3.2

 מספר פעילות.  .18.3.2.1

 אור הפעילות. ית .18.3.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. .18.3.2.3

קוד המקצוע, כולל כמינימום עבודות שלד, איטום, סניטציה, חשמל, נגרות,   .18.3.2.4

ר אבן,  אלומיניום,  אקוסטיקה,  ריהוט,  מסגרות,  בטחון,  צבע,  טיח,  יצוף, 

 טלפון, שילוט ופיתוח. 

קוד אחריות, כולל כמינימום של הקבלן, של קבלני המשנה, של הספקים ושל   .18.3.2.5

 הנאמן. 

 קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום ותיקונים.  .18.3.2.6

 על פי תאריך לוח.   -תאריך התחלה מוקדם  .18.3.2.7

 תאריך לוח. על פי   -תאריך סיום מוקדם   .18.3.2.8

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר   .18.3.2.9

 על פי תאריך לוח.   -תאריך סיום מאוחר  .18.3.2.10

 מהלך הזמן הכולל של  ביצוע הפרויקט.  .18.3.2.11

 זמן הציפה.   .18.3.2.12

 לוח זמנים.   -השלמה על פי אחוזים  .18.3.2.13

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר   .18.3.3

יוחזר אל הקבלן. לוח הזמנים הממוחשב, כפי שאושר על ידי המפקח, יהווה את תוכנית  

העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן,  

 . )"Master plan"(, ויקרא "לו"ז בסיסי" לא ישונה עד סוף הפרויקט

( של עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )נייר( ועותק אלקטרוני )התקן זיכרון .18.3.4

 לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל.

 : דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים .18.4

לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ויכלול בו את העדכונים  פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את   .18.4.1

 הבאים: 
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 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.  .18.4.1.1

 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .18.4.1.2

שהוזכרה   .18.4.1.3 פעילות  כל  להשלמת  שנדרש  לתאריך  באשר  שנותר  הזמן  אומדן 

 אולם עדיין לא הושלמה. 

לוח הזמנים הבסיסי    את הביצוע בפועל מול  תכנון מול ביצוע, המציגמצב   .18.4.1.4

 המאושר. 

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח לכך. הקבלן   .18.4.2

מראש  המפקח  אישור  לכך  שיתקבל  מבלי  הזמנים  בלוח  שינויים  להכניס  מוסמך  אינו 

 ובכתב. 

חודש עם לוח הזמנים המעודכן. בבנוסף לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח מילולי פעם   .18.4.3

הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין  

תחומים   של  תיאור  הבא,  החודש  במהלך  להתחיל  שצפויות  פעילויות  ביצוע,  במהלך 

צפויים והערכת השלכתם על הביצוע של פעילויות אחרות  בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב  

ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע ו/או הוצע ו/או כל נושא אחר כפי שיקבע  

 המפקח ככל ויקבע. 

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי בתוכנית.   .18.4.4

ותיים בלוח הזמנים המאושר של הפרויקט, כדי  היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמע

שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע למפקח בכתב, ויציין את 

הסיבות לשינויים המוצעים. היה והמפקח יראה שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא  

יקט כולו. תיקון  ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור את השלכות הצעת הקבלן על הפרו

רצף  הלוגיקה או  בפועל לפעילות, או  הזמן הנדרש או שנדרש  ייחשב כעיקרי אם אומדן 

הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על  

 הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה.

יחשבו כתיקונים מזעריים, אולם הצטברות  תיקונים בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, י .18.4.5

תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על  

מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים, הקבלן ידווח  

המזמ עם  בתיאום  המנהל,  לתיקון.  העילות  בצרוף  התיקון  את  ויתאר  בכתב  ין,  למנהל 

 מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. 

זמן ציפה הוא משך הזמן בין תאריך ההתחלה המוקדם ותאריך ההתחלה המאוחר, או   .18.4.6

תאריך הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של 

של פעילות נתונה, או סידרת פעילויות,    הפרויקט. זמן ציפה כולל מוגדר כמידת האיחור

לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של הפרויקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי  

 של המזמין או הקבלן, אלא יש להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן.  
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ות יוענקו  הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודק .18.4.7

על פי בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן  

בעת   המושפעת  הפעילויות  סידרת  או  בפעילות  הכולל  הציפה  זמן  על  עולות  הצודקות 

 שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי. 

  למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, אינו  .18.4.8

ובמועדו   במלואו  הפרויקט  את  לבצע  עליו  המוטלת  כלשהי  מאחריות  הקבלן  את  פוטר 

 בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן כאמור פעמיים בחודש, על פי קצב התקדמות ביצוע   .18.4.9

הפרויקט. מוצהר ומוסכם בזאת כי הדו"ח והעדכונים האמורים לא יתפרשו בשום מקרה  

ו/  שלב כמשנים  לביצוע  הקבועים  המועדים  את  ו/או  הנקובה  התקופה  את  מאריכים  או 

ו/או   המפורט  ו/או  הכללי  הזמנים  לוח  את  כמשנים  ו/או  הפרויקט  מביצוע  כלשהו 

 כשפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע הפרויקט על פיהן. 

ם כלשהו,  כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניי .18.4.10

כמוגדר להלן, אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין  

תשלום ביניים, בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון  

 לוח זמנים המפורט כאמור לעיל. 

לוח .18.4.11 יקבע  לעיל,  הנקובה  התקופה  תוך  מפורט  זמנים  לוח  הקבלן  המציא  הזמנים    לא 

המפורט בידי המפקח ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. לא עדכן והגיש הקבלן לוח זמנים  

להוראות   בהתאם  הזמנים  לוח  את  שינה  או  עדכן  לא  ו/או  לעיל  כאמור  מעודכן  מפורט 

המפקח, יעודכן לוח הזמנים על ידי המפקח ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות  

, יחולו על הקבלן.  12%ון ו/או עדכון לוח הזמנים המפורט בתוספת  שייגרמו למנהל בתכנ 

בתוספת   דרך   12%ההוצאות  בכל  ייגבו ממנו  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  ינוכו מכל 

אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שמסר למזמין. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי  

 המפקח וקביעתו תהיה סופית.

המפקח רשאי להורות לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו,  מודגש בזה במפורש כי   .18.4.12

לבצע חלקים מסוימים של הפרויקט בסדר שונה ובקצב אחר, לדרוש להוסיף פעילויות,  

כגון: עבודותיהם של המזמין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו במקום הפרויקט, להכניס  

בים ואמצעים, לרבות לדרוש לשנות  פירוט יתר של פעילויות מסוימות, לשנות הקצאת משא

להבטיח את עמידתו של הקבלן   והכל ע"מ  וכוח אדם,  ציוד  או להוסיף אמצעים, כלים, 

בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות  

ופית  המזמין עם הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וס

ועל הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת הצורך את  

 ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד.  

ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת הפרויקט בתקופת הביצוע,   .18.4.13

ביניים כפי שיקבע  גם עמידה בשלבי הביניים הנקובים בלוח הזמנים ו/או עמידה בשלבי  

 המפקח בהתאם לצרכי המזמין מעת לעת. 
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הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל   .18.4.14

ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות  

הממונים ו/או הגורמים האחרים,   האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה

אשר יבצעו פעולות בפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או  

של   התחייבויותיו  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת  החוזה  הוראות  פי  על  שלא  הפרויקט  מביצוע 

 הקבלן ו/או מזכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל הוראה  למען הסר   .18.4.15

הקבועה בחוזה זה, עיכוב בביצוע הפרויקט, עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה  

זה ו/או לדין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש 

 זה זה. לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות חו

עיכוב בביצוע הפרויקט עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן   .18.4.16

והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן, ובתנאי  

ימים מהיוצרות נסיבות אשר לדעתו    (15חמש עשרה )שהקבלן נתן למנהל הודעה על כך תוך  

 ח עליון. הינן נסיבות של כו

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה   .18.4.17

אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, או אשר לדעת  

   .המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה

עיכובים בביצוע הפרויקט הנגרמים על ידי הגורמים המפורטים  למען הסר ספק מודגש כי  

תנאי מזג האוויר לרבות ימי    להלן, לא ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

בציוד,   ו/או  בכלים  ו/או  בחומרים  מחסור  ו/או  מילואים  שירות  ו/או  רוח  שלג,  גשם, 

הנוכחי במשק ו/או המצב  וכיו"ב  השבתות  ו/או  ו/או קשיים בהשגת   שביתות  העדר  של 

עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל  

עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו  

 ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע הפרויקט.

 החלטת המפקח בדבר אילו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין.  .18.4.18

קבלן  לעיל, רשאי ה   18.4.17נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף   .18.4.19

הארכה  שיעור  את  יקבע  והמנהל  הפרויקט  ביצוע  להשלמת  הקבוע  במועד  ארכה  לבקש 

 בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן:

יום    (15חמש עשרה )הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר   .18.4.19.1

 מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון. 

של   .18.4.19.2 רצונו  לשביעות  ראיות  להביא  חייב  יהא  יומן  הקבלן  לרבות  המנהל, 

 העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון. 

 כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.  .18.4.19.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבמקום הפרויקט יתכן ויימצאו בתקופת ביצוע הפרויקט גורמים נוספים   .18.5

ת בחשבון בקביעת לוח הזמנים ולא  המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זא

 יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע הפרויקט על ידו. 
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אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי בכדי להבטיח   .18.6

ת או  הפרויקט,  ביצוע  סיום  למועד  בהתאם  ממנו  חלק  כל  ו/או  הפרויקט  ביצוע  השלמת  וך  את 

הארכה שניתנה להשלמתו, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים  

תוך   או  הפרויקט,  ביצוע  סיום  למועד  עד  הפרויקט  ביצוע  השלמת  את  להבטיח  בכדי  הדרושים 

 הארכה שנקבעה להשלמה, ויודיע עליהם למנהל ולמפקח בכתב.

ט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי להבטיח  היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנק .18.7

תוך הארכה   לוח הזמנים או  פי  על  כל חלק ממנו בזמן הקבוע  ו/או  ביצוע הפרויקט  את השלמת 

שניתנה להשלמתו, יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם על הקבלן לנקוט,  

 בלבד. והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו 

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה   .18.8

ו/או על פי כל דין, לסלק את הקבלן ממקום הפרויקט ולבצע את ביצוע הפרויקט כולו או מקצתו,  

באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות  

בתוספת   יהיה רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות    12%בכך. המזמין 

לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין  

 לממש את הערבות לביצוע החוזה, על מנת לגבות את ההוצאות האמורות. 

א .18.9 המזמין  יהיה  הפרויקט,  הנמצאים  בביצוע  והחומרים  המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש  זכאי  ף 

במקום הפרויקט. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל  

דרך אחרת לסלקו ממקום הפרויקט, לבצע את הפרויקט על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים  

 ובחומרים כאמור. 

יג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא מתכוון להעסיק  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להצ .18.10

בכל שלב של ביצוע הפרויקט, ולהוכיח למפקח כי אלה אכן מתאימים ומספיקים לביצוע הפרויקט  

 בהתאם ללוח הזמנים. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן,  18חייבויות הקבלן על פי סעיף  הת .18.11

 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 רישיון תחילת עבודות  .19

המסמכים   .19.1 כל  את  לעירייה  להגיש  נדרש  הקבלן  באתר,  עבודות   תחילת  רישיון  לקבלת  כתנאי 

ולאשרם מול מחלקת פיקוח    9כנספח  המפורטים במסמך הנחיות מחלקת פיקוח על הבניה המצורף  

 על הבניה בעירייה על מנת לקבל רישיון לתחילת עבודות בינוי.  

( ימים ממועד צו התחלת עבודה, תוכנית  10שרה )הקבלן יגיש לאישור מקדים של המפקח, תוך ע .19.2

זמניים תנועה  הסדרי    הסדרי  "תוכנית  )להלן:  לאתר  וציוד  רכב  וכניסת  העבודות  ביצוע  לטובת 

התוכנית תוגש לאגף התנועה לאישור    .9בנספח  תנועה"(. בהתאם להנחיות אגף התנועה המפורטות  

 עצות. יעדת ההתיובו
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תוכנית  ( ימים ממועד צו התחלת עבודה,  10פקח, תוך עשרה  )הקבלן יגיש לאישור מקדים של המ .19.3

באתר ערוכה בתיאום עם תוכנית הסדרי התנועה וחתומה ע"י ממונה הבטיחות מטעם    התארגנות

(, לתוכנית ההתארגנות וכחלק בלתי נפרד ממנה יצרף הקבלן   "תוכנית ההתארגנות"הקבלן )להלן:  

טעמו וכן כל מסמך אחר הנדרש ע"י מחלקת הפיקוח  סיכונים שנערך ע"י ממונה הבטיחות מ  סקר

לצורך הוצאת הרישיון. אושרה התוכנית על ידי המפקח היא תועבר למחלקת פיקוח על הבניה יחד  

 עם כל יתר המסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון תחילת עבודות כדין. 

מהנדסת העיר או מי  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי רישיון תחילת עבודות יצרך קבלת אישור   .19.4

מטעמה והיתרים על פי הדין.  האחריות וההוצאות על כל הכרוך והמשתמע מכך, חלה על הקבלן  

 וכלולה בשכר החוזה. 

   סימון ונקודות גובה .20

של הפרויקט ויסמן את נקודות הקבע שלו במקום    גבולות הביצוע יקבע את    מזמיןהמודד מטעם  ה .20.1

וימסור אותם לקבלן    ("קו הבניין של הפרויקט""גבולות ביצוע של הפרויקט",  להלן:  הפרויקט )

. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הפרויקט, לנכונותם של  ו/או למודד מטעם הקבלן

של    גבולות הביצוע או קו הבנייןהגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב עם  

 .שנמסרו לו הפרויקט ונקודות הקבע

אחרים, ייבדקו  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי גורמים   .20.2

 או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות.

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הפרויקט במשך כל תקופת   .20.3

ביצוע הפרויקט עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון הפרויקט נעלמו או טושטשו, חייב  

הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות   הקבלן לחדשם. על פי

 העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח. 

הקבלן לא יחל בביצוע עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע הפרויקט, כל עוד לא קיבל את אישור המודד   .20.4

 . המוסמך מטעמו

ט מודדים מוסמכים עם מכשירי מדידה וכלי עזר במספר  על הקבלן להעסיק בקשר עם ביצוע הפרויק .20.5

ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט המפורטות בסעיפים  

לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על    20.3-ו  20.2

לבד. המודד/ים מטעם הקבלן חייב/ים להיות בעל יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת  הקבלן ב

תוכניות בפורמט אוטוקאד. המודד יבצע סימונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח  

 לפני תחילת העבודה. 

א .20.6 את  הקבלן  יבדוק  הקרקע,  פני  על  הקיימות  גובה  נקודות  המראות  תוכניות  לקבלן  ותן  נמסרו 

שנקבעו   אופייניות  נקודות  לגבי  ורק  אך  תיערך  הבדיקה  הפרויקט.  ביצוע  תחילת  לפני  תוכניות 

בתוכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את  

ם  ( ימים מיו7הבדיקה, או ערך אותה אך לא ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות תוך שבעה )

מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, יראו את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה  

 בסיס למדידת כמויות הפרויקט שבוצעו בפועל. 
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כל צד שהוא  וביצוע  כתוצאה מטעות מדידה  –תיקון במדידה   .20.7 ידי  ועל    –על  ייעשה על ידי הקבלן 

חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמורה בכל עת שיידרש על ידי המפקח. הקבלן  

 . AS MADEיתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית  

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא   .20.8

בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי    ישולם

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה    19.2התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .20.9

 יסודית של חוזה זה 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 השגחה מטעם הקבלן  .21

ביצוע העבודות וישגיח עליהן  הקבלן או בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות  

 ברציפות לצורך ביצוע העבודות.

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .22

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו במקום   .22.1

הפרויקט, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו או  

הג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו,  שהוא נו

 בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע הפרויקט. 

או   .22.2 כולו  הפרויקט,  למקום  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  המנהל 

, מזמן לזמן, את רשימות העובדים  מקצתו. משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן

  - שיהיה זקוק להם במקום הפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותם 

והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום הפרויקט לפי רישיונות כניסה, כפי   -כפי שידרוש המפקח 

 שימצא לנכון. 

רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את  לעיל, יהיה  22.2כל רישיון כניסה לפי סעיף  .22.3

בביצוע   עובד  אותו  של  עבודתו  סיום  עם  מיד  ניתן הרישיון,  עובד שבשמו  כל  של  הכניסה  רישיון 

ורק לכניסה למקום   הפרויקט. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אך 

 הפרויקט לצורך ביצועו. 

לו רישיון   .22.4 ניתן  לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון    22.2כניסה לפי סעיף  אדם שלא 

 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום הפרויקט. -הכניסה שלו  

 גידור, שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט .23

 : כללי .23.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה,   .23.1.1

לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו ונוחיותו  שילוט  

של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המנהל, בא כוחו או המפקח  

 או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כל שהיא.
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הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום הפרויקט   .23.1.2

כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי  

 בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה. 

 : לעניין "גידור" .23.2

בפרט   .23.2.1 עירוניים  ורחובות  ציבור  לשטחי  הפונה  ו  תהיהגדר  ממותגת  בהתאם גדר   תוקם 

עירייתלהנחיות   של  גן.     אגף ההנדסה  אחרות,  רמת  הנחיות  אטומה    תהיה  גדרהבהעדר 

דגם "סטייל קסט" של חב' "סטיל  כדוגמת    ס"מ  5פאנל קיר בעובי    מטר מלוחות  2בגובה  

תחתון ועליון    Uכולל פרופיל    בעמידה  ס"מ  5ס"מ ובעובי    200/100במידות    רולינג" או שו"ע

מ"מ כל    60/40/3ית פלדה מגולוונת עשויה מפרופילים  יעל גבי קונסטרוקצ  לסגירת הפאנל

ועמודים    40 בשכיבה  בקוטר    80/80/3ס"מ  בטון  ביסוד  לקרקע  מבוטנים  בעמידה,  מ"מ 

של   של    30מינימלי  מינימלי  ובעומק  כל    60ס"מ  פלטקה מבוטנת.    200ס"מ  )ביסוד  ס"מ 

ל ירותכו  על  העמודים  מדויקת(.  בצורה  וייושרו  יאונכו  מצידה  הממותגת  גדר  הפלטקה, 

החיצוני תודבק מדבקה מעוצבת ומודפסת בהדפסת משי לכל גובהה ולכל אורכה. העיצוב  

ע"י   לקבלן  יסופק  של המדבקה  עם  הגרפי  בתיאום  הגדר המזמין  גן.  רמת  עירית  דוברות 

ובמספר כפי שנחוץ לצרכי העבודות    האתר. בגדר יותקנו שערים בגודל מזרחי-צפוןתקיף את  

   באתר. השערים יהיו מאותו חומר של הגדר.

הן שערים לרכב והן שערים לכח האדם המועסק באתר,   –שערי הכניסה למקום הפרויקט   .23.2.2

יהיו סגורים בכל עת למעט במקרים של כניסת/יציאת כח אדם או כלי רכב או ציוד.בכניסה  

במידה ולא    ער חשמלי הכולל מנגנון בקרת כניסה.ש על חשבונו  נדרש לבצע  הקבלן  לאתר  

שיהיה אחראי  מטעמו    הותקן שער חשמלי כנדרש לעיל, הקבלן יציב על חשבונו שומר יעודי  

בהתאם לצורך מעבר כח האדם או כלי    על כך שהשער ישער סגור בכל עת למעט פתיחתו

לו, כי הותרת שערים  . הקבלן מצהיר, שידוע  מכן  הרכב או הציוד ויסגור אותם מייד לאחר 

 פתוחים ולו לדקות בודדות מעבר לצורך מהווה סכנת בטיחות.  

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום הפרויקט במצב תקין נקי וחדש במשך כל   .23.2.3

 . תקופת ביצוע הפרויקט

 אין להניח חומרי בנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .23.2.4

ומהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי לצבוע ו/או לקשט מבלי לגרוע מזכויות המזמין   .23.2.5

את הגדר ו/או להציב עליה מדבקות ו/או שלטים ו/או פרסומים מכל מין וסוג שהוא. כמו  

כן, מובהר כי הקבלן לא יהא רשאי לבצע הפעולות כאמור ו/או להתנגד לביצוע הפעולות  

ן מיידי כל מדבקה ו/או פרסום ו/או  כאמור על ידי המזמין, וכן מתחייב הקבלן להסיר באופ 

 שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או הודבק על גבי הגדר שלא באישור המזמין. 

ככל שהמנהל יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע העבודות   .23.2.6

ה  מתחייב הקבלן לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות שיינתנו לו. הוראאו בסמוך אליו,  

זו תחול בין היתר לאחר השלמת ביצוע העבודות וטרם מסירתן לידי המזמין וכן בכל מקרה  

בו ייפתחו לשימוש הציבור מתחמי משנה בהם הושלמו העבודות או חלקן, ועל פי קביעת  

פי   על  המשנה  מתחם  את  ולתחזק  ולהוסיף  כאמור  לשימוש  למוסרן  הקבלן  על  המנהל 

חוזה   ונספחיו. הגידוהוראות  יבטיח את שלום הציבור מפני  זה  ידי הקבלן  על  ר שיבוצע 

מפגעים וסכנות של החלקים באתר ביצוע העבודות בהם טרם הושלמו העבודות, וימנע כל  
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 גישה לחלקים באתר בהם יוסיפו להתבצע העבודות. 

 יציבות הגדר תבחן ותאושר ע"י המהנדס האחראי לביצוע מטעם הקבלן.  .23.2.7

כהגידור  תחזוקתעלות   .23.2.8 לאורך  הפרויקט  ,  צרכי  לפי  העתקתה  לרבות  הביצוע,  תקופת  ל 

 כלולה במסגרת שכר החוזה. 

 :לעניין "שמירה" .23.3

ביום   .23.3.1 והחומרים  כלים, העבודות  יהיה אחראי לשמירה על אתר העבודה, הציוד,  הקבלן 

תקופת   כל  במשך  )ובלילה  וארבע  עשרים  רציף  באופן  וזאת  הפרויקט  שעות  24ביצוע   )

 ביממה. 

רק   .23.3.2 יעסיק  הקבלן  הפרויקט.  למקום  הכניסה  אפשרות  את  זרים  מאנשים  ימנע  הקבלן 

 . שומרים בעלי רישיונות שמירה תקפים

 בשבתות, חגים ומועדי ישראל יעסיק הקבלן שומרים שאינם יהודים.  .23.3.3

שעות העבודה   .23.3.4 בנוסף במהלך  וסגירת שערים באתר העבודה.  פתיחת  יוודא  לפי    ,השומר 

ישמש כסדרן להכוונת תנועת כלים ומשאיות אל מתחם העבודה המגודר    שומרה  ,הצורך

 . וממתחם העבודה המגודר אל מחוץ לגבולות מקום הפרויקט

יוצאים   .23.3.5 לא  מטעמו  השומרים  כי  הקבלן  יוודא  ישראל  ומועדי  חגים  שבתות,  בלילות, 

גורם  כל  נכנס  לא  וכי  הפרויקט  מקום  בשטח  משוטטים  לא  המגודר,  העבודה  ממתחם 

 מטעמו או מטעם חברת השמירה למקום הפרויקט. 

הצרכים   .23.3.6 המוסמכת,  הרשות  לדרישות  בהתאם  תיושמנה  לשמירה  הנ"ל  ולפי  ההנחיות 

 הנחיות המפקח. 

כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, משטרת ישראל, חברת הביטוח   .23.3.7

 וכיו"ב, בדבר התקנת גידור, שמירה, אבטחה בטחון וכיו"ב במקום הפרויקט.

 יישום כל הדרישות הנ"ל יהיה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.  .23.3.8

 : לעניין "אמצעי בטיחות" .23.4

 לחוזה זה.   "גבפרק יראה האמור 

 

 תאורה ומבנים ארעיים  .24

והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה במקום   .24.1 פי החוזה  על  לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן  מבלי 

הפרויקט ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את  מקום הפרויקט החל מתחילת שעות החשיכה ועד  

 הנחיותיו. לסיומן והכל בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי 

הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך   .24.2

את    הקבלן  יתחזק  עבודתו  במהלך  והרשויות.  המזמין  ובאישור  בתאום  וזאת  התקינה,  עבודתו 

 מקום הפרויקט ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם. 
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כמפור  .24.3 למפקח,  המשרד  של  כל  הקמתו  תשלום  לרבות  הקבלן,  של  באחריותו  תהיה  להלן,  ט 

משרדי, חיבורי ביוב, מים, חשמל תקשורת וכו'. המשרד יכלול את כל  החשבונות, הזמנת הציוד  

הציוד הנדרש למפקח לשם ביצוע שירותיו. במידת הצורך, יטפל הקבלן בקבלת האישורים, לרבות  

 ביצוע העבודה, אשר ישמש כמשרד למפקח. היתר בנייה, הנדרשים להצבת המבנה הארעי בשטח 

24.4.  ( ( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה יקים הקבלן  21לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד 

איש לשימושם    12באתר העבודות, במקום עליו יורה המפקח, משרד שדה + חדר ישיבות נפרד עבור  

מ' ובגובה של לפחות    12* 3.6לפחות  הבלעדי של המפקח והמזמין. המשרד יהיה במידות כלליות של  

מ' מחולק לשני חדרים וכן מטבחון, חדר שירותים ובו בית כיסא וכיור, כאשר בכל חדר דלת    2.20

אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים. המשרד יהיה אטום, עם ריצוף קרמיקה  או  

חוברו אל המתקנים הרלוונטיים  לינוליאום שיאושרו מראש על ידי המפקח. השפכים והדלוחים י 

 במקום הפרויקט. 

 המשרד יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל: .24.5

ו  80שלוחה צדדית באורך  ס"מ עם    80* 220שולחן משרדי בגודל   .24.5.1 מגרות המצוידות  ס"מ 

 .  ס"מ 100*220ושולחן ישיבות באורך  במנעולים ומפתחות, בכל אחד משני החדרים

 . )לא פלסטיק( שיאושרו ע"י המפקח שני כסאות מנהלים ועשרה כסאות משרדיים .24.5.2

מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני החדרים   2.40*1.20לוח צלוטקס במידות   .24.5.3

 . וכן לוח מחיק מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח + טושים וציוד ללוח מחיק מגנטי

 מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום, בכל אחד משני החדרים.  .24.5.4

 ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני החדרים.  .24.5.5

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .24.5.6

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.   .24.5.7

 מתקן מים מינרליים ואספקת כדי מים רציפה.  .24.5.8

 רי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים. ( חיבו4לפחות ארבעה )  .24.5.9

 מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום מי שתייה.  .24.5.10

קפה נמס, קפה שחור, תה, חלב, מים מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט באספקה   .24.5.11

 שוטפת. 

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים,  .24.5.12

ע מתקן  כמות  אטבים,  בכל  קרטון,  ותיקי  קלסרים  עפרונות,  עטים,  הדבקה,  סרט  ם 

 שתידרש על ידי המפקח ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים. 

בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן להפעלה   .24.6

 )הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום(: 

 יכלול את הדרישות הבאות:שולפחות,   F10700-Intel Core i7 מחשב  .24.6.1

 ;Windows 10/11 proמערכת הפעלה   .24.6.1.1
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 ; DDR4 16GBזכרון  .24.6.1.2

לפחות עליו תותקן מערכת    Corsair  GB 240, מתוצרת SSDדיסק קשיח   .24.6.1.3

 ההפעלה;  

 ; לשמירת הנתונים 1TB דיסק קשיח  .24.6.1.4

 ; או מעליו  Nvidia 1660כרטיס גרפי   +  לוח אם מתאים לנ"ל .24.6.1.5

 לפחות;  2016בגרסת  Microsoft Office Professional Plusתוכנות  .24.6.1.6

 לתוכנת אקספונט;   תרישיונו .24.6.1.7

 לפחות;  2013בגרסת  MSPROJECTתוכנת  .24.6.1.8

 רב לשונית בגרסה אחרונה;  Adobe Acrobat Proתוכנת  .24.6.1.9

וחיבור    100/5במהירות  קווי  אינטרנט   .24.6.2 במידה  הקבלן    ADSLלפחות;  על  מתאפשר,  לא 

 להסדיר חיבור אינטרנט סלולרי במהירויות המוגדרות. 

 ;Nראוטר אלחוטי תקן   .24.6.3

 ; 29מסך שטוח בגודל " .24.6.4

24.6.5. f  מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורקA3 ; 

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף; .24.6.6

 דקות לפחות לכל מחשב; 30של  UPSגיבוי  .24.6.7

לניקיון   .24.7 של המשרד,  שוטפת  יהיה אחראי לאחזקה  הקבלן  שיורה המפקח.  יוצב במקום  המשרד 

ציוד   ולאספקת  משרדי  ציוד  לאספקת  סניטארי,  ציוד  לאספקת  המפקח,  רצון  לשביעות  המשרד 

 ומוצרים למטבחון. 

מ"ר לרבות דרכי גישה ותאורת    300-הקבלן יכין רחבת מצעים מהודקת בצמוד למבנה בשטח של כ .24.8

חוץ. המפקח יהיה רשאי להפחית מדרישה זו אם השתכנע כי בהתחשב בתנאי האתר ניתן או נדרש  

 לעשות כן.

 בהעדר חשמל מחברת החשמל, יופעלו המערכות החשמליות של המשרד על ידי גנראטור של הקבלן.  .24.9

ויצויד   .24.10 תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  הפעלתו  המתקן  התקנתו,  הוצאות  פחת.  במימסר 

  - והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים  

 חלות על הקבלן. 

המשרד כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק על ידי הקבלן באופן שוטף   .24.11

 מי של המשרד.יו- לניקיון השוטף, היוםוהקבלן יהיה אחראי  

תעודת   .24.12 מתן  לאחר  העבודה  מאתר  יסלקם  והוא  הקבלן  של  רכושו  יישארו  שבו,  והציוד  המשרד 

 ההשלמה. 
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 שילוט .25

יום ממתן צו התחלת העבודה במקום הפרויקט שילוט )שלט אחד או מספר    20הקבלן יתקין, תוך   .25.1

שם הקבלן המבצע, לפי  שלטים(, שיכלול פרטים על סוג העבודה, המזמין, המתכננים, המפקח וכן  

הנוסח שיקבע המנהל. עלות הקמת והצבת השילוט ואחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע  

 הפרויקט תחול על הקבלן. 

מ"ר. מספר השלטים, גודלם ופרטיהם ייקבע על פי שיקול דעתו    2*3-גודל שלט האתר לא יפחת מ  .25.2

 הבלעדי של המנהל. 

קובץ ממוחשב של תכנון עיצוב השלט, יימסר למפקח בסוף תכנונו, ועל הקבלן לקבל את אישור   .25.3

 המפקח טרם ייצורו. 

הקבלן יגיש למפקח אישור ממהנדס על קונסטרוקציית השלט ואופן התקנתו וביסוסו באתר. השלט   .25.4

 יהיה מואר, על מנת לאפשר זיהוי בשעות החשכה.  

על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של השלט, ללא   .25.5

סיבה   או מכל  של המפקח  דרישות  עקב  או  של התקדמות העבודות  כתוצאה מאילוצים  תמורה, 

 אחרת.

למו מיד לפי דרישת המזמינה או לפי דרישת  הקבלן יישא בכל מס או אגרה שיחולו בגין השילוט ויש .25.6

 הרשות המקומית, או כל רשות מוסמכת אחרת.  

 פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי הבטיחות.   .25.7

סוג   .25.8 מכל  וכו'  התמצאות  הכוונה,  בטיחות,  לצורך  הביצוע  לתקופת  זמני  שילוט  הקבלן  יתקין  כן 

 שהוא. 

מען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא  ל .25.9

ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי  

   לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.

הפרויקט, לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום הפרויקט, ללא הסכמה  אין להציב כל שילוט במקום   .25.10

 מראש ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל. 

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום הפרויקט, על חשבון   .25.11

 הקבלן.  

 אחריות הקבלן  .26

 ע הפרויקט אחריות הקבלן לנזק למקום הפרויקט ולתכולתו בעת ביצו .26.1

מיום תחילת ביצוע הפרויקט ועד מתן תעודת השלמה, כאמור להלן, יהא הקבלן אחראי   .26.1.1

ו/או מקום הפרויקט ו/או למבנים ארעיים שהוקמו במקום  לשמירה ולשלמות הפרויקט  

 הפרויקט והשגחה עליהם ו/או על כל ציוד ו/או חומרים שהובאו  למקום הפרויקט.  
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בכל מקרה של נזק למקום הפרויקט ו/או לפרויקט, מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן   .26.1.2

השלמת הפרויקט, הפרויקט את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם  

יהא מתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. יודגש כי המזמין לא יישא בכל אחריות, מכל מין  

וסוג, בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים כלשהם שהובאו למקום הפרויקט ו/או  

 למבנים הארעיים, הן על ידי הקבלן והן על ידי המזמין.  

ביצוע    26.1.1הוראות סעיף   .26.1.3 כדי  ידי הקבלן תוך  על  נזק שיגרם  כל  על  גם  לעיל, תחולנה 

 , כמוגדר להלן. חודשים(  24) עבודות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדק

 אחריות פלילית  .26.2

באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי  הקבלן יישא 

 מטעמו בכל הקשור בביצוע הפרויקט. 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .26.3

מנהל הפרויקט הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי   .26.3.1

ו/או כלפי עובדיהם ו/או הבאים מטעמם לכל נזק ו/או או ו/או  המפקח  ו/או חבלה  ובדן 

תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות למוות ו/או לנזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם 

ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלני המשנה ו/או לכל מבנה  

ורכוש אחר המצוי במקום הפרויקט ו/או מחוץ למקום הפרויקט ו/או לכל צד שלישי אחר  

ידי   על  הפרויקט  עקיפה מביצוע  ו/או  ישירה  כתוצאה  מאלה,  אחד  כל  של  לרכושם  ו/או 

ידו ו/או   הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועסקים על 

קבלנים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או גורמים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או  

שיימ מי  ו/או  ממונים  ו/או  קבלנים  ברשות,  שלא  ובין  ברשות  בין  הפרויקט,  במקום  צא 

כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני  

 המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע המבנה ובין בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

ת מכל מין וסוג  שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחר יהקבלן י .26.3.2

לעיל ו/או כתוצאה   29.3.1שיוטלו ו/או שיחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור בסעיף  

מהם. כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי  

ו/או   למזמין  כאמור  שייגרמו  לנזקים  דין אחר  כל  לפי  ו/או  חדש(  )נוסח  הנזיקין  פקודת 

מפקח ו/או לעובדיהם ו/או לבאים מטעמם ו/או לכל צד מנהל הפרויקט והל  למנהל ו/או

 שלישי במהלך ביצוע הפרויקט וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

מנהל הפרוקיט  הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את המנהל ו/או את   .26.3.3

כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או  המפקח ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין  ו

פי   על  ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן  כל מעשה  עקב  יחויב בהם  הוצאה שמי מהם 

 לעיל.   26.3.1המפורט בסעיף 

הוצאות   .26.3.4 גם  יכללו  זה  סעיף  פי  על  פיצוי  ו/או  שיפוי  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 

מפקח ו/או לעובדיהם ו/או  למנהל הפרויקט והמשפטיות שיהיו למזמין ו/או למנהל ו/או  

 ידי הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך.לבאים מטעמם, וישולמו למי מהם על 

 
 



 

 90מתוך   35עמוד 
 הקבלן    _____________   וחותמת   חתימה -' ושימור גן אברהם          חוברת ב לעבודות שיפוץ, שיקום  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 

 נזקים לרכוש ציבורי  .26.4

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,   .26.4.1

על   אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  תקשורת,  כבלים,  חשמל,  תיעול, 

כדי ביצוע הפרויקט, בין שהנזק ו/או הקלקול   קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך 

הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט. הקבלן יתקן את   נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה

הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח  

 ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.  

-ווים התתעל הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תוכניות עדכניות על כל הק .26.4.2

 רקעיים העוברים  במקום הפרויקט.  ק

 נזיקין לעובדים  .26.5

הקבלן מצהיר כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו  

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי  וכן קבלנים ממונים ועובדיהם ו/או הנמצאים בשרותו 

ל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני  המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכ

משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע  

 הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

 ביטוח על ידי הקבלן .27

אחריות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל  להבטחת אחריות הקבלן כמפורט בחוזה ומבלי לגרוע מ .27.1

דין, לפני תחילת מועד ביצוע הפרויקט, או חלקו, על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו מתחייב  

וקבלנים וקבלני המשנה וכל הבאים  , מנהל הפרויקט והמפקח  הקבלן לבטח את עצמו ואת המזמין

 .לחוזה  2בנספח מכוחם, על חשבונו, בביטוחים המפורטים 

, מתחייב הקבלן לקיים כל משך ביצוע הפרויקט את  לחוזה  2בנספח  בנוסף לדרישות המפורטות   .27.2

 הוראות הביטוח המפורטות בנספחים כאמור. 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .28

ו לפי פקודת  בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עלי 

הנזיקין )נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרויקט ובקשר לכך. אם המזמין  

יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו  

 סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. 

 יפוי על ידי הקבלן פיצוי וש .29

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות   .29.1

 פי כל דין. -והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על 

המפקח ו/או עובדיהם ו/או  מנהל הפרויקט והקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או   .29.2

הבאים מטעמם, אם יתבעו ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה  

ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה  

 ינה, ולאפשר לקבלן להתגונן. בג
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הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או מנהל   .29.3

ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או    והמפקחהפרויקט  

לרבות, אך לא רק, יורשי  דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם,  

נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם,  

שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נזק להם אחראי הקבלן על פי החוזה ו/או על פי  

ם במלואן ו/או בכל סכום אשר הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למי מה

ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי,  

לקבלן   ונתן  מעלה,  המנויים  המקרים  על  כך,  על  הודעה  קבלת  עם  מיד  לקבלן,  הודיע  שהמזמין 

 באותה תביעה.  הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה מכך יוצא   .29.4

המפקח ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד  מנהל הפרויקט וכנגד המזמין ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד  

, על כל נזק, בין  הבאים מטעמם, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל

ישיר ובין עקיף, וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים  

הדרושים, להסרת הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין  

 הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע הפרויקט כתוצאה מצו כנ"ל. 

רוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה, יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים,  מבלי לג .29.5

את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות והתשלומים  

ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הנזקים, והקבלן לא תיקן נזקים    12%הכרוכים בכך, בתוספת של  

 ( ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות החוזה.10אלו תוך עשרה )

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה מיד לאחר   .29.6

שתוגש למזמין תביעה לתשלום נזק, ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח החוזה  

עים מן המזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או  ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתב

מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה ו/או  

 מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל. 

ו הפרת  התחייבויות הקבלן על פי פרק ג' לחוזה, על סעיפיו ותתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, א .29.7

 איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 

 התחייבויות כלליות -פרק ד' 

 גישת המפקח למקום הפרויקט .30

ו/או לכל נציג מטעמו, להיכנס, בכל עת סבירה,    וליועצים  מפקחללמנהל הפרויקט,  מנהל,  הקבלן יאפשר ל

כל מקום שממנו   וכן  ביצוע הפרויקט  לשם  כלשהי  עבודה  נעשית  שבו  ולכל מקום אחר  למקום הפרויקט 

יתר   כל  וכן  הפרויקט  שביצוע  מתחייב  הקבלן  כי  יובהר  החוזה.  לביצוע  כלשהם  חומרים  מובאים 

 התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל דין. 
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 עתיקות וכיו"ב .31

שיהיה בתוקף  1978-עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח .31.1 בדבר עתיקות  או בכל חוק   ,

במקום   יתגלו  אשר  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  וכן  לזמן,  מזמן 

למניעת   מתאימים  זהירות  באמצעי  ינקוט  והקבלן  הם,  המדינה  נכסי  )"העתיקות"(,  הפרויקט 

 פגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך. ה

מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן   .31.2

 לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה צורך   .31.3

 בכך יחולו על המזמין וישולמו על ידו.  

ביצוע   .31.4 לצורך  העתיקות  רשות  נציג  יוזמן  השטח,  פני  ויישור  וההריסה  הפירוק  עבודות  סיום  עם 

 העתיקות. עבודות גישוש. המשך העבודות יאושרו על ידי רשות  

 כויות פטנטים וכיו"בז .32

ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל   הקבלן ימנע כל נזק מהמזמין 

וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות בדבר השימוש,  

 . מכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלןתוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני הפרויקט, ב

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .33

אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום  

הפרויקט, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות דומה, יהיה  

לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בכתב בין הבעלים לבין  הקבלן אחראי  

 הקבלן. 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .34

הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בנוחיות הציבור ו/או בזכות  

בדר בכביש,  אדם  כל  של  והמעבר  ציבורי  השימוש  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  או  וכיו"ב,  בשביל  ך, 

כלשהו. לצורך כך יבצע הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים  

וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמור. יובהר כי על הקבלן לאחוז בכל  

ל על מנת  ולשמור על הדרכים המובילות למקום  האמצעים  וכלי רכבם,  רגל  הולכי  לתנועת  מנוע הפרעות 

 הפרויקט פנויות בכל עת. 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  .35

הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם במקום הפרויקט, לרבות, אך לא רק, למתקנים  

קרקעיות )"המתקנים"(, תוך כדי ביצוע הפרויקט    -קרקעיות והעל    -ת התת  ניידים ו/או קבועים ו/או המערכו

על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט, יתוקן  

על חשבונו בלבד, באופן היעיל ביותר ולשביעת רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  

יפול בדרך ובמתקנים ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק ו/או קלקול שנגרמו למתקנים שאינם נראים  הט

המתקנים   סומנו  אם  אלא  הפרויקט,  במקום  מזוינת  בלתי  בעין  הסתכלות  תוך  לגלותם  אפשר  ואי  לעין 

לו על קיומם    בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או אם נודע לקבלן או הודע
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 של המתקנים בכל דרך אחרת.

 מניעת הפרעות לתנועה  .36

הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו, תיעשה ככל האפשר בדרך שלא תגרום   .36.1

הפרעה לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים  

בהיתרים   להצטייד  הקבלן  על  יהיה  וממנו,  הפרויקט  למקום  ישראל  מדינת  בכבישי  חורגים 

יות המוסמכות. למען הסר ספק יובהר כי הקבלן בלבד יישא בתשלום כלשהו,  הדרושים מטעם הרשו

 ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור.  

על ידי  לפי צורך  יובהר כי נתיבי התנועה אל מקום הפרויקט ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו   .36.2

 הקבלן עם הרשויות, וייעשה באישורן. 

 מיוחדים  דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות .37

אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק   .37.1

לכביש, למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי  

ו להעבירו,  שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה,  לפני  למפקח,  בכתב  הקבלן  יודיע  מיוחדים,  על  הגנה 

 תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

לאחר   .37.2 ורק  אך  לתוכניתו  בהתאם  ההגנה  אמצעי  את  המזמין  חשבון  על  לבצע  רשאי  יהא  הקבלן 

 שיקבל את אישורו של המפקח בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. 

, לרבות ציוד מכני, מנופים  כל דרכי הגישה למקום הפרויקט, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב .37.3

זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות אל   וכדומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה 

מקום ביצוע הפרויקט והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי הגישה ולהסדרי התנועה  

, משטרת ישראל.  הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות, עיריית רמת גן, משרד התחבורה

על הקבלן לדאוג על חשבונו לכך שצמתי הכניסה למקום ביצוע הפרויקט יהיו מוסדרים באביזרי  

 תמרור, אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים. 

כלי רכב  תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק ב .37.4

המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגרם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן ו/או  

מי מטעמו, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. תנועה בדרכי עפר/מצעים קיימים או  

 כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית למעט בתקופת הגשמים.  

 לוק פסולת וניקוי מקום הפרויקטסי .38

הקבלן ידאג לשמירה על ניקיון סביבת האתר וידאג לניקיון דרכי הגישה אל האתר וממנו למרחב   .38.1

יומיומיהציבורי   בסיס  מכני  על  ציוד  משאיות,  ינועו  בהם  וכו'  מדרכות  כבישים,  ניקיון  לרבות   ,

 מהעבודות באתר.הנדסי, וכד' מטעמו במידה והתלכלכו ו/או נפגעו כתוצאה 

צוע העבודה  י בכל מקרה של אי עמידה בדרישה לעיל, יהא רשאי המפקח להפעיל קבלן אחר לצורך ב  .38.2

 מהתמורה המגיעה לקבלן. 15%צוע בתוספת יולנכות את עלות הב
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הקבלן יסלק, מזמן לזמן ובתיאום עם המפקח ולפחות פעם בשבוע, ממקום הפרויקט את הפסולת   .38.3

כתוצאה   ידי  שהצטברה במקום  על  ישירות  המועסקים  קבלני המשנה  של  ומפעילותם  מפעילותו 

לתחילת   שקדמו  וכו'  גרוטאות  הרחקת  השטח,  ניקוי  מפעולות  כתוצאה  הפסולת  לרבות  הקבלן, 

ביצוע הפרויקט, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים. מבלי לגרוע מן  

 בודה וכן שטחי ההתארגנות שלו יהיו נקיים ומסודרים. הקבלן יוודא כי שטח הע –האמור לעיל 

החומרים   .38.4 את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  מקום  את  הקבלן  ינקה  הפרויקט,  ביצוע  גמר  עם  מיד 

המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את הפרויקט כשהוא נקי ומתאים  

 למטרתו. 

שר על ידי הרשויות, אך ורק לאחר שאושר  ממקום הפרויקט לאתר מאוהקבלן יסלק את הפסולת   .38.5

למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק,  

ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעות בין הקבלן לקבלנים   הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן 

חלקו של כל אחד מן הקבלנים  האחרים בקשר עם סילוק הפסולת, יקבע המפקח את אחריותו ו

 המצויים בשטח לסילוק הפסולת. 

ככל שקיימות הוראות דין או אחרות הנוגעות לסילוק הפסולת, לרבות הוראות והנחיות המשרד   .38.6

ובהתאם   ולהנחיות הללו,  להגנת הסביבה, מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת בהתאם להוראות 

 להנחיות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת. 

עלויות הובלת הפסולת וכן התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו על הקבלן  כל   .38.7

 ועל חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום לאגרות השפיכה. 

הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ולסילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים, גדרות, עמודי תאורה   .38.8

למנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים במקום הפרויקט, ולטיפול במטרדים  וטלפון או א 

התת קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק מטרדים מכל סוג כאמור שיימצאו )אם  

 יימצאו( במקום הפרויקט, יהיה בתאום מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן.

   להלן.  7תר ראה גם נספח לעניין אחריות וטיפול בסביבת הא .38.9

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא   .38.10

ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי  

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  

 קת מים וחשמל לביצוע הפרויקטאספ .39

הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע הפרויקט וכל עבודה הקשורה ו/או הכרוכה בכך. כל  

ההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הקשורות ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של החשמל והמים וכן  

מסמכי  ל  "ד"ברת  בחומלוא עלויות השימוש בהם יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות  

 .המכרז
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 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים  .40

חברת   .40.1 הכבאות,  שירותי  בזק,  החשמל,  לחברת  לפנות  הקבלן  על  הפרויקט,  ביצוע  תחילת  לפני 

הטלוויזיה בכבלים, איגודן, תאגיד המים מי רמת גן, חברת נתיבי ישראל, נת"ע, הרשות המקומית  

י טלפון, חשמל, טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז  ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קוו 

או ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תוכניות הפיתוח שלהם, ולשם תיאום מוקדם לביצוע  

 הפרויקט עם הרשויות הנ"ל. 

ידוע לקבלן כי הוא עשוי לבצע עבודות בסמוך למבנים ולמתקנים קיימים למקום הפרויקט. הקבלן   .40.2

שלמות הפרויקט והמתקנים הקיימים בסמוך למקום הפרויקט, ויתקן על חשבונו כל  יהיה אחראי ל

ביצוע   גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של  נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע הפרויקט. עם 

הפרויקט על ידי הקבלן, על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול  

 בו.

א כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד',  על הקבלן לווד .40.3

המתאימות   הרשויות  כל  עם  מראש  בתיאום  להעתיקם  הקבלן  באחריות  קיימים,  שאלו  ככל 

ובאישורן. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים  

לתקנם במקרה שייגרם להם נזק על חשבונו, לשביעות רצון המפקח,  ומתקנים קיימים ומתחייב  

 ולשאת בכל ההוצאות, הן הישירות והן העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר. כמו כן   .40.4

ה של תקלה או פגיעה או לכלוך של מבנים או מתקנים  ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. במקר

כניסתו    - סמוכים   שלפני  למצב  )קרי:  לקדמותו  דיחוי  וללא  מיד  המצב  את  הקבלן  ויחזיר  יתקן 

 למקום הפרויקט(.

 

 עובדים -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה  .41

כ"תופס"   .41.1 אחריותו  לרבות  הקבלן,  של  ואחריותו  דין  כל  מהוראות  לגרוע  בפקודת  מבלי  במובנו 

התש"ל חדש(,  )נוסח  בעבודה  תקנות    1970-הבטיחות  לפי  ראשי,  וקבלן  מעביד  בניה,  וכמבצע 

,  1954-, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד1988  – הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח  

בנייה ובנייה הנדסית, מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה מט עמו,  ותקנות הבטיחות בעבודות 

בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה אשר ישהה במקום ביצוע הפרויקט בכל שעות  

העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע הפרויקט בלי אישור  

המפקח מראש. למזמין הזכות לדרוש מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה  

 ספים.נו

שא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה, )נוסח חדש(,  יהקבלן י .41.2

, גם לגבי קבלנים אחרים  1988–ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  1970התש"ל  

המבצעים עבודות באתר, בין שהם מטעמו ובין שלא, לרבות קבלנים מטעם חברת החשמל, חברת  

 ואחרים.בזק 
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)עבודות   .41.3 הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה 

לתקנות אלו, למפקח    2, ומצהיר כי ישלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה  1988-בניה(, התשמ"ח 

 העבודה האזורי שבאזורו מתבצע הפרויקט. 

 כאמור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע הפרויקט.ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי  .41.4

לעיל ומבלי לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט במסמכי החוזה, מתחייב    41.1בנוסף לאמור בסעיף   .41.5

שיכלול לכל    הקבלן להעסיק לאורך תקופת ביצוע הפרויקט צוות ניהול מקצועי הנדסי )"הצוות"( 

 הפחות את בעלי התפקידים הבאים: 

 (. 43 בסעיף מהנדס ביצוע )כמפורט .41.5.1

 (. 45מודד מוסמך )כמפורט בסעיף  .41.5.2

 בטיחות(.   –בפרק יג'  ממונה בטיחות )כמפורט .41.5.3

  ו תי יויבו י בהתחכל בעל תפקיד וכח אדם אחר הנדרש עפ"י חוק ו/או על מנת שהקבלן יעמוד   .41.5.4

ייעודיים לפרויקט זה, ולא   עפ"ה הוראות מכרז זה. מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם 

 יועסקו בכל פעילות שאיננה שייכת לחוזה זה. 

בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לביצוע  יהיה  הצוות  

בלן, את ביצוע הפרויקט במהלך שלבי  הפרויקט. הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו של הק

 האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה. 

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מנהל העבודה,   .41.6

 מהנדס הביצוע ועוזר מהנדס הביצוע. 

בשכר   .41.7 כלולה  והינה  על הקבלן  העבודה תחול  ומנהל  מהנדס הביצוע  של  עלות העסקתם המלאה 

החוזה. יש למנות להם ממלאי מקום / מחליפים למקרה חופשה / מחלה.  ממלאי המקום יקבעו  

 באישור המפקח והמזמינה.  

קם, וזאת,  כל אחד מיחידי הצוות יישא גם באחריות אישית כלפי המזמין והרשויות בתחומי עיסו .41.8

להלן ו/או במסמכי המכרז. הקבלן מתחייב כי     41.941.7מבלי לפגוע ו/או לגרוע מן האמור בסעיף  

 קיום כל הוראות החוזה במלואן ובמועדן. הצוות ינהל את הפרויקט כולו באופן צמוד ויפקח על 

הקבלן   .41.9 את  לשחרר  כדי  מחבריו,  מי  של  או  הצוות  של  בהעסקתו  יהא  לא  כי  בזאת  מובהר 

מהתחייבויותיו לפי החוזה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו  

 בחוזה. הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של הפרויקט, בהתאם לאמור 

הקבלן מתחייב לספק, באחריותו ועל חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט, את ההשגחה   .41.10

 על כוח אדם זה, את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך. 

תוך   .41.11 הפרויקט  ביצוע  לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב  הקבלן 

התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב  

הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג  

 כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרויקט במשך כל שעות העבודה. -לכך שבא
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, או על  1959  -סיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט לביצוע הפרויקט יע .41.12

חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל    פי הוראות כל

 בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

הפרויקט מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי  מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע  הקבלן   .41.13

 בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

 עובדי הקבלן )למעט שני שומרי הלילה( לא ילונו במקום הפרויקט.  .41.14

סעיפיו, תהווה הפרה  זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי    41סעיף   .41.15

 יסודית של חוזה זה. 

 מנהל עבודה  .42

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מנהל   .42.1

עבודה מוסמך על ידי משרד העבודה, בעל הכשרה מקצועית, ותק מקצועי וניסיון מקצועי של לא  

 נדרש בחוזה זה. ( שנים בביצוע עבודות מהסוג ה 5) חמשפחות מ 

מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה רשאי לסרב   .42.2

לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו המוקדם, על הקבלן  

 ( יום. 21להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד )

יימצא .42.3 העבודה  ביצוע    מנהל  תחילת  עם  מיד  העבודה,  שעות  כל  במשך  יום,  יום  העבודה  באתר 

 העבודות. 

 

 מהנדס ביצוע   .43

 בוטל.  .43.1

מהנדס הביצוע ישמש כבא כוחו המוסמך של הקבלן ויהיה מהנדס בנין רשום בפנקס המהנדסים   .43.2

והאדריכלים   המהנדסים  חוק  לפי  רישיון  בעל  מוכח  1958  - והאדריכלים,  מקצועי  ניסיון  ובעל   ,

 ( שנים.  5) חמשכמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר  

הקבלן, יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח. הקבלן לא יהיה    מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של .43.3

רשאי להחליף את מהנדס הביצוע שאושר אלא לאחר קבלת אישור המפקח מראש ובכתב. המפקח  

יהיה רשאי לדרוש החלפת מהנדס הביצוע, גם לאחר שאושר על ידו ובכל עת במהלך תקופת ביצוע  

 ( יום ממועד קבלתה. 21חד ) העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים וא

ביצוע   .43.4 תחילת  עם  מיד  העבודה  שעות  כל  במשך  יום  בכל  העבודה  באתר  ימצא  הביצוע  מהנדס 

 העבודות ולכל אורכה. 

מהנדס הביצוע ימונה כאחראי לביצוע השלד כמשמעותו בחוק. מהנדס הביצוע יחתום בפני רשויות   .43.5

ה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה  התכנון המוסמכות כאחראי לביצוע השלד, על תכניות ההגש

רשויות   דרישת  פי  על  לכך,  טופס בהקשר  כל  על  ו/או  היתר שכזה  ככל שקיים  לביצוע העבודות, 

 התכנון המוסמכות ו/או המפקח. 
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מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם ייעודיים לפרויקט זה, ולא יועסקו בכל פעילות שאיננה שייכת   .43.6

 לחוזה זה. 

בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מהנדס הביצוע,  הקבלן לא יחל   .43.7

 עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה. 

בשכר   .43.8 כלולה  והינה  על הקבלן  העבודה תחול  ומנהל  מהנדס הביצוע  של  עלות העסקתם המלאה 

 החוזה. 

יפיו, תהווה הפרה  זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סע  43סעיף   .43.9

 יסודית של חוזה זה. 

 . בוטל .44

 מודד מוסמך  .45

מודד מוסמך מטעם הקבלן שיעמוד בראש צוות מדידות של הקבלן וימצא באתר בכל עת שידרש.   .45.1

המודד וצוות המדידות  מדידה יהיו עם ציוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח  

דרשנה על ידי  ימדידות עבור שינויים ותוספת של עבודות שתלכל סוג מדידה שתידרש ובכלל זה  

 המפקח. 

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא   .45.2

ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף במסמך ד' )כתב הכמויות( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי  

 ה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל.  לכל תמורה נוספת מכל סיב 

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד .46

ידי הקבלן כ"קבלן עצמאי", וכי אין בהסכם זה ו/או  -הצדדים מצהירים, כי השירותים יבוצעו על .46.1

בתנאי מתנאיו כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעביד על המזמין כלפי הקבלן ו/או עובדיו  

 צד שלישי מטעמו. ו/או ספקי הציוד מטעמו ו/או כל 

כל העובדים יהיו עובדיו של הקבלן בלבד, ולא יהיו כל יחסים משפטיים בין המזמין לבין העובדים,   .46.2

 ובכלל זה לא יהיה כל קשר של העסקה ו/או של יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים חוזיים.

היא לצורך  מוסכם בין הצדדים, כי זכות ההתערבות והביקורת של המזמין המפורטת בהסכם זה   .46.3

טכני מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות ההסכם, ואין בה כדי להטיל חבות משפטית או  

 חבות אחרת כלשהי על המזמין או כדי ליצור יחסי עובד מעביד. 

)ארבעה עשר( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל עת וללא    14הקבלן ישפה את המזמין, בתוך   .46.4

דין או כל החלטה שיפוטית אחרת,  -בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו, בגין פסקהגבלה בסכום,  

ידי צד שלישי כלשהו,  - כנגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו של הקבלן ו/או על

מורשה או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין  -מעביד או יחסי מרשה- בקשר עם טענת יחסי עובד

קבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי הקבלן ו/או בקשר עם קיומם או היעדרם של  המזמין לבין ה

יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, חוב ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור, לרבות  

מכח כל הסכם, הסדר, חוק, צו הרחבה, נוהג וכיוצא באלה, ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן מייד עם  

 . ורקבלת תביעה כאמ 
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זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    46סעיף   .46.5

 יסודית של חוזה זה. 

 ציוד חומרים ועבודה -פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .47

דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן. כמות הבדיקות ומהותן תהיינה על פי המפרט ו/או   .47.1

הל או המפקח. הבדיקות תבוצענה על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם להנחיות  על פי הנחיות המנ

 המנהל או המפקח. 

וכל הדברים   .47.2 הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים  כל  על חשבונו, את  לספק,  הקבלן מתחייב 

 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש.

הפ .47.3 ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  שסופקו  אספקתם  חומרים  במועד  יעברו  והשלמתו,  רויקט 

 כאמור, לבעלות המזמין. 

אין   .47.4 והשלמתו,  הפרויקט  ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו  וחומרים  ציוד 

הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה,  

יקט את הציוד מהמבנים הארעיים השייכים לו  כאמור להלן, רשאי הקבלן להוציא ממקום הפרו

 ואת עודפי החומרים. 

בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו, או הורה המפקח בכתב שהציוד והחומרים, אינם נחוצים עוד   .47.5

לביצוע הפרויקט, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור,  

 . חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין

ולא   .47.6 האפשרי  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  או  הציוד  להוצאת  מועד  בהוראה  נקבע 

ממקום   להוציאם  המזמין  רשאי  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כאמור.  שנקבע  מהמועד  יאוחר 

הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן  

 שייגרמו להם. 

קבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע  ה .47.7

להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות    47החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 

המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין  

 כאמור.  47על פי סעיף 

כלשהם,  .47.8 וחומרים  ציוד  של  לטיבם  המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  אין 

 והמפקח רשאי לפסלם בכל עת.

 ם והעבודהטיב החומרי .48

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב   .48.1

הכמויות ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי  

  שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של

 החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  .48.2
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אם לגבי החומרים הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן, יהיה   .48.3

מוצעים יתאימו  הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים ה

 לדרישות התקנים.

  –בכל מקרה, חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   .48.4

 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 

 חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה.  .48.5

 ור בסעיפים לעיל, חלה על הקבלן. חובת ההוכחה על ההתאמה כאמ .48.6

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש   .48.7

בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי בשום פנים אין  

לפסול משלוחי    אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. המפקח רשאי

לא   הסוגים  מכל  חומרים  למפרט.  מתאימים  החומרים  אותם  אין  אם  מאושר,  ממקור  חומרים 

יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח. סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין,  

 אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב העבודה. 

חשבונו .48.8 על  לספק,  מתחייב  שנעשו  הקבלן  והעבודות  מהחומרים  דגימות  המפקח,  הוראות  ולפי   ,

הבדיקות   לביצוע  הדרושים  האמצעים  יתר  וכל  האדם  כוח  הכלים,  את  וכן  הפרויקט  עם  בקשר 

שיורה   כפי  הכל  מעבדה,  לבדיקת  החומרים  של  להעברתם  או  אחרים  ידי  על  הפרויקט  במקום 

 המפקח. 

המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה זו כדי לגרוע  המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את   .48.9

 מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על הקבלן, בנוסף להוצאות שלהלן   .48.10

 שיחולו, בכל מקרה, על הקבלן:

ומוצ .48.10.1 חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  בגין  האספקה  הוצאות  מקורות  לקביעת  המיועדים  רים 

 והובלתם למבדקה; 

 הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .48.10.2

 הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  .48.10.3

דגימות כפי שנדרש בהוראות המפרטים  כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבדיקת   .48.10.4

הטכניים הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות מוסמכות )רשויות  

מקומיות וכיו"ב( ו/או לפי תנאי היתר הבניה ו/או לפי תקנות ותקנים מחייבים, ובדיקות אחרות  

עמדו בין שתוצאותיהן  ומכוח החוזה,  בדרישות    הנדרשות בהתאם להוראות  עמדו  ובין שלא 

התקנים או המפרטים. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזה כי ייכללו בקטגוריה זו,  

ומצעים,   והידוק קרקע  צפיפות  בדיקות  בטונים,  חוזק  בדיקות  היתר, הבדיקות הבאות:  בין 

טיות על  בדיקות אספלט, בדיקות אינסטלציה סניטרית, בדיקות של מערכות כיבוי אש אוטומ

של   בדיקות  מים,  ואגירת  לחץ  הגברת  שאיבה,  מערכות  לרבות  )ספרינקלרים(,  מתזים  ידי 

 מערכות גילוי אש, בדיקת איטום גגות על ידי הצפה, בדיקת אטימות פתחים. 
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ו/או נוספות הקשורות והנובעות מאי התאמת  .48.10.5 כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות 

והמפרטים,  לדרישות התקנים  גלילים( מבטון    הדגימות  )קידוחי  דגימות  הוצאת  לרבות 

 קשוי ובדיקתם, ניסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש, וכיו"ב. 

הוצאות הכרוכות בבדיקת חומרים ו/או מוצרים "שווי ערך" לאלה הנדרשים בחוזה, או  .48.10.6

 של חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן. 

מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה מאת    –הקבלן  לשם עריכת הבדיקות יתקשר   .48.11

על ידי חוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת המוסמכת לבצע את כל הבדיקות הנדרשות,    -המזמין  

ויעביר למפקח העתק מהחוזה לא יאוחר מאשר שבועיים מ"תאריך התחלת העבודה". יובהר כי  

 המגיעים ממנו למבדקות.   הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לעכב תשלומים

כל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות, לרבות הדו"חות עם תוצאות הבדיקות, שמודגש בזה   .48.12

יהיו רכושו של המזמין, גם    -חות ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב  "דו

ההסכמ בכל  זה  תנאי  לעגן  מתחייב  הקבלן  חשבונו.  ועל  הקבלן  ידי  על  הוזמנו  לבין אם  בינו  ים 

בדיקות   עבורו  מבצעות  אשר  למבדקות  ולתת  בלתי  -המבדקות,  ללא  -הרשאה  להעביר  מותנית 

. הגיעו  דיחוי ישירות למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן

עליו להעביר אותם למפקח, ועותקי    -מסמכים מקוריים הקשורים בתוצאות הבדיקות לידי הקבלן  

כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום הפרויקט  -למזמין, וזאת מיד לאחר קבלתם. כמו -מסמכים ה

 עותקים של כל הדו"חות ותוצאות הבדיקות. 

בהודעה  להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבלן, ו/או    - לפי שיקול דעתו    –המזמין רשאי   .48.13

 לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון הקבלן. מראש 

 חומרים במקום הפרויקט .49

סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן   .49.1

להלן.    73למפקח חשבון בגין החומרים שסופקו למקום הפרויקט, ועל חשבון זה יחולו הוראות סעיף  

 חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין. 

סופקו על ידי הקבלן לאתר, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא  שטרם    התשלום בפועל עבור חומרים .49.2

לחוזה זה, בגובה של ערך החומרים והיא    4בנספח  למזמין ערבות אוטונומית, על פי הנוסח הקבוע  

( יום לפני המועד שנקבע לתשלום החשבון  15תומצא על ידי הקבלן למזמין לא יאוחר מחמישה עשר )

 מרים"(.עבור החומרים )"הערבות לתשלום החו

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או   .49.3

לתשלום חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות  

ריבית   ו/או  הצמדה  הפרשי  יישא  לא  כאמור,  הנוסף  הזמן  בפרק  והתשלום  החומרים,  לתשלום 

 כלשהי. 

ת הקבלן, הערבות לתשלום החומרים תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום הפרויקט  לבקש .49.4

 הושקעו בפרויקט. 

המזמין   .49.5 ידי  על  שיסופקו  בחומרים  הפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי  המנהל 

 ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 
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רויקט, כולם או מקצתם, והחומרים  ניתנה לקבלן הוראה שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפ .49.6

 סופקו בהתאם לכך, יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: 

 הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע הפרויקט. .49.6.1

לא יהיה הקבלן רשאי    –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט   .49.6.2

להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב 

 מאת המפקח. 

הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא   .49.6.3

 אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 

שסופקו .49.6.4 החומרים  את  למזמין  להחזיר  מתחייב  לא   הקבלן  ושהקבלן  המזמין  ידי  על 

 השתמש בהם לביצוע הפרויקט, וכן כל עודף ושארים מהחומרים האמורים. 

יל, חייב הקבלן לשלם לע  49.6.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפיהם, לפי סעיף   .49.6.5

 מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום.

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים .50

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או   .50.1

 מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח . 

מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור  הושלם חלק   .50.2

מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהפרויקט  

 לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. 

ויעש .50.3 קידוחים  יקדח  יחשוף,  לצורך  הקבלן  המפקח  הוראת  לפי  מהפרויקט,  חלק  בכל  חורים  ה 

בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן  

אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל  

 חלק מהפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. 

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את    50.3וצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף  הה .50.4

 לעיל, והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.  50.1התחייבותו לפי סעיפים 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   .50.5

 חילוט ערבויות. לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .51

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט:  .51.1

בכל   .51.1.1 בהוראה,  ייקבע  זמן אשר  פרק  בתוך  ממקום הפרויקט,  כלשהם  חומרים  סילוק  על 

  מקרה שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים 

 לדרישות החוזה. 

שימוש   .51.1.2 ידי  על  שהוקם  מהפרויקט  כלשהו  חלק  של  מחדש  והקמתו  הריסתו  סילוקו,  על 

 בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 
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כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים,   .51.2

 לעיל.  51.1אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף 

כי   .51.3 כאמור  יובהר  אלא  הפרויקט,  למקום  הקבלן  שיספק  חומרים  עבור  לקבלן  ישלם  לא  המזמין 

 לעיל.  48בסעיף 

 . בוטל .52

 

 מהלך ביצוע הפרויקט  -פרק ז' 

 תחילת ביצוע הפרויקט  .53

הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, בתיאום עם המפקח, וימשיך בביצוע  

 תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים האמור לעיל.  בקצב הדרוש להשלמת הפרויקט

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן .54

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את  

ללוח הזמנים הנזכר  מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט והמשכתו בהתאם  

כפי   הכל  הפרויקט,  ממקום  נוספים  חלקים  לזמן,  מזמן  הקבלן,  לרשות  המנהל  יעמיד  מכן  לאחר  לעיל. 

 שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 מועד השלמת הפרויקטתקופת הביצוע /  .55

 . כם זהלהס   18.1בסעיף הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט תוך תקופת הביצוע כהגדרתה  .55.1

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים    55.1הוראות סעיף   .55.2

 מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

לסעיף   .55.3 בהתאם  הפרויקט,  להשלמת  המועד  קוצר  או  הפרויקט  להשלמת  ארכה  להלן,    56ניתנה 

 ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    55סעיף   .55.4

 יסודית של חוזה זה. 

 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט .56

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך   .56.1

המחייבת את ביטולה של חלק מהעבודה או הפסקתה, רשאי  קביעת מועד סיום ביצוע הפרויקט, או  

, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד  בכפוף לאישור המזמין  המפקח

 סיום ביצוע הפרויקט. 

ארכה  .56.2 לבקש  הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  הפרויקט  בביצוע  עיכוב  נגרם 

  56.4ע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף  להשלמת הפרויקט, והמפקח יקב

 להלן. 
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נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המפקח לא   .56.3

הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה  

והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף  להשלמת ביצוע הפרויקט,  

 להלן.   54.4

 התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן:  .56.4

העבודה,   .56.4.1 יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהיה  הקבלן 

 האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט.שהנסיבות 

( יום מיום אירוע  15ב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר )הקבלן יהיה חיי .56.4.2

לדון במתן ארכה  רשאי  יהיה  אולם המפקח  בביצוע הפרויקט.  לעיכוב  שנגרמו  הנסיבות 

( עשר  חמישה  תום  לאחר  הוגשה  הבקשה  אם  גם  הארכה  שיעור  את  ולקבוע  (  15כאמור 

 את הסיבות לאיחור בבקשתו.הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק  

המפקח יציג בפני המזמין את משמעויות בקשת הארכה להשלמת הפרויקט והחלופות   .56.4.3

 .העומדות בפניו יקבל את אישורו למתן הארכה טרם אישורה לקבלן

  יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה לו, וזאת  .56.5

אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשלבים, פיצול הפרויקט ועיכובים אחרים במהלך    גם

הגורמים   ו/או  האחרים  הקבלנים  בגלל  ו/או  מתכנניו,  המזמין,  בגלל  שנגרמו  הפרויקט  ביצוע 

מנע מהצורך בארכה  יאם לדעת המפקח ניתן היה להוזאת    הנוספים כלשהם, או מכל סיבה אחרת

   .צוותים/הארכת שעות עבודה וכדומהבאמצעות תגבור 

ככל ולא אושרה ארכה למשך הביצוע, הקבלן יהיה רשאי לדרוש תוספת תשלום בגין התגבורים  

ו/או הארכת שעות העבודה ככל ויידרש תוך פירוט התוספות המבוקשות, עלותן, נחיצותן ותרומתן  

להחשת קצב הביצוע לצורך עמידה במועד המסירה החוזי. המפקח יבחן ויאשר את התוספות ככל  

 ק לכך.  ונמצא צידו

 עבודה בשעות היום בימי חול .57

במפורש אחרת, לא תבוצענה עבודות במבנה בשעות הלילה או בימי שבת  פרט אם הותנה בחוזה   .57.1

 ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. 

לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום הפרויקט,    –"דין"   .57.2

 כפי שיהיו תקפים מעת לעת. 

לעיל, חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או    55.1אין הוראות סעיף   .57.3

נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון   ובלתי  במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית 

 הפרויקט, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח. 

לעיל, יהיה    18.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא אחר הוראות סעיף   .57.4

לעבוד צורך,  יהיה  אם  אף  או  ליום,  אחת  משמרת  מאשר  יותר  לעבוד  בכפוף    עליו  והכל  בלילה 

לעיל ולכך, שעבודה בשעות ו/או במועדים חריגים תיעשה אך ורק בתאום    57.3  - ו  57.1לסעיפים  

 ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח. 
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 עבודת לילה  .58

אם יחליט המזמין כי יש צורך לבצע את הפרויקט או חלקו בשעות בלתי שגרתיות ו/או בשעות הערב   .58.1

כדי לעמוד בדרישות הפרויקט    ("שעות הלילה ו/או חול המועד"להלן:  והלילה ו/או בחול המועד )

שלו  הביצוע  העבודות  ואילוצי  השלמת  במועד  פיגור  צפוי  כאשר  של    , )לדוגמא:  הובלה  נדרשת 

( מתחייב הקבלן לבצע את הפרויקט בשעות הלילה ו/או  אלמנטים חריגים במימדיהם לאתר וכו'

 חול המועד.  

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין שעות   .58.2

התנאים   בגין  תשלום  לתוספת  הקבלן,  מצד  תביעה  שום  תוכר  ולא  הלילה  שעות  ו/או  נוספות 

לו לקח בחשבון את הצורך לעבוד שעות נוספות ו/או שעות  המפורטים לעיל. רואים את הקבלן כאי

 .  מסמכי המכרזל  'דבחוברת לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 

 החשת קצב ביצוע הפרויקט  .59

המפקח   יפנה  תחילה,  שנקבע  מכפי  הפרויקט  ביצוע  קצב  את  להחיש  עת,  בכל  המנהל,  לדעת  צורך,  היה 

והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישה  בדרישה מתאימה לקבלן  

 ולמלא אחרי כל יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .60

אם הקבלן לא יבצע את הפרויקט ו/או לא ישלים את ביצוע הפרויקט תוך תקופת הביצוע הנקובה   .60.1

( ו/או יפגר בביצוע שלב כלשהו משלבי ביצוע הפרויקט  "תקופת הביצוע"להלן:  לחוזה )  18.1בסעיף  

, ככל שמפורטים שלבים כאלו, ישלם הקבלן למזמין,  בחוברת ג' למסמכי המכרז  1בנספח ג' כמפורט  

בגין כל יום של איחור או חלק יחסי ממנו    ₪,  5,000פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  

(. חובת הקבלן לשלם  ם המוסכמים בגין איחור""הפיצויילהלן:  בהתאמה בתוספת מע"מ כחוק )

למזמין את הפיצויים המוסכמים בגין איחור הנה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או  

 סעד אחרים להם זכאי המזמין פי הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין. 

על .60.2 רצון - הופר החוזה  תוקנה לשביעות  יסודית, שלא  המנהל, תוך הזמן    ידי הקבלן הפרה שאינה 

 ₪,  2,000שקבע המנהל לתיקונה, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  

(.  "הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית"להלן:  בגין כל הפרה כאמור, בתוספת מע"מ כחוק ) 

וסף לכל פיצוי  חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית, הינה בנ 

הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם זכאי המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות  

 כל דין. 

לחייב  את    יהיה רשאי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדיתידי הקבלן הפרה יסודית,  - הופר החוזה על .60.3

₪, בגין כל הפרה כאמור,   10,000למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של לשלם הקבלן  

והקבלן יהיה מחוייב להסדיר    בתוספת מע"מ כחוק )להלן: "הפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית"(

סלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, יהיה  להמזמין  לחלופין, בחר    .את ההפרה באופן מיידי

לפיצ  המזמין  השווה  זכאי  בסכום  מראש  וקבועים  מוסכמים  ) ויים  אחוזים  משכר  10%לעשרה   )

"הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית"(. האמור לעיל אינו  להלן: בתוספת מע"מ כחוק ) החוזה 

על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה    גורע מיתר זכויות המזמין

 מהסכום האמור. 
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הפיצוי  המזמי .60.4 סכום  את  ו/או  איחור  בגין  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  ן 

המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או את סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית ו/או את  

סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא  

ידי  ולרבות מהחשבון   הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על 

מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין איחור  

ו/או בתשלום סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות ו/או בתשלום סכום הפיצוי המוסכם בגין  

ו/א יסודית  שאינה  ו/או  הפרה  כשלעצמם,  יסודית  הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום  ו 

מכל   או  הפרויקט  ביצוע  את  להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  שחרור  משום  מהקבלן,  בניכויים 

 התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי החוזה. 

בגין כל  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים   .60.5

 נזק שנגרם לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות הוצאות מימון ואובדן רווחים. 

הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצוי המוסכם   .60.6

בגין הפרה שאינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, משקפים את הנזק המוערך  

יסודית   והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מאיחור ו/או הפרת בטיחות ו/או הפרה שאינה 

בכל   לפגוע  ומבלי  נזק,  כל  של  קיומו  בהוכחת  צורך  ללא  ייגבו  והם  כאמור,  יסודית  ו/או מהפרה 

 תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין. 

ת בטיחות ו/או הפיצוי המוסכם  הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפר .60.7

הפרשי   בצירוף  ישולמו  יסודית  הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  בגין 

 הצמדה למדד ובתוספת מע"מ כחוק בגין הפרשי ההצמדה למדד. 

 הפסקת ביצוע הפרויקט .61

במהירות האפשרית, באופן  הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין,   .61.1

רצוף וללא הפסקות, וימלא אחר דרישות המפקח בכל הנוגע לקצב ביצוע הפרויקט, לכמות וסוגי  

ביצוע   התקדמות  את  להבטיח  מנת  על  הפרויקט,  המבנה  במקום  המועסקים  והציוד  העובדים 

 הפרויקט לפי לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש. 

יפסיק את ביצוע הפרויקט, כ .61.2 ולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב  הקבלן 

מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע הפרויקט אלא אם  

 ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת    61.2הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף   .61.3

 הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

לתקופה    של ביצוע הפרויקט לפי הוראות המנהל זמנית  הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה   .61.4

לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה    61.2כאמור בסעיף  ,  ימים  30של עד  

ו/או מי מטעמו בשל כך. תקופה  לאורך  ככל והפסקת העבודה תימשך    ו/או תביעה כנגד המזמין 

על בסיס  ימסר פיצוי לקבלן שיחושב  ימים ולדעת המזמין קמה לקבלן זכות לפיצוי, י  30העולה על  

 או ניתוח מחיר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.   ממשלתיהמנגנון הקבוע בחוזה מדף  
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הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפקח צו התחלת עבודה   .61.5

( יום מהיום בו ניתנה לקבלן  30והקבלן החל בביצוע הפרויקט למעשה, יגיש הקבלן, תוך שלושים )

ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק הפרויקט שבוצע על ידו  

על, טרם מועד מתן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות. החשבון הסופי יהיה מבוסס  בפו

על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו.  

בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו, ייקבעו המחירים בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף  

 להלן יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום הסכומים האמורים.  73.1

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות, כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן על ידי   .61.6

תחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור, אך הקבלן טרם החל  המפקח צו לה

בביצוע הפרויקט למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על ידו בפועל,  

בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע  

 הפרויקט על פי החוזה. 

תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים כתוצאה   .61.7

 מהפסקת ביצוע הפרויקט. 

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים   .61.8

או סעד העומדים למזמין,    כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות 

 על פי החוזה ו/או הדין.

למען הסר ספק, במקרה של הפחתת היקף הפרויקט יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין אותו חלק   .61.9

 של הפרויקט שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה. 

צאות מעבר לאמור לעיל,  למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הו .61.10

לרבות, אך לא רק, בגין פיצוי על הפסד רווחים, מימון, הוצאות כלליות ועקיפות, ביטול התקשרויות  

עם קבלני משנה וספקים, הוצאות ניהול ומשרד, הוצאות להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על  

 עריכת ערבויות, פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב.

 מוש בזכויות על ידי הצדדים שימוש או אי שי .62

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא   .62.1

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות   .62.2

ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות  בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר  

 לפי החוזה.
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 שינויים, תוספות והפחתות -פרק ח' 

 שינויים  .63

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות, אך לא רק, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו,   .63.1

וכל  הפרויקט  של  וממדיו  מתאריו  גובהו,  כמותו,  מביצוע    גודלו,  וחלק  פרט  כל  ו/או  ממנו  חלק 

כתב   מסעיפי  סעיף  כל  כליל  לבטל  ו/או  להקטין  ו/או  להגדיל  המנהל  רשאי  כן  כמו  הפרויקט. 

הכמויות, לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים  

ימצא לנכון וללא כל מגבלה,   ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל פריט או עבודה, הכל כפי ש

 והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. 

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא    63.1הוראת המנהל על שינוי הפרויקט לפי סעיף   .63.2

חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח. פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן. במידה  

ינויים בעל פה, אשר דינה  ולדעת המנהל ו/או המפקח יש הכרח בשינוי מיידי תינתן על ידם פקודת ש 

 ( ימים מיום נתינתה.7כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידם בכתב תוך שבעה )

מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו מסעיפי כתב   .63.3

מו או באמצעות קבלן  הכמויות, לרבות הקטנתו, הגדלתו או ביטולו או ביצועו על ידי המזמין בעצ

על מחירי    אחר, וכן שינויים שאין בהם תוספת עבודה ממשית, לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי

 , ולא יהיו לו תביעות כלשהן בקשר לכך. היחידה

,  מסמכי המכרזל   "ד"  בחוברתמודגש בזה כי בכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות,   .63.4

 מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע הפרויקט תישאר ללא שינוי. יישארו ללא שינוי. כמו כן 

המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נוספות שתבוצענה על ידו, אשר לא נכללו בכתב הכמויות,  .63.5

 ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען.

ביעת ערכם, או אי  יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי ק .63.6

ההוראה   קבלת  עם  מיד  השינויים  את  לבצע  ועליו  המפקח,  ידי  על  שנקבע  כפי  לערכם  הסכמתו 

 מהמפקח, באופן רצוף ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המפקח. 

 הערכת שינויים  .64

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין, ייקבע על ידי המנהל,   .64.1

 בכפוף להנחיות הבאות: 

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים, ייקבע   .64.1.1

 ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות. 

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים, ייקבע   .64.1.2

 (. pro rataהיחידה שבכתב הכמויות )ערכם של השינויים על בסיס מחירי 

אם לדעת המנהל לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת  .64.1.3

 השינויים, הרי: 

יבואו שני הצדדים לידי הסכם על מחירי היחידות הנוגעות לשינויים אלה, על   .64.1.3.1

 בסיס מו"מ. 
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בסעיף   .64.1.3.2 כנקוב  הסכם  לידי  הצדדים  שני  יגיעו  את  64.1.3.1לא  המפקח  יקבע   ,

מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי ערך השוק, בהסתמך על  

הבנייה"   לענף  המחירים  ב"מאגר  המופיעים  דומים  או  זהים  יחידה  מחירי 

המת העדכנית  במהדורתו  דקל"(  )"מחירון  "דקל"  לתקופה  שבהוצאת  אימה 

ללא כל  ממחיר נקוב  אחוזים(,    עשרה % )  10שבה בוצעו השינויים בהפחתה של  

או קטן  בהיקף  עבודות  בגין  או  תוספת  תוספת אחרת    מחירי קבלן משנה  כל 

 הנקובה במחירון.

מחירי   .64.1.3.3 לקביעת  מתאימים  סעיפים  דקל  במחירון  המפקח  לדעת  נמצאו  לא 

כנקוב בסעיף   ידי    64.1.3.2היחידה שבהוראת השינויים  על  יקבע ערכם  לעיל, 

 המפקח לפי ערך העבודה והחומרים שהושקעו בביצוע השינויים במבנה. 

בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו בפועל בביצוע   .64.1.3.4

ביומ  ני העבודה, ובהעדר רישומים  השינויים במבנה, על סמך רישומי המפקח 

אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת המפקח התבצעה העבודה בצורה יעילה.  

אם לדעתו של המפקח התבצעה העבודה בצורה בלתי יעילה, יקבע המנהל את  

ערך העבודה על פי המקובל בעבודות מסוג זה על סמך ניסיונו, וזאת לפי שיקול  

 דעתו הבלעדי והסופי. 

כר העבודה שיילקחו בחשבון יקבעו על ידי המנהל על סמך מחירי שעת  תעריפי ש .64.1.3.5

 עבודה של בעלי המקצוע המתאימים במחירון דקל. 

מודגש בזה שלא יילקחו בחשבון תעריפי שכר העולים על תעריפי שכר עבודה   .64.1.3.6

שנקבעו באותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן בו המספר הגדול ביותר של  

 דון. עובדים במקצוע הנ

במחירון   .64.1.3.7 המפורטים  חומרים  מחירי  בחשבון  יילקחו  החומרים  ערך  בקביעת 

דקל, או בטבלת מחירי חומרים בסיסיים שמתפרסמת על ידי הלשכה המרכזית  

רכישת   בעד  בפועל  הקבלן  ידי  על  ששולמו  המחירים  לפי  או  לסטטיסטיקה, 

של ובלבד  המפקח,  של  דעתו  שיקול  פי  ועל  העניין  לפי  הכל  דעתו  החומרים, 

על המחירים הנהוגים באותו עת בשוק. על הקבלן   עולים  מחירים אלה אינם 

משלוח,   תעודות  הצגת  באמצעות  האמורות  ההוצאות  את  להוכיח  יהיה 

חשבונות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב, החתומות על ידי ספקים. מודגש בזה  

ו/או  שמחירון או הצעת מחיר של יצרן/ספק לא ישמשו כהוכחה לעלות חומר  

 מוצר כלשהו. 

לעיל, "אחוזי   64.1.3.3-ו  64.1.3.2לא יתווספו לערך השינויים שנקבע לפי האמור בסעיפים  .64.1.4

 קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת המפורטת במחירון דקל.

לעיל, הרי אם לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי היחידה   64.1.2-ו 64.1.1בסעיפים על אף האמור  .64.2

ם לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות, או על בסיס מחירים  של הפריטים שבהוראת השינויי

אלה, עקב השוני ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לבין  

הפריטים   של  היחידה  מחירי  ייקבעו  הכמויות,  שבכתב  הפריטים  של  כמויותיהם  או  מהותם 

 דלעיל. 64.1.3שבהוראת השינויים לפי סעיף 
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 רשימת דרישות  .65

לעיל, יוגשו למפקח בכתב, מדי    63רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף  .65.1

חודש. לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החודש שבמהלכו בוצעו השינויים, או  

ה על ידו, רואים את הקבלן כאילו וויתר עליהן לחלוטין  לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה שהוגש

 וללא תנאי, והסכים לכך שהשינויים לא ישפיעו על שכר החוזה. 

הקבלן יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה   .65.2

מתום אותו חודש.  ואשר לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים, לא יאוחר  

כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות, כאמור רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא  

 תנאי. 

הקבלן לא יפסיק את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ולא יאט את קצב ביצוע הפרויקט מחמת   .65.3

 דרישה, תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין.

יים במבנה יהא הקבלן חייב, אם יקבל דרישה מהמנהל, ליתן ניתוח  לצורך קביעת מחירים לשינו  .65.4

תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים  

מתאימים   סעיפים  באין  או  החוזה,  סעיפי  על  מבוססים  יהיו  המחירים  ניתוחי  שינויים.  בביצוע 

שר על ידי המפקח על בסיס מחירון דקל ואם אין במחירון דקל  בחוזה, על פי ניתוח מחירים מאו

מחירים לשינויים אלו, על פי המאגר המשולב ואם אין במאגר המשולב מחירים לשינויים אלו, על  

פי ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך העבודה והחומרים בזמן מתן פקודת לשינויים, לפי  

 אישור המפקח. 

 

 מדידות –פרק ט' 

 מדידת הכמויות  .66

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט ואין   .66.1

 לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

מודד    על ידי  הכמויות שבוצעו בפועל ובהתאמה לדרישות החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה .66.2

כולל חישובי כמויות    (As Made)הקבלן יגיש קבצי מדידה לאחר ביצוע  .  מוסמך ותחתמנה על ידו

רשום מודד  ע"י  יבוצעו  ע"י    .ממוחשבים אשר  יבדקו  לשיטה  אלמנטים  והקבלן בהתאם  המפקח 

המפקח, הכל  המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  

 לפי העניין. 

לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות   .66.3

כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח מוסמך לצורך  

אדם והציוד הדרושים לביצוע  זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק את כוח ה

 המדידות, על חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך. 
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רשאי המפקח לבצע את    - לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך, במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   .66.4

ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה   המדידות בהעדרם, 

אי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למפקח לפני המועד  רש

 שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח. 

(  7רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה )  -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות   .66.5

ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם 

את   המנהל  יקבע  המפקח,  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  ייוותרו  השנייה  המדידה  ביצוע  אחרי 

 הכמויות וקביעתו תהיה סופית.

לא ידחה    -וצענה בהקדם  היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תב  .66.6

 המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. 

 

 השלמה, בדק ותיקונים -פרק י' 

 הודעה על השלמת הפרויקט, בדיקתו ותעודת השלמה  .67

פי   .67.1 על  לרבות  החוזה,  פי  על  במבנה  לבצע  הקבלן  שעל  עבודות  עוד  נותרו  לא  הפרויקט,  הושלם 

ונסגרו כל אי ההתאמות, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב  התוכניות וההוראות שקיבל הקבלן,  

( ימים מיום קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה  10והמפקח יתחיל בבדיקת הפרויקט, תוך עשרה )

( יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, ייתן  20תוך עשרים )

 המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה.

אם לא מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, יירשם על ידי המפקח פרוטוקול, בו   .67.2

והמפקח,   המזמין  נציגי  ידי  על  יידרשו  אשר  הנוספות  והעבודות  ההשלמות  התיקונים,  יירשמו 

התקופה אשר הוקצבה לקבלן לצורך ביצועם והערות אחרות )"פרוטוקול קבלת הפרויקט"(. יובהר,  

 קבלת הפרויקט לא ישמש כאישור להשלמת הפרויקט על ידי הקבלן.   כי פרוטוקול

לעיל, גורע מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו גם אם טרם    67.1אין האמור בסעיף   .67.3

התיקונים ו/או ההשלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות  בוצעו בפרויקט עבודות  

 ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. 

קבעה על ידי המפקח,  לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנ .67.4

יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא  

לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין ינכה הוצאות  

כל עת או יגבה  מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן ב  12%אלה, בתוספת  

אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את  

 פירוט ההוצאות האמורות.

אם לפי תנאי מפורש בחוזה, על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים לפני התאריך   .67.5

כולו או שהושלם חלק כלש בו,  הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט  והמזמין החזיק  הו מהפרויקט 

השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי המפקח לדרוש את עריכת הבדיקה לגבי  

למעט   מהפרויקט  חלק  לגבי  יחולו  שלעיל  הקטנים  הסעיפים  והוראות  האמור,  מהפרויקט  חלק 

 מסירת תעודת השלמה. 
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תקופה שנקבעה על ידי המפקח כאמור  ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך ה .67.6

( ימים מיום  10לעיל, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את הפרויקט תוך עשרה )

לקבלן   המנהל  יוציא  רצונו,  את  ומשביע  החוזה  לתנאי  מתאים  אותו  ימצא  ואם  ההודעה  קבלת 

 תעודת השלמה, תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו. 

ת השלמה לפרויקט, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה, לרבות  מתן תעוד .67.7

 אחריות הקבלן לטיב הפרויקט בהתאם לחוזהו. 

קבע המנהל, כי הושלם ביצוע הפרויקט, או כי הושלם חלק מסוים מהפרויקט, שעל הקבלן היה   .67.8

אותו חלק מסוים מהפרויקט    להשלימו במועד מסוים, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט, או

כאמור, לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט, או החלק המסוים מן הפרויקט,  

 מחמת דרישות, טענות או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו. 

מוטל  .67.9 המוסמכות,  מהרשויות  גמר  ותעודת  אכלוס  תעודת  לקבל  הדין,  פי  על  צורך,  שיש  ת  ככל 

האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, ובמידת הצורך, גם  

ומקדמי   הכרחי  תנאי  הינו  לעיל,  האמור  המוסמכות.  הרשויות  מן  הפרויקט  השלמת  על  אישור 

 לקבלת הפרויקט על ידי המזמין ולמתן תעודת השלמה למבנה.  

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    67סעיף   .67.10

 יסודית של חוזה זה. 

 בדק ותיקונים .68

אש .68.1 קלקול  ו/או  ליקוי  פגם,  נזק,  לכל  הבדק,  תקופת  במשך  המזמין  כלפי  אחראי  יהיה  ר  הקבלן 

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים  

התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין הנדרש לפי התוכניות,  -אשר להם אחראי הקבלן, וכן, לכל אי

ל  המפרטים, התקנים והתקנות, והוא חייב לתקן ו/או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקו

 כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ולשביעות רצונו המלאה. 

אשר תחל ביום השלמת    ( חודשים,24תקופה של עשרים וארבעה )המונח "תקופת הבדק", משמעו:   .68.2

 לעיל.   67הפרויקט כמצוין בתעודת ההשלמה, בהתאם לסעיף 

לעיל, מתחייב הקבלן למסור למזמין לפני מועד    67.6להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף   .68.3

ובנוסח   בתנאים  מותנית,  בלתי  ערבות  הסופי,  החשבון  לפי  לו  המגיעה  התשלום  יתרת  קבלת 

ל  4בנספח  הקבועים   השווה  בסכום  ביצוע    5%-לחוזה,  עבור  המאושר  הסופי  החשבון  מסכום 

 להלן.  73.1הפרויקט כאמור בחוזה )"ערבות הבדק"(, בהתאם לחשבון סופי, כאמור בסעיף 

( יום ממועד תום תקופת הבדק. תוקפה של ערבות  60דק תהיה בתוקף עד תום שישים )ערבות הב .68.4

של   הסופית  ומסירתו  הבדק,  בתקופת  וההשלמות  הליקויים  כל  תיקון  למועד  עד  יוארך,  הבדק 

 הפרויקט למזמין, ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין. 

לעיל, יהיה    68.1קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים כאמור בסעיף   .68.5

אם כן מדובר בתקלה    ( ימים מקבלת הודעה זו, אלא7עליו לתקן את כל הדרוש תיקון תוך שבעה )

חמורה שתיקונה לדעת המזמין אינו סובל דיחוי, ואז על הקבלן לתקנה מייד, או במועד שייקבע על  

 ידי המזמין.  
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לעיל, ולא ביצע את התיקונים שנדרש לעשותם    68.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף   .68.6

חשבון   על  בעצמו,  התיקונים  את  לבצע  רשאי  המזמין  יהיה  הנ"ל,  התקופה  תוך  המזמין  ידי  על 

תוספת   לרבות  בכך,  הכרוכות  ההוצאות  בכל  הקבלן  את  ולחייב  טיפול    12%הקבלן,  כדמי  מהן 

הבד ערבות  מכספי  ולגבותן  משרדיות,  מהמזמין  והוצאות  המגיעים  מהתשלומים  לקזזן  ו/או  ק 

לקבלן בעד ביצוע הפרויקט ו/או בעד כל עבודה אחרת, לרבות, אך לא רק, בגין עבודה שביצועה החל  

עובר לחתימת הצדדים על החוזה, ו/או לגבות אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף  

 לכל דין. 

לאחר תום כל תקופת    או לפי הקבוע בחוק )הארוך מבניהם(  ( שנים 3)  שלוש אם במהלך תקופה של   .68.7

הבדק )"תקופת האחריות"( יוכיח המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו במבנה נובעים מעבודה ו/או  

מחומרים גרועים שלהם היה אחראי הקבלן, וכי בנסיבות העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים, אין  

גדר בלאי סביר, כי אז יתקן הקבלן את הפגמים, והוראות  הפגמים הללו בגדר תופעה סבירה, ו/או ב 

 לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין.  68.5סעיף 

נג .68.8 אשר  פגם  או  נזק  הבדק,  תקופת  תוך  במבנה,  שימוש  נתהווה  או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  רם 

לעיל, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי    48.7בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף  

( יום לאחר תום  30דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים )

תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  

 לעיל ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים.  0

 לעיל יחולו על הקבלן.  67.8ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף   .68.9

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    68סעיף   .68.10

 יסודית של חוזה זה. 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .69

רשאי המפקח לדרוש מהקבלן  נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו או בתקופת הבדק,   .69.1

שיחקור את סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה  

החקירה   הוצאות  יחולו  החוזה,  לפי  להם  אחראי  הקבלן  שאין  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי 

ה, יחולו  והתיקון על המזמין. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוז

הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם  

בתשלום   חייב  הקבלן  יהיה  לתיקון,  ניתנים  אינם  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  אם  בכך.  הכרוך  וכל 

 פיצויים למזמין. 

נים אחר גמר תקופת  ( ש 5בנוסף לכל האמור בחוזה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך חמש ) .69.2

הבדק, הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי  

ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון,  

 יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 
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 אי מילוי התחייבויות הקבלן .70

( 14אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה עשר )

ההוצאות   ואם  אחרת,  דרך  בכל  או  אחר  קבלן  ידי  על  האמורות  העבודות  את  לבצע  המזמין  רשאי  יום, 

ות את ההוצאות  הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לגבות או לנכ

בתוספת   לגבותן    15%האמורות,  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  להוצאות  כתמורה  מהן 

 מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 

 תשלומים  –פרק י"א 

בהתאם  מובהר ומוסכם על הקבלן כי במידה והפרויקט יבוצע באופן חלקי, התמורה שתשולם לקבלן תהיה  

 חלק היחסי של העבודה שבוצעה מכלל העבודה בפרויקט.ל

 מקדמה .71

 לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה. 

 אופן הגשת חשבונות .72

 ויגיש חשבונות ביניים באמצעות תכנת אקספונט על פי הנחיות המפקח.   הקבלן יערוך   .72.1

וכוללים את כל העבודות שבוצעו מתחילת הפרויקט ועד סוף החודש    יהיו מצטבריםביניים    נותחשבו .72.2

   הקודם למועד הגשת החשבון. 

תיים עד  שביצועם הסעבודות  בגין    לחודש  5לא יאוחר מהיום  ה חשבון ביניים יוגש בתחילת חודש ו .72.3

 חודש הקודם.  סוף ה

 כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות להנחת דעת המפקח.  נות הביניים את לחשבוהקבלן יצרף  .72.4

ה .72.5 לאחר  שיוגש  חשבון  התשלום,לחודש  5  כל  מועד  לעניין  ב  ,  הוגש  כאילו  ה ייחשב  חודש  תחילת 

בשונה מן האופן  וגש  לא צורפו אליו אסמכתאות מניחות את דעת המפקח או שה חשבון ששלאחריו.  

 .  חודש לאחריובתחילת הכאילו הוגש   , לעניין מועד התשלום,, ייחשבהנדרש לעיל

החברה תהיה רשאית לשנות את אופן הגשת החשבונות ולחייב את הקבלן להגיש את החשבונות   .72.6

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום,  במקרה כזה,  .  בהודעה בכתב ומראש  באופן ידני

יש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח וידאג לכך שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון,  יג

גבי העתק ממנו שיישאר בידי הקבלן. תאריך זה יראה  -גבי החשבון ועל- בצירוף חתימת המפקח, על

יהיו  החשבונות    .ועד הפירעוןכתאריך הגשת החשבון לצורך מ ידי  ומקוריים  שיוגשו  על  חתומים 

 כללו את כל האסמכתאות הנדרשות על ידי המפקח. וי  הקבלן

 תשלומי ביניים .73

  ו חשבון ביניים ישולם על ידי המזמין על פי הסכום שאושר לתשלום על ידי המפקח, ובכפוף לאישור  .73.1

חברה, על פי מועדי התשלום המקסימליים האפשריים על פי חוק מוסר התשלומים  ה  מנהל   על ידי

יום מתום החודש שבו הוגש    60-התשלום לא יפחת מ  מועד,  . מובהר שבכל מקרה2017  –התשע"ז  
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תשלום על פי חוק מוסר התשלומים יובהר כי עיריית רמת גן היא גורם מממן    יהחשבון. לעניין מועד 

 .של הפרויקט כהגדרתו בחוק 

ידי המנהלהמצטברים  מתשלומי הביניים   .73.2 על  וכל    ,שאושרו  יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו 

 סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד למועד האמור לעיל.  

מכל סכום תשלום שישולם לקבלן, לאחר ההפחתות הנדרשות לעיל, יעוכבו בידי החברה דמי עכבון   .73.3

 היתרה תשולם לקבלן.  )חמישה אחוזים( )להלן: "דמי עיכבון"( ו  5%בשיעור של 

מוסכם בזה כי דמי העיכבון לא יישאו הפרשי הצמדה או ריבית או הפרשי שער מכל סוג שהוא. דמי  

כבון ישמשו ביחד עם הערבות הבנקאית להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי תנאי המכרז  יהע

צהרת היעדר תביעות  כבון ישולמו לקבלן בחשבון סופי בלבד, בכפוף לקבלת היוחוזה זה. דמי הע

 לחוזה זה.   5בנוסח נספח 

המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו, ככל שאושר על ידו, אם לא   .73.4

יעמוד הקבלן בלוח הזמנים ו/או לא הוגש לוח זמנים חודשי ו/או לא הוגש דו"ח בקרת איכות חודשי  

הבטיח ממונה  בטיחות  דו"חות  עותק  הוגש  לא  ו/או  ו/או  כמויות  חישובי  ו/או  הקבלן  מטעם  ות 

 ניתוחי מחיר לשינויים.

המפקח יבדוק את חשבון הביניים המהווה חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע העבודות עד היום   .73.5

.  ו( יום ממועד הגשת ארבע עשרה)  14תוך  חשבון  אליו מתייחס חשבון הביניים ויאשר או ישנה את ה

 תהיה סופית. ווקביעתהחברה  מנהל  על ידי אושרו תשלומי הביניים י

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין בהם משום   .73.6

הסכמת המזמין או המפקח לטיב ביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של חומרים ו/או לעמידת הקבלן  

ו בחשבונות אלה,  שנכללו  הפרויקט  חלקי  לקבלת  ו/או  הזמנים  על  בלוח  כהוכחה  ישמשו  לא  הם 

 וויתור מצד המזמין על דרישה כלשהי כלפי הקבלן. 

למניעת ספקות מוצהר במפורש כי כל עוד לא נמסרה לקבלן תעודת השלמה  הרי כל תשלום יחשב   .73.7

כתשלום ע"ח החשבון הסופי כמוגדר בחוזה זה וכי אישור המפקח לבצע תשלום של חשבון ביניים  

או ביצוע איזה תשלום שהוא כאמור, לא יחשב כהודאה מטעם החברה  /כלשהו, כולו ו/או חלקו, ו 

שהעבודות שבגינן הוגשו החשבונות ו/או בוצעו התשלומים בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה אם  

ו/או בוצעו    יתברר במועד כלשהו כי חלק מהעבודות לא בוצעו בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו

 . תשלומי יתר מכל סיבה שהיא

 הזכות לנכות מס מכל סכום המגיע לקבלן, ככל שנדרש עפ"י הדין.    ברהלח .73.8

מהיקף שכר החוזה,    95%הסך המצטבר של כל חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן, לא יעלה על   .73.9

מ יפחת  לא  הסופי  החשבון  מקרה,  בכל  הסופי.  בחשבון  ורק  אך  ותשולם  תאושר    5%-והיתרה 

 שלפני החשבון הסופי.  מהסכום המצטבר שהופיע בחשבון הביניים 

כל  סמוך   .73.10 תשלום  ולפני  כדיןעביר  יותשלום  מועד  מס  חשבונית  למזמין  לסכום    הקבלן  בהתאם 

 .   המאושר לתשלום
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 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .74

( יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי,  60לא יאוחר מתום שישים ) .74.1

הכמויות בליווי תוכניות עדות מתאימות ומסומנות, תרשימי הבהרה, ריכוז כמויות,  לרבות חישובי  

האיכות   בקרת  של  ומפורטים  מסכמים  דו"חות  מתקן,  תיק  שינויים,  סעיפי  של  מחירים  ניתוחי 

המסמכים   יתר  וכל  ההתאמות  אי  כל  סגירת  על  האיכות  בקרת  מערכת  מנהל  הצהרת  לרבות 

 "(.  חשבון הסופיהנדרשים בחשבונות הביניים )"ה

שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות, לאחר   .74.2

ההנחה שניתנה על ידי הקבלן בכמויות שנמדדו, בהוספת או בהפחתת ערכו של כל שינוי לפי פקודת  

 שינויים. 

לעיל,    73בהתאם לסעיף  משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו   .74.3

וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה  

אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים  

המזמין    וכיו"ב, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין 

 לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

לגבי   .74.4 כלשהי  וריבית  כלשהם  ולרבות הפרשי הצמדה  זכאי לתשלום התייקרויות  יהיה  לא  הקבלן 

 התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל. 

לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף    74.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעיף   .74.5

לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים    74.1

 הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה. 

לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את    74.1לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף   .74.6

החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו  

הפרויק ביצוע  בעד  החוזה  שכר  מלוא  את  שקיבל  כך  על  וכהודאה  סופי  חשבון  כולו  להגיש  ט 

 בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין. 

המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המנהל בתנאי תשלום כאמור   .74.7

התשע"ז  לספקים,  תשלומים  מוסר  חוק  החשבון  2017-בהוראות  הגשת  שתאריך  בזאת  מוצהר   .

רעונו, יראה כנדחה עד שיוגש למזמין, בין היתר, גם אחרון  הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפי

 מבין המסמכים הבאים: 

74.7.1.  "( עדות  להנחיות    "(AS MADEתוכניות  בהתאם  ממוחשבות,  תהיינה  הפרויקט  כל  של 

המנהל וכמפורט להלן. תוכניות העדות תתבססנה, בין היתר, על בדיקות הנדרשות על ידי  

המנהל לרבות בדיקות רנטגן וכו'. תוכניות העדות והבדיקות הנדרשות יבוצעו על ידי הקבלן  

 ועל חשבונו. 

הסטיות מהתוכניות )הן המותרות לפי החוזה, והן  בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל  

קרקעיים   תת  וקווים  מתקנים  לגבי  לרבות  הפרויקט,  לגבי  בביצוע(,  דיוק  מאי  הנובעות 

 ועבודות נסתרות מן העין.  
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של  ודיסקים  שקופות  העתקות  לקבלן  המזמין  ימציא  העדות  תוכניות  הכנת  לצורך 

 סטיות האמורות.התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את ה

בכל אותם מקומות בתוכניות העדות, בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר המצביע על  

 סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצע הפרויקט כנדרש ולפי המתוכנן. 

העדות   תוכניות  מערכת  את  הקבלן  יעדכן  העדות,  תוכניות  לתיקון  המנהל  אישור  לאחר 

( מערכות של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק ע"ג מדיה מגנטית.  2)  שתיויספק  

 (.  AUTO CAD )כל תוכניות העדות תהיינה בתוכנת

ב הנקובים  היחידה  במחירי  כלולה  לעיל,  כמפורט  העדות,  תוכניות  הכמויות  הכנת  כתב 

 .מסמכי המכרזל "ד"בחוברת 

וכן כל מסמך או אישור שנדרש מהקבלן   הוראות הסכם זהתוצאות בדיקות ואישורים לפי  .74.7.2

 או תלוי בו לצורך דיווח הפרויקט לגורמים המממנים ואישור התשלום על ידם.

 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.  5כנספח הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף  .74.7.3

את   .74.8 לעכב  רשאי  יהיה  שהמזמין  בזה  ומודגש  ואת  מוצהר  שהצטבר,  העיכבון  של  תשלום  אישורו 

הסופי בגינו  החשבון  התשלום  את  כל    ,ו/או  וסילוק  וההשלמות  התיקונים  כל  ביצוע  לגמר  עד 

הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת הפרויקט" כאמור לעיל, לשביעות רצונו המלאה, ועד לגמר  

פסולת  מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ופינוי מקום הפרויקט מכל  

 שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן. 

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה   .74.9

שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות ביצוע מדידות וחישובי  

די מהנדס עצמאי שאינו עובד עבור המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי  כמויות, עריכת החשבון על י 

 משרד אחרים וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל. 

הערבות לביצוע החוזה, תוחזר לקבלן, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון   .74.10

 בידי המזמין ערבות בדק.  הסופי, ובתנאי שהקבלן הפקיד

 הגשה ובדיקה של חשבון סופי עתידי  .75

את   .75.1 יכלול  זה  חשבון  עתידי".  סופי  "חשבון  לעת  מעת  הקבלן  ויגיש  יכין  מהמפקח  דרישה  פי  על 

התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן, כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת החשבון  

שניתנו עד אותו המועד, שינויים בתוכניות ובכמויות  הסופי העתידי, לרבות לאור הוראות שינוי  

 המעודכנות הצפויות של סעיפים בכתב הכמויות. 

הקבלן יגיש חשבון סופי עתידי לא יאוחר מחודש ימים לאחר קבלת הנחיה מהמפקח להגיש חשבון   .75.2

  שכזה. אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש על פי המפקח בהתאם להוראות סעיף זה, תקנה 

 למזמין את הזכות לעכב את חשבונות הקבלן עד להגשת החשבון הסופי העתידי כנדרש.

החשבון ייערך בפירוט מרבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות רג'י וכל   .75.3

תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון הסופי העתידי  

הקבלן   וכל  של  המחירים  ניתוחי  המדידות,  הסופיות,  הכמויות  חישובי  כל  בליווי  ידו  על  יוגש 

 האסמכתאות האחרות על מנת לאפשר את בדיקתו. 
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/ דרישותיו   .75.4 ידי המפקח והערותיו  ייבדק על  ידי הקבלן,  על  החשבון הסופי העתידי, שהוגש כנ"ל 

ימים    14-בלן תוך לא יאוחר מלהשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו על ידי הק

 קלנדריים ממועד קבלת דרישת המפקח. 

 תשלומי יתר  .76

( יום ממועד  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר )

גורע   ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל  דרישתו בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב 

ם המגיע ממנו לקבלן  מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור, מכל סכו 

או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או  

   לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם מהקבלן.

 תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה  .77

   זה:סעיף אמור בבהתאם ל מוסכם במפורש, כי לא יחול שינוי כלשהו בשכר החוזה אלא  .77.1

 . מדד החדש למדד התחלתיהבין  יחס שפי ה  ללתשלום עכתוספת  שבחולמדד ת צמדה ה .77.1.1

 . הבסיס  מדדלעומת  4%על  תנודות במדדבחודש שבו עלו ההמדד ההתחלתי הוא המדד   .77.1.2

תשלומים שמועד  תחול רק בגין  חוזה זה,  התמורה על פי    תוספת הצמדה למדד לתשלומי .77.1.3

 מדד ההתחלתי. המועד שבו נקבע הפירעונם חל לאחר  

   לפני מועד המדד ההתחלתי לא יהיו זכאים לתוספת בגין הצמדה למדד. תשלומים ששולמו   .77.1.4

 

 המשכת ביצועו -סיום החוזה או אי -פרק י"ב 

 קבלת העבודה על ידי המזמין  .78

78.1. ( ימים ממועד  7תוך שבעה  ומוכנה לסיורי מסירה לקראת    (  כי העבודה הושלמה  אישור המפקח 

למזמין המזמין  העברתה  לידי  הפרויקט  למסירת  המפקח  ועם  המזמין  עם  מועד  הקבלן  יתאם   ,

 "(. קבלת הפרויקט" )להלן:

במועד קבלת הפרויקט, ישתתפו המנהל, המפקח, הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח, כגון:   .78.2

 מתכננים, יועצים מקצועיים וכיו"ב. 

ניתנה תעודת השלמה למבנה, או שמצב הפרויקט או חלק ממנו מאפשר מסירתו לידי המזמין, חייב   .78.3

הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק כאמור, הכל לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב  

ו תביעות כלפי המזמין, או מכל  את מסירת הפרויקט או כל חלק ממנו מחמת דרישות, תואנות א

לתפוס   המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  מהמזמין,  למנוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין  אחרת.  סיבה 

ולהשתמש בחלק מן הפרויקט ששימושו דרוש לו, או בכל הפרויקט גם אם טרם הושלם, או אם 

 טרם בוצעו בהם עבודות תיקונים כלשהם.  

תהיה זכות עיכבון לגבי חלק מן הפרויקט, או כל פרט או חלק  למען הסר ספק יובהר, כי לקבלן לא  .78.4

 בו.
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מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה, רשאי, אך לא חייב, המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי,   .78.5

לקבל את הפרויקט אפילו אם בוצע בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא בהתאם לתוכניות  

ה שהיא, ובמקרה כזה לא ישולם לקבלן בעד החלק הפגום, או  ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיב 

תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע הפרויקט החלק המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, 

 אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט .79

ממקום הפרויקט באופן מיידי ולתפוס את החזקה בו  המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן   .79.1

ולהשלים את הפרויקט, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים  

 המנויים להלן: 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את  .79.1.1

שעות, או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה (  48ביצועו, ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה )

בביצוע   להמשיך  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  בחוזה,  במפורש  משנקבעה  יותר 

 הפרויקט, או שהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת.

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע   .79.1.2

קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית להוראה בכתב מהמנהל    בחוזה או במועד שהוארך או

לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבע  

 לעיל.  56בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

בהתאם  .79.1.3 הפרויקט  את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 

למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות  

 רצויות. 

 בלי הסכמת המזמין בכתב.  –כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר  .79.1.4

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין בכתב ולא נענה להוראות המנהל לסלקו   .79.1.5

 מביצוע הפרויקט. 

כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו, זמניים או  .79.1.6

 קבועים, ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה להקפאת הליכים. 

סקיו ו/או מטלטליו של הקבלן, זמני או קבוע, שיש בו כדי למנוע  כאשר הוטל צו עיקול על ע .79.1.7

 מן הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה. 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או   .79.1.8

הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר  

 רוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל.הכ

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע   .79.1.9

 בקיום התחייבויותיו לפי החוזה, או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום הקבלנים הופחת.

של הקבלן ממקום   .79.2 ידו  לנהוג  סולקה  המזמין  רשאי  בכתב מהמנהל,  הודעה  הפרויקט, באמצעות 

 כדלהלן: 
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להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום הפרויקט,   .79.2.1

 לצורך השלמת הפרויקט. 

כל   .79.2.2 את  הפרויקט  ממקום  לסלק  מהמנהל,  בכתב  הודעה  באמצעות  מהקבלן,  לדרוש 

(  14. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה עשר )החומרים, הציוד והמתקנים וחלק מהם

יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן  

 והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

לחלט במידת הצורך, באופן מיידי, את הערבות לקיום החוזה המצויה בידו, כאמור בסעיף   .79.2.3

 לעיל.  13

 תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט, יחולו ההוראות שלהלן:  .79.3

הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות   .79.3.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.   12%האמורות בתוספת של 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך   .79.3.2

 את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום הפרויקט. 

סעיף   .79.3.3 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  בפועל    73.1הקבלן  התשלומים  ואילו  לעיל, 

 המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

נתפס מקום הפרויקט, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא   .79.3.4

 להלן.   79.3.5בכפוף לאמור בסעיף 

ה מבצע את החוזה בשלמותו )"אומדן שכר עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו הי .79.3.5

החוזה"(, על הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני  

תפיסת מקום הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות  

לעיל, ושל פיצויים    79.3.1סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף  

על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים, יהיה  

 כאמור.  המזמין חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת   .79.3.6

מקום הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים  

בסעיף   האמורה  התוספת  לרבות  המנהל,  ידי  על  על    79.3.1שיאושרו  פיצויים  ושל  לעיל, 

נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אחרים, על אומדן  

שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן  

 שכר החוזה. 

לעיל, אין בהם משום ביטול    79.1תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף   .79.4

 החוזה על ידי המזמין.

 לעיל ולא לגרוע מהן.   47לפי סעיף הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין   .79.5

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב ועקב מימוש   .79.6

כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו עם ובמידה  זכותו לביצוע במקום הקבלן  

 וייתבע ויחויב בתשלום, עקב נזקים כאמור, עבורם אינו אחראי מכוח הוראות סעיף זה.
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לעיל,    63להלן או מזכויותיו לפי סעיף    81אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף   .79.7

 או מכל זכות אחרת מכוח חוזה זה. 

 קיזוז .80

המזמין רשאי לקזז, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי החוזה, כל   .80.1

חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן  

 הקבלן למזמין.  

לו שזכות הקיזוז של המזמין, כמפורט לעיל, חלה גם על כל סכום, אשר לדעת  הקבלן מצהיר כי ידוע   .80.2

המזמין ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מגיע לו מאת הקבלן, בגין אי מילוי הוראות כלשהן, אשר ניתנו  

לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, בקשר עם החוזה ו/או הפרויקט, ואי מילוין, עלול לגרום,  

 למזמין נזקים שונים, לרבות נזקים תדמיתיים. או גורם  

אין באמור לעיל, ו/או במימוש זכות הקיזוז על ידי המזמין, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד   .80.3

 הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות. 

 העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט .81

א הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על ידי המנהל,  אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מיל .81.1

מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה, ולאחר שהתראה בכתב לקבלן לא  

נשאה תוצאות רצויות ו/או שהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה, אשר לדעת המזמין אינה  

ועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל מהמזמין, ובמקרה  ניתנת לתיקון או לא תוקנה על ידי הקבלן במ

( עשר  ארבעה  תוך  כאמור,  בהודעה  מועד  נקבע  שאין  14שלא  ו/או  ההודעה  קבלת  ממועד  יום   )

אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן  

א לקבלן  ייתן  והמזמין  למזמין,  הקבלן  יפנה  עליה,  אפשרות  שליטה  אין  אמנם  כי  בכתב,  ישור 

לאי   הנוגע  בכל  המנהל  הוראות  אחר  ימלא  והקבלן  מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  בביצוע  להמשיך 

 המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.

לעיל    81.1הסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט לפי סעיף   .81.2

והשיעורים   למחירים  בהתאם  האמור,  האישור  מתן  לתאריך  עד  שבוצעה  העבודה  ערך  יהיה 

 הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים. 

כולל תביעות פיצויים  תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן,   .81.3

 ותביעות עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור. 

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים, ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא סילקם או   .81.4

לעיל, רשאי המזמין לבצע את    81.1שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף  

הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות  

  מהן כתמורה להוצאות משרדיות, ובהפחתת סכום שיאושר על ידי המנהל  12%בכך, בתוספת של  

 לכיסוי חלק סביר מההוצאות האמורות שיש לזקוף על חשבון המזמין. 

 מס ערך מוסף .82

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .82.1
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המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי החוזה. יובהר   .82.2

 יבוצעו בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס כחוק של הקבלן. כי התשלומים על פי החוזה,  

 

 בטיחות  –פרק י"ג 

 כללי  .83

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר כל   .83.1

כפי שיידרש על ידי מפקחי    -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

התשי"ד  העבודה  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  בחוק  בעבודה  1954- כמשמעותם  פקודת הבטיחות   ,

 ותקנות הבטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית.   1970-)נוסח חדש(, התש"ל 

הוראות אלו אינן באות במקום הוראות כל דין בנושאי הבטיחות ובמקום בו יש סתירה הוראות   .83.2

 החוק גוברות.

הבל .83.3 האחראי  הוא  האמצעים  הקבלן  בכל  לנקוט  המלאה  אחריותו  בעבודה.  הבטיחות  על  עדי 

הנדרשים ובכללם אלו שיפורטו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש, בן אם מבוצע הפרויקט  

 על ידו, עובדיו או קבלני משנה מטעמו או קבלני משנה ממונים על ידי המזמין. 

פי נוהל מניעת אש, ביצוע -תחייב לפעול עלמבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, הקבלן מ .83.4

  8בנספח  פי נוהלי מניעת זיהום הסביבה כמפורט  -המצ"ב, וכן על  7  בנספחעבודות בחום כמפורט  

המצ"ב. מובהר בזאת, כי בצוע ושמירת הבטיחות על פי חוזה זה הינה על אחריות ועל חשבון הקבלן  

 פי חוזה זה. -והינה חלק מהתחייבויותיו על

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן .84

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשי, שעבר   .84.1

 השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה.

בטיחות, יכין תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודות. התוכנית תכלול  הקבלן, באמצעות ממונה   .84.2

סקר סיכונים, תרחישים, הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה  

 ולחירום. 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר באתר לפני   .84.3

יועץ הבטיחות מטעם  ביצוע עבודות בעל  פי דרישה של המפקח או  על  ו/או  ות סיכונים מיוחדים 

המזמין, לרבות על פי הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות במקום מוקף, התחברות  

 לקווי ביוב קיימים, הנפות ציוד מיוחדות, דיפונים מיוחדים, קרבה לקווי חשמל וכו'(. 

ממצא .84.4 "דו"ח  יועבר  ביקור  בתיק  בכל  ישמרו  ואלה  העבודה,  למנהל  לטיפול  והנחיות  ביקור"  י 

 הבטיחות באתר. על פי דרישה יועבר העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין. 

לחשבון החודשי וכתנאי לבדיקתו יצרף הקבלן דו"ח פעילות חודשי של ממונה הבטיחות מטעמו   .84.5

 המרכז את כל פעילות ממונה הבטיחות בחודש שחלף. 

 בלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו.חובת הק .84.6
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לפני התחלת ביצוע הפרויקט יקבלו עובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על הבטיחות   .84.7

מטעם הקבלן )בעל תעודת הסמכה כמדריך בטיחות(. הקבלן לא יחל בביצוע הפרויקט לפני שיוודא  

תודרכו על ידי ממונה הבטיחות, ההדרכות תבוצענה בכתב    כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע הפרויקט

 ובעל פה בשפתם של העובדים, תיעוד ההדרכות ימצא בפנקס ההדרכה באתר. 

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ורשום באגף הפיקוח על העבודה, טרם תחילת ביצוע הפרויקט.   .84.8

 העתק הרישום וההודעה יימסר למזמין. 

ת להוסיף בעתיד הוראות לנוהל הבטיחות המתאימות בהתאם לאופי  המזמין שומר לעצמו את הזכו .84.9

העבודות המתבצעות אולם כל הוראה אינה גורעת מאחריותם הבלעדית של הקבלן לרבות של מנהל  

 העבודה מטעמו וממונה הבטיחות מטעמו לקיום הוראות החוק לפי כל דין. 

מוגנים כחוק, תקינים על פי דין, ובעלי תו  כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו   .84.10

תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין או כל רישוי אחר. העתק תסקירי בדיקה ורישוי ישמרו  

 בכל עת באתר. 

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.  .84.11

 הוראות בטיחות כלליות  .85

יש להשתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל לכך אישור  אם למטרת ביצוע הפרויקט   .85.1

 מראש בכתב מאת המזמין. 

 מתחייב: הקבלן .85.2

 לנהל יומן עבודה שוטף ופנקס כללי במקום הפרויקט כמפורט לעיל.  .85.2.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע הפרויקט, כולל אחזקתם הנאותה והתקינה   .85.2.2

 ט. במשך כל תקופת ביצוע הפרויק

ששמו  .85.2.3 אחראי,  עובד  ולמנות  הפרויקט  ביצוע  במקום  תקין  ראשונה  עזרה  ארגז  להחזיק 

יימסר למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך על ידי גורם כגון  

 מד"א להגשת עזרה ראשונה.

85.2.4. ( משבעה  יאוחר  לא  העבודה,  משרד  של  האזורי  למפקח  בכתב  הודעה  ימים  7להמציא   )

 אים:ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הב 

 שם המבצע ומען הדואר שלו. .א

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.  .ב

 פרטי מנהל העבודה.  .ג

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .ד

לספק ציוד מגן אישי לעובדים לפי הסיכון להם הם חשופים למניעת סיכונים בטיחותיים,   .85.2.5

הדרכת   הקבלן  כולל  יחזיק  כך  לצורך  פגום.  ציוד  והחלפת  בציוד  נכון  לשימוש  העובדים 

 ( נוספים להחלפה. 10%באתר ציוד מגן בכמות מספקת וכן עשרה אחוזים )
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ביצוע   .85.2.6 בשעת  ילבשו,  בביצוע הפרויקט  העוסקים  וכל  ידו  על  לכך שכל המועסקים  לדאוג 

ב והן  האור  בשעות  הן  בולט  יהיה  אשר  הולם,  לבוש  כאמצעי  הפרויקט,  החושך,  שעות 

 בטיחות. 

במהלך   .85.2.7 בו  ישתמשו  כי  ולדאוג  ומבקר באתר  עובד  לכל  בטיחות(  )קסדת  מגן  כובע  לספק 

 ביצוע הפרויקט ולמשך שהותם באתר.

ואושרו  .85.2.8 נבדקו  ואשר  הבטיחות  והנחיות  התקנים  בדרישות  העומדים  עבודה  כלי  לספק 

 לגבי כלים חשמליים .  לשימוש על ידי מנהל העבודה באתר ועל ידי חשמלאי מוסמך

 לספק ציוד מגן למניעת נפילות מגובה.  .85.2.9

הוראות   .85.2.10 למסור  וכן,  הפרויקט  במקום  הקיימים  הסיכונים  בדבר  לעובד  מידע  למסור 

עדכניות בדבר שימוש, הפעלה ותחזוקה בטוחה של הציוד, חומרים ותהליכי העבודה. כל  

 ההדרכות תתועדנה בפנקס הדרכה אשר ימצא באתר. 

 עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרשים.לא להעסיק  .85.2.11

מבונה   .85.2.12 ואישור בכתב  זקפים תקני בפיקוח  פיגום  פיגומים(  )ככל שנדרש להתקין  להתקין 

מקצועי לפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע יונחו על  

 ל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים. ס"מ כול  20/4.5אדני עץ במידות 

פרקיים   .85.2.13 קשיחים  מוטות  באמצעות  תתבצע  חיבורי  למבנה  הפיגום  שקשירת  לכך  לדאוג 

 קצרים בלבד )לא חוט שזור(.

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:  .85.2.14

 תעודת רישום דגם.  .א

 הצבתו באתר. אישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות  .ב

 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל.  .85.2.15

לא תופעל הכננת ללא אישור    – לדאוג לכך שאם מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג   .85.2.16

 בודק מוסמך. 

להתקין יריעות כיסוי לכל הפיגום כדי למנוע נזק שעלול להיגרם לעוברים ולשבים. היריעות   .85.2.17

תהיינה חזקות ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה ולא תיקרענה עקב הרוח או  

 סיבות אחרות. 

להתקין אמצעי הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום, בעיקר במקומות בהם עוברים  .85.2.18

ידי   על  שהותקנו  אלה  אמצעים  הבטיחות,  ממונה  ו/או  המפקח  ולדעת  במידה  אנשים. 

אינם מספיקים רשא ושיקול דעתו של המפקח  הקבלן,  נוסף  לדרוש כל אמצעי  י המפקח 

 בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור. 

תחתית   .85.2.19 במפלס  עובדים  המצאות  שנחוצה  ככל  מתאים,  דיפון  ידי  על  חפירות  להבטיח 

 מטר. 1.2החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל 

ביטומניות, כולל הרחקת  לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומן חם/איטום ביריעות   .85.2.20

 מקורות אש מחומרים דליקים.
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( מטר, כולל  2לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מגובה העולה על שני ) .85.2.21

בטיחות   ברתמות  בגובה,    -שימוש  בביצוע  צורך,  שיהיה  ככל  ולדין,  לצורך  בהתאם  הכל 

בטיחות לנושא  הדרכה  תינתן  בגובה  עבודות  המבצעים  בהתאם   לעובדים  גובה  בעבודות 

לתקנות על ידי מדריך שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה ראש, כל ציוד בטיחות למניעת  

ידי מנהל העבודה וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות   על  יומי  ייבדק באופן  נפילה מגובה 

 היצרן. 

בה, הקבלן ינקוט בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או חפצים מגו  .85.2.22

בין אם על ידי קשירתם ובין אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי מקובל אחר אשר ילכוד  

 חפץ נופל, זאת כולל קשירת כלי עבודה על הפיגומים. 

לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום הפרויקט,  .85.2.23

הבטיחות בעבודה )חשמל( יתאימו לדרישות חוק החשמל והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות  

 האמור להלן: והתקנים הישראלים, לרבות 

 ציוד חשמלי יבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.פריט תיקון  .א

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו תקינים   .ב

 ומוגנים על ידי בידוד כפול. 

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .ג

צורך בשימוש בכבל מאריך, הכבל יהיה מסוג מוגן בלבד )כתום(. אין לעשות ככל שיהיה   .ד

שימוש בכבלי "פנדל" ולהניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל. בכל מקרה לא יונח 

כבל כאמור בדרכי מעבר של ציוד או אנשים בין אם על הקרקע או בגובה המפריע או  

 מסכן את העוברים במקום. 

 ל מקרה של תקלה בזרם החשמל.לדווח מיד למפקח, על כ .ה

 הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והסכנה . .85.2.24

הבניה .85.2.25 על  פיקוח  מחלקת  הנחיות  לפי  יבוצע  האתר  העיר,  גידור  וממונה מהנדסת   ,

ע"פ המפורט בחוברת    בהעדר הנחיה אחרת,  גידור יבוצע  .הבטיחות, לפי המחמיר מבניהם

 .  יעמוד בכל דרישות החוקובכל מקרה   23.2זו בסעיף 

על הגידור ובהיקף האתר יוצב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה", שילוט   .85.2.26

לפרויקט   "הכניסה  כולל    ----הכוונה  מטעמו  העבודה  ומנהל  הקבלן  פרטי  שילוט  וכן,   "

 טלפונים לשעת חרום. 

 לתחום המגודר. לא יאוחסן חומר או ציוד או כל דבר אחר הקשור בפעילות הקבלן מחוץ .85.2.27

הקבלן ידאג לתחזק ולשמור על הגדר במצב תקין בכל עת ויחליף או ישנה את הגדר בהתאם  .85.2.28

 להוראות המזמין. 

 הקבלן יתקין בגדר שערי גישה אשר יישמרו נעולים בכל עת. .85.2.29

ידי   .א על  שיידרש  מקום  בכל  מכשולים  להארת  לילה  תאורת  יתקין  הקבלן 

 המפקח. 

 אחר קבלת הרשאה כתובה מהמפקח. הקבלן יבצע עבודות חמות רק ל .ב
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הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות באתר בן אם על עובדיו   .ג

 ובן כל אדם אחר אשר נכנס לאתר.

 הקבלן יסלק מהאתר לאלתר, כל עובד אשר לא ימלא אחר הנחיות הבטיחות.  .ד

עובד או ציוד אם הבחין בהפרה של כללי או   .85.3 הנחיות הבטיחות  המזמין רשאי לסלק מהאתר כל 

וזאת, ללא הודעה מוקדמת. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לעצור את ביצוע הפרויקט, לכל פרק  

זמן שימצא לנכון מטעמי בטיחות. פרק זמן זה לא ייחשב כעיכוב מוצדק בביצוע הפרויקט. המזמין  

וף אחר, לצורך טיפול  יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפעיל במידת הצורך, כל קבלן ו/או ג

בליקויי הבטיחות כפי שיתגלו באתר ולנכות משכר החוזה כל סכום אשר ישולם על ידי המזמין בגין  

 טיפול בליקויי בטיחות כאמור.

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או כל דין ו/או   .85.4

בלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי  נוהג )לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הק

בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באופן מושלם לצורך מניעת כניסת  

זרים או בלתי מורשים אליו, או במידה והקבלן לא מילא יומן עבודה יומי( ישלם הקבלן למזמין  

הפרת בטיחות בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל,    ₪ לכל  2,000פיצוי כספי מוסכם, בסך של  

מזכות   לגרוע  כדי  והגהות,  הוראות הבטיחות  עקב הפרת  לקנוס את הקבלן  של המזמין  ובזכותו 

כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או כל דין, לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת  

 הפרת הוראות הבטיחות. 

האמור   .85.5 כל  בכתב הכמויות  יראו את  הנקובים  היחידה  במחירי  ככלול  ד' למסמכי  לעיל,  בחוברת 

 .המכרז

התחייבויות הקבלן על פי פרק י"ג, על סעיפיו ועל תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה   .85.6

 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 

 שונות  -פרק י"ד 

 שיפוי .86

ן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או את עובדיו  הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופ 

ו/או שלוחיו, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי  

כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו  

הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין     הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פיאחראי  

ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, במלואם ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתו בקשר לנזקים, אשר הקבלן  

ם קבלת הודעה על כך, על  אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שהמזמין יודיע לקבלן, מיד ע

 המקרים המנויים מעלה, ותיתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. 

 . זה הינו סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה 86סעיף 
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 ויתור על סעדים .87

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה לו לפי   .87.1

בקשר אליו, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע הפרויקט  החוזה ו/או מכוחו ו/או  

כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין  

קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת  

 החוזה. 

ל סילוק יד הקבלן מביצוע הפרויקט, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע הפרויקט  במקרה ש .87.2

 לאחר. 

 שונות .88

 תשלום במקום הצד האחר  .88.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על הצד האחר,  .88.1.1

תוך שבעה  וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו,  

 . אלא אם סוכם על פרק זמן אחר בגין מקרה ספציפי ( ימים מיום שנדרש לעשות כן7)

שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש  .88.1.2

את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה  

הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל  זכאי לקיזוז הסכום או להחזר  

 מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית חשב.

 חתימה על מסמכים  .88.2

שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה וכיוצא באלו  

, וכדי לאפשר ביצוע של  מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה

 כל התחייבויות הצדדים. 

 תיקון לחוזה  .88.3

כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם  

 כל תוקף. 

 סמכות שיפוט והדין החל  .88.4

הדין    ניתנת בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם החוזה.

 החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו. 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

                         ______________                                       _____________ 

 הקבלן                   המזמין 
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 נוסח ערבות בנקאית ביצוע – 1נספח 

 

 נוסח הערבות לביצוע החוזה 

          לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ

 רמת גן  13רחוב תובל 

 

  2022/24 פרפומבי מסמכרז כתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 ברמת גן  (מזרחי-צפוןשיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק לביצוע עבודות 
 

 ________ ________ כתב ערבות מס'_

 

" )להלן:   _____________________ ח.פ  לבקשת___________________________  אנו  הנערבבהתאם   )"
בתוספת   ש"ח(אלף    ןחמישים  מאות  שבע₪ )במילים:    750,000לסך של  ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד  

"( וזאת סכום הערבות"  :להלן)  (״הפרשי הצמדה״  הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד )להלן:
שבנדון, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז   09/2020בקשר עם התקשרות הנערב מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר  

 על ידי הנערב.  

ידי    בבניה למגורים  תשומהמחירי  סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד   כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על 
.  המדד 2022  מאיחודש  מדד בגין    -"  המדד הבסיסיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, "

נמוך    -"  החדש יהיה  בו המדד החדש  זה. במקרה  כתב ערבות  פי  על  המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום 
 הערבות. מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום 

כל סכום, או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך   )שבעה( ימים מיום דרישתכם   7אנו מתחייבים לשלם לכם 
" )להלן:  ו/או לנמק את דרישתכם הדרישההראשונה בכתב שתגיע אלינו  כל חובה לבסס  "(, מבלי להטיל עליכם 

קו תחילה מהנערב בתביעה משפטית, או בכל בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חל
 דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 לא יעלה על סכום הערבות. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל 

  ______________ ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום 
 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.  

 לתקופות נוספות ופן אוטומטי  במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו בא 
   וככל שיידרש.

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

לעניין ערבות זו, "דרישה" בכתב משמעה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, באמצעות מכשיר פקסימיליה ו/או  
 באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים הרשומים להלן.

 

 בברכה

 

 

 וחותמת הבנק ה חתימ                         תאריך  
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 נספח ביטוח  – 2נספח 

 

 נספח ביטוח

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ביצוע עבודה   (א)
לרשותו   עבודה  אתר  העמדת  ומסירתה    -ו/או  הפרויקט  של  המוחלט  סיומו  ועד  משניהם,  המוקדם 

הכל   חשבונו  ועל  שמו  על  שהוצאו  תקפות  ביטוח  פוליסות  בידו  תהינה  למזמין  העבודה  של  הסופית 
ממנו  כמ נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  זה  להסכם  המצורף  הקבלן  עבודות  ביטוח  עריכת  באישור  פורט 

  א' )להלן: "אישור עריכת ביטוח העבודות"(. 2ומסומן כנספח 
 

 .  בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על ידו תכלול
 לאחר סיום העבודות. חודש   24הרחבת תקופת תחזוקה מורחבת של  . 1
לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ ו/או עיריית   . 2

לאוף ניהול  והמפקח    הפרויקטרמת גן ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה )בכל הרבדים( ו/או מנהל  
 . בע"מ בניה

נוסח    תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות נוסח "ביט״ או  .3
 .פוליסה מקביל לתנאי פוליסת "ביט" הנהוג אצל המבטח בשינויים המתחייבים על פי המצוין

 ₪  250,000-שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ  . 4
 ש"ח.  250,000הוצאות מיוחדות   . 5
חתו מסך  ציוד קל, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות בגבולות אחריות שלא יפ . 6

250,000 .₪ 
 משווי הפרויקט.  15%- גבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת מ .7
מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם(   .8

 נמצאים באתר על פי ערכם.ה
 פי פרק ב' )צד שלישי(. קרקעיים במלוא גבול אחריות ל-נזק ישיר מפגיעה בכבלים ומתקנים תת  .9

₪.   2,000,000קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת .10
 הקבלן מתחייב לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף. 

  2,000,000הרחבת כיסוי צד ג' לנזקי רעד/החלשת/הסרת תמיכות בגבול אחריות שלא יפחת מסך   .11
 ₪. הקבלן מתחייב לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף.

 
כמו כן, מתחייב הקבלן לעדכן את הפוליסה בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח ולדאוג להוצאת תוספת עדכון  

   בהתאם.
המוקדם משניהם    -תו  בנוסף, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר עבודה לרשו 

תהיה בידו פוליסה לביטוח אחריות מקצועית תקפה שהוצאה על חשבונו ועל שמו, כולל הרחבת שיפוי לטובת  
  אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועיתהכל כמפורט ב  ומנהל הפרויקט והמפקח  עיריית רמת גן  ,המזמין

אישור עריכת ביטוח אחריות  ב' )להלן: "2המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח  
מסירת  מקצועית לאחר  גם  רצוף  באופן  מקצועית  אחריות  בביטוח  ולהחזיק  להמשיך  מתחייב  הקבלן   .)"

שנים    7העבודה למזמין וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות,  
 מיום מסירתה הסופית של העבודה. 

צ )ב(  תוך  ללא  למזמין  להמציא  הקבלן  מתחייב  המזמין,  מצד  דרישה  בכל  הודעה    14ורך  קבלת  מיום  יום 
ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו   לפני תחילת  ובכל מקרה  זכייתו במכרז  על    - מהמזמין 

המוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת הביטוח בהתאם לאמור בסעיף )א( לעיל כשהוא חתום על ידי  
)שבעה( ימים טרם    7חברת ביטוח מורשית בישראל. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמין, לפחות  

בידי   שיהיו  באופן  נוספת,  לתקופה  חדש  ביטוח  עריכת  אישור  הביטוח,  עריכת  אישור  של  תוקפו  פקיעת 
  המזמין אישורי עריכת הביטוח תקפים, באופן רציף, בכל עת.

הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מסירת העבודה    מבלי לגרוע מאחריות )ג( 
למזמין ו/או סיומה, באופן מלא או חלקי, וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה  

  אישורשהוצאה על חשבונו, על שמו וכולל הרחבת שיפוי לטובת המזמין ועיריית רמת גן, הכל כמפורט ב 
ג' )להלן: 2המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח    עריכת ביטוח אחריות המוצר

"(. הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות המוצר באופן  אישור עריכת ביטוח אחריות המוצר"
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ין ובכל מקרה לתקופה  רצוף גם לאחר מסירת העבודה למזמין וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי ד 
  שנים מיום מסירתה הסופית של העבודה. 7של, לפחות, 

אישור עריכת  ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמין במועד המסירה את  
 כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.  ביטוח אחריות המוצר

 
שהמצאת כל אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע  הקבלן מצהיר כי ידוע לו   )ד( 

העבודות ולתשלום שכרו והמזמין יהיה רשאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן בכל שלב  
 שהוא, היה והאישורים כאמור לא הומצאו לו במועד. 

ביטו  )ה(  עריכת  אישורי  המצאת  אי  כי  מובהר  ספק,  הסר  תפגע  למען  לא  לעיל,  בסעיפים  כאמור  במועד,  ח 
פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם. -בהתחייבויות הקבלן על

  
פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני    -  ביטוחים נוספים )ו(  ועל  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה 

המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית למזמין,   -אתר העבודה לרשותו תחילת ביצוע עבודתו ו/או העמדת 
 יהיו בתוקף, באופן רציף, הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח שיגרם לכלי הרכב    –  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה 1ו.  
השימוש בכלי רכב שבבעלותו או    עצמם וכן ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב

בשימושו של הקבלן. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא  
 ש"ח בגין ארוע אחד.  600,000יפחת מסך 

משמע  הגדרה    זה  סעיף  לעניין  רכב  כלי  גוררים,    -:  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים,  לרבות  רכב  כלי 
 כלי רכב ממונע מכל סוג. נגררים, צ.מ.ה ו

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר של הקבלן ו/או  2ו.  
 שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.  הבאים מטעמו

שריים שהוא  אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפ  כל ביטוח נוסף או משלים 3ו.  
אחראי להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות או בביטוחי  

 הקבלן האחרים.
על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לציוד מכני ההנדסי )נזק עצמי( כאמור     

ו. ו.  1בסעיף  לרכוש כאמור בסעיף  גם  2וכן  יחול הפטור כאמור    אך, למען הסר ספק,  כזה  במקרה 
בסעיף )טו( ועל הקבלן לוודא כי בהסכמים עם כל הקבלנים, קבלני משנה וכל הפועלים מטעמם של  

 הנ"ל קיים פטור דומה לטובת כל הגופים המפורטים בסעיף )טו(. 
ו'   בסעיפים  המצוינים  ו'1הביטוחים  השי  3ו' -ו  2,  זכויות  על  המבטח  ויתור  לכלול  יורחבו  כלפי  לעיל  בוב 

המזמין ועיריית רמת גן ועל ויתור המבטח לשיתוף ביטוחי המזמין ועיריית רמת גן וביטוחי החבויות )למעט  
כל תביעה הנובעת מאחריותם   בגין  גן  ועיריית רמת  יורחבו לשפות את המזמין  בביטוח חובה לכלי רכב( 

 )לרבות אחריותם השילוחית( למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו. 
במלואם    )ז(  הביטוח  דמי  את  לשלם  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

 ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך. 
הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולחייבם לפעול   )ח( 

לעיל( וכן לפטור את המזמין    3ו' -ו  2, ו' 1יטוחים בהתאם )לרבות הביטוחים האמורים בסעיפים ו' ולרכוש ב 
ועיריית רמת גן מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן  

רבות הדרישות  תחול האחריות לדאוג כי הקבלנים וקבלני המשנה יקיימו את הוראות ודרישות חוזה זה, ל
  עפ"י כל דין. 

הקבלן ישפה ויפצה את המזמין, עיריית רמת גן והבאים מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה כלפיהם הנובעת  
 מהפרת סעיף זה לרבות במפורש אי הסדרת ביטוחים כנדרש.

הי על פיה  הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלש )ט( 
גן או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח   עיריית רמת  )בשמו, בשם המזמין, בשם  הוא מוותר 
העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי  

מה )הנפה(, או נותני שירותים  דין או הסכם. האמור בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה קבלני הר
 דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן, המזמין ועיריית רמת    
רישה  גן על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין ואת עיריית רמת גן בגין הפרת ד

 זו.
הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי המזמין, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיו של   )י( 
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המזמין בלבד והמזמין רשאי לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין הוא חייב בדיווח על שינויים  
 כאמור לכל גורם שהוא לרבות לקבלן. 

ייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה לקיים  הקבלן מאשר שהיה והוא מתח  
 שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית. 

 קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואם מראש עם נציג מוסמך של המזמין.   
יקבעו ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הקבלן שלא  הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם  )יא( 

לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל ו/או לגרום נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק  
  כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם. 

אישור עריכת ביטוח  לעיל וב  1ו.למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף   )יב( 
את    העבודות ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  לבחון  ועליו  הקבלן  על  המוטלת  מזערית  דרישה  בבחינת  הינה 

גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי  
 ות האחריות המזעריים כאמור. המזמין, עיריית רמת גן ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבול

 פי כל הביטוחים שהתחייב לערוך. -הקבלן ישא לבדו בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על )יג( 
דרישות   )יד(  כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי   בנוסף 

הצ  וכל  בריאות ממלכתי  ביטוח  וחוק  לאומי  לביטוח  לפי  והוראות החוק  וכדומה, שהותקנו  ווים, תקנות 
החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים יהיו בכל עת ובמשך כל  
תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. מובהר כי הקבלן מתחייב  

 שנה מטעמו. לדאוג לקיום הוראות אלה על ידי קבלני המ
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין,   )טו( 

עיריית רמת גן, כל הבאים מטעמם וכן כלפי כל מי שהנ"ל התחייבו, טרם קרות הארוע, לשפותם ו/או לפטור  
ניות, בגין כל נזק ו/או אובדן שהקבלן זכאי  אותם מחבות ו/או לכלול אותם בפוליסה לביטוח עבודות קבל

אלמלא   בגינו  לשיפוי  זכאי  שהיה  או  לעיל,  כאמור  לערוך  שהתחייב  הביטוחים  פי  על  בגינו  לשיפוי 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות או היות גבול האחריות בפוליסה בלתי מספק, לרבות לכל אבדן  

יובהר כי  ו/או נזק אשר נגרם לרכוש כלשהו המובא ע"  י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט. 
  הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין, עיריית  
  רמת גן והבאים מטעמם. 

העניין )למעט פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי רכב( לא  )טז( ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי   
 יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל המבטח.  

)יז( הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין   
 עיריית רמת גן ו/או מי מטעמם חבות כל שהיא. ו/או על 

לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי המזמין ו/או עיריית רמת גן כדי ליצור    
עילות תביעה כלשהן כלפי המזמין ו/או עיריית רמת גן שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך  

 למעט המזמין ועיריית רמת גן( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. כדי לפטור את גורם הנזק )
 

 זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. 2הפרת נספח  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 90מתוך   77עמוד 
 הקבלן    _____________   וחותמת   חתימה -' ושימור גן אברהם          חוברת ב לעבודות שיפוץ, שיקום  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 

 נספח 2א' – טופס ביטוח העבודות

 אישור על עריכת ביטוח העבודות

האישור  תאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

ביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  לבין התנאים הקבועים בפוליסת ה
 מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור 

שם: החברה הכלכלית  
לפיתוח רמת גן בע"מ ו/או  

עיריית רמת גן ו/או  
 תאגידים עירוניים  

 שם
  ____________________

ו/או קבלני משנה )בכל 
מנהל  הרבדים( ו/או 

לאוף   המפקחהפרויקט ו 
ו/או מנהל   בע"מ ניהול בניה

 האתר ו/או מבקש האישור

 
שיפוץ,  ביצוע עבודות 

שיקום ושימור גן  
-צפון אברהם )חלק 

 רמת גן, (מזרחי

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

ו/או רשות   מזמין  אחר:☒
 מוניציפלית 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען , רמת גן13תובל  :  מען 
 

  כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות  

סכומי  אחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות /  
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה 

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי 

 מטבע סכום בהתאם לנספח ד'
כל הסיכונים 

 בעבודות קבלניות
 ש"ח  ______    ביט ___  

309 ,313 ,314 ,316 ,
318 ,328 ,312 

 ש"ח  4,000,000     רכוש עליו עובדים 
 ש"ח  4,000,000     רכוש סמוך 

 ש"ח   250,000     רכוש בהעברה
 ש"ח  2,000,000     דרישות רשויות

 ש"ח  2,000,000     פינוי הריסות
 ש"ח  20,000,000   ביט ___   צד ג'

302 ,309 ,312 ,315 ,
318 ,328 

רעד, החלשת הסרת 
 תמיכות 

 ש"ח  4,000,000    

נזקי עקיף מפגיעה  
בכבלים ומתקנים 

 קרקעיים-תת

 ש"ח  4,000,000    

נזק גוף משימוש 
בצ.מ.ה שהינו כלי  

רכב ואינו חייב  
 בביטוח חובה

 ש"ח  20,000,000    

, 319, 328, 318, 309 ש"ח  20,000,000   ביט ___   אחריות מעבידים
321 

        אחר
פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  

 (:ג' הרשימה המפורטת בנספח 

009 ,069 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 כיסויים על ידי המבטח: חתימת אישור
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 הקבלן    ____________   וחותמת   חתימה -' לעבודות שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם          חוברת ב  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 נספח 2ב' – טופס ביטוח אחריות מקצועית

 

 אישור על עריכת ביטוח אחריות מקצועית

 
 

 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים

 ( DD/MM/YYYYהאישור)

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  
 שור.מבקש האי

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה מבקש האישור

שם: החברה הכלכלית לפיתוח 
רמת גן בע"מ ו/או עיריית רמת 

ו/או  עירונייםגן ו/או תאגידים 
  בע"מ לאוף ניהול בניה

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

ביצוע   אחר: ☒
שיפוץ, עבודות 

שיקום ושימור גן  
-צפון אברהם )חלק 

   רמת גן , (מזרחי

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ו/או רשות מוניציפלית מזמין אחר: ☒
 

 ת.ז./ח.פ.

 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען , רמת גן13מען : תובל 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

גבולות  חלוקה לפי  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

 רכוש 
 

       

        
,  321, 309, 304, 301 ש"ח  4,000,000     אחריות מקצועית

325 ,327 ,328 ,332 (6  
 חודשים( 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך  
 069(: ג' הרשימה המפורטת בנספח 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 ול. האישור בדבר השינוי או הביט

 חתימת אישור כיסויים על ידי המבטח:
 
 



 

 

 

 

 

 

 90מתוך   79עמוד 
 הקבלן    ____________   וחותמת   חתימה -' לעבודות שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם          חוברת ב  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 נספח 2ג'- טופס ביטוח אחריות מוצר

 אישור על עריכת ביטוח אחריות המוצר

 

תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 
 ב עם מבקש האישור. למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטי

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטח ה מבקש האישור

שם: החברה הכלכלית  
לפיתוח רמת גן בע"מ ו/או  

עיריית רמת גן ו/או תאגידים  
 עירוניים  

 נדל"ן ☒  שם 

 שירותים  ☒ 

 אספקת מוצרים☒

אחר: ביצוע עבודות  ☒
שיפוץ, שיקום  

ושימור גן אברהם  
,  (מזרחי-צפון )חלק 

 .רמת גן

 זכיין ☐ 

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים☐

מזמין ו/או רשות  אחר: ☒
מוניציפלית ו/או חברה  

 עירונית 
 

 ת.ז./ח.פ.
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ.

 מען , רמת גן13מען:    תובל 

 כיסויים 

 הביטוח סוג 
 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות 
 המוצר

, 321, 309,  307, 304 ש"ח  4,000,000    
328 ,332  (12  

 חודשים( 

 -אחר 
הרחבת 
עבודות 

שנמסרו  
במסגרת  

ביטוח 
אחריות 

 המוצר

, 321, 309,  307, 304 ש"ח  4,000,000    
328 ,332  (12  

 חודשים( 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד  
 069 הרשימה המפורטת בנספח ג'(:השירות מתוך 

יום לאחר משלוח הודעה   60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 כיסויים על ידי המבטח חתימת אישור
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 הקבלן    ____________   וחותמת   חתימה -' לעבודות שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם          חוברת ב  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 התחייבות לעריכת ביטוחים – ד'2נספח 

 

 לעריכת ביטוחים טופס התחייבות הקבלן 

 

 

 לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ

 )ביחד ולחוד: "המזמין"( ו/או עיריית רמת גן

 רמת גן 13מרחוב תובל 

 

 __________ )להלן: "הקבלן"(__________ הנדון: התחייבות הקבלן ________ 

 

לביצוע    24/2022  פרבמכרז פומבי מסבמקרה שבו נזכה  אני הח"מ מורשה חתימה אצל הקבלן מאשר בזאת כי  

קיום  את אישור    לחברהברמת גן. אנו נמסור  ,  (מזרחי-צפון שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק  עבודות  

)ביטוח( ובהתאם למועדים הנקובים וזאת ללא כל מחיקות,    2כאמור בנספח    ג'(2  ב' ו 2א'  2נספחים  )ביטוחים  

 תיקונים או שינויים.

 

כמו כן, הנני מתחייב לוודא כי כל הרכבים, לרבות במפורש ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותנו או קבלני  

יטוח צד שלישי  משנה מטעמנו בקשר עם ביצוע העבודות יהיו מבוטחים בביטוח חובה בהתאם לחוק וכן ב

 לכל כלי.   ₪ 600,000בגבולות אחריות בסך מינימאליים של 

 

 

 

 

 בברכה

 

 

 

 חותמת וחתימה                 שם החותם   תאריך     
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 נוסח צו התחלת עבודה – 3נספח 

 

 נוסח צו התחלת עבודות 

 לכבוד

 ___________________ 

 

   2022/24 פרמכרז פומבי מס מכרז פומבי   -צו התחלת עבודות הנדון: 

 ( ברמת גן מזרחי-צפוןעבודות שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק לביצוע        

 

שיפוץ,  לביצוע עבודות    24/2022מסמכי מכרז פומבי  בביצוע הפרויקט, כהגדרתו בהנכם מתבקשים להתחיל  

שבנדון על מסמכיו, נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר  ברמת גן  (  מזרחי- צפוןשיקום ושימור גן אברהם )חלק  

 התחייבויותיכם על פיו. 

 

1. __ מיום  יאוחר  לא  יהיה  הפרויקט  ביצוע  התחלת  ליום  _______מועד  עד  ויסתיים   ________

 צוע.  , סה"כ _________________ חודשי בי_____________________

 החוזה וביצוע העבודות תהיה ____________________.  חברת הניהול והפיקוח לצורכי .2

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .3

 

 בכבוד רב,

 

 

 _________________________ 

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן         

 

 העתק: המפקח 

 

 
 אישור 

 הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות לעיל.

 
 
 
 
 

 

 חותמת ו חתימה                הקבלן שם           תאריך                  
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 נוסח ערבות בדק   -  4נספח 

 נוסח ערבות הבדק

          לכבוד

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 13רחוב תובל 

 רמת גן

 2022/24 פרפומבי מסמכרז אוטונומית בנקאית  כתב ערבות הנדון: 
 ברמת גן  (מזרחי-צפוןשיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק לביצוע עבודות 

 

 כתב ערבות מס'__________

"(  הנערבבהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "
בתוספת הפרשי הצמדה למדד    _______________ ₪    אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

)להלן:   עם  "( וזאת בקשר  סכום הערבות)להלן: "  (״הפרשי הצמדה״הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד 
שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם  לביצוע עבודות    24/2022  פרמכרז פומבי מס התקשרות הנערב  מכוח זכייתו ב

 ברמת גן. , (מזרחי-צפון)חלק 

ידי    תשומה בבניה למגורים סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד   כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על 
  .2022  מאי   חודש  מדד בגין  -"המדד הבסיסי, "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש    -  "המדד החדש
 יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מיום    7אנו  ימים  )שבעה( 
"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  הדרישהדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

חלקו תחילה מהנערב   ו/או  הערבות  סכום  לדרוש את  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו,  בהליך  דרישתכם  את 
 לשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כ 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת  
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. 

ניתנ ואינה  תלויה  בלתי  חוזרת,  בלתי  ערבות  הינה  זו  ליום  ערבות  עד  בתוקפה  ותישאר  לביטול  ת 
 _ ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. __________

  120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 )מאה ועשרים( ימים נוספים, וככל שיידרש. 

 ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. ערבות זאת אינה 

לעניין ערבות זו, "דרישה" בכתב משמעה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, באמצעות מכשיר פקסימיליה  
 . לפי הפרטים הרשומים להלן  באמצעות דואר אלקטרוניאו /ו

 

 בכבוד רב

 

 

 וחותמת הבנק  החתימ           תאריך  
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 נוסח הצהרה על חיסול תביעות – 5נספח 

 

 נוסח הצהרה על חיסול תביעות

            לכבוד

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 רמת גן  13רחוב תובל 

 

 מכרז  מכוח  הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 ( ברמת גןמזרחי -צפוןשיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק לביצוע עבודות  2022/24 פרמס

 

 

 : כיהנני/אנו הח"מ _________________________________   מצהירים ומאשרים בזה 

 

______________ה .1 בסך   המצטבר  )__________סכום   ₪  במילים:_________ 

כחשבון   לנו  שאושר  חדשים(  שקלים   _________________________________________

הסופי בעד ביצוע מלוא העבודות, כאמור בחוזה שנחתם בינינו לבין החברה הכלכלית לפיתוח רמת  

- צפוןשיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם )חלק  לביצוע עבודות    24/2022  פר גן בע"מ במכרז פומבי מס

ביצוע  ברמת  ,  (זרחימ תמורת  זו,  חברה  מאת   לי/לנו  המגיעה  והסופית  המלאה  התמורה  הינו  גן. 

 העבודות. 

 

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות   .2

הבאים  מכל סוג ומין כלשהם כלפי עיריית רמת גן ו/או החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן ו/או כלפי כל  

מכוחן ו/או מטעמן, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או  

 מן החוזה. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום 

 

 

 

 חותמת מה וחתי                       הקבלן שם            תאריך              
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 נספח 6 – נוהל מניעת אש וביצוע עבודות בחום

 

 נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום 

 
 יסולקו  ונייר עץ ופסולת ארגזים ,קרטון קופסאות פסולת, חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 מהן.  בטוח יום או יאוחסנו במרחק העבודות בחום לפני תחילת העבודות מדי מאתר

שלא   כלשהו דליק מחומר מטר  10של   ברדיוס מקום הפרויקט   םבחום" בתחו תבוצענה "עבודות לא .2
 :להלן  המפורט לנוהל בהתאם

 חיתוך בחום  או/ו בריתוך שימוש כדי תוך כלשהן עבודות המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע .1.1
 .גיצים או/ו חום פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו

ב"עבודות עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .1.2 מראש  כרוך  כך  על  יודיע  בחום", 
 בנוהל לאמור בהתאם שלא בחום עבודות תבוצענה לא כי לוודא חובתו למהנדס הביצוע  אשר

 .זה

העבודות   לביצוע המיועד בשטח מהנדס הביצוע יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם .1.3
ביצוע   ממקום לפחות מטר  10של   ברדיוס סוג  מכל דליקים חומרים הרחקת  ויוודא בחום

בלתי   במעטה להזזה, יכוסו ניתנים  אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים כאשר  ,בחום העבודות
 .דליק

אש   כיבוי  ואשר יצויד באמצעי  )האש" כצופה אש )"צופה  ישמש אשר אדם ימנה  מהנדס הביצוע .1.4
 .בחום העבודות ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי מתאימים

 מיידית  ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו
 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה כל התלקחות

  30לפחות   לתום ועד  ביצוען מתחילת  החל בחום העבודות  ביצוע  במקום נוכח  יהיה האש צופה .1.5
 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי לוודא מנת סיומן, על לאחר דקות

 הובא כי בזאת מצהיר הריני דין פי על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי
 קבלנים  לרבות ,מטעמי מי  ידי על או/ו ידי  על המבוצעות במסגרת העבודות כי לידיעתי

 לנוהל  בהתאם יבוצעו בחום עבודות  כי לדאוג עלי   ,עובדיהם או/ו משנה  קבלני או /ו
 מי מטעמי.  או/ו ידי  המפורט לעיל על 

 .ההסכם לקיום מהותי תנאי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל מהווה .3

 .לפעם מפעם שיעודכנו לנוהל, כפי עדכונים זה, לרבות נוהל הוראות אחר למלא מתחייב הנני .4

 
 1.החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיההנ"ל   הנוהל את קראתי כי מצהיר  הריני

 
 בברכה

 
 
 
 

 חתימה וחותמת     שם הקבלן      תאריך   
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 נוהל מניעת זיהום הסביבה   – 7נספח 

 נוהלי מניעת זיהום הסביבה

הקבלן מתחייב להימנע מיציקת כל מפגע סביבתי כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(,   .1
בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, או בכל מקום שבו מתבצע הפרויקט או משונעים על ידי   1992  –התשנ"ב  

 הקבלן או מטעמו ציוד או חומרים בקשר עם  הפרויקט.
הקבלן מתחייב כי בביצוע עבודתו על פי הסכם זה יפעל  בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק, תקנה, צו, תנאי   .2

וינקוט בכל האמצעים  ברישיון, היתר או הורא ה מחייבת אחרת המתייחסת למפגעים סביבתיים או למניעתם, 
 הדרושים להבטיח כי עובדיו וכל מי שפועל מטעמו בקשר עם  הפרויקט ינהג כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות מבלי לגרוע מהאמור בתנאי כל רישיון או היתר, מתחייב הקבלן לפנות  .3
ם לנוהלי המזמין כפי שיימסרו לו מעת לעת. הקבלן מתחייב לא להשליך בתחומי  מקום הפרויקט  כל פסולת בהתא

או בסביבתו, לרבות מתחת לפני הקרקע, פסולת אחרת מכל סוג ובכלל זה פסולת המכילה חומרים מסוכנים. כן  
יש בידו היתר בתוקף לשימוש   לעשות שום שימוש בחומר מסוכן אלא אם  בחומרים אלה, מתחייב הקבלן לא 

 לרבות היתר רעלים, ובהתאם לתנאיו, ולמלא הוראות כל רשות מוסמכת לגבי טיפול בחומרים מסוכנים.
על כך מייד  .4 ידווח הקבלן  לעיל במקום  הפרויקט או כתוצאה מביצוע  הפרויקט,  ארע מפגע סביבתי כהגדרתו 

גרוע מחובת הדיווח הכללית האמורה  למפקח וינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להפסיק את המפגע. מבלי ל 
או התפוצצות,   נזילה,  דליקה,  כל תאונה, לרבות התאיידות, שפך,  על  למפקח  לדווח מיד  לעיל מתחייב הקבלן 
שאינה במסגרת הפעילות הרגילה והמבוקרת במקום הפרויקט, שבה היה מעורב חומר מסוכן וכן תאונה או תקלה  

 מטעמו למטרת ביצוע  הפרויקט והמוביל חומר מסוכן.ברכב של הקבלן או המופעל על ידי מי 
הקבלן מתחייב לבצע את  הפרויקט ולתחזק את הציוד המשמש אותו בקשר עם  הפרויקט לרבות כלי רכב, באופן   .5

תקין שימנע יצירת מפגעים סביבתיים לרבות בדרך של פליטות לאוויר, לקרקע או למקורות מים ובכלל זה באופן 
 י מבוקרות, בין שהן עצמן יוצרות מפגעים סביבתיים ובין שלא.שימנע פליטות בלת

זה להימנע מזיהום הקרקע במשך   .6 ובכלל  לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן להימנע ממפגעים סביבתיים,  מבלי 
תקופת ההסכם, הקבלן מתחייב כי עם סיום ההסכם העבודה מכל סיבה שהיא, יפנה את  מקום הפרויקט מכל 

יט אחר השייך לו ויסלק או ינקה כל פסולת שהושלכה על ידו או על ידי עובדיו או מי שפעל עבורו  ציוד חומר או פר
או ברשותו במקום הפרויקט ובסביבתו, למעט אתרי סילוק פסולת אליהם סילק הקבלן פסולת כדין. ניקוי וסילוק  

ות רישוי עסקים )סילוק פסולת  הפסולת ייעשה בהתאם כל דין החל על ניקוי או סילוק פסולת לרבות הוראות תקנ
 , ובהתאם להוראות שיינתנו על ידי הרשות המוסמכת.1990 -חומרים מסוכנים(, תשנ"א 

מוסכם בזאת על ידי הקבלן כי המזמין רשאי לנכות מתשלומים   1993  -על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  
בדבר חיסול מפגע, לרבות סילוק פסולת לאתר   המגיעים לו בגין העבודה או לחילופין לחייבו בעבור כל הוצאה

בביצוע    הקבלן  ידי  על  נגרם  אשר  גז,  או  נוזל  מוצק,  בצורת  וזיהומים  מפסולות  וסביבה  קרקע  ניקוי  המיועד, 
 הפרויקט או כפועל יוצא ממנו.

פגיעה בכוח .7 ולמניעת  פי הוראות המזמין בכל הקשור למניעת מפגעים סביבתיים  על  לפעול  או   הקבלן מתחייב 
או   מעובדיו  מי  או  הקבלן  שגרם  סביבתי  מפגע  לסילוק  עבודה  ביצוע  על  כי  מוסכם  בסביבה.  או  באדם  בפועל 
הפועלים מטעמו או בשירותו, לרבות ניקוי, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, לא יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום  

 על התמורה המוסכמת על פי הזמנת העבודה הרלוונטית. 
המזמין על כל נזק שייגרם למזמין עקב זיהום או מפגע סביבתי אחר, וכן ישפה את המזמין על   הקבלן יפצה את .8

כל הוצאה שיאלץ המזמין להוציא, לרבות עלות ניהול הליכים משפטיים מכל סוג, בקשר עם או כתוצאה מקרות  
 אחד או יותר מהאירועים הבאים: 

 הפרת התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בנספח זה. .1.6
יעת צד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מביצוע  הפרויקט על ידי הקבלן, לרבות בשל מטרד, או כל  תב .1.7

 מפגע סביבתי שגרם הקבלן. 
 דרישת רשויות לתשלום או השתתפות בהוצאות ניקוי, שיקום, או תיקון המעוות עקב מפגע סביבתי שגרם הקבלן.  .1.8

התיישנות כלפי המזמין בתביעה שעילתה נובעת ממפגע סביבתי שגרם הקבלן  הקבלן מוותר בזה במפורש על טענת   .9
 או קשורה באופן כלשהו לפגיעה בסביבה.

הקבלן מתחייב כי כל עובד שיעבוד מטעמו במקום ביצוע  הפרויקט יחתום על הצהרה לפיה ידועים לו ההוראות  .10
 לפעול על פיהם. והנהלים של השמירה על איכות הסביבה של המזמין וכי הוא מתחייב 

הקבלן מצהיר בזאת כי ילמד את הנהלים והוראות העבודה של המזמין הקשורים לאיכות הסביבה וינקוט בכל  .11
 האמצעים העומדים לרשותו להבטיח כי פעילותו לא תפגע בסביבה.

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
 

 בברכה 
 
 

 
 חתימה וחותמת     שם הקבלן     תאריך    



 

 

 

 

 

 

 90מתוך   86עמוד 
 הקבלן    ____________   וחותמת   חתימה -' לעבודות שיפוץ, שיקום ושימור גן אברהם          חוברת ב  24/2022מס'  פומבי  מכרז

 רישיון תחילת עבודות  – 8נספח 

 

 תנאים לקבלת רישיון תחילת עבודות ממחלקת פיקוח על הבניה 

 

 אישור הסדרי תנועה זמניים לאתרי עבודה  –מדריך 

 :הנחיות והבהרות

 .תהליך הגשת הבקשה זהה לחברות תשתית, גופים עירוניים, לקבלנים, אנשים פרטיים או יזמים  •

 במקרה של בניה, יש להצטייד בהיתר בניה מאושר בתוקף.   •

 הגשת הבקשה וקבלת הרישיון אינן כרוכות בעלות כספית, למעט תפיסת שטח ציבורי .  •

בור הרישיון לתפיסת השטח באמצעות שובר של  ישלם מגיש הבקשה עשל תפיסת שטח ציבורי, במקרה  

 .העירייה

 הכנת תוכנית הסדרי תנועה זמניים -שלב א' 

לרחובות  כמו תמרורים, הפניה זמניים תוכנית הסדרי תנועה זמניים היא תוכנית המפרטת את הסדרי התנועה ה

   ודרכים חליפיים, מעבר זמני להולכי רגל וכו'. 

 וסמך להסדרת בטיחות התנועה באתרי עבודה. המהנדס תנועה מוסמך או מי ש תוכן ע"יתוכנית הסדרי התנועה 

 

 הגשת הבקשה לרישיון –שלב ב' 

ולהעבירו לאגף התנועה . לתיאום העברת טופס הבקשה יש ליצור  טופס בקשה לרישיון זמני לביצוע עבודה יש למלא

 .קשר עם רכזת הסדרי התנועה )ליהי בלבול(

 :יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה

 היתר בנייה )לפי העניין(   .1

 .תוכנית הסדרי תנועה זמניים  .2

 

 הצגת התכנית בועדת התייעצות  –שלב ג' 

  תפקיד ועדת התייעצויות היא להמליץ על אישור הבקשה. 

אם ידרשו תיקונים, יבצע מגיש הבקשה את התיקונים ויעביר תוכנית / אישורים מעודכנים לגורמים הרלוונטיים לפי  

 .בפרוטוקול ובהנחיית הועדההסיכום 

 מועברים לסבב חתימות בעירייה.  תכנית הסדרי התנועהטופס הרישיון +  ,לאחר אישור ועדת ההתייעצות

 

 קבלת הרישיון –שלב ד' 

הודעה על אישור הרישיון בעירייה תימסר בדוא"ל/טלפונית למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יתבקש להגיע באופן אישי  

 .את הרישיון ולגשת למשטרה לקבל את אישורםלאגף התנועה לאסוף 

 התנועהאגף  

file:///C:/Users/lihi-b/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Users/lihi-b/Desktop/הסדרי%20תנועה%20זמניים/טופס%20בקשה%20לרישיון%20-%20קובץ.docx
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 תשלום אגרה בגין תפיסת שטח ציבורי  –שלב ה' 

 .באמצעות הדוא"ל שובר תשלום עבור תפיסת שטח ציבורי/פריקה וטעינה לאחר הגשת הבקשה, יועבר למגיש הבקשה

את שובר התשלום יש לשלם במח' חשבות ולאחר מכן להעביר לאגף התנועה את אישור תשלום לשם אישור הסדרת 

 החניות ברשות תמרור מקומית.  

 

 חתימה על טופס הטיולים / אישור מועד עבודה  –שלב ו' 

 חתימה על טופס הטיולים מתבצע רק לאחר אישור ועדת התייעצות.  - אישור מועד הריסה

 יש לפנות למח' פיקוח על הבניה להסדרת כל המסמכים הנדרשים.  תחילה,

 יתקבל באגף התנועה דוא"ל ממח' פיקוח על הבניה שניתן להעלות את הבקשה לועדת התייעצות. ,לאחר מכן

לאחר אישור )באמצעות הדוא"ל( ממח' פיקוח על הבניה לאגף התנועה, שכל הדרישות מולאו, הבקשה לאישור מועד 

 עלה לועדת ההתייעצות. ההריסה תו

 

 :על המבקש לצרף את המסמכים הבאים בדוא"ל, ולהעבירם יחד בעת הגשת הבקשה 

 . מהות עבודה1

 . תאריך עבודה 2

 . שעות עבודה3

 . ציון החסימות )במידה ויש ונכללו בתכנית הסדרי התנועה(4

 . צירוף הרישיון ותכנית הסדרי התנועה מאושרים ע"י העירייה והמשטרה  5

 

 הודעה על אישור מועד ההריסה תימסר בדוא"ל/טלפונית למגיש הבקשההבקשה תיכנס לאישור לועדת התייעצות , 

 

 מתבצע רק לאחר אישור ועדת התייעצות. –אישור מועד עבודה )הרכבת עגורן/פירוק עגורן/יציקות וכו'( 

 :הבקשהעל המבקש לצרף את המסמכים הבאים בדוא"ל, ולהעבירם יחד בעת הגשת  

 . מהות עבודה1

 . תאריך עבודה 2

 . שעות עבודה3

 . ציון החסימות )במידה ויש ושנכללו בתכנית הסדרי התנועה( 4

 . צירוף הרישיון ותכנית הסדרי התנועה מאושרים ע"י העירייה והמשטרה 5

מגיש  הודעה על אישור מועד העבודה תימסר בדוא"ל/טלפונית להבקשה תיכנס לאישור לועדת התייעצות , 

 הבקשה 
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 לכבוד: 

 
 רישיון לביצוע הסדרי תנועה זמניים           

 

 לקבלת רישיון לביצוע עבודות:בקשה 
 

  המתוכננת____  עבודות ביצוע על גן-רמת  עיריית  מאת  ישראל למשטרת  הודעה בזאת   יתנתנ
התחבורה או   משרדשל   ים מס'תרש  י"עפ התנועה להסדרי בהתאם______  בותברחו להתבצע

  תכנית הסדרי תנועה מאושרת.  
 התייעצויות מס' ימים לפני הביצוע מועד מדויק לביצוע העבודה טעון אישור ועדת  

 :טופס זה מהווה רישיון רק אם חתום ע"י מח' התנועה ,מהנדסת העיר מנכ"ל העירייה  עבודות יום
וכן הושלם במלואו  "תנאי המשטרה לביצוע עבודות פיתוח"ראש העיר ומשטרת ישראל ומצורף אליו הטופס 

 .נספח א'
         
 :טופס זה מהווה רישיון רק אם חתום ע"י מח' התנועה ,מהנדסת העיר מנכ"ל העירייה  עבודות לילה

וכן הושלם במלואו  "תנאי המשטרה לביצוע עבודות פיתוח"ישראל ומצורף אליו הטופס  ראש העיר ומשטרת
 .נספח א'
 
 

 
 פרטי איש קשר:  

 שם 
' מס

 . פ.ח./ז.ת
 כתובת

  טלפון
 בעבודה

שם איש  
 קשר+טלפון נייד 

       הבעלים/היזם 

הקבלן 
 הראשי 

     

      המבקש 

 
   מתאריך  _______תכנית הסדרי תנועה שמספרה ________ 

 וחתומה על ידו __________שהוכנה ע"י יועץ תנועה : 
 

רישיון זה מיועד להצבת הסדרי תנועה זמניים ולצורך ביצוע העבודות כמפורט לעיל בלבד ובכפוף להנחיות 
 מרחב דן. -משטרת ישראל

 

 שעות העבודה:

  משעה: ________    עד שעה: ____________ :יוםעבודות 
 :יש להשלים במלואו נספח א'( עבודות לילה( 

 
 ___________עד____________  הרישיון בתוקף בין התאריכים 

 הארכה עד לתאריך:_______________

 תאריך:
 התנועהאגף  
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 :התנועה  הסדרי  פרטי

 מתאריך  'מס
 עד

 תאריך 
   רחוב

' מס
 הדרך 

 כוון 
  אורית

 העבודה 
' מס

 תרשים 
 העבודה  שעות

1         

 

 
 תחבורה ציבורית 

 ביום 

לא עוברת  
 תח"צ ברחוב

עוברת תח"צ ברחוב אך אין 
שינוי במסלול התח"צ  

 בזמן העבודה

בזמן  נדרש שינוי במסלול התח"צ 
)יש לצרף אישור משרד  העבודה

 התחבורה( 

 X 
 

 הערות : 

  רישיון עירייה + היתר משטרה + תכנית בניירביצוע העבודה יש להגיש בקשה מסודרת לתאריך המבוקש לעבודה בצירוף לפני  .א
 לאישור מהנדסת העיר

 03-6753777תחילת העבודה מותנית בתיאום עם המשטרה לשכת התנועה מרחב דן, אחראי אישור עבודות מחלקת התנועה בטלפון  .ב
 )ליהי(. 

ון ואישור לביצוע עבודות חפירה בתחום הדרך יש  היתר/רישי  רישיון זה אינו מיועד ולא מהווה אישור לעבודת חפירה בתחום הדרך, .ג
 לקבל ממחלקת דרכים. 

בכל בניין סמוך, ברחוב ועל לוחות המודעות )הטופס   ימים לפני ביצוע העבודות 3לפחות על הקבלן/היזם ליידע את תושבי הסביבה  .ד
 חייב לכלול הסבר מפורט +מפה של המקום המדובר(.  

הכוללות חסימת כבישים / עבודה בלילה, יש לקבל בנפרדש אישור תאריך הביצוע המבוקש לתשומת לב ! לעבודות  .ה
   

lihi- . במייל בדוא"ל 6753410-03/ בפקס 6753777-03לפני ביצוע העבודה למחלקת תנועה בטלפון   שעות  72מחויב להודיע הקבלן  .ו

gan.muni.il-b@ramat   , gan.muni.il-h@ramat-efrat . 

   שעות לפני ביצוע העבודה 72תיעוד של הפצת המנשרים ולהעבירם על הקבלן/ היזם לבצע  .ז

 המייל.  ולקבל אישור על קבלת  gan.muni.il-g@ramat-yarden בדוא"ל

 להיות אצל הקבלן בשטח בזמן העבודות. רישיון העבודה חייב  .ח

 

 
 :העתקים 

 מ"מ ס. מהנדסת העיר –עופר שובע 
 מנהל אגף תשתיות -שאול לניאדו

 מנהל אגף הביטחון והאכיפה. -שמעון שומרוני
 מנהל מח' דרכים. -עדי אלוני

 

 
 
 
 
 

 אישור משטרת ישראל:
 שם_________________
 _תפקיד______________
 חותמת______________
 תאריך_______________

 אישור  ראש העיר עיריית ר"ג:
 כרמל שאמה הכהן     שם  

 גן-ראש עיריית רמת תפקיד 
 ראש רשות תמרור מקומית     

 חותמת___________________
 תאריך___________________

 

 אישור מנהל מחלקת התנועה:
 שם_________________
 _תפקיד______________
 חותמת______________
 תאריך_______________

 מהנדסת העיר :אישור 
 אינג' סיגל חורש   שם 

 מהנדסת העיר  תפקיד
 חותמת______________
 תאריך_______________

mailto:efrat-h@ramat-gan.muni.il
mailto:yarden-g@ramat-gan.muni.il
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 נספח א'
 עבודות לילה -זמנייםרישיון לביצוע הסדרי תנועה 

 הסדרי תנועה זמניים"(לביצוע )טופס השלמה ל"רישיון 

 

 הערות :
עיריית רמת גן מאשרת עקרונית את ביצוע העבודה בכפוף להיתר ממשטרת ישראל להסדרי  .א

 התנועה.

 טופס זה מהווה רישיון רק לאחר כלל החתימות במשטרה ובעירייה. .ב

 

 

 

 בברכה

 

 

 חתימה וחותמת     שם הקבלן       תאריך    

    רחוב: מקום ביצוע העבודה:
  

 תחבורה ציבורית 
 בלילה

עוברת תח"צ ברחוב אך   לא עוברת תח"צ ברחוב
אין שינוי במסלול  

 התח"צ בזמן העבודה 

נדרש שינוי במסלול  
התח"צ בזמן העבודה. 

)יש לצרף אישור משרד  
 התחבורה( 

   

 
 תיאור מפורט לעבודה :

 
 

הסיבה לביצוע העבודה בשעות 
 לילה: 

 

 ועד תאריך :          החל מתאריך:               טווח ביצוע העבודה
  מוגבל ל:

 משעה :              עד השעה:        שעות ביצוע העבודה
  הארכה:

תנאים מיוחדים לעבודות לילה  
: 

בשעות החשיכה יואר אתר העבודה ויגודר בגידור היקפי  .א
  932 ,931, 930  ,929 )עגלת חץ(,  933 מלא ויסומן בתמרורים

 ( בהתאם לתרשימים המצורפים.12-)ו

 בפנסי הבזק. כל התמרורים והקונוסים יהיו מוארים  .ב
 

אישור מהנדסת העיר לעבודות 
 לילה: 

 

 אישור יחידה סביבתית: 
 
 
 

 יידוע תושבים מנשרים  •

 יידוע אגף קשרי קהילה  •

 יידוע מוקד עירוני •

 

אישור מנהלת אגף התנועה  
 לעבודות לילה : 

 

 העיר לעבודות בשעות לילה : אישור ראש 
 
 


