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 .הזוכהלבין הקבלן  החברההסכם בין  .א
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 ____ ______ שנת  __ __ לחודש ________ביום __ רמת גןשנערך ונחתם ב
 
 

 
 520037003  .פ.חהחברה הכלכלית רמת גן           בין:

 , רמת גן  13תובל  'מרח
 ("החברה" או "המזמין" להלן:)

 - מ צ ד   א ח ד     -
 
 

 __________________________ ______          לבין:

 _______________________   מספר חברה

 ___________ ________________ '   מרח

 _______________  טלפון: ___________, פקס:

 דוא"ל: ______________________________ 

 ( "הקבלן": להלן)

 - מ צ ד    ש נ י    -
 
 

" הואיל  )להלן:  בע"מ  גן  רמת  לפיתוח  הכלכלית  מס'    מהפרס  "(  החברהוהחברה  פומבי  לביצוע    07/2020מכרז 
בעיר רמת גן )להלן:  1023תמ"ל " מכח תב"ע דרוםתל השומר בפרויקט " פריצת דרכים וגידור עפר, עבודות 

" העבודות"",  המכרז" וההנחיות  הפרויקט"",  הדרישות  התנאים,  פי  על  והכל  בהתאמה(,    הקבועים", 
 ; על נספחיו מכרז הבמסמכי 

ו   וועדת המכרזים   והואיל כזוכה    הצעת הקבלןבחירת  בהחלטתה מיום ______ המליצה על    החברה של החברה 
 ;הקבלן את המלצת הוועדה לביצוע העבודות על ידי אישר   עיר רמת גן, וראש הבמכרז

הציוד,    והואיל המיומנות,  הכישורים,  משאבים,  היכולת,  המקצועי,  הידע  בעל  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר  והקבלן 
ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לבצע את העבודות ברמה גבוהה ולשביעות  הניסיון, האמצעים הכספיים  

, וכי ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות  המזמיןהמלא של    ןרצו
 ע"פ החוק, לשם ביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסמכי הכרז; 

בהתאם    מזמיןכל דין לבצע את העבודות; וכי ביצוע העבודות על ידו ל  ועוד מצהיר הקבלן כי הוא כשיר על פי והואיל
 להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו;

 והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט, הכל כאמור בתנאי חוזה זה להלן; והואיל

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם;    והואיל

 
 

 :כך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפי
 



 

 

 כללי  -רק א' פ

 כותרות הסעיפים והנספחים ,המבוא .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

בקשר עם  מובהר כי כותרות המשנה בחוזה מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות   .1.3
 החוזה ונספחיו. 

 הגדרות .2

 מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו שמירה;    - "אתר פתוח"  .2.1

ביצוע הפרויקט בהתאם לכל הוראות החוזה ונספחיו במלואן ובמועדן, השלמת   - "ביצוע הפרויקט"   .2.2
 הפרויקט ובדיקתו; 

 תנאי החוזה לביצוע הפרויקט וכל הנספחים לתנאים אלו;   -"החוזה"  .2.3

בפרויקט        פריצת דרכים וגידור לביצוע עבודות עפר,   07/2020  מס'    מכרז פומבי - "המכרז"  .2.4
 " בעיר רמת גן; דרום"תל השומר  1023תמ"ל 

מי שנקבע כמנהל הפרויקט מטעם החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על   - "המנהל"  .2.5
מי  ידו למלא במקום המנהל את תפקידו  לצורך החוזה ו/או כל חלק ממנו או  

 ;. שייקבע על ידי החברה מעת

לפקח על העבודות או על חלק מאלו,    חברהה מי שמונה בכתב, מעת לעת, על ידי   - "המפקח"  .2.6
   . מטעם המזמין

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית בהשתתפות משרד   - "המפרט הכללי"  .2.7
וההנדסה   התכנון  מינהל  והשיכון/  הבינוי  משרד  בינוי,  נתיבי  הביטחון/אגף 

, במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד ביצוע הפרויקט,  ישראל
חוב וכן,  לפי המאוחר  לפרק מפרקיו,  או  זה,  עדכון למפרט  כל  הנחיות  או  רת 

לביצוע עבודות במרחב העירוני  בהוצאת אגף תשתיות בעיריית רמת גן, או כל  
 עדכון לחוברת זו, או לפרק מפרקיה, לפי המאוחר;

 ; בחוברת ג' למסמכי המכרז 2ונספח "ג'  1נספח ג' - "המפרט המיוחד"   .2.8

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד;    -"המפרט"  .2.9

בפרויקט  פריעפר,  עבודות     -"הפרויקט"   .2.10 וגידור  דרכים  השומר    -1023תמ"ל      צת  דרום  תל 
ברמת גן, בהתאם להוראות החוזה ונספחיו ו/או כל עבודה נוספת ו/או כל עבודה  
נלווית, שיש לבצע לצורך עמידת הקבלן בהתחייבויותיו על פי החוזה, ו/או כל  

המפורטות   העבודות  לרבות  הקבלן,  על  המוטלת  נלווית  ג'עבודה    1בנספח 
 מכרז; מסמכי הלבחוברת ג' 

קבלן משנה הפועל  יו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים, לרבות כל  הקבלן, לרבות נציג    -"הקבלן"  .2.11
 בשמו ו/או מטעמו בביצוע הפרויקט או בביצוע כל חלק ממנו; 

עם     -"חומרים"  .2.12 ובקשר  למטרת  הפרויקט,  ביצוע  למקום  הקבלן  ידי  על  שסופקו  חומרים 
ובין בלתי   ביצוע הפרויקט והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים 

 מוגמרים, וכן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן הפרויקט; 

 ; מסמכי המכרזל  'ד חוברת - "כתב הכמויות"  .2.13

כל מבנה ו/או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו ו/או בקשר לביצועו של     -"מבנה ארעי"  .2.14
 הפרויקט;



 

 

ה  - "מדד"  .2.15 תשומות  מדד  המרכזית    המתפרסםסלילה  משמעו  הלשכה  ידי  על 
גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם   ו/או כל  לסטטיסטיקה 

 במקומו; 

 ; 2020 מאימדד  בגין חודש  - "מדד הבסיס"  .2.16

 הוגש חשבון; בגינו  חודש הידוע בסוף ה מדד ה - "מדד חדש"  .2.17

 .  4%המדד בגין החודש שבו השינוי לעומת מדד הבסיס עלה על    - " מעודכן"מדד  .2.18

המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או מעליהם יבוצע הפרויקט, לרבות     -"מקום הפרויקט"  .2.19
כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על  

 פי החוזה; 

 לחוזה זה;  המצורף לקבלן, המורה לו להתחיל בעבודה בנוסח הוראה בכתב  - "צו התחלת העבודה"  .2.20

ריבית בשיעור שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות   - "ריבית החשב"   .2.21
מעת   שיתפרסמו  כפי  הכללי  החשב  להנחיות  בהתאם  שייעשה  הריבית  חישוב 

 לעת. 

על     -"ריבית פיגורים"  .2.22 לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  האוצר,  ריבית  במשרד  הכללי  החשב  ידי 
להנחיות   בהתאם  שייעשה  הפיגורים  ריבית  חישוב  לרבות  פיגורים,  כריבית 

 החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

,  בחוברת א' למסמכי המכרז  "ז נספח "  על גביהסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן     -"שכר החוזה"  .2.23
פי   על  לו  זכאי  יהיה  שהקבלן  סכום  כל  בתוספת  הפרויקט,  לביצוע  כתמורה 
הוראה מפורשת בחוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם  

 להוראות החוזה;  

הכלולות   - "תוכניות"  .2.24 המכרז בהתוכניות  ג'    מסמכי  )חוברת  התוכניות   ברשימת  כמפורט 
חלקן, שאושר בכתב על ידי המנהל, או על  , לרבות כל שינוי בהן, או ב(3מסמך  

ידי   על ידי המנהל, או על  נוספת, שתאושר בכתב  וכן, כל תוכנית  ידי המפקח 
 ; מסרנה לקבלןישת  המפקח, מעת לעת, לרבות תוכניות לביצוע

 תוכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" על ידי המפקח ונמסרו לקבלן;  - "תוכניות לביצוע"  .2.25

סיום   - רויקט" "תקופת ביצוע הפ .2.26 במועד  ומסתיימת  הפרויקט  ביצוע  תחילת  במועד  שמתחילה  התקופה 
 הפרויקט כמפורט להלן; 

 ההתקשרות .3

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באתר והמזמין מתחייב לשלם לקבלן עבור ביצוע העבודות באתר, והכל בהתאם 
 ובכפיפות להוראות חוזה זה. 

ביצוע של הפרויקט מותנה בקבלת תקציבים ממקורות שונים כמו הרשות המקומית הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  
ומנהל מקרקעי ישראל, וכי במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא החברה רשאית להפסיק 

 התמורהאו לצמצם את היקף הפרויקט על פי הסכם זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן חלק יחסי מ /ו
 .  בהתאם לעבודה שביצע בפועל עד לאותו שלב

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומן .4

החומרים   .4.1 טיב  את  לבדוק  וכן  הפרויקט  ביצוע  על  ולהשגיח  הפרויקט  מקום  את  לבדוק  רשאי  המפקח 
בביצוע הפרויקט. כן רשאי הוא לבדוק את אופן    שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן 

 ביצוע הוראות החוזה, הוראות המנהל והוראותיו שלו, על ידי הקבלן.

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח, בקשר עם ביצוע הפרויקט, אלא אמצעי להבטיח כי   .4.2
כלפי   ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו  לא  פיקוח כאמור  במלואו.  בכל שלביו  יקיים את החוזה  הקבלן 

 הוראות החוזה.המזמין למילוי 



 

 

במקום הפרויקט, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים )"יומן העבודה"( בו יירשמו מדי יום הפרטים הבאים   .4.3
 על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי רישומים כאמור ייעשו על ידו:

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט;  .4.3.1

 מכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע הפרויקט; ציוד  .4.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט;  .4.3.3

 המלאכות בביצוע הפרויקט שבוצעו במשך היום;  .4.3.4

 כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט על ידו;  .4.3.5

לעיל, רשאי המפקח לרשום ביומן העבודה הוראות שניתנו לקבלן, הסתייגויות    4.3בנוסף לאמור בסעיף   .4.4
והבהרות בדבר מהלך ביצוע הפרויקט, וכן כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי  

כוחו המוסמך רשאי לרשום  -בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא  במהלך ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן,
ביומן העבודה את הערותיו בקשר לביצוע הפרויקט, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את  

( יום  14המזמין רק בתנאי שהמנהל, או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר )
מר העתק  מסירת  לתשלום  מיום  דרישה  משום  אלה  ברישומים  שאין  בתנאי  ורק  למפקח,  אלה  ישומים 

 כלשהו. 

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך, ולאחר מכן על ידי   .4.5
 המפקח. 

ג  העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן, או לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתיי .4.6
( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח.  5מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה )

על הסתייגות כאמור,   כוחו המוסמך,  ביומן. לא הודיע הקבלן, או בא  יירשם  דבר הסתייגותו של הקבלן 
 רואים כאילו אישרו הצדדים את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

לעיל,    4.4לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא של סעיף    הרישומים ביומן, פרט  .4.7
 ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.

במפעלים, מחוץ למקום הפרויקט, ינוהל במפעלים יומן נפרד בו ירשום    אם חלק מביצוע הפרויקט מתבצע .4.8
הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע הפרויקט, בציון תאריך הרישום. 
שאר הרישומים ביומן לגבי ביצוע הפרויקט המבוצע במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיף  

 טן זה. חלות גם על היומן כאמור בסעיף ק 4.7-ו 4.6, 4.5והוראות סעיפים  4.4

בנוסף לשימוש ביומנים הידניים כמתואר לעיל ירכוש הקבלן עבור המזמין, ישירות מחברת רמדור, רישיון   .4.9
שימוש במודול ניהול יומני העבודה הממוחשב של רמדור. הרשאת הגישה ליומן העבודה תינתן לקבלן על  

  שניים עבור המפקח  ,הקבלן אחד עבור –משתמשים   חמישהל ידי המזמין. הרישיון שעל הקבלן לרכוש הינו 
. מובהר ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא בבעלות המזמין. לפי שיקול  ושניים עבור המזמין

יוכל הקבלן לעשות שימוש ביומן העבודה הממוחשב במקום    -דעתו של המפקח ורק בהתאם להנחיה כתובה  
 היומנים הידניים. 

יבוצעו בחודש הבא,  הקבלן יגיש למפקח דו"ח חודשי הכולל: פעילויות שבוצעו בחודש האחרון, פעילויות ש .4.10
 רכש, בעיות, לו"ז מעודכן, העתק מיומן העבודה וכל נושא אחר שיכול לשקף את מהלך ביצוע העבודות. 

רמדורנט של חברת רמדור. על הקבלן   מובהר בזאת כי הקבלן ינהל ויתעד את הפרויקט באמצעות תוכנת .4.11
לטפל בכל הנושאים וההתכתבויות  יהיה לנהל את הפרויקט באמצעות התוכנה הנ"ל, וכן להכניס, לבקר ו 

ונושאים   זו ולסרוק את כל ההתכתבויות, הדו"חות  בקשר לניהול הביצוע של הפרויקט באמצעות תוכנה 
 נוספים ע"פ דרישת המפקח למקום המתאים במערכת ניהול הפרויקט רמדורנט. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    4התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .4.12
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 סמכויות המנהל והמפקח  .5

אינן   .5.1 לפי החוזה,  לעשותה,  חייב המפקח  או  פעולה שרשאי,  או  שנתייחדה,  של  סמכות  מזכויותיו  גורעות 
 המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

4.3: מחק
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',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 
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:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
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:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 
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:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
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מודגש

4: מחק



 

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן מחובה כלשהי מן   .5.2
 פי החוזה ו/או על פי דין. -החובות המוטלות עליו על

איחור במועד סיום ביצוע הפרויקט  או על  המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום ל .5.3
דחייה במועד ביצוע הפרויקט או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה, אלא אם כן הוסמך לכך, מראש ובכתב, 

 על ידי המנהל. 

 המנהל רשאי, מעת לעת, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו על פי החוזה. .5.4

כלשהי ו/או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו על ידי המפקח ו/או    יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה  .5.5
לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי המפקח, ולשנות את החלטות המפקח, בכל שלב מביצוע  

 הפרויקט ובכלל זה עקב הפרות הוראות בטיחות ושמירה על דיני הבטיחות.  

 : פעול כדלקמןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ומסכים ל .5.6

למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי שימצא המפקח לנכון וליעיל לצורך קידום ביצוע   .5.6.1
 העבודות. 

למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר לעבודות,   .5.6.2
ישיבות עם נציגי  להשתתף בישיבות ו/או בפגישות שיזמן המפקח מעת לעת )לרבות פגישות ו/או  

בנוגע   המפקח  שאלות  כל  על  לענות  ו/או  דו"ח  כל  למפקח  ולמסור  להכין  האחרים(,  הקבלנים 
ביצוע   בדבר  והעדכנית  הנכונה  הכללית  התמונה  המפקח  בידי  שתהיה  מנת  על  והכל,  לעבודות 

 העבודות. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה    5.6סעיף   .5.6.3
 יסודית של חוזה זה. 

 פירוש סמכויות המפקח .6

המוחלט ומילים    לצורך כל הוראה בחוזה זה המקנה למפקח סמכות סופית, או סמכות לפי שיקול דעתו .6.1
לא    - כיוצ"ב המצביעות על שקול דעת מוחלט או בלעדי בהחלטותיו, הכרעותיו, קביעותיו ודרישותיו וכיו"ב  

ייחשב המפקח כבורר או כגוף מעין משפטי או שיפוטי, ולא יחולו עליו אילו מהכללים החלים על הגופים  
 הללו. 

חייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה זה, בין  סמכויות המפקח לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או מהת .6.2
נוכח או לא יהיה נוכח במקום כלשהו, בין אם פעל   אם המפקח יפעילן או ימנעו מהפעלתן, בין אם יהיה 

 בסמכות או בחוסר סמכות. 

כמו כן מוסכם במפורש כי שום מעשה או מחדל מצד המפקח לא יפטור את הקבלן מאחריותו למילוי תנאי   .6.3
 חוזה זה.

מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי המזמין באמצעות המפקח, או כל גורם אחר מטעם המזמין,   .6.4
או   כאמור,  הפיקוח  באמצעי  חלקי  או  מלא  שימוש  המזמין.  זכויות  על  הגנה  לשם  ביקורת  אמצעי  הינם 

זה. כל פעולה    הימנעות משימוש בהם, לא ישחררו את הקבלן מהתחייבות כלשהי שנטל על עצמו על פי חוזה 
או מחדל של המפקח בפיקוח על ביצוע התחייבויות הקבלן לא תהווה הגנה לכל פגם ו/או אי התאמה בביצוע  

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. 

 הסבת החוזה  .7

אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל חלק ממנו וכן, אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל   .7.1
החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. על אף האמור לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין  זכות לפי  

לתנאים   בכפוף  הקבלן,  בקשת  את  בכתב  המזמין  יאשר  בנקאי,  למוסד  הכספיות  זכויותיו  את  להמחות 
 שיסוכמו בין המזמין לבין  המוסד הבנקאי. 

או מקצתו, אלא בהסכמת המזמין מראש   אין הקבלן רשאי למסור לכל אדם אחר את ביצוע הפרויקט, כולו .7.2
שיעור   לפי  משתלם  ששכרם  ובין  העבודה  זמן  לפי  משתלם  ששכרם  בין  עובדים,  העסקת  אולם,  ובכתב. 

 העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע הפרויקט, או חלק ממנו, לאחר.  

 : קבלני משנה .7.3

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

5.6: מחק



 

 

משנה   .7.3.1 קבלני  ו/או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  יהא  העבודות  הקבלן  מביצוע  חלק  ביצוע  לצורך 
( יום לפני מועד תחילת העסקת  14(. הקבלן יגיש למפקח, ארבעה עשר )"קבלני המשנה"להלן:  )

קבלן משנה כלשהו בביצוע העבודות, בקשה להעסקת קבלן משנה זה. הקבלן יהיה רשאי להעסיק  
 קבלן משנה, רק לאחר שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב ומראש. 

המשנה  הקבלן   .7.3.2 קבלני  כל  של  רשימה  החוזה  לחתימת  עובר  המפקח,  לאישור  להמציא  מתחייב 
למועד   עובר  המפקח,  לאישור  הקבלן  ימציא  בנוסף,  העבודות.  בביצוע  להעסיק  מתכוון  שהינו 
זה. המפקח   בביצוע העבודות, בקשה להעסקת קבלן משנה  תחילת העסקת קבלן משנה כלשהו 

לדח או  הבקשה  את  לקבל  רשאי  דעתו  יהיה  לשיקול  בהתאם  העבודה,  כדי  תוך  או  לפני  ותה, 
 הבלעדי, ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח.

בביצוע   .7.3.3 כל תקופת העסקתם  ובמשך  ביום הגשת בקשה להעסקתם  חייבים  יהיו  קבלני המשנה 
ובע בענפים  ומסווגים  הקבלנים  בפנקס  רשומים  להיות  רישום  הפרויקט,  חוק  פי  על  משנה  נפי 

תשכ"ט   בנאיות,  הנדסה  לעבודות  מכוחו  "החוק"להלן:  )   1969  -קבלנים  שהותקנו  התקנות   ,)
לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו  ( ו"התוספת לתקנות"להלן:  ( והתוספת לתקנות )"התקנות"להלן:  )

כן, קבלני המשנה  . כמו  לעבודות העפר, הסלילה והפיתוח המפורטים בחוברת א' למסמכי המכרז
חייבים להיות ביום מתן צו התחלת העבודה, בעלי סיווג על ידי רשם הקבלנים בהיקף כספי, כפי  
לביצוע   הקבלן  של  הצעתו  סכום  על  העולה  סכום  או  זהה  בסכום  לתקנות,  בתוספת  שנקבע 

  הפרויקט, לגבי העבודות אשר מתעתדים קבלני המשנה לבצע בקשר עם ביצוע  הפרויקט.

ההסכמה  נתן   .7.3.4 אין  הקבלן,  ידי  על  משנה  קבלני  להעסקת  ובכתב,  מראש  הסכמתו  את  המפקח 
האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה  
לכל מעשה ו/או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם. מובהר בזאת כי הסכמת המפקח  

לא. האחריות לכך שקבלני המשנה יהיו רשומים כחוק, כאמור לעיל,  לקבלני המשנה לא תינתן מכל
פי כל דין, לרבות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  -מוטלת על הקבלן על 

 .1988-)ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, תשמ"ט 

שר ע"י המפקח וכן,  הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא או .7.3.5
להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המפקח במהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה  
אחר שיאושר ע"י המפקח. ככל שיועסק קבלן משנה בניגוד לאמור לעיל, תופסק עבודת הקבלן  

 לאלתר.  

העסקתם    לא יועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה, אלא לאחר שהמפקח יאשר, מראש ובכתב, את .7.3.6
להוכחת   ידו  על  שיידרש  מסמך  כל  להמציא  המפקח  דרישת  לפי  חייב,  הקבלן  יהא  זה,  ולעניין 
סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני המשנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חל איסור  
מוחלט על הקבלן לאפשר לקבלן משנה כלשהו, אשר לא אושר כאמור על ידי המפקח, להתחיל  

 ע עבודות, לאחר מתן צו התחלת העבודות.  בביצו

הקבלן   .7.3.7 מתחייב  מהם,  אחד  ו/או  המשנה  קבלני  את  המפקח  אישר  לא  ו/או  הקבלן  המציא  לא 
להמציא לאישור המפקח קבלן חלופי תוך זמן סביר מיום שקיבל הקבלן הודעה על כך שקבלני  

קבלני המשנה ו/או    המשנה ו/או אחד מהם לא אושר על ידי המפקח. היה והמפקח לא יאשר את
את  קבלן המשנה, בשנית, יהיה רשאי המפקח לבחור קבלני משנה ו/או קבלן משנה, לפי העניין,  
זכות ערעור של   ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא  ידי המפקח  על  ובתנאים שייקבעו  בעצמו 

התאם הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החלטת המפקח והקבלן מתחייב להעסיקם ב
 להנחיות המפקח.   

המזמין יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי החוזה, כולן או   .7.4
 , על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לקבל את הסכמת הקבלן לכך.  לגוף ציבורי אחר  חלקן

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    7התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .7.5
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 היקף החוזה  .8

המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר  הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט, לרבות 
 אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

7: מחק



 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .9

ככל שקיימות הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, אין בכך כדי לפסול אף אחת מהוראות אלו, שכן   .9.1
שאלת העדיפות בין מסמכי החוזה השונים תיבחן, רק    מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה.

 כאשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות בסתירה זו לזו. 

ככל שקיימת סתירה בין הוראות שונות במסמכי החוזה השונים, יקבע המפקח איזו הוראה עדיפה וקביעת   .9.2
 המפקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

מובהר בזאת, כי הואיל ולא קיימת אפשרות טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות הטכניות שתתעוררנה   .9.3
תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו בעתיד לחוזה וממועד צירופן תהוונה חלק  

ביצ במהלך  המפקח,  מן  למענה  תזכה  שתתעורר  שאלה  שכל  הרי  החוזה,  מן  נפרד  כל  בלתי  הפרויקט.  וע 
הוראה שתינתן על ידי המפקח תחשב כאילו נכללה בחוזה מראש וככלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב  

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת ו/או תשלום נוסף בקשר לכך.  מסמכי המכרזל  בחוברת ד' הכמויות  

אה כלשהי במסמכים השונים המהווים  ככלל, בכל מקרה של סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות לגבי הור .9.4
את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה  

 נקבע ברשימה שלהלן:  -לעניין הביצוע  -ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח כאמור לעיל, סדר העדיפות 

 )התוכניות(;  3ברת ג' כמסמך כניות המצורפת לחווכמפורט ברשימת הת המכרז  תוכניות .9.4.1

 )המפרט הטכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים(;  בחוברת ג' למסמכי המכרז 2נספח ג' .9.4.2

 )תנאים כלליים מיוחדים(; בחוברת ג' למסמכי המכרז 1נספח ג' .9.4.3

 לחוזה )כתב הכמויות(; ד חוברת .9.4.4

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי(;  .9.4.5

 נספחיו;תנאי החוזה ללא  .9.4.6

 .תקנים ישראליים .9.4.7

 למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא אחריו. .9.5

התיאורים של פרטי הפרויקט כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה, משלימים את   .9.6
 סתירה ביניהם. התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין  

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי הפרויקט במפרט   .9.7
המיוחד ובכל יתר מסמכי החוזה, יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לאותו פרט בפרויקט,  

 על כל פרטיו ואופן ביצועו, כפי שמצוין בכתב הכמויות. 

אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע  בהעדר קביעה  .9.8
 נקבע ברשימה שלהלן:   –לעניין התשלום  –אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, סדר העדיפות 

 )כתב הכמויות(;  מסמכי המכרזל  'ד חוברת .9.8.1

 )המפרט המיוחד ואופני מדידה מיוחדים(;  מסמכי המכרזלבחוברת ג'  2נספח ג' .9.8.2

 )התוכניות(;   3כניות המצורפת לחוברת ג' כמסמך וכמפורט ברשימת הת המכרז   תוכניות  .9.8.3

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(;  .9.8.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו; .9.8.5

 .תקנים ישראליים .9.8.6

התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי  קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים   .9.9
לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה  

 באחד ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו. 

 מך הבא אחריו.למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמס .9.10



 

 

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין הוראה אחרת,   .9.11
או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן  

ל והמנהל ייתן הוראות בכתב,  יפנה הקבלן מיד בכתב למנה  - שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  
לרבות תוכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את  

 ביצועה של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למנהל כאמור לעיל. 

ם במקום הפרויקט,  המחירים לכל פרטי הפרויקט המתוארים בסעיפי כתב הכמויות, יהיו אחידים לכל מקו .9.12
כמות שהיא, בשטחים   בכל  בגובה כלשהו,  וכד', לכל המפלסים,  צרים או קשים לגישה  לרבות במקומות 
ובנפחים קטנים וגדולים, במועד כלשהו במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט בפועל, בין אם בוצעו לפי סדר  

במועדים מיוחדים כפי שיידרש על    הפרויקט הרגיל, ובין אם בוצעו בשלבים או לסירוגין או בהפסקות או 
 ידי המזמין. 

 רישום כדין .10

, ותקנותיו,  1969  –הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  
הקבלן מצהיר ומתחייב כי רישומים   בלתי מוגבל  4-בסיווג כספי ג'  200כבישים, תשתית ופיתוח סימול  לענף ראשי  

 והאחריות.  העבודות ותקופות הבדקאלו וסיווגו של הקבלן יישארו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע 

 התחייבות הקבלן על פי סעיף זה, הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 אספקת תוכניות והחזקת מסמכים במקום הפרויקט .11

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, ללא תשלום. כל   .11.1
יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל    -שיהיה דרוש לקבלן  עותק נוסף  

 עותקי התוכניות שנמסרו לו וכן כל העתק אשר הוכן על ידו.

עותק מכל מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז ועותק מכל מסמך הקשור לביצוע הפרויקט, יוחזקו על ידי   .11.2
ח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש  הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפק

 במסמכים הנ"ל בכל עת.  

 
 



 

 

 ביצוע הפרויקט .12

המנהל   .12.1 של  הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  החוזה  להוראות  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  הקבלן 
 והמפקח.  

ות, לרבות תוכניות לפי  המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע הפרויקט, הורא  .12.2
הצורך, לביצוע הפרויקט. הוראות המנהל והמפקח מחייבות את הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה  

 בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח' להלן.

שינוי   .12.3 העבודה,  סדרי  שינוי  באתר,  ההתארגנות  לשינוי  בנוגע  המפקח  הנחיות  כי  ומסכים  מצהיר  הקבלן 
העברות ציוד וכלים בתוך האתר, העברות מצבורי חומרים, העברות אזורי אכסנה וכיוצא  שיטות הביצוע,  

בזה תבוצענה על ידי הקבלן מיידית, לא תגרומנה להארכת משך ביצוע הפרויקט, לא תשולם בעדן כל תמורה  
 ולא תוכר כל תביעה ו/או דרישה מצד הקבלן בגינן. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    12התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .12.4
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין  .13

ייבויות הקבלן לפי הוראות החוזה במלואן ובמועדן, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו  להבטחת מילוי כל התח  .13.1
  על ידי המזמין, על חשבון שכר החוזה, ימציא הקבלן למזמין, במועד המצאת חוזה זה חתום על ידו למזמין,

  1נספח ב על פי הנוסח ) ₪ )תשע מאות אלף ₪(  900,000ך של  בס ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,
 (."הערבות הבנקאית לביצוע החוזה" להלן:לחוזה )  1בנספח  בתנאים ובנוסח הקבועים  ,לחוזה(

הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, תישאר בתוקף עד מועד מתן תעודת השלמה לביצוע העבודות, כמפורט   .13.2
 להלן והמצאת ערבות הבדק.  64בסעיף 

יובהר כי המצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, מהווה תנאי לתשלום סכום כלשהו   .13.3 למען הסר ספק 
 .לקבלן על חשבון שכר החוזה 

לרבות אי הארכת תוקף הערבות כאמור בסעיף   הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי החוזה .13.4
וזאת, מבלי  לעיל  13.2 , יהיה המזמין רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, כולה או חלקה 

 לגרוע או לפגוע, בכל זכות הקיימת למזמין על פי החוזה ו/או הדין. 

מבלי שתהא לקבלן זכות    והמוחלט של המזמיןהפך לקניינו הגמור  י י  חולט,, ככל שיחולטסכום הערבות שי .13.5
יועציו   ו/או  ו/או מורשיו  ו/או אל מי מקרב מנהליו  ו/או מועצת המנהלים שלו  כלשהי לבוא כפי המזמין 

 בטענות ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש הערבות הבנקאית לביצוע החוזה. 

 .  בוטל .13.6

ע החוזה ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי  סדר זקיפת הסכומים בקשר עם חילוט הערבות הבנקאית לביצו .13.7
 של המזמין. 

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לרבות עמלות הוצאות ביול וכל כיוצא   .13.8
 בזה יחולו על הקבלן בלבד. 

דרישתו   .13.9 עפ"י  מיד  המזמין,  בידי  להפקיד  חייב  הקבלן  יהיה  החוזה,  לביצוע  הבנקאית  הערבות  מומשה 
הראשונה בכתב, ערבות בנקאית חדשה לביצוע החוזה, בתנאים ובסכום זהים לערבות הבנקאית לביצוע  
החוזה. על הערבות הבנקאית החדשה לביצוע החוזה, שתופקד בהתאם להוראות סעיף זה, יחולו כל הוראות  

 חוזה זה, המתייחסות לערבות בנקאית לביצוע החוזה. 

דדים כי אין במתן הערבות הבנקאית לביצוע החוזה ו/או מימושה,  מוסכם ומוצהר בזאת במפורש בין הצ .13.10
משום ויתור מצד המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן, בין אם אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה  
ובין אם אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל  

 במועד ההפרה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית    13סעיף   .13.11
 של חוזה זה. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש
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:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

64: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש
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 מסירת הודעות .14

משנהו, תישלח בדואר רשום לכתובתו של הצד השני, או תימסר ביד  כל הודעה שמבקש צד לחוזה לשלוח ל .14.1
לצד השני והכל בהתאם  או תישלח באמצעות דוא"ל   לצד השני במסירה אישית, או תשוגר בפקסימיליה  

 לאמור להלן. 

14.2. ( ( ימי  4הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף, תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך ארבעה 
 ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.עסקים 

א' .14.3 בימים  תשוגר  בפקסימיליה  השעות  -הודעה  בין  כאמור,  9:00-16:00ה'  בפקסימיליה  ששוגרה  הודעה   ,
 תיחשב כהודעה שנתקבלה כעבור שעתיים ממועד שיגורה.

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.   .14.4

 לאחר קבלת אישור מסירה מהצד השני.  הודעה שנשלחה באמצעות דוא"ל תחשב כהודעה שהתקבלה  .14.5

או בכתובת האימייל  כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו או במספר הפקסימיליה,   .14.6
 ( ימים ממועד השינוי. 3תוך שלושה )

תירשם ביומן העבודה ו/או תימסר לנציג מוסמך  הודעה בדבר תנאי בטיחות או בדבר הנחיות בטיחות אשר  .14.7
 של הקבלן תחשב שנמסרה באופן מיידי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 בדיקות מוקדמות .15

 לפני התחלת ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, על הקבלן לבדוק היטב:  
שבמסמכי החוזה האחרים  את התוכניות, את המידות בתוכניות, את התאמת המידות שבתוכניות לבין אלה   .15.1

אי התאמה.   כל  על  מיד למפקח  להודיע  ועליו  במציאות,  ואת התאמת המידות שבתוכניות למצב הקיים 
הקבלן יהא אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה מטעות ו/או אי התאמת מידות, ויתקן כל טעות ו/או נזק  

 שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד לפי הוראות המפקח. 

הקבלן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מקום הפרויקט וסביבתו, את טיב  רואים את   .15.2
הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע הפרויקט, את דרכי הגישה למקום  

 הפרויקט וכן כמי שהשיג את כל המידע אשר עשוי להשפיע על הצעת שכר החוזה. 

רשא  .15.3 יהיה  שנעשו  המזמין  ככל  הפרויקט,  ביצוע  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן  להמציא  י 
  15.2כאלה, אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף  

 לעיל. 

ומניח את   .15.4 רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות והיסודיות, כי שכר החוזה הוגן 
 דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע הפרויקט. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

15.2: מחק



 

 

בלן, ירשום המפקח פרוטוקול לגבי מצבו של  הצדדים מסכימים כי בעת העמדת מקום הפרויקט לרשות הק .15.5
 מקום הפרויקט, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של מטרדים, קירות תומכים ותשתיות אחרות.

על הקבלן לבדוק את נכונות הרישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל, להעיר את הערותיו   .15.6
 מדת מקום הפרויקט לרשותו. ( ימים ממועד הע7בכתב, תוך שבעה )

 קשר ותאום עם גורמים אחרים .16

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה, לביצועם של קבלנים אחרים,   .16.1
 שייקבעו על ידי המזמין, לפי ראות עיניו. 

קבל .16.2 עבודות  של  נכון  בביצוע  או קשור  או מקצתן, תלוי  כולן  העבודות,  שביצוע  גורמים  במקרה  ו/או  נים 
אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם העלול ליצור קושי או שיבוש בביצוע העבודות  

 על ידי הקבלן. 

הקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים במקום ביצוע הפרויקט ו/או פעילותם של קבלנים או   .16.3
ום להפרעה בביצוע הפרויקט ו/או לפגיעה בהן. הקבלן לא יבוא  גורמים האחרים, כאמור לעיל, עלולים לגר 

בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת בגין ההפרעה ו/או הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף  
ען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים.  ו אם נגרמו באשמת קבלנים אחרים, אלא אם לא ניתן היה למנ

תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע העבודות ומילוי    שכר החוזה כולל
 כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

מובהר בזאת, כי המזמין לא ישלם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודות התיאום שיידרש הקבלן לבצע, ככל   .16.4
 יבוצעו על ידי קבלן המשנה הממונה.   שיידרש, בין העבודות אשר יבוצעו על ידו ובין העבודות אשר

 קבלנים ממונים  .17

מוסכם בזה כי המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי   .17.1
 (. "עבודות של קבלנים ממונים"להלן: ( עבודות שונות הקשורות בפרויקט )"הקבלנים הממונים"להלן: )

להפריע לעבודות של הקבלנים הממונים, לא לפגוע בציוד, בחומרים ובדרכי הגישה  הקבלן מתחייב בזאת לא   .17.2
של הקבלנים הממונים ולפצותם על כל פגיעה כאמור. כמו כן מתחייב הקבלן לתאם את פעולותיו בביצוע  

 הפרויקט עם הקבלנים הממונים, ככל שיידרש הדבר וליתן לקבלנים הממונים שירותים כמפורט להלן. 

 רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם.המזמין  .17.3

אם ידרוש זאת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן ומאשר בזה כי יחתום עם הקבלנים הממונים על חוזה לביצוע   .17.4
 (."החוזה עם הקבלנים הממונים"להלן: עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )

שהינו צד לאותו חוזה, להיות קבלן משנה    משיחתם החוזה עם הקבלנים הממונים, יהפוך הקבלן הממונה .17.5
(. ממועד זה יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין  "קבלן המשנה הממונה"להלן:  של הקבלן לכל דבר ועניין )

 לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה על פי המפורט בחוזה עמו. 

 קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של הקבלן.  .17.6

התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה עם הקבלן הממונה תשולם לקבלן על ידי המזמין   .17.7
המגיעה   את התמורה  יעביר  ו/או במסגרת החשבון הסופי. הקבלן  החלקיים  במסגרת תשלום החשבונות 

 ( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים. 5לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )

במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונה, אשר נעוצה במזמין, תידחה   .17.8
 העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת העיכוב. 

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן המשנה הממונה   .17.9
באיחור, ככל שתקום לקבלן זכות לקבלת ריבית או פיצוי כאמור, יועברו לקבלן המשנה  בגין כספים שישולמו  

 ( ימי עסקים מקבלתם אצל הקבלן.5הממונה תוך חמישה )

 מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית ו/או פיצוי כספי.  .17.10



 

 

תשלומים   .17.11 ו/או  הפרויקט  עם  בקשר  הממונה  המשנה  לקבלן  הקבלן  בין  מחלוקת  תיווצר  בו  מקרה  בכל 
יהיה   המזמין  סופית.  והכרעתו תהיה  יכריע המנהל במחלוקת  עבודות הקבלן הממונה,  בביצוע  הכרוכים 

נ"ל  רשאי להעביר לקבלן המשנה הממונה כספים בהתאם להחלטת המנהל כאמור ולנכות את כל הסכומים ה
 מכל סכום המגיע לקבלן מן המזמין.  

כלפי הקבלן הממונה לתשלום   .17.12 לגרוע מאחריות הקבלן  כדי  כאמור  כספים  בהעברת  אין  כי  בזאת  מובהר 
 הכספים המגיעים לו. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים לאי העברת כספים   .17.13
נה הממונה והקבלן ישפה ו/או יפצה את המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם בגין  על ידי הקבלן לקבלן המש 

 כל דרישה ו/או תביעה מצד קבלן המשנה הממונה כלפיהם בגין אי העברת כספים על ידי הקבלן. 

 אין באמור לעיל, כדי לפגוע או לגרוע מכל סמכות הנתונה למנהל ו/או למפקח על פי החוזה.  .17.14

ו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים לו לצורך ביצוע העבודה אשר  הקבלן יספק על חשבונ .17.15
 עליהם לבצע בפרויקט. שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים הבאים:

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש; .17.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.15.2

שלבי הביצוע, תחזיות הביצוע, והסבר על שיטות ודרכי  השאלת התכניות ומתן הסברים על   .17.15.3
 ביצוע הפרויקט; 

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי הפרויקט לפי בקשת המנהל ו/או המפקח, כולל הכנה   .17.15.4
 מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת הפרויקט;

וכ  .17.15.5 מבנים  של  בטיחותם  מבחינת  הנדרשים  העבודה  כללי  על  אינפורמציה  בישים  מתן 
 סמוכים; 

הכנת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי מקום הפרויקט כפי שיקבע המפקח, כולל הקמת  .17.15.6
 מחסנים לכל קבלן משנה ממונה בהתאם לגודל שיסוכמו עם המפקח; 

מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן ואשר הקבלן לא יהיה רשאי   .17.15.7
 פקח; להסיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמ

עמו,   .17.15.8 שיסוכם  זמנים  לוח  לפי  הממונה  המשנה  קבלן  עבודת  ביצוע  על  מלא  פיקוח  קיום 
בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף בכתב למנהל ולמפקח על כל  

 פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד; 

 הספקה של חומרים;  .17.15.9

 אחריות לטיב ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה;  .17.15.10

שהתיקונים,  הש .17.15.11 כך  על  ופיקוח  למזמין  הממונה  המשנה  קבלן  עבודות  במסירת  תתפות 
 ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המפקח יבוצעו על ידי קבלן המשנה הממונה;

 אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את הפגמים שיתגלו בעבודתו בתקופת הבדק; .17.15.12

דעתו המוחלט כי על הקבלן ליתן לקבלן    כל שירות אחר אשר המנהל יחליט על פי שיקול .17.15.13
המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג אשר ניתן באופן רגיל על ידי קבלן  

 ראשי לקבלן משנה ממונה; 

לתמורה   .17.16 זכאי  הקבלן  יהיה  לעיל,  בסעיף  כאמור  הממונים  הקבלנים  עם  להתקשר  לקבלן  המזמין  הורה 
פי של העבודות אשר תבוצענה על ידם. למען הסר ספק, מובהר  ( מההיקף הכס6%בשיעור של שישה אחוזים ) 

זה, יחול האמור    17בזאת, כי אם לא יורה המזמין לקבלן להתקשר עם הקבלנים הממונים כאמור בסעיף  
לעיל והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין הקשר והתיאום עם הקבלנים ו/או הגורמים    16ף  בסעי

 לעיל.   16.3האחרים, כאמור בסעיף 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של    17התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .17.17
 חוזה זה 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

17: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

16: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

16.3: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

17: מחק



 

 

 
 



 

 

 לוח זמנים לביצוע הפרויקט .18

 : הוראות כלליות .18.1

"מועד תחילת  להלן:  הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )  .18.1.1
בנספח  (, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, בהתאם למועדים הקבועים  ביצוע הפרויקט"

המכרז  1ג' למסמכי  ג'  הפרויקט"להלן:  )  בחוברת  ביצוע  סיום  הזמנים  "מועד  ללוח  בהתאם   ,)
יובהר כי המצאת צו   ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל."לוח הזמנים"להלן: המפורט להלן בחוזה )

כל  התחלת   קבלת  לאחר  ורק  המזמין  מלבד  נוספים  בגורמים  תלויה  המזמין  ידי  על  עבודה 
התקציבים והאישורים הנדרשים והוא מתחייב כי לא יבוא אל המזמין בכל טענה ו/או דרישה עקב  

 כך. 

 הקבלן מתחייב להקצות את כל המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט. .18.1.2

בגין פיגור בהשלמת ביצוע הפרויקט, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בגין איחור כאמור   .18.1.3
 להלן.  57.2 להלן, ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור בסעיף 57.1בסעיף 

הקבלן יעסיק חברה חיצונית בעלת ניסיון ומומחיות בנושא ניהול לוחות זמנים אשר תאושר על ידי   .18.1.4
 המזמין מראש לצורך ניהול לוחות הזמנים כמפורט להלן.

18.1.5. ( עשר  חמישה  תוך  יכין  החו15הקבלן  חתימת  ממועד  יום  "גנט"  (  בשיטת  מפורט  זמנים  לוח  זה 
לוח הזמנים המפורט    )"שיטת גנט"( שיכלול את כל הפעילויות הדרושות להשלמת כל הכלול בחוזה.

 לחוברת ג' למסמכי המכרז.  5יצורף כנספח ג' 

 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.   .18.1.6

פרויקט בהתאם לחוזה )כולל כל הפעילויות  הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום, ביצוע ודווח על ה .18.1.7
 של קבלני המשנה, ספקי הציוד וספקי החומרים(.  

 .  msprojectהקבלן ישתמש לעניין זה, בתוכנת  .18.1.8

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע הפרויקט, לרבות העבודות אשר   .18.1.9
  וח הזמנים וכן כי רצף ביצוע הפרויקט יהיהתבוצענה על ידו בקשר עם הפרויקט, יובאו בחשבון בל 

 עבודה מתואמת.    הגיוני ויביא בחשבון תוכנית

 לוח זמנים מפורט:  .18.2

( יום ממועד חתימת הצדדים על החוזה, ימציא הקבלן למפקח לאישור, לוח  15תוך חמישה עשר ) .18.2.1
(. לוח הזמנים המפורט""לוח  להלן:  זמנים בשיטת גנט, לגבי כל שלב משלבי הביצוע של הפרויקט )

בלוח   המפורטים  הביצוע  ושלבי  הביצוע  תקופת  הנתונים,  על  בהתבסס  יבוצע  המפורט  הזמנים 
 (. "לוח הזמנים"הזמנים )בחוזה יקראו לוח הזמנים ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד: 

בעת הכנת   לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע הפרויקט. .18.2.2
לוח הזמנים, יחולק ביצוע הפרויקט למקטעי פעילויות סבירים באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק  
כל שאר   גם את  כל קטגוריה של הפרויקט, אלא  עבור  את הפעילויות הקשורות בעבודת הביצוע 
  הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת ציוד, רכישת חומרים, אישור 

 דוגמאות וכיו"ב. 

הפעילות   .18.2.3 בהיקף  בהתחשב  ביותר,  הטוב  האומדן  )כלומר,  הפעילות  תקופת  את  תציג  התוכנית 
והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה בתוכנית. הימנעות מהכללת מרכיב  
שנדרשה כל העבודה  יפטור את הקבלן מהשלמת  לא  ביצוע החוזה  לצורך  הנדרש  כלשהו    עבודה 

 בתחום תאריך השלמה שנקבע, על אף אישורו של המפקח את לוח הזמנים.  

בחשבון   .18.2.4 יילקחו  אחרים  שבתון  ימי  וכן  חגים,  וערבי  שבתות  ערבי  ישראל,  מועדי  חגים,  שבתות, 
בהכנת לוח הזמנים על ידי הקבלן. תנאי מזג אויר אופייניים לעונה במקום הפרויקט יילקחו בחשבון  

של כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים  בעת הכנת לוח הזמנים 
 לביצוע הפרויקט המציג את השלמת הפרויקט במועד סיום ביצוע הפרויקט. 

 :נתונים שיועברו על ידי הקבלן .18.3

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

57.1: מחק

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

57.2: מחק



 

 

 לוח הזמנים יכלול:  .18.3.1

יצוין   .18.3.1.1 הקריטי  הנתיב  בשיטת  שזוהו  כפי  קריטיות,  וכמעט  קריטיות  פעילויות  עבור 
ומספר   ליום  עבודה לשבוע, המספר המתוכנן של המשמרות  ימי  המספר המוצע של 

 השעות לכל משמרת. 

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. .18.3.1.2

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .18.3.1.3

 תאריך סיום מוקדם.   -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי זמן ציפה  .18.3.1.4

 זמן ציפה.  -תאריך התחלה מוקדם  - צוע מיון הפעילות על פי מק .18.3.1.5

 נתיב קריטי של הפרויקט ופעילויותיו.  .18.3.1.6

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.3.2

 מספר פעילות.  .18.3.2.1

 תאור הפעילות.  .18.3.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(. .18.3.2.3

קוד המקצוע, כולל כמינימום עבודות שלד, איטום, סניטציה, חשמל, נגרות, מסגרות,  .18.3.2.4
 אקוסטיקה, אלומיניום, אבן, ריצוף, טיח, צבע, בטחון, ריהוט, טלפון, שילוט ופיתוח. 

 קוד אחריות, כולל כמינימום של הקבלן, של קבלני המשנה, של הספקים ושל הנאמן.  .18.3.2.5

 קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום ותיקונים.  .18.3.2.6

 על פי תאריך לוח.   -תאריך התחלה מוקדם  .18.3.2.7

 על פי תאריך לוח.  -תאריך סיום מוקדם   .18.3.2.8

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר   .18.3.2.9

 על פי תאריך לוח.   -תאריך סיום מאוחר  .18.3.2.10

 מהלך הזמן הכולל של  ביצוע הפרויקט.  .18.3.2.11

 זמן הציפה.   .18.3.2.12

 לוח זמנים.   -השלמה על פי אחוזים  .18.3.2.13

הלו"ז שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר. עותק מאושר יוחזר   .18.3.3
של   העבודה  תוכנית  את  יהווה  המפקח,  ידי  על  שאושר  כפי  הממוחשב,  הזמנים  לוח  הקבלן.  אל 
הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה ומהתחייבויותיו של הקבלן, לא ישונה עד סוף  

 . )"Master plan"(, ויקרא "לו"ז בסיסי" הפרויקט

זיכרון .18.3.4 )התקן  ועותק אלקטרוני  )נייר(  רגיל  לוח הזמנים של הפרויקט, עותק  לוח  עם אישור  ( של 
 הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל. 

 דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים:  .18.4

 לוח הזמנים לביצוע הפרויקט ויכלול בו את העדכונים הבאים: פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את   .18.4.1

 התקדמות בפועל והאחוז אשר הושלם מאותן פעילויות שכבר מבוצעות.  .18.4.1.1

 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .18.4.1.2

אומדן הזמן שנותר באשר לתאריך שנדרש להשלמת כל פעילות שהוזכרה אולם עדיין   .18.4.1.3
 לא הושלמה. 

 לוח הזמנים הבסיסי המאושר.   את הביצוע בפועל מול   תכנון מול ביצוע, המציג מצב   .18.4.1.4



 

 

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח לכך. הקבלן אינו   .18.4.2
 מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור המפקח מראש ובכתב.

יגיש למנהל דו"ח מילולי פעמיים בכל חודש עם לוח הזמנים המעודכן.  בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן   .18.4.3
הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות שהושלמו או שעדיין במהלך  
ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי  

תם על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון  עיכוב צפויים והערכת השלכ 
 אשר בוצע ו/או הוצע ו/או כל נושא אחר כפי שיקבע המפקח ככל ויקבע. 

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי בתוכנית. היה   .18.4.4
המאושר של הפרויקט, כדי שישקפו שינויים  והקבלן יבקש לבצע שינויים משמעותיים בלוח הזמנים  

בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע למפקח בכתב, ויציין את הסיבות לשינויים המוצעים. 
היה והמפקח יראה שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור  

יי  תיקון  כולו.  הפרויקט  על  הקבלן  הצעת  השלכות  או  את  הנדרש  הזמן  אומדן  אם  כעיקרי  חשב 
שנדרש בפועל לפעילות, או הלוגיקה או רצף הפעילויות שונה מהתוכנית המקורית במידה כזאת  

 שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה. 

ריים, אולם הצטברות תיקונים  תיקונים בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, ייחשבו כתיקונים מזע .18.4.5
מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה  
של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של לוח הזמנים, הקבלן ידווח למנהל בכתב ויתאר את  

עדי לאשר או לא  התיקון בצרוף העילות לתיקון. המנהל, בתיאום עם המזמין, מוסמך באופן בל
 לאשר את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. 

או תאריך   .18.4.6 המאוחר,  ההתחלה  ותאריך  בין תאריך ההתחלה המוקדם  הוא משך הזמן  ציפה  זמן 
הסיום המוקדם ותאריך הסיום המאוחר של כל פעילות שהיא בלוח הזמנים של הפרויקט. זמן ציפה  

או סידרת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך  כולל מוגדר כמידת האיחור של פעילות נתונה,  
יש   אלא  הקבלן,  או  המזמין  של  בלעדי  לשימוש  זמן  אינו  הציפה  זמן  הפרויקט.  של  ההשלמה 

 להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן.  

הארכות זמן לביצוע הנדרשות על פי התנאים הכלליים ביחס להתאמות זמן צודקות יוענקו על פי   .18.4.7
שה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות  בק

 על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, אינו פוטר את   .18.4.8
ריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את הפרויקט במלואו ובמועדו בהתאם ללוח הזמנים  הקבלן מאח

 הכללי. 

לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן כאמור פעמיים בחודש, על פי קצב התקדמות ביצוע הפרויקט.   .18.4.9
ו/או   כמשנים  מקרה  בשום  יתפרשו  לא  האמורים  והעדכונים  הדו"ח  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר 

פה הנקובה ו/או את המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע הפרויקט  מאריכים את התקו
ו/או כמשנים את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את  

 ביצוע הפרויקט על פיהן. 

כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניים כלשהו, כמוגדר   .18.4.10
לן, אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן על ידי המזמין תשלום ביניים, בגין  לה

חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור  
 לעיל. 

י  לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט תוך התקופה הנקובה לעיל, יקבע לוח הזמנים המפורט ביד  .18.4.11
המפקח ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. לא עדכן והגיש הקבלן לוח זמנים מפורט מעודכן כאמור  
לעיל ו/או לא עדכן או שינה את לוח הזמנים בהתאם להוראות המפקח, יעודכן לוח הזמנים על ידי  
לוח   עדכון  ו/או  בתכנון  למנהל  שייגרמו  ההוצאות  כל  הקבלן.  את  יחייב  זה  זמנים  ולוח  המפקח 

ינוכו מכל סכום שיגיע    12%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת  12%הזמנים המפורט בתוספת  
לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות שמסר למזמין.  

 שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח וקביעתו תהיה סופית.



 

 

לקבלן לשנות את לוח הזמנים שהוגש על ידו, לבצע  מודגש בזה במפורש כי המפקח רשאי להורות   .18.4.12
חלקים מסוימים של הפרויקט בסדר שונה ובקצב אחר, לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם  
של המזמין ו/או של גורמים נוספים שיועסקו במקום הפרויקט, להכניס פירוט יתר של פעילויות  

לדרוש לשנות או להוסיף אמצעים, כלים, ציוד    מסוימות, לשנות הקצאת משאבים ואמצעים, לרבות 
וכוח אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי תקופת הביצוע ולהבטיח  
שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין עם הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של  

ה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, המפקח בנדון תהיה מכרעת וסופית ועל הקבלן יהי
 ולשנות במידת הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד.  

ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת הפרויקט בתקופת הביצוע, גם עמידה   .18.4.13
ה  שיקבע  כפי  ביניים  בשלבי  עמידה  ו/או  הזמנים  בלוח  הנקובים  הביניים  בהתאם  בשלבי  מפקח 

 לצרכי המזמין מעת לעת.

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד המנהל ו/או נגד   .18.4.14
נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   ו/או  המפקח 

הגור ו/או  הממונים  המשנה  קבלני  לרבות  פעולות  הקבלנים האחרים,  יבצעו  מים האחרים, אשר 
בפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע הפרויקט שלא על  
פי   על  מזכויות המזמין  ו/או  של הקבלן  התחייבויותיו  לגרוע מכל  מבלי  וזאת  הוראות החוזה  פי 

 הוראות החוזה ו/או על פי כל דין. 

י בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל הוראה הקבועה  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כ .18.4.15
בחוזה זה, עיכוב בביצוע הפרויקט, עקב אי מילוי הוראות בטיחות בהתאם לחוזה זה ו/או לדין, לא  
יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד בלוח הזמנים על פי  

 הוראות חוזה זה. 

ע הפרויקט עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה עליהן והוא לא  עיכוב בביצו .18.4.16
יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי הקבלן, ובתנאי שהקבלן נתן למנהל  

 ימים מהיוצרות נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כוח עליון.  (15חמש עשרה )הודעה על כך תוך 

וזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות מדינה אויבת או  לצורכי הח  .18.4.17
קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, או אשר לדעת המפקח, לקבלן לא  

   .הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה

הנגרמים על ידי הגורמים המפורטים להלן, לא  למען הסר ספק מודגש כי עיכובים בביצוע הפרויקט  
תנאי מזג האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או  ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

שירות מילואים ו/או מחסור בחומרים ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיו"ב ו/או  
בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה  המצב הנוכחי במשק של העדר ו/או קשיים  

ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות הפלסטינית לרבות  
החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת  

 ביצוע הפרויקט. 

 ו נסיבות יחשבו ככוח עליון תהיה סופית לכל דבר ועניין. החלטת המפקח בדבר איל .18.4.18

לעיל, רשאי הקבלן לבקש    18.4.17נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף   .18.4.19
הקבוע להשלמת ביצוע הפרויקט והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים    ארכה במועד

 בכפוף לתנאים כדלקמן: 

יום מתום    (15חמש עשרה )הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב כוח עליון לאחר   .18.4.19.1
 התנאים שהיוו את הכוח העליון.

יומן   .18.4.19.2 לרבות  המנהל,  של  רצונו  לשביעות  ראיות  להביא  חייב  יהא  העבודה,  הקבלן 
 שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון. 

 כל בקשה של הקבלן כאמור לעיל, תהא בכתב ותוגש למזמין ולמנהל.  .18.4.19.3

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

18.4.17: מחק



 

 

נוספים   .18.5 גורמים  הפרויקט  ביצוע  בתקופת  ויימצאו  יתכן  הפרויקט  שבמקום  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 
ח הזמנים ולא יהא בכך  המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זאת בחשבון בקביעת לו 

 עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע הפרויקט על ידו.

אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי בכדי להבטיח את   .18.6
השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע הפרויקט, או תוך הארכה שניתנה  

שלמתו, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים בכדי להבטיח  לה
ויודיע   שנקבעה להשלמה,  תוך הארכה  או  ביצוע הפרויקט,  סיום  למועד  עד  ביצוע הפרויקט  את השלמת 

 עליהם למנהל ולמפקח בכתב.

כאמור   .18.7 הקבלן  בהם  שנקט  בדעה שהאמצעים  המפקח  ו/או  כדי להבטיח את  היו המנהל  אינם מספיקים 
שניתנה   הארכה  תוך  או  הזמנים  לוח  פי  על  הקבוע  בזמן  ממנו  חלק  כל  ו/או  הפרויקט  ביצוע  השלמת 
להשלמתו, יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים שלדעתם על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב  

 לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו בלבד. 

ן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי החוזה ו/או על פי  לא מילא הקבל .18.8
כל דין, לסלק את הקבלן ממקום הפרויקט ולבצע את ביצוע הפרויקט כולו או מקצתו, באמצעות קבלן אחר  

שאי לגבות  או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך. המזמין יהיה ר
לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל    12%מהקבלן בכל דרך שהיא את ההוצאות האמורות בתוספת  

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה, על מנת לגבות  
 את ההוצאות האמורות.

בכל   .18.9 להשתמש  זכאי  אף  המזמין  יהיה  הפרויקט,  במקום  בביצוע  הנמצאים  והחומרים  המתקנים  הציוד, 
הפרויקט. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו  

 ממקום הפרויקט, לבצע את הפרויקט על ידי אחר ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור. 

ם, הכלים, והציוד שהוא מתכוון להעסיק בכל שלב  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את כל האמצעי  .18.10
ללוח   לביצוע הפרויקט בהתאם  ומספיקים  אכן מתאימים  כי אלה  ולהוכיח למפקח  ביצוע הפרויקט,  של 

 הזמנים. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה    18התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .18.11
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 
 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

18: מחק



 

 

 תוכנית התארגנות  .19

ות באתר  ( ימים ממועד צו התחלת עבודה, תוכנית התארגנ15הקבלן יגיש לאישור המפקח, תוך חמישה עשר ) .19.1
 (."תוכנית ההתארגנות")להלן: 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל שתוכנית ההתארגנות מצריכה קבלת היתרים על פי הדין, לרבות   .19.2
כל    26לצורך הקמת משרד למפקח כמפורט בסעיף   על  להלן, האחריות המלאה לקבלת היתרים כאמור, 

 הכרוך והמשתמע מכך, חלה על הקבלן וכלולה בשכר החוזה.

   סימון ונקודות גובה .20

"קו הבניין  להלן:  )הקבלן יקבע את קו הבניין של הפרויקט ויסמן את נקודות הקבע שלו במקום הפרויקט   .20.1
(. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הפרויקט, לנכונותם של הגבהים, הממדים  של הפרויקט"

 וההכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב עם קו הבניין של הפרויקט ונקודות הקבע. 

גורמים אחרים, ייבדקו או  כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן, ואם נעשו כבר על ידי   .20.2
 יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות.

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הפרויקט במשך כל תקופת ביצוע   .20.3
.  הפרויקט עד למועד השלמתו, ואם נקודות הקבע או סימון הפרויקט נעלמו או טושטשו, חייב הקבלן לחדשם

על פי הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות אלו  
 תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח. 

הקבלן לא יחל בביצוע עבודה כלשהי בקשר עם ביצוע הפרויקט, כל עוד לא קיבל את אישור המודד המוסמך   .20.4
 ימון הקשור בביצועה. מטעמו וכן אישור בקרת האיכות מטעמו לס

במספר   .20.5 עזר  וכלי  מדידה  מכשירי  עם  מוסמכים  מודדים  הפרויקט  ביצוע  עם  בקשר  להעסיק  הקבלן  על 
- ו  20.2ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט המפורטות בסעיפים  

לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה הדרושים למודדים, חלות על הקבלן בלבד.    20.3
ה מטעם  בפורמט  המודד/ים  תוכניות  וקריאת  דיגיטלי  מידע  לקבלת  יכולת  בעל  להיות  חייב/ים  קבלן 

 אוטוקאד. המודד יבצע סימונים על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה. 

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גובה הקיימות על פני הקרקע, יבדוק הקבלן את אותן תוכניות לפני   .20.6
נקודות אופייניות שנקבעו בתוכניות, מבלי להביא  תחי לת ביצוע הפרויקט. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי 

בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה. לא ערך הקבלן את הבדיקה, או ערך אותה אך לא  
ודה לקבלן, יראו  ( ימים מיום מסירת צו התחלת העב7ערער על נקודות הגובה הנראות בתוכניות תוך שבעה )

 את התוכניות האמורות כנכונות ומדויקות, והן תשמשנה בסיס למדידת כמויות הפרויקט שבוצעו בפועל. 

ייעשה על    –כתוצאה משינוי בתכניות או כתוצאה מטעות מדידה על ידי כל צד שהוא    –כל תיקון במדידה   .20.7
רה בכל עת שיידרש על ידי המפקח.  ידי הקבלן ועל חשבונו. על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון ללא תמו

 .AS MADEהקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית 

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של    20התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .20.8
 חוזה זה 

 
 
 

 פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח
 

 השגחה מטעם הקבלן  .21

שעות ביצוע העבודות וישגיח עליהן  הקבלן או בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל 
 ברציפות לצורך ביצוע העבודות.

 מנהל עבודה  .22

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

26: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

20.2: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

20.3: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

20: מחק



 

 

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מנהל עבודה   .22.1
(  5)   חמשממוסמך על ידי משרד העבודה, בעל הכשרה מקצועית, ותק מקצועי וניסיון מקצועי של לא פחות  

 בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.  םשני

מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה רשאי לסרב לתת   .22.2
את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו המוקדם, על הקבלן להביא לאישור  

 יום. (21המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד ) 

 מנהל העבודה יימצא באתר העבודה יום יום, במשך כל שעות העבודה, מיד עם תחילת ביצוע העבודות.  .22.3

 מהנדס ביצוע ועוזר מהנדס ביצוע .23

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מהנדס ביצוע,   .23.1
נשוא החוזה אש ויקבל את הוראות המפקח בכתב.  מומחה ומנוסה בתחום העבודות  ינהל את העבודה  ר 

הוראות אלה ייחשבו כאילו ניתנו לקבלן. כמו כן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע  
 העבודות נשוא חוזה זה, עוזר מהנדס ביצוע, מומחה ומנוסה בתחום העבודות נשוא החוזה. 

של   .23.2 המוסמך  כוחו  כבא  ישמש  הביצוע  ויהיה  מהנדס  אזרחיהקבלן  המהנדסים    מהנדס  בפנקס  רשום 
, ובעל ניסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע  1958  -והאדריכלים, בעל רישיון לפי חוק המהנדסים והאדריכלים  

עוזר מהנדס הביצוע יהיה מהנדס או הנדסאי בנין   .  ( שנים5)חמש  של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר  
 ( שנים.5) חמשרשום, בעל ניסיון מקצועי מוכח בעבודות דומות במשך לא פחות מאשר 

מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך של הקבלן ועוזר מהנדס הביצוע, יאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח.   .23.3
ו/או   יהיה רשאי להחליף את מהנדס הביצוע  עוזר מהנדס הביצוע שאושרו אלא לאחר קבלת  הקבלן לא 

אישור המפקח מראש ובכתב. המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת מהנדס הביצוע ו/או עוזר מהנדס הביצוע,  
גם לאחר שאלו אושרו על ידו ובכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים  

 ( יום ממועד קבלתה.21ואחד )

צוע ועוזר מהנדס הביצוע ימצאו באתר העבודה בכל יום במשך כל שעות העבודה מיד עם תחילת  מהנדס הבי .23.4
 ביצוע העבודות ולכל אורכה. 

תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו  כמשמעותו ב  " אחראי לביצוע השלד"מהנדס הביצוע ימונה כ .23.5
התכנון המוסמכות כאחראי לביצוע השלד, על  . מהנדס הביצוע יחתום בפני רשויות  1970-ואגרות(, תש"ל

תכניות ההגשה אשר שימשו בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס  
 בהקשר לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח. 

לפרויקט זה, ולא יועסקו בכל פעילות  מהנדס הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה הינם ייעודיים   .23.6
 שאיננה שייכת לחוזה זה.

הקבלן לא יחל בביצוע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מהנדס הביצוע, עוזר   .23.7
 מהנדס הביצוע ומנהל העבודה.

והינה   .23.8 על הקבלן  תחול  ומנהל העבודה  הביצוע  עוזר מהנדס  הביצוע,  מהנדס  של  המלאה  העסקתם  עלות 
 כלולה בשכר החוזה. 

סעיף זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית של   .23.9
 חוזה זה.

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .24

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו במקום הפרויקט,   .24.1
הת  המנהל,  לדעת  נוהג  אם  שהוא  או  תפקידיו  למלא  מוכשר  אינו  או  הולם  בלתי  באופן  אדם  אותו  נהג 

ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין  
 בעקיפין, במסגרת ביצוע הפרויקט. 

הפ .24.2 למקום  הכניסה  בהגבלת  הצורך  על  בכתב  הוראה  לקבלן  לתת  רשאי  מקצתו.  המנהל  או  כולו  רויקט, 
משניתנה הוראה כאמור ימציא הקבלן למפקח ויעדכן, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שיהיה זקוק להם  



 

 

אודותם   ופרטים אחרים  וכן את תצלומיהם  לביצוע הפרויקט  שידרוש המפקח    -במקום הפרויקט    - כפי 
 יסה, כפי שימצא לנכון. והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום הפרויקט לפי רישיונות כנ 

לעיל, יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר למפקח את רישיון    24.2כל רישיון כניסה לפי סעיף   .24.3
הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע הפרויקט. כן מתחייב  

 היה מוגבל אך ורק לכניסה למקום הפרויקט לצורך ביצועו. הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה י 

לעיל או עובד שהמפקח דרש את החזרת רישיון הכניסה שלו    24.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף   .24.4
 חראי הקבלן להרחקתו ממקום הפרויקט. א -

 גידור, שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט .25

 : כללי .25.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי אזהרה, שילוט   .25.1.1
ונוחיותו של   הציבור,  לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה ולביטחונו 

בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המנהל, בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי  
 דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כל שהיא. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום הפרויקט כנדרש על   .25.1.2
רשות מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים,    פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של

 אם אלה פורטו בחוזה. 

 : לעניין "גידור" .25.2

מטר מפח איסכורית    2הגדר תהיה לפי הנחיות מהנדס העיר רמת גן ולא פחות מגדר אטומה בגובה   .25.2.1
 מטר בין עמוד לעמוד.  3מבוטנים באדמה, במרחק של   3חדש, עם עמודים בקוטר "

יהיו    –למקום הפרויקט  שערי הכניסה   .25.2.2 והן שערים לכח האדם המועסק באתר,  הן שערים לרכב 
סגורים בכל עת למעט במקרים של כניסת/יציאת כח אדם או כלי רכב או ציוד. הקבלן יוודא כי  
שומר מטעמו יפתח את השערים בהתאם לצורך ויסגור אותם מייד לאחר מעבר כח האדם או כלי  

, שידוע לו, כי הותרת שערים פתוחים ולו לדקות בודדות מעבר לצורך  הרכב או הציוד. הקבלן מצהיר
 מהווה סכנת בטיחות. 

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום הפרויקט במצב תקין נקי וחדש במשך כל תקופת   .25.2.3
 ביצוע הפרויקט. 

 אין להניח חומרי בנייה וכלי עבודה אלא בתוך גבולות הגדר. .25.2.4

המזמין ומהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי לצבוע ו/או לקשט את הגדר  מבלי לגרוע מזכויות   .25.2.5
ו/או להציב עליה מדבקות ו/או שלטים ו/או פרסומים מכל מין וסוג שהוא. כמו כן, מובהר כי הקבלן  
וכן   המזמין,  ידי  על  כאמור  הפעולות  לביצוע  להתנגד  ו/או  כאמור  הפעולות  לבצע  רשאי  יהא  לא 

יר באופן מיידי כל מדבקה ו/או פרסום ו/או שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב  מתחייב הקבלן להס
 ו/או הודבק על גבי הגדר שלא באישור המזמין. 

ככל שהמנהל יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע העבודות או בסמוך   .25.2.6
ו. הוראה זו תחול בין היתר  אליו, מתחייב הקבלן לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות שיינתנו ל

לשימוש   ייפתחו  בו  מקרה  בכל  וכן  המזמין  לידי  מסירתן  וטרם  העבודות  ביצוע  השלמת  לאחר 
הציבור מתחמי משנה בהם הושלמו העבודות או חלקן, ועל פי קביעת המנהל על הקבלן למוסרן  

ונספחיו זה  חוזה  הוראות  פי  על  המשנה  מתחם  את  ולתחזק  ולהוסיף  כאמור  הגידור  לשימוש   .
ביצוע   באתר  של החלקים  וסכנות  מפגעים  יבטיח את שלום הציבור מפני  הקבלן  ידי  על  שיבוצע 
להתבצע   יוסיפו  בהם  באתר  לחלקים  גישה  כל  וימנע  העבודות,  הושלמו  טרם  בהם  העבודות 

 העבודות. 

 עלות ביצוע הגידור כלולה במסגרת שכר החוזה.  .25.2.7

 :לעניין "שמירה" .25.3

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

24.2: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

24.2: מחק



 

 

לשמירה .25.3.1 אחראי  יהיה  ובלילה    הקבלן  ביום  והחומרים  העבודות  כלים,  הציוד,  העבודה,  אתר  על 
ידי   על  וזאת באופן רציף  ביצוע הפרויקט  כל תקופת  )  2במשך  ( שעות  24שומרים עשרים וארבע 

 ביממה. 

הקבלן ימנע מאנשים זרים את אפשרות הכניסה למקום הפרויקט. הקבלן יעסיק רק שומרים בעלי   .25.3.2
 רישיונות שמירה תקפים. 

 ת, חגים ומועדי ישראל יעסיק הקבלן שומרים שאינם יהודים. בשבתו .25.3.3

מתחם   .25.3.4 אל  ומשאיות  כלים  תנועת  להכוונת  כסדרן  השומרים  אחד  ישמש  העבודה  שעות  במהלך 
העבודה המגודר וממתחם העבודה המגודר אל מחוץ לגבולות מקום הפרויקט והשומר השני יוודא  

 פתיחת וסגירת שערים באתר העבודה.

ת, חגים ומועדי ישראל יוודא הקבלן כי שני השומרים מטעמו לא יוצאים ממתחם  בלילות, שבתו .25.3.5
העבודה המגודר, לא משוטטים בשטח מקום הפרויקט וכי לא נכנס כל גורם מטעמו או מטעם חברת  

 השמירה למקום הפרויקט. 

הנחיות   .25.3.6 ולפי  הצרכים  המוסמכת,  הרשות  לדרישות  בהתאם  תיושמנה  לשמירה  הנ"ל  ההנחיות 
 . המפקח

כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, משטרת ישראל, חברת הביטוח וכיו"ב,   .25.3.7
 בדבר התקנת גידור, שמירה, אבטחה בטחון וכיו"ב במקום הפרויקט. 

 יישום כל הדרישות הנ"ל יהיה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.  .25.3.8

 : לעניין "אמצעי בטיחות" .25.4

 לחוזה זה.ראה האמור בפרק יג' 

 תאורה ומבנים ארעיים  .26

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה במקום הפרויקט   .26.1
והכל   ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את  מקום הפרויקט החל מתחילת שעות החשיכה ועד לסיומן 

 הנחיותיו. בהתאם לשביעות רצון המפקח ועל פי 

הקבלן מתחייב להקים על חשבונו ולהחזיק את כל המבנים הארעיים הדרושים לו ולעובדיו לצורך עבודתו   .26.2
התקינה, וזאת בתאום ובאישור המזמין והרשויות. במהלך עבודתו יתחזק הקבלן את  מקום הפרויקט ו/או  

 את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם. 

ט להלן, תהיה באחריותו של הקבלן, לרבות תשלום כל החשבונות, הזמנת  הקמתו של המשרד למפקח, כמפור .26.3
הציוד משרדי, חיבורי ביוב, מים, חשמל תקשורת וכו'. המשרד יכלול את כל הציוד הנדרש למפקח לשם  
ביצוע שירותיו. במידת הצורך, יטפל הקבלן בקבלת האישורים, לרבות היתר בנייה, הנדרשים להצבת המבנה  

 ביצוע העבודה, אשר ישמש כמשרד למפקח.הארעי בשטח 

26.4. ( ואחד  עשרים  של  תקופה  מתום  יאוחר  באתר  21לא  הקבלן  יקים  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  ימים   )
יהיה   והמזמין. המשרד  של המפקח  לשימושם הבלעדי  שדה  יורה המפקח, משרד  עליו  העבודות, במקום 

ובגובה של לפחות    3.6X12במידות כלליות של לפחות   וכן מטבחון, חדר    2.20מ'  מ' מחולק לשני חדרים 
שירותים ובו בית כיסא וכיור, כאשר בכל חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים.  
המשרד יהיה אטום, עם ריצוף קרמיקה  או לינוליאום שיאושרו מראש על ידי המפקח. השפכים והדלוחים  

 ם הפרויקט. יחוברו אל המתקנים הרלוונטיים במקו

 המשרד יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל: .26.5

רות המצוידות במנעולים  ימגס"מ ו  80שלוחה צדדית באורך  ס"מ עם    80*220שולחן משרדי בגודל   .26.5.1
 .  ס"מ 100*220ושולחן ישיבות באורך  ומפתחות, בכל אחד משני החדרים

 ק(, שני כסאות מנהלים ועשרה כסאות משרדיים )לא פלסטי  .26.5.2

מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני החדרים וכן לוח    2.40* 1.20לוח צלוטקס במידות   .26.5.3
 מחיק מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח + טושים וציוד ללוח מחיק מגנטי.  



 

 

 מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום, בכל אחד משני החדרים.  .26.5.4

 ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני החדרים.  .26.5.5

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .26.5.6

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.   .26.5.7

 מתקן מים מינרליים ואספקת כדי מים רציפה.  .26.5.8

 ( חיבורי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים. 4לפחות ארבעה )  .26.5.9

 מי שתייה.  מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום .26.5.10

 קפה נמס, קפה שחור, תה, חלב, מים מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת.  .26.5.11

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים, אטבים,   .26.5.12
המפקח   מתקן עם סרט הדבקה, עטים, עפרונות, קלסרים ותיקי קרטון, בכל כמות שתידרש על ידי 

 ובאספקה שוטפת של הפריטים השונים. 

בנוסף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן להפעלה )הדרישות   .26.6
 הנ"ל הינן דרישות מינימום(:

יכלול את    שכל אחדלפחות,    4790K 4.0 Ghz 8Mb L3 cache-Intel Core i7שני מחשבי   .26.6.1 מהם 
 הדרישות הבאות: 

 ;Windows 10 proמערכת הפעלה   .26.6.1.1

 ; DDR3 16GBזכרון  .26.6.1.2

 לפחות עליו תותקן מערכת ההפעלה;  Corsair GB 240, מתוצרת  SSDדיסק קשיח  .26.6.1.3

 ;Western Digital 1GBדיסק קשיח  .26.6.1.4

 לוח אם מתאים לנ"ל;  .26.6.1.5

 לפחות;  2013בגרסת  Microsoft Office Professional Plusתוכנות  .26.6.1.6

 ויומני עבודה ממוחשבים מבית רמדור; רשיונות לתוכנת רמדורנט  .26.6.1.7

 לפחות;  2013בגרסת  MSPROJECTתוכנת  .26.6.1.8

 רב לשונית בגרסה אחרונה;  Adobe Acrobat Proתוכנת  .26.6.1.9

לפחות; במידה וחיבור    3000Kb  upload- ו  20Mb downloadלאינטרנט במהירות    ADSLחיבור   .26.6.2
ADSL .לא מתאפשר, על הקבלן להסדיר חיבור אינטרנט סלולרי במהירויות המוגדרות 

 ;Nראוטר אלחוטי תקן   .26.6.3

 ;23מסכים שטוחים בגודל " 2 .26.6.4

 ;A4מדפסת לייזר  .26.6.5

 ; A3מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק   .26.6.6

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף; .26.6.7

למחשב כולל מגן ברקים ונפילות    HDMIקיר וחיבור  לפחות כולל מתקן תלייה ל  65מסך לד בגודל "  .26.6.8
 ;מסך הקרנה ומקרן בעוצמה מתאימה להקרנה באור יום או מתח

 ;VGAהכנה לחיבור מהיר מחשב נייד למסך הלד הגדול בצורת   .26.6.9

 . דקות לפחות לכל מחשב 30של  UPSגיבוי  .26.6.10

של   .26.7 שוטפת  יהיה אחראי לאחזקה  שיורה המפקח. הקבלן  יוצב במקום  לניקיון המשרד  המשרד  המשרד, 
 לשביעות רצון המפקח, לאספקת ציוד סניטארי, לאספקת ציוד משרדי ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון. 

 מ"ר לרבות דרכי גישה ותאורת חוץ.  300-הקבלן יכין רחבת מצעים מהודקת בצמוד למבנה בשטח של כ .26.8



 

 

 ידי גנראטור של הקבלן.   בהעדר חשמל מחברת החשמל, יופעלו המערכות החשמליות של המשרד על .26.9

המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד במימסר פחת. הוצאות התקנתו, הפעלתו והחזקתו של   .26.10
 חלות על הקבלן.   -מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

פק על ידי הקבלן באופן שוטף והקבלן  המשרד כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסו .26.11
 יומי של המשרד.- יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

 המשרד והציוד שבו, יישארו רכושו של הקבלן והוא יסלקם מאתר העבודה לאחר מתן תעודת ההשלמה.  .26.12

 שילוט .27

המזמין,  הקבלן יציב במקום הפרויקט שילוט )שלט אחד או מספר שלטים(, שיכלול פרטים על סוג העבודה,   .27.1
המתכננים, המפקח וכן שם הקבלן המבצע, לפי הנוסח שיקבע המנהל. עלות הקמת והצבת השילוט ואחזקתו  

 במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט תחול על הקבלן. 

 מספר השלטים, גודלם ופרטיהם ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.  .27.2

ת שילוב שילוט מסחרי במקום הפרויקט, ללא הסכמה מראש  אין להציב כל שילוט במקום הפרויקט, לרבו .27.3
 ובכתב של המנהל ובתנאים שיקבע המנהל. 

 שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום הפרויקט, על חשבון הקבלן.   .27.4

 אחריות הקבלן  .28

 אחריות הקבלן לנזק למקום הפרויקט ולתכולתו בעת ביצוע הפרויקט  .28.1

ם תחילת ביצוע הפרויקט ועד מתן תעודת השלמה, כאמור להלן, יהא הקבלן אחראי לשמירה  מיו .28.1.1
ולשלמות הפרויקט ו/או מקום הפרויקט ו/או למבנים ארעיים שהוקמו במקום הפרויקט והשגחה  

 עליהם ו/או על כל ציוד ו/או חומרים שהובאו  למקום הפרויקט.  

לפרויקט, מסיבה כלשהי, יהא על הקבלן לתקן את הנזק  בכל מקרה של נזק למקום הפרויקט ו/או   .28.1.2
על חשבונו בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמת הפרויקט, הפרויקט יהא מתאים בכל  
פרטיו להוראות החוזה. יודגש כי המזמין לא יישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, בגין נזק כלשהו  

ו/או חומרים כלשהם שהובאו למקום ידי    שיגרם לציוד  ו/או למבנים הארעיים, הן על  הפרויקט 
 הקבלן והן על ידי המזמין.  

ודות תיקון  לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עב  28.1.1הוראות סעיף   .28.1.3
 ובדק על ידו בתקופת הבדק, כמוגדר להלן. 

 אחריות פלילית  .28.2

הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו בכל  
 הקשור בביצוע הפרויקט. 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .28.3

ו/או כלפי המפקח ו/או כלפי עובדיהם  הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל   .28.3.1
ו/או הבאים מטעמם לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות  
ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או גוף שהם ו/או לכל רשות עירונית או   למוות ו/או לנזק גוף 

אחר ה ורכוש  מבנה  לכל  ו/או  ו/או לקבלני המשנה  ו/או מחוץ  ממשלתית  מצוי במקום הפרויקט 
למקום הפרויקט ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או  
ו/או קבלני המשנה ו/או   ו/או שלוחיו  ו/או על ידי עובדיו  עקיפה מביצוע הפרויקט על ידי הקבלן 

גורמים אחרים )לרבות מטעם   המועסקים על ידו ו/או קבלנים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או 
המזמין( ו/או קבלנים ממונים ו/או מי שיימצא במקום הפרויקט, בין ברשות ובין שלא ברשות, ו/או  
כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה  

 שלו, בין בתקופת ביצוע המבנה ובין בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל מין וסוג שיוטלו   .28.3.2
ו/או מחדל כאמור בסעיף   עקב כל מעשה  יהיה    29.3.1ו/או שיחולו  כן  ו/או כתוצאה מהם.  לעיל 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

28.1.1: מחק



 

 

הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח  
ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לעובדיהם    חדש(

ו/או לבאים מטעמם ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע הפרויקט וביצוע תיקונים בתקופת הבדק,  
 כאמור להלן. 

הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את המנהל ו/או את המפקח ו/או את עובדיהם   .28.3.3
ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל  

 לעיל. 28.3.1מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן על פי המפורט בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו גם הוצאות משפטיות שיהיו   .28.3.4
ם על ידי  למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לעובדיהם ו/או לבאים מטעמם, וישולמו למי מה

 הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה לכך. 

 נזקים לרכוש ציבורי  .28.4

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,   .28.4.1
חשמל, כבלים, תקשורת, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת  

ביצוע הפרויקט, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה    קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי
הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו,  
באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול  

 ברכוש שניזוק כאמור.  

התת  על .28.4.2 הקווים  כל  על  עדכניות  תוכניות  המוסמכות  מהרשויות  לקבל  מראש  לדאוג  - הקבלן 
 רקעיים העוברים  במקום הפרויקט.  ק

 
 

 נזיקין לעובדים  .28.5

ו/או   ידו  על  ו/או המועסקים  עובדיו  כל  ולביטחונם של  כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם  הקבלן מצהיר 
פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או  הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או  

לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה  
 ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, כאמור להלן. 

 ביטוח על ידי הקבלן .29

ת אחריות הקבלן כמפורט בחוזה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, לפני  להבטח .29.1
תחילת מועד ביצוע הפרויקט, או חלקו, על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו מתחייב הקבלן לבטח את  

טוחים המפורטים  עצמו ואת המזמין וקבלנים וקבלני המשנה והמפקח וכל הבאים מכוחם, על חשבונו, בבי
 . לחוזה 3-ו  2בנספחים 

המפורטות   .29.2 לדרישות  את  לחוזה  3-ו  2בנספחים  בנוסף  הפרויקט  ביצוע  משך  כל  לקיים  הקבלן  מתחייב   ,
 הוראות הביטוח המפורטות בנספחים כאמור. 

  

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

28.3.1: מחק



 

 

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .30

צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין  בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי כל  
)נוסח חדש( או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע הפרויקט ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד 

גיע  שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המ 
 למזמין מהקבלן לפי החוזה. 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .31

החבלות   .31.1 האובדן,  הנזקים,  את  למנוע  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  חשבונו  על  לנקוט  מתחייב  הקבלן 
 פי כל דין. -והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על 

המפקח ו/או עובדיהם ו/או הבאים מטעמם, אם יתבעו  הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או   .31.2
ביחד ו/או לחוד, בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב  

 להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן.

ו/או המנהל ו/או  הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מ  .31.3 לא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין 
המפקח ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה ו/או דרישה, מכל עילה  
שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, לרבות, אך לא רק, יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים  

כלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל  בו, בלי יוצא מן ה
ו/או נזק להם אחראי הקבלן על פי החוזה ו/או על פי הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות   תאונה, חבלה 

הם  המשפטיות שייגרמו למי מהם במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתם ו/או לחובת מי מ
בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על  
המקרים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת  

 צד ג' באותה תביעה. 

בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה מכך יוצא כנגד    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור .31.4
ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד המפקח ו/או כנגד עובדיהם ו/או כנגד הבאים מטעמם, צו מאת בית   המזמין 
משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת, מבלי לגרוע  

הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים, להסרת הצו, ומבלי שהוראה זו    מחובתו של הקבלן, לעשות את כל 
תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע הפרויקט  

 כתוצאה מצו כנ"ל. 

באמצעות   .31.5 ו/או  בעצמו  לתקן  רשאי  המזמין  יהיה  בחוזה,  הקבלן  מהתחייבויות  לגרוע  את  מבלי  אחרים, 
הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך,  

(  10ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על הנזקים, והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה )  12%בתוספת של  
 ימים ממועד קבלת הודעת המזמין והכל בכפוף להוראות החוזה. 

אמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה מיד לאחר שתוגש  מבלי לגרוע מה .31.6
למזמין תביעה לתשלום נזק, ו/או לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה  

ל  אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו ש
הקבלן כאמור לעיל, ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן  

 כאמור לעיל. 

התחייבויות הקבלן על פי פרק ג' לחוזה, על סעיפיו ותתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן,   .31.7
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 יות התחייבויות כלל -פרק ד' 

 גישת המפקח למקום הפרויקט .32

מפקח ו/או לכל נציג מטעמו, להיכנס, בכל עת סבירה, למקום הפרויקט ולכל מקום אחר שבו  מנהל, להקבלן יאפשר ל 
נעשית עבודה כלשהי לשם ביצוע הפרויקט וכן כל מקום שממנו מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה. יובהר כי  

 ן כל יתר התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל דין. הקבלן מתחייב שביצוע הפרויקט וכ 

 מציאת עתיקות וכיו"ב  .33



 

 

, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן,  1978-עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח .33.1
( הפרויקט  במקום  יתגלו  אשר  ארכיאולוגי  או  גיאולוגי  ערך  בעלי  כלשהם  אחרים  חפצים  להלן:  וכן 

(, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם  "העתיקות"
 שלא לצורך. 

מיד לאחר גילוי העתיקות ולפני הזזתם ממקומם, יודיע הקבלן למפקח על הגילוי. כן מתחייב הקבלן לקיים   .33.2
 את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

רש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה צורך בכך יחולו  עלות הזזת העתיקות ככל שייד .33.3
יקות יראו  להלן. כל שאר ההוצאות בקשר עם העת  58.4על המזמין וישולמו על ידו, בכפוף להוראות סעיף  

 אותן ככלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות. 

 זכויות פטנטים וכיו"ב .34

וכיו"ב  היטל  הוצאה,  נזק,  הליך,  דרישה,  מתביעה,  הנובע  חיוב  כל  על  אותו  ויפצה  נזק מהמזמין  כל  ימנע  הקבלן 
, תוך כדי ביצוע שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות בדבר השימוש

 הפרויקט, במתקני הפרויקט, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן. 

 תשלום תמורת זכויות הנאה  .35

אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ למקום הפרויקט, 
מעבר או שימוש או כל זכות דומה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות 

 הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי שיוסכם בכתב בין הבעלים לבין הקבלן. 

 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .36

ור ו/או בזכות השימוש הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בנוחיות הציב
והמעבר של כל אדם בכביש, בדרך, בשביל וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. לצורך כך יבצע 
הקבלן, על חשבונו, דרכים זמניות ויתקין שלטי אזהרה והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים 

ור. יובהר כי על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע הפרעות לתנועת  על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור כאמ 
 הולכי רגל וכלי רכבם, ולשמור על הדרכים המובילות למקום הפרויקט פנויות בכל עת.

  

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 
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 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  .37

, אך לא רק, למתקנים  הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם במקום הפרויקט, לרבות .37.1
קרקעיות )"המתקנים"(, תוך כדי ביצוע הפרויקט    -קרקעיות והעל    -ניידים ו/או קבועים ו/או המערכות התת  

על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע הפרויקט, יתוקן  
נו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על  על חשבונו בלבד, באופן היעיל ביותר ולשביעת רצו

הטיפול בדרך ובמתקנים ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק ו/או קלקול שנגרמו למתקנים שאינם נראים  
המתקנים   סומנו  אם  אלא  הפרויקט,  במקום  מזוינת  בלתי  בעין  הסתכלות  תוך  לגלותם  אפשר  ואי  לעין 

או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם    בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות
 של המתקנים בכל דרך אחרת.

 מניעת הפרעות לתנועה  .38

הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו, תיעשה ככל האפשר בדרך שלא תגרום הפרעה   .38.1
לתנועה השוטפת בכבישי מדינת ישראל, ואם יש צורך בהיתרים מיוחדים להובלת מטענים חורגים בכבישי  

הרשו מטעם  הדרושים  בהיתרים  להצטייד  הקבלן  על  יהיה  וממנו,  הפרויקט  למקום  ישראל  יות  מדינת 
המוסמכות. למען הסר ספק יובהר כי הקבלן בלבד יישא בתשלום כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים  

 כאמור.  

יובהר כי נתיבי התנועה אל מקום הפרויקט ומהם בכבישי מדינת ישראל, יתואמו על ידי הקבלן עם הרשויות,   .38.2
 וייעשה באישורן. 

 דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  .39

אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכביש,  .39.1
למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים,  

ו להבטחת אמצעי הגנה  יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תוכנית
 מתאימים. 

הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבון המזמין את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק לאחר שיקבל את   .39.2
 אישורו של המפקח בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות. 

יוד מכני, מנופים וכדומה,  כל דרכי הגישה למקום הפרויקט, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי הרכב, לרבות צ .39.3
יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי גישה זמניות אל מקום ביצוע הפרויקט  
הרשויות   כל  עם  הנדרשים  התנועה  ולהסדרי  הגישה  בדרכי  למעבר  האישורים  לקבלת  אחראי  והקבלן 

י גן, משרד התחבורה, משטרת  עיריית רמת  שראל. על הקבלן לדאוג על חשבונו לכך  המוסמכות, לרבות, 
שצמתי הכניסה למקום ביצוע הפרויקט יהיו מוסדרים באביזרי תמרור, אביזרי בטיחות וכן אמצעי תאורה  

 במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.

רכב   .39.4 בכלי  ורק  אך  תבוצע  אחרת,  מטרה  וכל  ציוד,  חומרים,  העברת  לצורך  קיימים  כבישים  על  תנועה 
ו/או מי  ה מצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגרם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב השייכים לקבלן 

כאלה   או  קיימים  עפר/מצעים  בדרכי  תנועה  המפקח.  רצון  לשביעות  חשבונו,  ועל  ידו  על  יתוקן  מטעמו, 
 שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית למעט בתקופת הגשמים.  

  



 

 

 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט .40

הקבלן ידאג לשמירה על ניקיון סביבת האתר וידאג לניקיון דרכי הגישה אל האתר וממנו למרחב הציבורי   .40.1
 להלן.  42על בסיס יומיומי. לענין אחריות וטיפול בסביבת האתר ראה סעיף 

הפ  .40.2 ממקום  בשבוע,  פעם  ולפחות  המפקח  עם  ובתיאום  לזמן  מזמן  יסלק,  הפסולת  הקבלן  את  רויקט 
הקבלן,   ידי  על  ישירות  המועסקים  המשנה  קבלני  של  ומפעילותם  מפעילותו  כתוצאה  במקום  שהצטברה 
לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות וכו' שקדמו לתחילת ביצוע הפרויקט, וכן  

מפקח הורה להשאיר במקום.  הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או גדיעה של עצים, פרט לגזם שה
לעיל   האמור  מן  לגרוע  נקיים    –מבלי  יהיו  שלו  ההתארגנות  שטחי  וכן  העבודה  שטח  כי  יוודא  הקבלן 

 ומסודרים.

המיותרים,   .40.3 החומרים  את  ממנו  ויסלק  הפרויקט  מקום  את  הקבלן  ינקה  הפרויקט,  ביצוע  גמר  עם  מיד 
 יקט כשהוא נקי ומתאים למטרתו. הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את הפרו

הקבלן יסלק את הפסולת ממקום הפרויקט לאתר מאושר על ידי הרשויות, אך ורק לאחר שאושר למטרה   .40.4
זו על ידי הרשויות המוסמכות. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת אל אתר הסילוק, הוא באחריותו  

ת בין הקבלן לקבלנים האחרים בקשר עם סילוק  הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חילוקי דעו
 הפסולת, יקבע המפקח את אחריותו וחלקו של כל אחד מן הקבלנים המצויים בשטח לסילוק הפסולת. 

והנחיות המשרד להגנת   .40.5 הוראות  הנוגעות לסילוק הפסולת, לרבות  או אחרות  דין  ככל שקיימות הוראות 
להוראות ולהנחיות הללו, ובהתאם להנחיות המפקח  הסביבה, מתחייב הקבלן לסלק את הפסולת בהתאם  

 כפי שתינתנה מעת לעת. 

ועל   .40.6 הקבלן  על  יחולו  מורשים  שפיכה  באתרי  שפיכה  אגרת  בגין  התשלום  וכן  הפסולת  הובלת  עלויות  כל 
 חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום לאגרות השפיכה. 

סילוקם של עצים באישור הרשויות ושיחים, גדרות, עמודי תאורה וטלפון  הקבלן יהיה אחראי לעקירתם ול .40.7
או אלמנטים אחרים )כבטון, אספלט וכד'( הנמצאים במקום הפרויקט, ולטיפול במטרדים התת קרקעיים  
הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק מטרדים מכל סוג כאמור שיימצאו )אם יימצאו( במקום הפרויקט,  

 מלא עם הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן. יהיה בתאום 

 אספקת מים וחשמל לביצוע הפרויקט .41

הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע הפרויקט וכל עבודה הקשורה ו/או הכרוכה בכך. כל ההוצאות, 
עלויות  מלוא  וכן  והמים  החשמל  של  ההזנה  למקורות  להתחברות  הכרוכות  ו/או  הקשורות  שהם,  וסוג  מין  מכל 

 . מסמכי המכרזל  "ד"ברת  בחוהשימוש בהם יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות 

 

 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים  .42

לפני תחילת ביצוע הפרויקט, על הקבלן לפנות לחברת החשמל, בזק, שירותי הכבאות, חברת הטלוויזיה   .42.1
בכבלים, איגודן, תאגיד המים מי רמת גן, חברת נתיבי ישראל, נת"ע, הרשות המקומית ויתר הרשויות, לשם  

טלפון, חשמל, טלוויזיה בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרשים  קבלת מידע בדבר קווי  
 ובסביבתם, וכן תוכניות הפיתוח שלהם, ולשם תיאום מוקדם לביצוע הפרויקט עם הרשויות הנ"ל. 

ידוע לקבלן כי הוא עשוי לבצע עבודות בסמוך למבנים ולמתקנים קיימים למקום הפרויקט. הקבלן יהיה   .42.2
מות הפרויקט והמתקנים הקיימים בסמוך למקום הפרויקט, ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם  אחראי לשל

להם כתוצאה מביצוע הפרויקט. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן,  
 על הקבלן להודיע מיד על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו. 

כי אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק וכד', ככל שאלו  על הקבלן לוודא   .42.3
קיימים, באחריות הקבלן להעתיקם בתיאום מראש עם כל הרשויות המתאימות ובאישורן. הקבלן מצהיר  

קנם  בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לת
והן   הישירות  הן  ההוצאות,  בכל  ולשאת  המפקח,  רצון  לשביעות  חשבונו,  על  נזק  להם  שייגרם  במקרה 

 העקיפות, שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 



 

 

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר אחר. כמו כן ימנע   .42.4
  - של תקלה או פגיעה או לכלוך של מבנים או מתקנים סמוכים  ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. במקרה  

 יתקן ויחזיר הקבלן את המצב מיד וללא דיחוי לקדמותו )קרי: למצב שלפני כניסתו למקום הפרויקט(. 

 
 

 עובדים  -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה  .43

דין ואחריותו של הקבלן, לרבות אחריותו כ"תופס"   .43.1 כל  לגרוע מהוראות  במובנו בפקודת הבטיחות  מבלי 
התש"ל   חדש(,  )נוסח  בעבודה    1970  -בעבודה  הבטיחות  תקנות  לפי  ראשי,  וקבלן  מעביד  בניה,  וכמבצע 

התשמ"ח   בניה(,  התשי"ד  1988  – )עבודות  העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  חוק  הבטיחות  1954  - ,  ותקנות   ,
ובנייה הנדסית, מתחייב הקבלן להעסיק מנהל עבוד בנייה  ניסיון בסוג העבודות  בעבודות  בעל  ה מטעמו, 

המבוצעות לפי חוזה זה אשר ישהה במקום ביצוע הפרויקט בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא  
יעביר את מנהל העבודה ממקום ביצוע הפרויקט בלי אישור המפקח מראש. למזמין הזכות לדרוש מאת  

 ה נוספים. הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבוד 

  – הקבלן ישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה, )נוסח חדש(, התש"ל   .43.2
התשמ"ח    1970 בנייה(,  )עבודות  בעבודה  הבטיחות  המבצעים  1988  –ובתקנות  אחרים  קבלנים  לגבי  גם   ,

 רת בזק ואחרים. עבודות באתר, בין שהם מטעמו ובין שלא, לרבות קבלנים מטעם חברת החשמל, חב 

בניה(,   .43.3 )עבודות  בעבודה  הבטיחות  תקנות  הוראות  לביצוע  הכוללת  האחריות  את  עצמו  על  מקבל  הקבלן 
לתקנות אלו, למפקח העבודה האזורי   2, ומצהיר כי ישלח הודעה על המינוי, כאמור בתקנה 1988- התשמ"ח

 שבאזורו מתבצע הפרויקט. 

 ור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע הפרויקט.ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמ .43.4

לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט במסמכי החוזה, מתחייב הקבלן    43.1בנוסף לאמור בסעיף   .43.5 ומבלי  לעיל 
גבוהה   )"הצוות"( בעל רמה מקצועית  ניהול מקצועי הנדסי  להעסיק לאורך תקופת ביצוע הפרויקט צוות 
ויבקר   ינהל, יתאם, יבצע  וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לביצוע הפרויקט. הצוות 

 ל הקבלן, את ביצוע הפרויקט במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה. מטעמו ש

וזאת, מבלי   .43.6 עיסוקם,  כלפי המזמין והרשויות בתחומי  גם באחריות אישית  יישא  כל אחד מיחידי הצוות 
ו/או לגרוע מן האמור בסעיף   ינהל את    43.7לפגוע  ו/או במסמכי המכרז. הקבלן מתחייב כי הצוות  להלן 

 הפרויקט כולו באופן צמוד ויפקח על קיום כל הוראות החוזה במלואן ובמועדן. 

התחייבויותיו לפי  מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן מ .43.7
החוזה ועל פי כל דין, כולן או מקצתן, או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע  

 נכון ומלא של הפרויקט, בהתאם לאמור בחוזה. 

הקבלן מתחייב לספק, באחריותו ועל חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט, את ההשגחה על כוח   .43.8
 עי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנו, וכל דבר אחר הכרוך בכך.אדם זה, את אמצ

עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט תוך התקופה   .43.9 הקבלן מתחייב להעסיק 
שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק  

כוחו המוסמך  -בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבאמי שרשום או  
 יהיה נוכח במקום הפרויקט במשך כל שעות העבודה. 

שירות התעסוקה, תשי"ט   .43.10 חוק  הוראות  פי  על  עובדים  יעסיק הקבלן  פי  1959  - לביצוע הפרויקט  על  או   ,
שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע  הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם  

 בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור   .43.11
 . שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין

 עובדי הקבלן )למעט שני שומרי הלילה( לא ילונו במקום הפרויקט.  .43.12

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

43.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

43.7: מחק



 

 

רה יסודית  זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפ  43סעיף   .43.13
 של חוזה זה. 

 מעביד-אי תחולת יחסי עובד .44

וכי אין בהסכם זה ו/או בתנאי  - הצדדים מצהירים, כי השירותים יבוצעו על .44.1 ידי הקבלן כ"קבלן עצמאי", 
מתנאיו כדי להטיל כל אחריות ו/או חובה של מעביד על המזמין כלפי הקבלן ו/או עובדיו ו/או ספקי הציוד  

 שלישי מטעמו. מטעמו ו/או כל צד 

כל העובדים יהיו עובדיו של הקבלן בלבד, ולא יהיו כל יחסים משפטיים בין המזמין לבין העובדים, ובכלל   .44.2
 זה לא יהיה כל קשר של העסקה ו/או של יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים חוזיים. 

היא   .44.3 זה  המפורטת בהסכם  והביקורת של המזמין  זכות ההתערבות  כי  הצדדים,  בין  טכני  מוסכם  לצורך 
מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות ההסכם, ואין בה כדי להטיל חבות משפטית או חבות אחרת  

 כלשהי על המזמין או כדי ליצור יחסי עובד מעביד.

)ארבעה עשר( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל עת וללא הגבלה    14הקבלן ישפה את המזמין, בתוך   .44.4
דין או כל החלטה שיפוטית אחרת, כנגד המזמין מאת  -שה ו/או תביעה שיופנו, בגין פסקבסכום, בגין כל דרי

ו/או על ו/או מי מעובדיו של הקבלן  ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי  - הקבלן ו/או מי מטעמו 
יחסי מרשה -עובד או  מ -מעביד  ו/או  הקבלן  לבין  בין המזמין  שותפות  יחסי  או  סוכנות  יחסי  או  י  מורשה 

מטעמו ו/או מי מעובדי הקבלן ו/או בקשר עם קיומם או היעדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב,  
נוהג   צו הרחבה,  חוק,  כל הסכם, הסדר,  לרבות מכח  ו/או אחריות הנובעים מיחסים כאמור,  חבות, חוב 

 וכיוצא באלה, ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן מייד עם קבלת תביעה כאמור.

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית    44סעיף   .44.5
 של חוזה זה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ועבודהציוד חומרים  -פרק ו' 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .45

ו/או על פי   .45.1 דמי בדיקת דגימות וחומרים יחולו על הקבלן. כמות הבדיקות ומהותן תהיינה על פי המפרט 
או   המנהל  להנחיות  בהתאם  מוסמכות  מעבדות  ידי  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  או  המנהל  הנחיות 

 המפקח. 

הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל הדברים האחרים  הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל   .45.2
 הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש. 

כאמור,   .45.3 אספקתם  במועד  יעברו  והשלמתו,  הפרויקט  ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  שסופקו  חומרים 
 לבעלות המזמין. 

רויקט והשלמתו, אין הקבלן רשאי  ציוד וחומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפ .45.4
להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה למבנה, כאמור להלן, רשאי  

 הקבלן להוציא ממקום הפרויקט את הציוד מהמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

43: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

44: מחק



 

 

חומרים, אינם נחוצים עוד לביצוע  בכל מקרה שציוד וחומרים נפסלו, או הורה המפקח בכתב שהציוד וה .45.5
הפרויקט, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים  

 מלהיות בבעלות המזמין. 

יאוחר   .45.6 ולא  האפשרי  בהקדם  להוציאם  הקבלן  חייב  החומרים,  או  הציוד  להוצאת  מועד  בהוראה  נקבע 
לן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם ממקום הפרויקט לכל מקום  מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקב

 שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה,   .45.7
להלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על    47בסעיף    אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים

 כאמור.  47פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של ציוד וחומרים כלשהם, והמפקח רשאי   .45.8
 לפסלם בכל עת. 

 טיב החומרים והעבודה .46

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע הפרויקט בהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב הכמויות   .46.1
ובשאר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויתאימו לדרישות התקנים כפי שנקבע בחוזה.  

המובחר של החומר, פרט אם נקבע    אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים, יתאימו החומרים לסוג
 בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים. 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  .46.2

אם לגבי החומרים הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו תקן, יהיה הקבלן   .46.3
 שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישות התקנים.רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי  

יתאימו    –בכל מקרה, חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי   .46.4
 בתכונותיהם לתקנים הישראליים. 

 חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו בחוזה או לדרישות שפורטו בחוזה.  .46.5

 ההתאמה כאמור בסעיפים לעיל, חלה על הקבלן. חובת ההוכחה על  .46.6

הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו   .46.7
פנים אין אישור המקור   כי בשום  בזה במפורש,  ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם  והן  להשתמש 

מקור.   מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  ממקור  משמש  חומרים  משלוחי  לפסול  רשאי  המפקח 
מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא  
באישור מוקדם של המפקח. סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין, אין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו  

 של הקבלן לטיב העבודה. 

על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו בקשר עם    הקבלן מתחייב לספק,  .46.8
הפרויקט וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום הפרויקט על ידי  

 אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח. 

לקבוע   .46.9 הזכות  את  לעצמו  שומר  לגרוע  המנהל  כדי  זו  בעובדה  ואין  הבדיקות,  את  שתבצע  המעבדה  את 
 מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

ההוצאות בגין הבדיקות שבוצעו בהתאם להוראות המפקח יחולו על הקבלן, בנוסף להוצאות שלהלן שיחולו,   .46.10
 בכל מקרה, על הקבלן: 

חומרים ומוצרים המיועדים לקביעת מקורות האספקה והובלתם  הוצאות בגין בדיקות מוקדמות של   .46.10.1
 למבדקה; 

 הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .46.10.2

 הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  .46.10.3

יקת דגימות כפי שנדרש בהוראות המפרטים הטכניים  כל ההוצאות )לרבות שכר המעבדה וכיו"ב( לבד  .46.10.4
הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות מוסמכות )רשויות מקומיות וכיו"ב(  



 

 

בהתאם   הנדרשות  אחרות  ובדיקות  מחייבים,  ותקנים  תקנות  לפי  ו/או  הבניה  היתר  תנאי  לפי  ו/או 
עמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים או המפרטים. מבלי  להוראות ומכוח החוזה, בין שתוצאותיהן  

לפגוע בכלליות האמור לעיל, מודגש בזה כי ייכללו בקטגוריה זו, בין היתר, הבדיקות הבאות: בדיקות  
חוזק בטונים, בדיקות צפיפות והידוק קרקע ומצעים, בדיקות אספלט, בדיקות אינסטלציה סניטרית,  

וטומטיות על ידי מתזים )ספרינקלרים(, לרבות מערכות שאיבה, הגברת  בדיקות של מערכות כיבוי אש א
גגות על ידי הצפה, בדיקת אטימות   גילוי אש, בדיקת איטום  לחץ ואגירת מים, בדיקות של מערכות 

 פתחים. 

כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות הקשורות והנובעות מאי התאמת הדגימות   .46.10.5
והמפר התקנים  ובדיקתם,  לדרישות  קשוי  מבטון  גלילים(  )קידוחי  דגימות  הוצאת  לרבות  טים, 

 ניסויי העמסה וניסויים אחרים בשטח כפי שיידרש, וכיו"ב.

של   .46.10.6 או  בחוזה,  הנדרשים  לאלה  ערך"  "שווי  מוצרים  ו/או  חומרים  בבדיקת  הכרוכות  הוצאות 
 חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן. 

  -מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה מאת המזמין    –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .46.11
על ידי חוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת המוסמכת לבצע את כל הבדיקות הנדרשות, ויעביר למפקח  

י בשום  העתק מהחוזה לא יאוחר מאשר שבועיים מ"תאריך התחלת העבודה". יובהר כי הקבלן אינו רשא 
 מקרה לעכב תשלומים המגיעים ממנו למבדקות. 

דוחות   .46.12 הבדיקות,  תוצאות  עם  הדו"חות  לרבות  הבדיקות,  בביצוע  הקשורים  המסמכים  שכל  בזה  מודגש 
יהיו רכושו של המזמין, גם אם הוזמנו על ידי    -ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב  

לעגן תנאי זה בכל ההסכמים בינו לבין המבדקות, ולתת למבדקות אשר    הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב 
בדיקות   עבורו  בלתי  -מבצעות  כל  -הרשאה  את  ולמזמין  למפקח  ישירות  דיחוי  ללא  להעביר  מותנית 

המסמכים הקשורים בביצוע הבדיקות ותוצאותיהן. הגיעו מסמכים מקוריים הקשורים בתוצאות הבדיקות  
כן על  -למזמין, וזאת מיד לאחר קבלתם. כמו  - יר אותם למפקח, ועותקי המסמכים  עליו להעב  -לידי הקבלן 

 הקבלן לשמור במשרדו במקום הפרויקט עותקים של כל הדו"חות ותוצאות הבדיקות.

דעתו    –המזמין רשאי   .46.13 ו/או לשלם תמורתן    -לפי שיקול  להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבלן, 
 ת את כל ההוצאות מחשבון הקבלן. ישירות למעבדה/מבדקה ולנכו

 חומרים במקום הפרויקט .47

סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט וביקש עבורם תשלום, יגיש הקבלן למפקח   .47.1
סעיף   הוראות  יחולו  זה  חשבון  ועל  הפרויקט,  למקום  שסופקו  החומרים  בגין  חומרים    71חשבון  להלן. 

 שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין. 

התשלום בפועל עבור חומרים שסופקו על ידי הקבלן לאתר, יבוצע רק לאחר שהקבלן ימציא למזמין ערבות   .47.2
לחוזה זה, בגובה של ערך החומרים והיא תומצא על ידי הקבלן    1בנספח  אוטונומית, על פי הנוסח הקבוע  

( עשר  מחמישה  יאוחר  לא  )15למזמין  החומרים  עבור  החשבון  לתשלום  שנקבע  המועד  לפני  יום  להלן:  ( 
 (."הערבות לתשלום החומרים"

  איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון או לתשלום  .47.3
חלק מהחשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים,  

 והתשלום בפרק הזמן הנוסף כאמור, לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי. 

לבקשת הקבלן, הערבות לתשלום החומרים תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום הפרויקט הושקעו   .47.4
 בפרויקט. 

ושתמורתם    המנהל .47.5 המזמין  ידי  על  שיסופקו  בחומרים  הפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות  רשאי 
 תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 

ניתנה לקבלן הוראה שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט, כולם או מקצתם, והחומרים סופקו   .47.6
 בהתאם לכך, יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: 

 האמורים אך ורק לביצוע הפרויקט.  הקבלן ישתמש בחומרים .47.6.1

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 
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לא יהיה הקבלן רשאי להוציא    –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט   .47.6.2
 אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 

אחרים, אלא אם קיבל  הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים או כל חלק מהם, לא יוחלפו בחומרים   .47.6.3
 רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח. 

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן לא השתמש בהם  .47.6.4
 לביצוע הפרויקט, וכן כל עודף ושארים מהחומרים האמורים.

לעיל, חייב הקבלן לשלם מיד    47.6.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפיהם, לפי סעיף   .47.6.5
 למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי השוק ביום התשלום. 

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים .48

סתרתו של חלק כלשהו מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר,  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או ה .48.1
 ללא הסכמתו של המפקח . 

הושלם חלק מהפרויקט שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן   .48.2
לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהפרויקט לפני כיסויו או  

 הסתרתו. בדיקת המפקח תיערך תוך זמן סביר מקבלת הודעת הקבלן. 

בדיקתו,   .48.3 לצורך  המפקח  הוראת  לפי  מהפרויקט,  חלק  בכל  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  יחשוף,  הקבלן 
הוראות   אחר  הקבלן  מילא  לא  המפקח.  של  רצונו  לשביעת  לתיקנו  יחזירו  מכן  ולאחר  ומדידתו  בחינתו 

רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהפרויקט ולאחר  המפקח לפי סעיף קטן זה,  
 מכן להחזירו לתיקנו. 

בסעיף   .48.4 האמורה  בעבודה  הכרוכות  הקבלן  48.3ההוצאות  על  תחולנה  את  לעיל  הקבלן  קיים  אם  פרט   ,
 לעיל, והבדיקות הוכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם להוראות החוזה.  48.1התחייבותו לפי סעיפים 

המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן  הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי   .48.5
 מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

  

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 
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 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה .49

 המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל עת, תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט:  .49.1

זמן   .49.1.1 פרק  בתוך  הפרויקט,  ממקום  כלשהם  חומרים  סילוק  מקרה  על  בכל  בהוראה,  ייקבע  אשר 
 שהחומרים אינם תואמים לדרישות החוזה, ועל הבאת חומרים אחרים התואמים לדרישות החוזה. 

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי שימוש בחומרים או   .49.1.2
 בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה. 

ו .49.2 המפקח  ידי  על  שנערכה  בדיקה  אינם  כל  ולעבודה האמורים,  לחומרים  שבוצע בקשר  ביניים  כל תשלום 
 לעיל.   49.1גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף 

  48בלן למקום הפרויקט, אלא כאמור בסעיף  יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הק .49.3
 לעיל. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהלך ביצוע הפרויקט  -פרק ז' 

 תחילת ביצוע הפרויקט  .50

הקבלן יתחיל בביצוע הפרויקט בתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה, בתיאום עם המפקח, וימשיך בביצוע בקצב 
 שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים האמור לעיל. הדרוש להשלמת הפרויקט תוך התקופה 

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן .51

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום 
עיל. לאחר הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר ל

מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט 
 בהתאם ללוח הזמנים האמור.

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

49.1: מחק



 

 

 מועד השלמת הפרויקטתקופת הביצוע /  .52

(  01)  עשרה    להלן,  17תקופת הביצוע כהגדרתה בחוברת א' סעיף    תוך הקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט   .52.1
 . לתחילת ביצוע הפרויקטהראשון שיצא  יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה שמנינה , חודשים

סעיף   .52.2 מסוים    52.1הוראות  חלק  כל  של  השלמתו  לגבי  בחוזה  מפורש  תנאי  לכל  כפופות  תהיינה  לעיל, 
 מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה.

להלן, ישתנה המועד    53ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר המועד להשלמת הפרויקט, בהתאם לסעיף   .52.3
 להשלמת הפרויקט בהתאם לכך.

 לעיל יחול גם על סעיף זה.  18.1האמור בסעיף  .52.4

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית    52סעיף   .52.5
 של חוזה זה. 

 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט .53

ניתנה פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת   .53.1
המפקח,   רשאי  הפסקתה,  או  מהעבודה  חלק  של  ביטולה  את  המחייבת  או  הפרויקט,  ביצוע  סיום  מועד 

 ועד סיום ביצוע הפרויקט.ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את השינוי במ

להשלמת   .53.2 ארכה  לבקש  הקבלן  רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  הפרויקט  בביצוע  עיכוב  נגרם 
 להלן.  53.4הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף 

נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט על ידי כוח עליון או כתוצאה מנסיבות אחרות שלדעת המפקח לא הייתה לקבלן   .53.3
ביצוע   להשלמת  ארכה  לבקש  הקבלן  רשאי  העיכוב,  את  למנוע  אפשרות  לו  הייתה  ולא  עליהם  שליטה 

 להלן.   54.4ים בסעיף הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת שינויים, בכפוף לתנא 

 התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו כדלהלן:  .53.4

שהנסיבות   .53.4.1 העבודה,  יומן  לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהיה  הקבלן 
 האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. 

יום מיום אירוע הנסיבות  (  15הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר )  .53.4.2
שנגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. אולם המפקח יהיה רשאי לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את  

( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן  15שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר תום חמישה עשר )
 ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בבקשתו.

כאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה לו, וזאת גם אם  יובהר כי הקבלן לא יהיה ז .53.5
הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשלבים, פיצול הפרויקט ועיכובים אחרים במהלך ביצוע הפרויקט  
שנגרמו בגלל המזמין, מתכנניו, ו/או בגלל הקבלנים האחרים ו/או הגורמים הנוספים כלשהם, או מכל סיבה  

 ת.אחר

 עבודה בשעות היום בימי חול .54

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תבוצענה עבודות במבנה בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי   .54.1
 ישראל אלא בכפוף לכל דין. 

כפי    -"דין"   .54.2 לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום הפרויקט, 
 שיהיו תקפים מעת לעת.  

לעיל, חלות על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא הפסק או במשמרות    56.1הוראות סעיף  אין   .54.3
ואולם   הפרויקט,  לביטחון  או  רכוש  או  נפש  להצלת  נמנעת  ובלתי  הכרחית  שהיא  עבודה  כל  או  רצופות, 

 במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח.

לעיל, יהיה עליו לעבוד    18.1לום נוסף, אם כדי למלא אחר הוראות סעיף  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תש .54.4
לעיל    54.3  -ו  54.1יותר מאשר משמרת אחת ליום, או אף אם יהיה צורך, לעבוד בלילה והכל בכפוף לסעיפים  

לאישור   ובכפוף  הרשויות  ובאישור  ורק בתאום  אך  תיעשה  חריגים  במועדים  ו/או  ולכך, שעבודה בשעות 
 המפקח. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

52.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

53: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

18.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

52: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

53.4: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

18.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

54.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

54.3: מחק



 

 

 עבודת לילה  .55

המזמין כי יש צורך לבצע את הפרויקט או חלקו בשעות בלתי שגרתיות ו/או בשעות הערב והלילה  אם יחליט   .55.1
( המועד  בחול  המועד"להלן:  ו/או  חול  ו/או  הלילה  השלמת  "שעות  במועד  פיגור  צפוי  כאשר  )לדוגמא:   )

 העבודות( מתחייב הקבלן לבצע את הפרויקט בשעות הלילה ו/או חול המועד.  

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום בגין שעות נוספות   .55.2
ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן, לתוספת תשלום בגין התנאים המפורטים לעיל. רואים  

נוספות ו/או שעות לילה במסג רת מחירי היחידה  את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד שעות 
 .  מסמכי המכרזל ד'בחוברת הנקובים בכתב הכמויות 

 החשת קצב ביצוע הפרויקט  .56

בדרישה  המפקח  יפנה  תחילה,  שנקבע  מכפי  הפרויקט  ביצוע  קצב  את  להחיש  עת,  בכל  המנהל,  לדעת  צורך,  היה 
ולמלא אחרי כל   מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט בהתאם לדרישה

 יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה. 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .57

אם הקבלן לא יבצע את הפרויקט ו/או לא ישלים את ביצוע הפרויקט תוך תקופת הביצוע הנקובה בסעיף   .57.1
בנספח  הו משלבי ביצוע הפרויקט כמפורט  ( ו/או יפגר בביצוע שלב כלש"תקופת הביצוע"להלן:  לחוזה )  18.1

המכרז  1ג' למסמכי  ג'  מוסכמים  בחוברת  פיצויים  למזמין,  הקבלן  ישלם  כאלו,  שלבים  שמפורטים  ככל   ,
₪, בגין כל יום של איחור או חלק יחסי ממנו בהתאמה בתוספת מע"מ כחוק    5,000וקבועים מראש בסך של  

בגין  להלן:  ) בגין  (איחור""הפיצויים המוסכמים  . חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצויים המוסכמים 
איחור הנה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם זכאי המזמין פי הוראות החוזה  

 ועל פי הוראות כל דין. 

שקבע המנהל    ידי הקבלן הפרה שאינה יסודית, שלא תוקנה לשביעות רצון המנהל, תוך הזמן- הופר החוזה על .57.2
₪, בגין כל הפרה כאמור,   2,000לתיקונה, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

(. חובת הקבלן לשלם למזמין  "הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית"להלן:  בתוספת מע"מ כחוק )
בוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד  את הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה יסודית, הינה בנוסף לכל פיצוי הק

 אחרים להם זכאי המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין. 

ידי הקבלן הפרה יסודית, והמזמין סילק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, יהיה זכאי  -הופר החוזה על .57.3
וזה בתוספת  ( משכר הח10%המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה לעשרה אחוזים )

( כחוק  יסודית"להלן:  מע"מ  הפרה  בגין  המוסכמים  זכויות  "הפיצויים  מיתר  גורע  אינו  לעיל  האמור   .)
 המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

כום הפיצוי המוסכם בגין  המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או את ס .57.4
הפיצויים   סכום  את  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם  הפיצוי  סכום  את  ו/או  הבטיחות  הפרת 
המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע לקבלן מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי,  

די מימוש הערבויות. למען הסר ספק  וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על י
מוצהר בזאת, כי אין בתשלום הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או בתשלום סכום הפיצוי המוסכם בגין  
הפיצויים   בתשלום  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם  הפיצוי  סכום  בתשלום  ו/או  בטיחות  הפרת 

בניכוי  ו/או  כשלעצמם,  יסודית  הפרה  בגין  מהתחייבותו  המוסכמים  הקבלן  שחרור  משום  מהקבלן,  ים 
 להשלים את ביצוע הפרויקט או מכל התחייבות אחרת המוטלת על הקבלן על פי החוזה.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים בגין כל נזק שנגרם   .57.5
 הוצאות מימון ואובדן רווחים. לו עקב הפרת החוזה על ידי הקבלן, לרבות  

הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצוי המוסכם בגין   .57.6
הפרה שאינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, משקפים את הנזק המוערך והמשוער  

ו/או הפרה שאינה יסודית ו/או מהפרה יסודית    מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מאיחור ו/או הפרת בטיחות
כאמור, והם ייגבו ללא צורך בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי  

 כל דין. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

18.1: מחק



 

 

הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרה   .57.7
הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה למדד ובתוספת  שאינה יסודית ו/או  

 מע"מ כחוק בגין הפרשי ההצמדה למדד. 

 הפסקת ביצוע הפרויקט .58

הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שיקבע על ידי המזמין, במהירות האפשרית, באופן רצוף   .58.1
הנוגע לקצב ביצוע הפרויקט, לכמות וסוגי העובדים והציוד    וללא הפסקות, וימלא אחר דרישות המפקח בכל 

הזמנים   לוח  לפי  הפרויקט  ביצוע  התקדמות  את  להבטיח  מנת  על  הפרויקט,  המבנה  במקום  המועסקים 
 וסיומו במועד הדרוש. 

הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת המנהל,   .58.2
אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל  לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע הפרויקט    בהתאם

 הוראה בכתב על כך. 

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת הפרויקט    58.2הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף   .58.3
 ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח. 

לעיל,    58.2הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה של ביצוע הפרויקט לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף   .58.4
תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בשל  

 כך.

קח צו התחלת עבודה והקבלן  הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפ .58.5
( יום מהיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת  30החל בביצוע הפרויקט למעשה, יגיש הקבלן, תוך שלושים )

מתן   מועד  טרם  בפועל,  ידו  על  שבוצע  הפרויקט  חלק  אותו  לגבי  סופי  חשבון  לצמיתות,  הפרויקט  ביצוע 
הסופי החשבון  לצמיתות.  הפרויקט  ביצוע  להפסקת  בפועל    ההוראה  שנמדדו  הכמויות  על  מבוסס  יהיה 

ואושרו על ידי המפקח ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו. בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו,  
להלן יחולו, בשינויים המחויבים, גם על    72ייקבעו המחירים בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף  

 תשלום הסכומים האמורים.

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות, כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן על ידי המפקח צו   .58.6
כאמור, אך הקבלן טרם   העבודה  צו להתחלת  שניתן  או לאחר  בביצוע הפרויקט  להתחלת העבודה,  החל 

בגין הנפקת הערבות   ידו בפועל,  כל תמורה שהיא למעט הוצאות שהוצאו על  למעשה, לא תשולם לקבלן 
 להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה. 

עות לפיצויים כתוצאה מהפסקת  תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תבי .58.7
 ביצוע הפרויקט. 

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כלשהם   .58.8
לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד העומדים למזמין, על פי החוזה  

 ו/או הדין. 

ר לעיל,  המזמין יהיה ראשי לפני ו/או במהלך הביצוע להגדיר מקטעי אתר חריגים בהם  מבלי לגרוע מהאמו  .58.9
הודעה בגין כוונת המזמין להחריג מקטעים    לא תותר לקבלן לבצע כל עבודה  ו/או זכות שימוש בתא שטח זה.

ביותר יקבע המועד המאוחר  ובו  בכתב לקבלן  תועבר  ליד  אלו  זה  של תא שטח  זכות השימוש  י  למסירת 
 הקבלן. 

בגין אותו חלק של   .58.10 זכאי לתשלום רק  יהיה הקבלן  למען הסר ספק, במקרה של הפחתת היקף הפרויקט 
 הפרויקט שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה. 

למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר לאמור לעיל, לרבות,   .58.11
ביטול התקשרויות עם קבלני    אך לא רק, ועקיפות,  כלליות  רווחים, מימון, הוצאות  פיצוי על הפסד  בגין 

משנה וספקים, הוצאות ניהול ומשרד, הוצאות להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על עריכת ערבויות,  
 פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב. 

 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

58.2: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

58.2: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

72: מחק



 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .59

הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות החוזה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  הסכמת   .59.1
 גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור   .59.2
 זכויות וחובות לפי החוזה.  על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על

 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח'  

 שינויים  .60

המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות, אך לא רק, צורתו, אופיו, סגנונו, איכותו, סוגו, גודלו,   .60.1
הפרויקט. כמו כן  כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו ו/או כל פרט וחלק מביצוע  

רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/או לבטל כליל כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות, לרבות ביצוע סעיפים  
כלשהם הכלולים בכתב הכמויות בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל  

 מתחייב למלא אחר הוראותיו. פריט או עבודה, הכל כפי שימצא לנכון וללא כל מגבלה,  והקבלן 

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן בכתב כשהיא חתומה    60.1הוראת המנהל על שינוי הפרויקט לפי סעיף   .60.2
על ידי המנהל או על ידי המפקח. פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן. במידה ולדעת המנהל ו/או  
המפקח יש הכרח בשינוי מיידי תינתן על ידם פקודת שינויים בעל פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב,  

 ( ימים מיום נתינתה.7דם בכתב תוך שבעה )אשר תאושר על י

כתב   .60.3 מסעיפי  כלשהו  סעיף  של  ביצועו  היקף  שינוי  ו/או  החוזה  היקף  שינוי  שעצם  בזה  ומוצהר  מוסכם 
הכמויות, לרבות הקטנתו, הגדלתו או ביטולו או ביצועו על ידי המזמין בעצמו או באמצעות קבלן אחר, וכן  

לא יזכו את הקבלן בתוספת כלשהי, ולא יהיו לו תביעות כלשהן    שינויים שאין בהם תוספת עבודה ממשית,
 בקשר לכך.

, יישארו  מסמכי המכרזל   'ד   בחוברתמודגש בזה כי בכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות,   .60.4
 ללא שינוי. כמו כן מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע הפרויקט תישאר ללא שינוי. 

בור עבודות נוספות שתבוצענה על ידו, אשר לא נכללו בכתב הכמויות, ללא אישור  המזמין לא ישלם לקבלן ע .60.5
 מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען. 

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם, או אי הסכמתו   .60.6
ם קבלת ההוראה מהמפקח, באופן רצוף  לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח, ועליו לבצע את השינויים מיד ע

 ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המפקח. 

 הערכת שינויים  .61

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין, ייקבע על ידי המנהל, בכפוף   .61.1
 להנחיות הבאות: 

השינויים, ייקבע ערכם של  אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת   .61.1.1
 . כולל הנחת הקבלן השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים, ייקבע ערכם   .61.1.2
 . כולל הנחת הקבלן (pro rataשל השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות ) 

אם לדעת המנהל לא נמצאים בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת השינויים,   .61.1.3
 :מפורט מטהיתומחר הפריט באחת מהשיטות המפורטות מטה בהתאם לסדר ה

 . 15%הפריט יתומחר על בסיס "מחירון נתיבי ישראל" בהנחה של   .61.1.3.1

" אזי יחול "מאגר המחירים לענף  נתיבי ישראלככל ולא יהיה סעיף מתאים ב"מחירון   .61.1.3.2
הבנייה" שבהוצאת "דקל" )"מחירון דקל"( במהדורתו העדכנית המתאימה לתקופה  

של   בהפחתה  השינויים  בוצעו  בגין    עשרים)  20%שבה  תוספת  כל  ללא  אחוזים(, 
  ון.עבודות בהיקף קטן או כל תוספת אחרת הנקובה במחיר
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 בוטל  .61.1.3.3

לא נמצאו לדעת המפקח במחירון דקל סעיפים מתאימים לקביעת מחירי היחידה   .61.1.3.4

בסעיף   כנקוב  השינויים  על  ילעיל,    1.1.1שבהוראת  הסכם  לידי  הצדדים  שני  בואו 
של העבודות  ערכם  מחירי היחידות הנוגעות לשינויים אלה, על בסיס מו"מ כאשר  

יקבע   הפריטים  ערך  ו/או  לפי  המפקח  ידי  בהתעל  ערך    בססהשוק  העבודה  על 
  של   יםיהמקצוע  היועצים  בסיועאו  /ו והחומרים שהושקעו בביצוע השינויים במבנה

 . דומים מכרזים תוצאותאו / ו הפרויקט

בביצוע   .61.1.3.5 בפועל  שהושקעו  נטו  עבודה  שעות  בחשבון  יילקחו  העבודה  ערך  בקביעת 
השינויים במבנה, על סמך רישומי המפקח ביומני העבודה, ובהעדר רישומים אלה,  
לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת המפקח התבצעה העבודה בצורה יעילה. אם לדעתו  

ורה בלתי יעילה, יקבע המנהל את ערך העבודה על  של המפקח התבצעה העבודה בצ
 פי המקובל בעבודות מסוג זה על סמך ניסיונו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי. 

על סמך מחירי שעת   .61.1.3.6 ידי המנהל  על  יקבעו  תעריפי שכר העבודה שיילקחו בחשבון 
 עבודה של בעלי המקצוע המתאימים במחירון דקל. 

שבון תעריפי שכר העולים על תעריפי שכר עבודה שנקבעו  מודגש בזה שלא יילקחו בח .61.1.3.7
עובדים   של  ביותר  הגדול  בו המספר  ידי האיגוד המקצועי שמארגן  על  זמן  באותו 

 במקצוע הנדון.

בקביעת ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי חומרים המפורטים במחירון דקל, או   .61.1.3.8
המ הלשכה  ידי  על  שמתפרסמת  בסיסיים  חומרים  מחירי  רכזית  בטבלת 

לסטטיסטיקה, או לפי המחירים ששולמו על ידי הקבלן בפועל בעד רכישת החומרים, 
הכל לפי העניין ועל פי שיקול דעתו של המפקח, ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם  
עולים על המחירים הנהוגים באותו עת בשוק. על הקבלן יהיה להוכיח את ההוצאות  

חשבונות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב,    האמורות באמצעות הצגת תעודות משלוח,
לא   יצרן/ספק  של  או הצעת מחיר  בזה שמחירון  מודגש  ידי ספקים.  על  החתומות 

 ישמשו כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו. 

לא יתווספו לערך השינויים שנקבע לפי האמור בסעיפים לעיל, "אחוזי קבלן ראשי" או כל תוספת   .61.1.4
 אחרת המפורטת במחירון דקל.

לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי היחידה של    61.1.2-ו   61.1.1על אף האמור בסעיפים   .61.2 לעיל, הרי אם 
ם לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות, או על בסיס מחירים אלה, עקב  הפריטים שבהוראת השינויי 

או   מהותם  לבין  השינויים  שבהוראת  הפריטים  של  כמויותיהם  ו/או  מהותם  שבין  ההבדל  ו/או  השוני 
כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות, ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי  

 דלעיל.  61.1.3סעיף 

 רשימת דרישות  .62

לעיל, יוגשו למפקח בכתב, מדי חודש.    60רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף   .62.1
נכללו   לא  או  השינויים,  בוצעו  החודש שבמהלכו  חודש שאחרי  כל  בסוף  רשימה כאמור  הקבלן  הגיש  לא 

ה על ידו, רואים את הקבלן כאילו וויתר עליהן לחלוטין וללא תנאי, והסכים  דרישות כלשהן ברשימה שהוגש
 לכך שהשינויים לא ישפיעו על שכר החוזה. 

נוספים שלא הותנה עליהם בחוזה ואשר   .62.2 יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים  הקבלן 
מתום אותו חודש. כל דרישה  לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים, לא יאוחר  

 שלא נכללה ברשימת הדרישות, כאמור רואים כאילו הקבלן ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 

הקבלן לא יפסיק את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ולא יאט את קצב ביצוע הפרויקט מחמת דרישה,   .62.3
 תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

61.1.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

61.1.2: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

61.1.3: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

60: מחק



 

 

יים במבנה יהא הקבלן חייב, אם יקבל דרישה מהמנהל, ליתן ניתוח תמחירי  לצורך קביעת מחירים לשינו  .62.4
של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בין שהם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בביצוע שינויים.  
ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על סעיפי החוזה, או באין סעיפים מתאימים בחוזה, על פי ניתוח מחירים  

שר על ידי המפקח על בסיס מחירון דקל ואם אין במחירון דקל מחירים לשינויים אלו, על פי המאגר  מאו
המשולב ואם אין במאגר המשולב מחירים לשינויים אלו, על פי ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך  

 העבודה והחומרים בזמן מתן פקודת לשינויים, לפי אישור המפקח. 

 
 
 
 

 מדידות  –פרק ט' 

 מדידת הכמויות  .63

ואין לראותן   .63.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט 
 ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. 

שתעשנה .63.2 מדידות  סמך  על  תיקבענה  החוזה  לדרישות  ובהתאמה  בפועל  שבוצעו  המפקח    הכמויות  ידי  על 
והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי  

 המפקח, הכל לפי העניין. 

לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל   .63.3
נוכח במועד הנקוב או לשלוח בא כוח מוסמך לצורך זה ולעזור  המועד הרצוי לו, והקבלן   מתחייב להיות 

על   המדידות,  לביצוע  הדרושים  והציוד  האדם  כוח  את  לספק  וכן  הדרושות,  המדידות  את  לבצע  למפקח 
 חשבונו, ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

בי .63.4 לצורך  הנקוב  במועד  המוסמך,  כוחו  בא  או  הקבלן  נכח  המדידות  לא  את    -צוע  לבצע  המפקח  רשאי 
המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער  
על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע   ומסר  נתן טעם סביר להעדרו  עליהן. אולם אם הקבלן 

 וחר יותר שייקבע על ידי המפקח. המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מא

( ימים, על  7רשאי הוא לערער בכתב תוך שבעה )  -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות   .63.5
ביצוע   אחרי  גם  אם  האמורה.  הכמות  של  שנייה  מדידה  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות  כל 

המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה    המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן לבין
 סופית. 

לא ידחה המפקח    -היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם   .63.6
 את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות. 

 
 
 



 

 

 השלמה, בדק ותיקונים  -פרק י' 

 הודעה על השלמת הפרויקט, בדיקתו ותעודת השלמה  .64

פי התוכניות  הושל .64.1 על  לרבות  פי החוזה,  על  במבנה  לבצע  עבודות שעל הקבלן  עוד  נותרו  לא  ם הפרויקט, 
וההוראות שקיבל הקבלן, ונסגרו כל אי ההתאמות, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב בצרוף דו"ח בקרת  

ימים מיום  (  10איכות סופי של מנהל מערכת בקרת האיכות, והמפקח יתחיל בבדיקת הפרויקט, תוך עשרה )
( יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את הפרויקט  20קבלת ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך עשרים )

 . להסכם זה 9, בנוסח נספח מתאים לדרישות החוזה, ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה

אם לא מצא המפקח את הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, יירשם על ידי המפקח פרוטוקול, בו יירשמו   .64.2
התיקונים, ההשלמות והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי המזמין והמפקח, התקופה אשר הוקצבה  

קבלת הפרויקט    לקבלן לצורך ביצועם והערות אחרות )"פרוטוקול קבלת הפרויקט"(. יובהר, כי פרוטוקול 
 לא ישמש כאישור להשלמת הפרויקט על ידי הקבלן.  

ו לעיל, גורע מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו גם אם טרם בוצע  64.1אין האמור בסעיף   .64.3
בפרויקט עבודות התיקונים ו/או ההשלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה  

 תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל   .64.4
שלמה בעצמו או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע  רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות הה

ינכה הוצאות אלה, בתוספת   יהיו על חשבון הקבלן והמזמין  ו/או עבודות ההשלמה  מהן    12%התיקונים 
כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות  

 הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.באמצעות חילוט ערבויות.  

אם לפי תנאי מפורש בחוזה, על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים לפני התאריך הסופי   .64.5
שנקבע להשלמת הפרויקט כולו או שהושלם חלק כלשהו מהפרויקט והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד  

, רשאי המפקח לדרוש את עריכת הבדיקה לגבי חלק מהפרויקט האמור, והוראות  להחזיק בו או להשתמש בו
 הסעיפים הקטנים שלעיל יחולו לגבי חלק מהפרויקט למעט מסירת תעודת השלמה. 

ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח כאמור לעיל,   .64.6
( ימים מיום קבלת ההודעה  10מפקח יבדוק את הפרויקט תוך עשרה )יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב וה

ואם ימצא אותו מתאים לתנאי החוזה ומשביע את רצונו, יוציא המנהל לקבלן תעודת השלמה, תוך שבוע  
 ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו. 

לרבות אחריות   מתן תעודת השלמה לפרויקט, אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי החוזה, .64.7
 הקבלן לטיב הפרויקט בהתאם לחוזהו. 

קבע המנהל, כי הושלם ביצוע הפרויקט, או כי הושלם חלק מסוים מהפרויקט, שעל הקבלן היה להשלימו   .64.8
לפי   כאמור,  מהפרויקט  מסוים  חלק  אותו  או  הפרויקט,  את  למזמין  למסור  הקבלן  חייב  מסוים,  במועד 

סירת הפרויקט, או החלק המסוים מן הפרויקט, מחמת דרישות, טענות  העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מ
 או תביעות כלשהן שיש לו כלפי המזמין ו/או מי מטעמו. 

ככל שיש צורך, על פי הדין, לקבל תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, מוטלת האחריות על   .64.9
הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות, ובמידת הצורך, גם אישור על השלמת  

ידי המזמין   הפרויקט מן הרשויות המוסמכות. האמור לעיל, הינו תנאי הכרחי ומקדמי לקבלת הפרויקט על
 ולמתן תעודת השלמה למבנה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית    64סעיף   .64.10
 של חוזה זה. 

 בדק ותיקונים .65

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

64.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

64: מחק



 

 

נתהווה   .65.1 אשר  קלקול  ו/או  ליקוי  פגם,  נזק,  לכל  הבדק,  תקופת  במשך  המזמין  כלפי  אחראי  יהיה  הקבלן 
אשר להם   פגומים  בחומרים  שימוש  ו/או  לקויה  כתוצאה מעבודה  נגרם  אשר  תוך תקופת הבדק  במבנה, 

אי  לכל  וכן,  הקבלן,  לפי  -אחראי  הנדרש  לבין  הקבלן  ידי  על  הביצוע  בין  המפרטים, התאמה  התוכניות, 
התקנים והתקנות, והוא חייב לתקן ו/או לבנות מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת  

 המזמין ולשביעות רצונו המלאה. 

ביום השלמת הפרויקט    , אשר תחל( חודשים24)  וארבעה  עשריםמשמעו: תקופה של  המונח "תקופת הבדק",   .65.2
 לעיל.  64כמצוין בתעודת ההשלמה, בהתאם לסעיף 

לעיל, מתחייב הקבלן למסור למזמין לפני מועד קבלת    64.6להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף   .65.3
  4בנספח  יתרת התשלום המגיעה לו לפי החשבון הסופי, ערבות בלתי מותנית, בתנאים ובנוסח הקבועים  

מסכום החשבון הסופי המאושר עבור ביצוע הפרויקט כאמור בחוזה )"ערבות    5%-לחוזה, בסכום השווה ל
 להלן.  72הבדק"(, בהתאם לחשבון סופי, כאמור בסעיף 

)  ערבות הבדק .65.4 ( יום ממועד תום תקופת הבדק. תוקפה של ערבות הבדק  60תהיה בתוקף עד תום שישים 
יוארך, עד למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות בתקופת הבדק, ומסירתו הסופית של הפרויקט למזמין,  

 ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.

לעיל, יהיה עליו לתקן    65.1מור בסעיף קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים כא .65.5
( ימים מקבלת הודעה זו, אלא אם כן מדובר בתקלה חמורה שתיקונה  7את כל הדרוש תיקון תוך שבעה )

 .  לדעת המזמין אינו סובל דיחוי, ואז על הקבלן לתקנה מייד, או במועד שייקבע על ידי המזמין

לעיל, ולא ביצע את התיקונים שנדרש לעשותם על ידי    65.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף   .65.6
ונים בעצמו, על חשבון הקבלן, ולחייב את  המזמין תוך התקופה הנ"ל, יהיה המזמין רשאי לבצע את התיק

תוספת   לרבות  בכך,  הכרוכות  ההוצאות  בכל  ולגבותן    12%הקבלן  משרדיות,  והוצאות  טיפול  כדמי  מהן 
מכספי ערבות הבדק ו/או לקזזן מהתשלומים המגיעים מהמזמין לקבלן בעד ביצוע הפרויקט ו/או בעד כל  

ביצועה החל עובר לחתימת הצדדים על החוזה, ו/או לגבות  עבודה אחרת, לרבות, אך לא רק, בגין עבודה ש
 אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין. 

( שנים לאחר תום כל תקופת הבדק )"תקופת האחריות"( יוכיח המזמין כי  5אם במהלך תקופה של חמש ) .65.7
היה אחראי הקבלן, וכי בנסיבות  פגמים נוספים שנתגלו במבנה נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים שלהם  

העניין ואף בהתחשב בחלוף השנים, אין הפגמים הללו בגדר תופעה סבירה, ו/או בגדר בלאי סביר, כי אז  
 לעיל יחולו בשינויים המחויבים לפי העניין.  65.5יתקן הקבלן את הפגמים, והוראות סעיף 

נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים   .65.8
לעיל, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת המפקח,    46.7פגומים, כפוף לאמור בסעיף  

( יום לאחר תום תקופת הבדק. הוא הדין  30ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום שלושים )
לעיל ואשר נגרם כתוצאה מעבודה    0לגבי נזק או פגם שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  

 לקויה ו/או שימוש בחומרים פגומים.

 לעיל יחולו על הקבלן.  67.8ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף   .65.9

( בנוסח המצורף  "תעודת סיום חוזה"בתום תקופת הבדק, תמסור החברה לקבלן תעודת סיום חוזה )להלן:   .65.10
המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך   – להסכם זה   10כנספח 

 רצונה המלאה של החברה.  בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות 

סיו .65.11 תעודת  מטבע  מסירת  אשר  מהחוזה  הנובעת  מהתחייבות  הקבלן  את  פוטרת  אינה  לקבלן  החוזה  ם 
 הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה. 

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תהווה הפרה יסודית    65סעיף   .65.12
 של חוזה זה. 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .66

לא סמן :עיצב  

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

64: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

64.6: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

72: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

65.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

65.5: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

65.5: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

46.7: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

0: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

65: מחק



 

 

המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור  נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו או בתקופת הבדק, רשאי   .66.1
את סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או  
הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין. הייתה אי  

ולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה  ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי החוזה, יח 
הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם  

 אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

חר גמר תקופת הבדק,  ( שנים א5בנוסף לכל האמור בחוזה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך חמש ) .66.2
הנובעים מביצוע הפרויקט שלא בהתאם לדרישות החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או  
ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב   הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם 

 בתשלום פיצויים למזמין. 

 
 אי מילוי התחייבויות הקבלן .67

( יום, 14ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה עשר )אם לא  
רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ואם ההוצאות הכרוכות במילוי  

  12%ההוצאות האמורות, בתוספת  התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לגבות או לנכות את  
לרבות   אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותן  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  משרדיות,  להוצאות  כתמורה  מהן 

 באמצעות חילוט ערבויות. 

  



 

 

 תשלומים  -פרק י"א  

 התייקרויות .68

חשבונות   .68.1 על  הצמדה  ם  א.  2009  הכללי  החשב  של   הצמדה  יכלל   לפי   יחושבו  חשבונות   על   הצמדה הפרשי 
  בשיעור   גבוה  שיהיה  כך  במדד  שינוי  יחול למדד על פי חוזה זה, כי    הצמודיתברר, לפני מועד תשלום כלשהו  

  הפרשי   יתווספו   ולתשלום"  התחלתי"מדד    ה  השינוי  ביום  הידוע   המדד   יהיה ,  הבסיס  ממדד   ויותר   4%  של
 ריביות  או/ו   שער הפרשי ישולמו  לא. ההתחלתי  למדד החדש המדד שבין ההפרש בשיעור הצמדה

על אף האמור לעיל, בתקופת פיגור בהשלמת העבודות, כולן או חלקן, אל מול לוח הזמנים, לא תגדל התמורה   .68.2

    .בהתאם לעליית המדד

 מקדמה .69

 לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה. 

 אופן הגשת חשבונות .70

ו/או   .70.1 הבנות  אי  למנוע  מנת  לכך  על  וידאג  לידי המפקח  אישית  חשבון  כל  הקבלן  יגיש  עיכובים בתשלום, 
גבי העתק ממנו  -גבי החשבון ועל -שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון, בצירוף חתימת המפקח, על

להלן:  שיישאר בידי הקבלן. תאריך זה יראה כתאריך הגשת החשבון לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו )
 (.שבון""מועד הגשת הח

נשלח חשבון בדואר לרבות בדואר רשום, על ידי שליח, במונית, או בכל דרך אחרת, זולת הדרך המוזכרת   .70.2
המועד שיוטבע או יירשם עליו )או יירשם בפנקס    לעיל, יראה מועד הגעת החשבון לידי המפקח  70.1בסעיף  

"דואר נכנס"( עם קבלתו במזכירות משרד המפקח, ובהעדר רישום כזה, המועד שעליו יצהיר המפקח, לפי  
מיטב זכרונו, כתאריך קבלתו. יובהר כי הצהרת המפקח כאמור, תהיה סופית, ולקבלן לא יהיו בקשר לכך  

 תביעות מכל מין וסוג. 

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי המזמין, במקום   .70.3
יקתם ו/או אישורם, ולגרום לאיחור  לעיל, עלולה לעכב את תהליך בד   70.1הגשתם למפקח, כאמור בסעיף  

במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לאיחורים  
כאמור. למען הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע )אם יוטבע( ע"ג החשבונות עם כניסתם למזכירות  

 בע יהיה בכל מקרה תאריך קבלתם על ידי המפקח. המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם, והתאריך הקו

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים(, חתומים על ידי הקבלן, ולא יוגשו   .70.4
של   זהה  לרבות מספור  הכמויות,  כתב  של  לזו  זהה  ערוך במתכונת  יהיה  באמצעות פקסימיליה. החשבון 

ים, סיכומי ביניים )"להעברה" ו"מהעברה"( בתחתית ובראש כל דף,  סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרק 
סיכומי פרקים ותת פרקים, דף ריכוז וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יטופלו  

 ולא יועברו לתשלום, וייראו כאילו לא הוגשו. 

או בינארית    ישירות מחברת רמדור  בנוסף להגשת חשבונות ידניים כמתואר לעיל ירכוש הקבלן עבור המזמין, .70.5
  ניהול חשבונות ביצוע, רישיון שימוש במודול החשבונות של מערכת  או חברה אחרת לפי הנחיית המזמין

ויגיש את כל חשבונותיו במערכת זו. הרשאת הגישה לחוזה תינתן לקבלן על ידי המזמין. הרישיון שעל הקבלן  
. מובהר  ושלושה עבור החברה הכלכלית  שניים עבור המפקח   ,הקבלןאחד עבור  -משתמשים  ששה  לרכוש הינו  

הקבלן    לפי שיקול דעת המזמין,בנוסף,      ומוסכם בזאת כי כל המידע שנצטבר במערכת הוא בבעלות המזמין.
על פי כמויות המצטברות בסעיפי כתב הכמויות על גבי  , המאושרים ע"י המפקחיערוך ויגיש את החשבונות 

 .למעקב ובקרת התשלומיםאת המזמין  המשמשת   "מניפה "שיופק לו על ידי המפקח מתכנת הקובץ אקסל 

 תשלומי ביניים .71

"חשבון להלן: שבון חלקי מצטבר )יגיש הקבלן חלכל חודש  5-בתחילת כל חודש אך לא יאוחר מהתאריך ה .71.1
 שביצועם אושר על ידי המפקח. אשר בוצעו על ידו בפועל בחודש שחלף, ובתנאי עבודות  (, לאותם הביניים"

 . )בחודש שלאחר מכן( לחודש ייחשב כאילו הוגש בחודש העוקב 5-שיוגש לאחר הכל חשבון ביניים 

 חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות, תרשימים נלווים ומדידות. .71.2

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

70.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

70.1: מחק



 

 

אושר על ידו, אם לא יעמוד  ש  ככל  המנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו,   .71.3
הקבלן בלוח הזמנים ו/או לא הוגש לוח זמנים חודשי ו/או לא הוגש דו"ח בקרת איכות חודשי ו/או לא הוגש  

 וחי מחיר לשינויים. עותק דו"חות בטיחות ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ו/או חישובי כמויות ו/או נית 

אליו   .71.4 היום  עד  העבודות  ביצוע  תחילת  מיום  מצטבר  חשבון  המהווה  הביניים  חשבון  את  יבדוק  המפקח 
מתייחס חשבון הביניים לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו, ויאשר או ישנה את האומדנים הנקובים  

יחושבו על ידי המפקח, כאמור לעיל  )עשרים ואחת( יום ממועד הגשת החשבון. תשלומי הביניים    21בו תוך  
 . קביעתה של האחרונה תהא סופית. החברה ת /ומהנדסויאושרו על ידי המנהל  

למען הסר ספק, יובהר כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין בהם משום הסכמת   .71.5
לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או  המזמין או המפקח לטיב ביצוע הפרויקט ו/או לאיכותם של חומרים ו/או  

לקבלת חלקי הפרויקט שנכללו בחשבונות אלה, והם לא ישמשו כהוכחה על וויתור מצד המזמין על דרישה  
 כלשהי כלפי הקבלן. 

לעיל, יופחתו כל   שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מתשלומי הביניים שאושרו על ידי המנהל, כאמור בסעיף  .71.6

תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן עד  
   למועד האמור לעיל.

)חמישה אחוזים(    5%יעוכבו בידי החברה דמי עכבון בגובה  ,  71.7כל חשבון שאושר לתשלום על פי סעיף  מ .71.7
עיכבון")להלן:   לא והיתרה תשולם לקבלן בתנאי תשלום כמפורט בסעיף   ("דמי  שגיאה! מקור ההפניה 

 לעיל.  נמצא.

למען הסר ספק, מוסכם בזה כי דמי העיכבון לא יישאו ריבית ו/או הצמדה, וכי הם ישמשו, יחד עם הערבות  
 הבנקאית לקיום החוזה, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה. 

מהיקף שכר החוזה,    95%על    בכל מקרה  חשבונות הביניים שיאושרו לקבלן, לא יעלה הסך המצטבר של כל   .71.8
 והיתרה תאושר אך ורק בחשבון הסופי, כאמור להלן. 

על פי ההוראות החלות  בתנאי תשלום  על ידי המנהל,    והביניים כפי שאושר   תשלומי המזמין ישלם לקבלן את   .71.9
בחוק מוסר    כאמור   ,חלקה, באמצעות מימון חיצוניעסקה ממומנת, כולה או  ב   על תשלומי רשות מקומית

 .  2017-תשלומים לספקים, התשע"ז 
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 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי( .72

( יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי, לרבות  60לא יאוחר מתום שישים ) .72.1
תרשימי הבהרה, ריכוז כמויות, ניתוחי מחירים  חישובי הכמויות בליווי תוכניות עדות מתאימות ומסומנות,  

של סעיפי שינויים, תיק מתקן, דו"חות מסכמים ומפורטים של בקרת האיכות לרבות הצהרת מנהל מערכת  
( הביניים  בחשבונות  הנדרשים  המסמכים  יתר  וכל  ההתאמות  אי  כל  סגירת  על  האיכות  להלן:  בקרת 

 (.  "החשבון הסופי"

ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבכתב הכמויות, לאחר ההנחה    שכר החוזה ייקבע סופית על  .72.2
לפי סעיף   ידי הקבלן בכמויות שנמדדו  על  לפי    63שניתנה  כל שינוי  ערכו של  או בהפחתת  לעיל, בהוספת 

 לעיל.   62 -  60פקודת שינויים כאמור בסעיפים 

לעיל, וכן כל    71משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף   .72.3
ולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה,  סכום אחר שש

קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה  
 או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת. 

התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה כלשהם וריבית כלשהי לגבי התקופה  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום   .72.4
 מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל. 

  72.1לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב בסעיף    72.1לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעיף   .72.5
ל החשבון  את  לערוך  חייב,  לא  אך  המזמין,  רשאי  הנמצאים  לעיל,  המסמכים  יסוד  ועל  ידיעתו  מיטב  פי 

 ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה. 

לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את החשבון    72.1לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף  .72.6
בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי  
וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע הפרויקט כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו  

 כלשהי מהמזמין.  יתרת תמורה

על פי ההוראות  תשלום    בתנאיהמזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המנהל,   .72.7
מקומית רשות  תשלומי  על  חיצוני  החלות  מימון  באמצעות  חלקה,  או  כולה  ממומנת,    כאמור   ,בעסקה 

   .2017- "זהתשע, לספקים תשלומים מוסר חוק  בהוראות 

שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה עד שיוגש  מוצהר בזאת   .72.8
 למזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים: 

72.8.1. "( עדות  המנהל    "(AS MADEתוכניות  להנחיות  בהתאם  ממוחשבות,  תהיינה  הפרויקט  כל  של 
יקות הנדרשות על ידי המנהל לרבות  וכמפורט להלן. תוכניות העדות תתבססנה, בין היתר, על בד

 בדיקות רנטגן וכו'. תוכניות העדות והבדיקות הנדרשות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל הסטיות מהתוכניות )הן המותרות לפי החוזה, והן הנובעות  
ווים תת קרקעיים ועבודות נסתרות מן  מאי דיוק בביצוע(, לגבי הפרויקט, לרבות לגבי מתקנים וק

 העין.  
התוכניות   של  ודיסקים  שקופות  העתקות  לקבלן  המזמין  ימציא  העדות  תוכניות  הכנת  לצורך 

 הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את הסטיות האמורות. 
בכל אותם מקומות בתוכניות העדות, בהן מצוינת מידה ולידן לא יופיע מספר המצביע על סטייה,  

 ב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצע הפרויקט כנדרש ולפי המתוכנן. ייחש
לאחר אישור המנהל לתיקון תוכניות העדות, יעדכן הקבלן את מערכת תוכניות העדות ויספק חמש  

( מערכות של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק ע"ג מדיה מגנטית. )כל תוכניות העדות  5)
 (. AUTO CAD 2000תהיינה בתוכנת  

  "ד"בחוברת הכנת תוכניות העדות, כמפורט לעיל, כלולה במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 
 . מסמכי המכרזל

 לעיל.  46תוצאות בדיקות ואישורים לפי סעיף  .72.8.2

 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.  6כנספח הצהרה בדבר חיסול תביעות בנוסח המצורף  .72.8.3

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

63: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

60: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

62: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

71: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

72.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

72.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

72.1: מחק

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

46: מחק



 

 

מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי ו/או את התשלום בגינו עד   .72.9
התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת הפרויקט" כאמור  לגמר ביצוע כל  

לעיל, לשביעות רצונו המלאה, ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה  
 ופינוי מקום הפרויקט מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן. 

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה שתידרש   .72.10
לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות ביצוע מדידות וחישובי כמויות, עריכת  

משרד אחרים וכיו"ב,  החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד עבור המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי  
 וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל. 

הערבות לביצוע החוזה, תוחזר לקבלן, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון הסופי,   .72.11
 ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי המזמין ערבות בדק. 

 הגשה ובדיקה של חשבון סופי עתידי  .73

יכלול את התמורה  על   .73.1 זה  ויגיש הקבלן מעת לעת "חשבון סופי עתידי". חשבון  יכין  פי דרישה מהמפקח 
המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן, כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת החשבון הסופי העתידי, לרבות  

צפויות של סעיפים  לאור הוראות שינוי שניתנו עד אותו המועד, שינויים בתוכניות ובכמויות המעודכנות ה
 בכתב הכמויות. 

הקבלן יגיש חשבון סופי עתידי לא יאוחר מחודש ימים לאחר קבלת הנחיה מהמפקח להגיש חשבון שכזה.   .73.2
אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש על פי המפקח בהתאם להוראות סעיף זה, תקנה למזמין את  

 י העתידי כנדרש. הזכות לעכב את חשבונות הקבלן עד להגשת החשבון הסופ

החשבון ייערך בפירוט מרבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות רג'י וכל תביעת   .73.3
תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון הסופי העתידי של הקבלן יוגש על  

חי המחירים וכל האסמכתאות האחרות על מנת  ידו בליווי כל חישובי הכמויות הסופיות, המדידות, ניתו 
 לאפשר את בדיקתו. 

החשבון הסופי העתידי, שהוגש כנ"ל על ידי הקבלן, ייבדק על ידי המפקח והערותיו / דרישותיו להשלמת   .73.4
ימים קלנדריים ממועד    14-נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו על ידי הקבלן תוך לא יאוחר מ

 קבלת דרישת המפקח. 

 תשלומי יתר  .74

( יום ממועד דרישתו  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר )
בכתב, בתוספת ריבית פיגורים מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין  

מור, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כא
הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש 

 תחילה את החזרתם מהקבלן.

 המשכת ביצועו - סיום החוזה או אי -פרק י"ב 

 קבלת העבודה על ידי המזמין  .75

אישור המפקח כי העבודה הושלמה ומוכנה לסיורי מסירה לקראת העברתה    ימים ממועד    (7תוך שבעה ) .75.1
)להלן:למזמין המזמין  לידי  הפרויקט  למסירת  המפקח  ועם  המזמין  עם  מועד  הקבלן  יתאם  "קבלת    , 

 (. הפרויקט"

כגון: מתכננים,  במועד קבלת הפרויקט, ישתתפו המנהל, המפקח, הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח,   .75.2
 יועצים מקצועיים וכיו"ב.

ניתנה תעודת השלמה למבנה, או שמצב הפרויקט או חלק ממנו מאפשר מסירתו לידי המזמין, חייב הקבלן   .75.3
למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק כאמור, הכל לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת  

דרישות, תו כל חלק ממנו מחמת  אין  הפרויקט או  או מכל סיבה אחרת.  תביעות כלפי המזמין,  אנות או 
בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהמזמין, לפי שיקול דעתו המוחלט, לתפוס ולהשתמש בחלק מן הפרויקט  
 ששימושו דרוש לו, או בכל הפרויקט גם אם טרם הושלם, או אם טרם בוצעו בהם עבודות תיקונים כלשהם.  



 

 

 לן לא תהיה זכות עיכבון לגבי חלק מן הפרויקט, או כל פרט או חלק בו. למען הסר ספק יובהר, כי לקב .75.4

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה, רשאי, אך לא חייב, המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבל את   .75.5
הפרויקט אפילו אם בוצע בטיב ירוד ו/או מחומרים גרועים ו/או שלא בהתאם לתוכניות ו/או שלא בהתאם  

כל סיבה שהיא, ובמקרה כזה לא ישולם לקבלן בעד החלק הפגום, או תוקטן התמורה שתשולם  לחוזה מ
לקבלן עבור ביצוע הפרויקט החלק המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי  

 שיקול דעתו הבלעדי. 

 סילוק יד הקבלן ממקום הפרויקט .76

הקבלן ממקום הפרויקט באופן מיידי ולתפוס את החזקה בו ולהשלים  המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של   .76.1
 את הפרויקט, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

כשהקבלן לא התחיל בביצוע הפרויקט במועד שנקבע בצו התחלת עבודה או שהפסיק את ביצועו,   .76.1.1
( שעות, או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר משנקבעה  48ולא ציית בתוך ארבעים ושמונה )

שהסתלק   או  הפרויקט,  בביצוע  להמשיך  או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  בחוזה,  במפורש 
 מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת.

כשהמנהל סבור שקצב ביצוע הפרויקט איטי מידי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה   .76.1.2
או קוצר להשלמתו, והקבלן לא ציית להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים  או במועד שהוארך  

הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת הפרויקט במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך  
 לעיל.  53או קוצר להשלמתו, כאמור בסעיף 

אינו מבצע את הפרויקט בהתאם למפרטים,   .76.1.3 דעתו, שהקבלן  להנחת  הוכחות,  בידי המנהל  כשיש 
 לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות רצויות.

 בלי הסכמת המזמין בכתב.  –ממנו, לאחר  כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או חלק .76.1.4

כשהקבלן העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין בכתב ולא נענה להוראות המנהל לסלקו מביצוע   .76.1.5
 הפרויקט. 

כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו, זמניים או קבועים,   .76.1.6
 קפאת הליכים.  ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים ו/או בקשה לה

כדי למנוע מן   .76.1.7 ו/או מטלטליו של הקבלן, זמני או קבוע, שיש בו  כאשר הוטל צו עיקול על עסקיו 
 הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה. 

כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם   .76.1.8
ת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה  כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טוב 

 ובלבד שניתן לקבלן, אם רצונו בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל. 

כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום   .76.1.9
 לנים הופחת. התחייבויותיו לפי החוזה, או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום הקב 

 סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין לנהוג כדלהלן:  .76.2

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום הפרויקט, לצורך   .76.2.1
 השלמת הפרויקט.

הפרויקט את כל החומרים, הציוד  לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום   .76.2.2
( יום, רשאי המזמין לסלקם  14והמתקנים וחלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה עשר )

ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן והמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק או  
 אבדן שייגרמו להם. 

 לעיל.   13ות לקיום החוזה המצויה בידו, כאמור בסעיף  לחלט במידת הצורך, באופן מיידי, את הערב  .76.2.3

 תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט, יחולו ההוראות שלהלן:  .76.3

שבון הקבלן והוא יישא בנוסף להוצאות האמורות  הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על ח .76.3.1
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  12%בתוספת של  

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

,מודגש גופן עבור ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא מודגש   12 ,divaD אחרות: עברית ושפות 

53: מחק
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13: מחק



 

 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את   .76.3.2
 רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים במקום הפרויקט.

עלי .76.3.3 סופי  חשבון  יגיש  סעיף  הקבלן  הוראות  יחולו  המגיעים    72ו  בפועל  התשלומים  ואילו  לעיל, 
 לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה. 

נתפס מקום הפרויקט, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף   .76.3.4
 להלן.  76.3.5לאמור בסעיף 

עלה שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו )"אומדן שכר החוזה"(,   .76.3.5
לפני תפיסת מקום   והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן  הכולל של תשלומי הביניים  על הסכום 
הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי  

לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת   76.3.1לרבות התוספת האמורה בסעיף  המנהל,  
ההפ בתשלום  חייב  המזמין  יהיה  אחרים,  נזקים  ומפאת  הפרויקט  בהשלמת  דחייה  שבין  כל  רש 

 אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור. 

עלה הסכום הכולל של תשלומי הביניים והתשלומים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום   .76.3.6
הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי  

לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת   76.3.1המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף  
חייב   הקבלן  יהיה  החוזה,  שכר  אומדן  על  אחרים,  נזקים  ומפאת  הפרויקט  בהשלמת  דחייה  כל 

 לל כאמור לבין אומדן שכר החוזה. בתשלום ההפרש שבין הסכום הכו

לעיל, אין בהם משום ביטול החוזה על    76.1תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף   .76.4
 ידי המזמין. 

 לעיל ולא לגרוע מהן.   45הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .76.5

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב ועקב מימוש זכותו   .76.6
לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה הוצאותיו עם ובמידה וייתבע ויחויב  

 נו אחראי מכוח הוראות סעיף זה. בתשלום, עקב נזקים כאמור, עבורם אי 

לעיל, או מכל    60להלן או מזכויותיו לפי סעיף    78אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות המזמין לפי סעיף   .76.7
 זכות אחרת מכוח חוזה זה. 

 קיזוז .77

המזמין רשאי לקזז, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי החוזה, כל חוב   .77.1
 המגיע לו על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין.  

גם על כל סכום, אשר לדעת המזמין  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שזכות הקיזוז של המזמין, כמפורט לעיל, חלה   .77.2
ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מגיע לו מאת הקבלן, בגין אי מילוי הוראות כלשהן, אשר ניתנו לקבלן על ידי  
המנהל ו/או על ידי המפקח, בקשר עם החוזה ו/או הפרויקט, ואי מילוין, עלול לגרום, או גורם למזמין נזקים  

 שונים, לרבות נזקים תדמיתיים. 

ן באמור לעיל, ו/או במימוש זכות הקיזוז על ידי המזמין, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או סעד הקיימים  אי .77.3
 למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות. 

 קבלן לא יהיה רשאי לקזז כל סכום, חוב או חוב קצוב אחר המגיע לו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. ה .77.4
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 העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט .78

על ידי המנהל, מתוך   .78.1 אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או 
הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה, ולאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נשאה תוצאות  

זה, אשר לדעת המזמין אינה ניתנת לתיקון או לא  רצויות ו/או שהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החו
תוקנה על ידי הקבלן במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל מהמזמין, ובמקרה שלא נקבע מועד בהודעה כאמור,  

( ו/או שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או  14תוך ארבעה עשר  יום ממועד קבלת ההודעה   )
רת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין, והמזמין ייתן  מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אח

לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, והקבלן ימלא אחר  
 הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור. 

לעיל יהיה    78.1וע הפרויקט לפי סעיף  הסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות להמשיך את ביצ .78.2
בכתב   הנקובים  והשיעורים  למחירים  בהתאם  האמור,  האישור  מתן  לתאריך  עד  שבוצעה  העבודה  ערך 

 הכמויות ובפקודות שינויים. 

ת פיצויים ותביעות  תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעו .78.3
 עבור הוצאות שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור. 

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים, ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא סילקם או שלא ביצע   .78.4
לעיל, רשאי המזמין לבצע את הפעולות האמורות על   78.1פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף 

יישא בהוצאות הכרוכות בכך, בתוספת של   מהן    12%חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן 
חל לכיסוי  המנהל  ידי  על  שיאושר  סכום  ובהפחתת  משרדיות,  להוצאות  מההוצאות  כתמורה  סביר  ק 

 האמורות שיש לזקוף על חשבון המזמין. 

 מס ערך מוסף .79

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף.  .79.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי החוזה. יובהר כי   .79.2
 "מ כדין, כנגד חשבונית מס כחוק של הקבלן. התשלומים על פי החוזה, יבוצעו בתוספת מע 

 בטיחות  -פרק י"ג 

 כללי  .80

כל   .80.1 אחר  ולמלא  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה    -ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

- חדש(, התש"ל, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  1954-כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
 ותקנות הבטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית.    1970

הוראות החוק   .80.2 יש סתירה  בו  ובמקום  בנושאי הבטיחות  דין  כל  הוראות  באות במקום  אינן  הוראות אלו 
 גוברות. 

הנדרשים   .80.3 האמצעים  בכל  לנקוט  המלאה  אחריותו  בעבודה.  הבטיחות  על  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
טו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש, בן אם מבוצע הפרויקט על ידו, עובדיו או  ובכללם אלו שיפור

 קבלני משנה מטעמו או קבלני משנה ממונים על ידי המזמין. 

נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות  -מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לפעול על .80.4 פי 
כמפורט   וכן    " 7"  בנספח בחום  כמפורט  -על המצ"ב,  הסביבה  זיהום  מניעת  נוהלי  המצ"ב.    "8"בנספח  פי 

מובהר בזאת, כי בצוע ושמירת הבטיחות על פי חוזה זה הינה על אחריות ועל חשבון הקבלן והינה חלק  
 פי חוזה זה.-מהתחייבויותיו על

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן .81

בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח עבודה ראשי, שעבר השתלמות  הקבלן ימנה ממונה   .81.1
 לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה. 

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

78.1: מחק

:גופן ,מודגש צבע  ',נק לא    12 ,divaD מחדל) ברירת)  :גופן  :עיצב  
',נק לא   12 ,divaD אחרות: ,אוטומטי גופן עבור עברית ושפות 

מודגש

78.1: מחק



 

 

יכין תוכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודות. התוכנית תכלול סקר   .81.2 הקבלן, באמצעות ממונה בטיחות, 
 הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום. סיכונים, תרחישים, 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר באתר לפני ביצוע   .81.3
עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או על פי דרישה של המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמין, לרבות על  

הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות במקום מוקף, התחברות לקווי ביוב קיימים, הנפות  פי  
 ציוד מיוחדות, דיפונים מיוחדים, קרבה לקווי חשמל וכו'(.

הבטיחות   .81.4 בתיק  ישמרו  ואלה  העבודה,  למנהל  לטיפול  והנחיות  ביקור"  ממצאי  "דו"ח  יועבר  ביקור  בכל 
 העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין. באתר. על פי דרישה יועבר 

לחשבון החודשי וכתנאי לבדיקתו יצרף הקבלן דו"ח פעילות חודשי של ממונה הבטיחות מטעמו המרכז את   .81.5
 כל פעילות ממונה הבטיחות בחודש שחלף. 

 חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו. .81.6

ובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על הבטיחות מטעם  לפני התחלת ביצוע הפרויקט יקבלו ע  .81.7
הקבלן )בעל תעודת הסמכה כמדריך בטיחות(. הקבלן לא יחל בביצוע הפרויקט לפני שיוודא כי כל הצוותים  
שיעסקו בביצוע הפרויקט תודרכו על ידי ממונה הבטיחות, ההדרכות תבוצענה בכתב ובעל פה בשפתם של  

 רכות ימצא בפנקס ההדרכה באתר. העובדים, תיעוד ההד

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ורשום באגף הפיקוח על העבודה, טרם תחילת ביצוע הפרויקט. העתק   .81.8
 הרישום וההודעה יימסר למזמין. 

לאופי   .81.9 בהתאם  המתאימות  הבטיחות  לנוהל  הוראות  בעתיד  להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
ה אינה גורעת מאחריותם הבלעדית של הקבלן לרבות של מנהל העבודה  העבודות המתבצעות אולם כל הורא

 מטעמו וממונה הבטיחות מטעמו לקיום הוראות החוק לפי כל דין. 

כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי דין, ובעלי תו תקן או   .81.10
 אחר. העתק תסקירי בדיקה ורישוי ישמרו בכל עת באתר.  אישור של בודק מוסמך לפי העניין או כל רישוי

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו.  .81.11

 
 
 



 

 

 הוראות בטיחות כלליות  .82

אם למטרת ביצוע הפרויקט יש להשתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל לכך אישור מראש   .82.1
 המזמין. בכתב מאת 

 מתחייב: הקבלן .82.2

 לנהל יומן עבודה שוטף ופנקס כללי במקום הפרויקט כמפורט לעיל.  .82.2.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע הפרויקט, כולל אחזקתם הנאותה והתקינה במשך   .82.2.2
 כל תקופת ביצוע הפרויקט. 

עובד   .82.2.3 ולמנות  הפרויקט  ביצוע  במקום  תקין  ראשונה  עזרה  ארגז  יימסר  להחזיק  ששמו  אחראי, 
למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך על ידי גורם כגון מד"א להגשת  

 עזרה ראשונה. 

( ימים ממועד תחילת  7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) .82.2.4
 אים: ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הב

 ר שלו.שם המבצע ומען הדוא .א

 מקומה ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.  .ב

 פרטי מנהל העבודה.  .ג

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .ד

כולל   .82.2.5 בטיחותיים,  סיכונים  למניעת  הם חשופים  לפי הסיכון להם  לעובדים  אישי  מגן  ציוד  לספק 
ציוד מגן  הדרכת העובדים לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. לצורך כך יחזיק הקבלן באתר  

 ( נוספים להחלפה.10%בכמות מספקת וכן עשרה אחוזים )

לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע הפרויקט ילבשו, בשעת ביצוע הפרויקט,   .82.2.6
 לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך, כאמצעי בטיחות. 

עובד   .82.2.7 לכל  בטיחות(  )קסדת  מגן  כובע  ביצוע  לספק  במהלך  בו  ישתמשו  כי  ולדאוג  באתר  ומבקר 
 הפרויקט ולמשך שהותם באתר.

לספק כלי עבודה העומדים בדרישות התקנים והנחיות הבטיחות ואשר נבדקו ואושרו לשימוש על   .82.2.8
 ידי מנהל העבודה באתר ועל ידי חשמלאי מוסמך לגבי כלים חשמליים . 

 לספק ציוד מגן למניעת נפילות מגובה.  .82.2.9

דע לעובד בדבר הסיכונים הקיימים במקום הפרויקט וכן, למסור הוראות עדכניות בדבר  למסור מי .82.2.10
תתועדנה   ההדרכות  כל  העבודה.  ותהליכי  חומרים  הציוד,  של  בטוחה  ותחזוקה  הפעלה  שימוש, 

 בפנקס הדרכה אשר ימצא באתר.

 ים.לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון הנדרש .82.2.11

פיגומים( פיגום זקפים תקני בפיקוח ואישור בכתב מבונה מקצועי   .82.2.12 )ככל שנדרש להתקין  להתקין 
לפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס הקרקע יונחו על אדני עץ במידות  

 ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים אלכסוניים.  20/4.5

למבנה חיבורי תתבצע באמצעות מוטות קשיחים פרקיים קצרים בלבד  לדאוג לכך שקשירת הפיגום   .82.2.13
 )לא חוט שזור(. 

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:  .82.2.14

 תעודת רישום דגם.  .א

 אישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות הצבתו באתר.  .ב

 הנ"ל.  לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים .82.2.15



 

 

סוג   .82.2.16 מכל  חשמלית  בכננת  שימוש  מבוצע  שאם  לכך  בודק    –לדאוג  אישור  ללא  הכננת  תופעל  לא 
 מוסמך. 

להתקין יריעות כיסוי לכל הפיגום כדי למנוע נזק שעלול להיגרם לעוברים ולשבים. היריעות תהיינה   .82.2.17
 אחרות.  חזקות ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה ולא תיקרענה עקב הרוח או סיבות

להתקין אמצעי הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום, בעיקר במקומות בהם עוברים אנשים.   .82.2.18
במידה ולדעת המפקח ו/או ממונה הבטיחות, אמצעים אלה שהותקנו על ידי הקבלן, אינם מספיקים  

 רשאי המפקח לדרוש כל אמצעי נוסף ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור. 

החפירה,   .82.2.19 תחתית  במפלס  עובדים  המצאות  שנחוצה  ככל  מתאים,  דיפון  ידי  על  חפירות  להבטיח 
 מטר.  1.2בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל  

לנקוט באמצעי זהירות בעת שימוש בביטומן חם/איטום ביריעות ביטומניות, כולל הרחקת מקורות   .82.2.20
 אש מחומרים דליקים. 

( מטר, כולל שימוש  2למניעת נפילת העובדים מגובה העולה על שני )לנקוט בכל האמצעים הנאותים   .82.2.21
הכל בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך, בביצוע בגובה, לעובדים המבצעים    - ברתמות בטיחות  

עבודות בגובה תינתן הדרכה לנושא בטיחות בעבודות גובה בהתאם לתקנות על ידי מדריך שהוסמך  
כל ציוד בטיחות למניעת נפילה מגובה ייבדק באופן יומי על ידי מנהל  לכך על ידי מפקח עבודה ראש,  

 העבודה וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות היצרן. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי נדרש על מנת למנוע אפשרות של נפילת חומרים או חפצים מגובה, בין אם   .82.2.22
ילכוד חפץ נופל, זאת    על ידי קשירתם ובין אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי מקובל אחר אשר

 כולל קשירת כלי עבודה על הפיגומים. 

לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום הפרויקט, יתאימו   .82.2.23
והתקנים   )חשמל(  בעבודה  הבטיחות  תקנות  לפיו,  שהותקנו  והתקנות  החשמל  חוק  לדרישות 

 האמור להלן:   הישראלים, לרבות

 ציוד חשמלי יבוצע רק בידי חשמלאי מוסמך.פריט תיקון  .א

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו תקינים ומוגנים על   .ב
 ידי בידוד כפול. 

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .ג

ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, הכבל יהיה מסוג מוגן בלבד )כתום(. אין לעשות שימוש   .ד
כבלי "פנדל" ולהניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל. בכל מקרה לא יונח כבל כאמור בדרכי  ב

 מעבר של ציוד או אנשים בין אם על הקרקע או בגובה המפריע או מסכן את העוברים במקום.

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. .ה
 כנה .הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והס .82.2.24

( מטר ויעשה מלוחות חדשים עם חפיפה של חמישה  2הגידור יתוקן מלוחות איסכורית בגובה שני ) .82.2.25
 ( ס"מ ביניהם. 15עשר )

על הגידור ובהיקף האתר יוצב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה", שילוט הכוונה   .82.2.26
 ו כולל טלפונים לשעת חרום." וכן, שילוט פרטי הקבלן ומנהל העבודה מטעמ  ----"הכניסה לפרויקט  

 לא יאוחסן חומר או ציוד או כל דבר אחר הקשור בפעילות הקבלן מחוץ לתחום המגודר. .82.2.27

בהתאם   .82.2.28 הגדר  את  ישנה  או  ויחליף  עת  בכל  תקין  במצב  הגדר  על  ולשמור  לתחזק  ידאג  הקבלן 
 להוראות המזמין. 

 הקבלן יתקין בגדר שערי גישה אשר יישמרו נעולים בכל עת. .82.2.29

 הקבלן יתקין תאורת לילה להארת מכשולים בכל מקום שיידרש על ידי המפקח.  .א

 הקבלן יבצע עבודות חמות רק לאחר קבלת הרשאה כתובה מהמפקח.  .ב

הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות באתר בן אם על עובדיו ובן כל  .ג
 אדם אחר אשר נכנס לאתר.



 

 

 לא ימלא אחר הנחיות הבטיחות. הקבלן יסלק מהאתר לאלתר, כל עובד אשר   .ד
המזמין רשאי לסלק מהאתר כל עובד או ציוד אם הבחין בהפרה של כללי או הנחיות הבטיחות וזאת, ללא   .82.3

הודעה מוקדמת. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לעצור את ביצוע הפרויקט, לכל פרק זמן שימצא לנכון  
בביצוע הפרויקט. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול  מטעמי בטיחות. פרק זמן זה לא ייחשב כעיכוב מוצדק  

דעתו הבלעדי, להפעיל במידת הצורך, כל קבלן ו/או גוף אחר, לצורך טיפול בליקויי הבטיחות כפי שיתגלו  
 באתר ולנכות משכר החוזה כל סכום אשר ישולם על ידי המזמין בגין טיפול בליקויי בטיחות כאמור. 

ותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או כל דין ו/או נוהג  בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או י .82.4
)לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, או  
במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באופן מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים  

  2,000במידה והקבלן לא מילא יומן עבודה יומי( ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי מוסכם, בסך של    אליו, או
₪ לכל הפרת בטיחות בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב  

ה ו/או כל דין, לרבות  הפרת הוראות הבטיחות והגהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוז
 הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות. 

 . בחוברת ד' למסמכי המכרזיראו את כל האמור לעיל, ככלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות  .82.5

מהן,  התחייבויות הקבלן על פי פרק י"ג, על סעיפיו ועל תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה   .82.6
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 שונות   -פרק י"ד 

 שיפוי .83

ו/או   עובדיו  ו/או את  בכתב, את המזמין  דרישה  עם קבלת  ומיד  באופן מלא  לפצות,  ו/או  הקבלן מתחייב לשפות 
בלי  שלוחיו, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, 

יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה 
הדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, במלואם    זה ו/או על פי

שר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי  ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובתו בק
הדין ובתנאי, שהמזמין יודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן לקבלן הזדמנות 

 להתגונן כנגד תביעה כאמור. 

 זה הינו סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.  83סעיף 

 ויתור על סעדים .84

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל סוג ומין, שתהיינה לו לפי החוזה   .84.1
קיפין, בקשר לסילוק ידו מביצוע הפרויקט כאמור לעיל, הוא  ו/או מכוחו ו/או בקשר אליו, במישרין ו/או בע

מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה,  
 צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

 רויקט, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע הפרויקט לאחר. במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע הפ .84.2

 שונות .85

 תשלום במקום הצד האחר  .85.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על הצד האחר, וזאת   .85.1.1
( ימים מיום  7לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך שבעה )

 . אלא אם סוכם על פרק זמן אחר בגין מקרה ספציפי שנדרש לעשות כן

שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את השבתו  .85.1.2
מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או  

אשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום  להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הר
 השבתו בפועל, ריבית חשב. 

 חתימה על מסמכים  .85.2

divaD גופן: :עיצב  

83: מחק



 

 

שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה וכיוצא באלו מסמכים  
כל התחייבויות  שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה, וכדי לאפשר ביצוע של 

 הצדדים.

 תיקון לחוזה  .85.3

 כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף. 
 סמכות שיפוט והדין החל  .85.4

 ניתנת בזה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם החוזה.  .85.4.1

 מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו. הדין החל על החוזה הינו דין  .85.4.2

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

 ______________________  ______________________ 
 הקבלן  המזמין  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 נספח "1" לתנאי החוזה עם הקבלן

 

 נוסח ערבות ביצוע החוזה 

          לכבוד
 החברה הכלכלית רמת גן  

 רמת גן  13תובל רחוב 
 רמת גן

 
  פריצת דרכים וגידורלביצוע עבודות עפר,   מס'  פומבימכרז לכתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 "תל השומר דרום" 1023תמ"לבפרויקט   

 כתב ערבות מס'__________   
 

"( אנו ערבים בזה  הנערב לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "בהתאם  
בתוספת הפרשי הצמדה    כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ________________ ₪ )במילים: _____________ש"ח(

"( וזאת בקשר עם התקשרות  סכום הערבות: "להלן)  (״הפרשי הצמדה״  :להלן)למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד  
 שבנדון, ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.   07/2020הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר 

 

המרכזית   הלשכה  ידי  על  לפעם  מפעם  מתפרסם  שהוא  כפי  הסלילה  תשומות  מדד  לעלית  בהתאם  יעלה  הערבות  סכום 
המדד הידוע במועד     -"  דד החדשהמ   . 2020  מאיחודש  מדד בגין    –"  המדד הבסיסילן, "לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלה 

 הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.

 

)שבעה( ימים מיום דרישתכם הראשונה    7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך  
"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן  הדרישהבכתב שתגיע אלינו )להלן: " 

כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם  
 טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. 

 

לומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תש
 לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות.

 

ועד בכלל.    ___________ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום  
 יע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. דרישה שתג

 

)מאה ועשרים(    120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 ימים נוספים, וככל שיידרש. 

 

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

 

"דרישה" בכתב משמעה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, באמצעות מכשיר פקסימיליה ו/או באמצעות  לעניין ערבות זו,  
 דואר אלקטרוני . 

 

 בכבוד רב, 

 

 __________          _____________________________________ 
 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק             תאריך      

  



 

 

 נספח ביטוח
 

 ועיריית רמת גןרמת גן בע"מ  החברה הכלכליתזה, "המזמין" הינו נספח הערה: לעניין 
 

 הגדרה 
 כל עבודות החוזה, נשוא הסכם זה שיבוצעו ע"י ו/או באחריות הקבלן. -העבודות

 
 נזקים לעבודה  .1
 

העבודה, כולו או חלק כלשהו ממנו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמה, יהא הקבלן  מיום העמדת אתר   1.1
אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. הקבלן יתקן על חשבונו, במהירות המירבית, כל נזק שייגרם לעבודה מכל 

 ות הסכם.סיבה שהיא. הקבלן מתחייב שעם השלמתה תהיה העבודה במצב תקין ותתאים בכל פרטיה להורא 
 

סעיף   1.2 פי  ועל  זה  הסכם  פי  על  הקבלן  התחייבויות  האמצעים 1.1במסגרת  בכל  חשבונו,  על  הקבלן,  ינקוט  לעיל,   .
הדרושים לשם הגנה על החומרים, הציוד והמוצרים המשמשים בביצוע העבודה, ועל אתר העבודה וחלקי העבודה, 

הקבלן יתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם בתוך פרק הזמן   מפני כל אובדן או נזק העלולים להיגרם מסיבה כלשהיא. 
 שייקבע ע"י המפקח או ע"י המזמין. 

 
הקבלן ינקוט על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת אתר העבודה וחלקי העבודה מפני גשמים ו/או מפני נזקי מים  

מת תעלות ניקוז, כיסוי ביריעות,  ממקור כלשהוא, לרבות באמצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתי
ביצוע איטומים זמניים וכדומה, הכל לפי הצורך ובהתאם לדרישת המפקח ולשביעות רצונו. בכל מקרה של חדירת 
רטיבות, יסלק הקבלן את הנוזלים, ייבש את המקום שנרטב ויתקן ו/או יחליף על חשבונו את כל העבודות והחומרים 

 שנרטבו. 
 

לעיל תחולנה גם על כל נזק שייגרם על ידי הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק שיבוצעו    1.1ן  הוראות סעיף קט  1.3
 על ידו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודת השלמה, בהתאם להוראות החוזה. 

 
נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש המזמין או מי מטעמו בעבודה או בחלק ממנה, לאחר מתן   1.4 בכל מקרה של 

והוצאות  תע כן,  לעשות  ידרוש ממנו  הנזק בהקדם האפשרי, אם המזמין  יהיה על הקבלן לתקן את  ודת השלמה, 
 התיקון יחולו על המזמין, אלא אם היה הנזק מסוג הנזקים שהקבלן אחראי להם על פי הסכם זה. 

 
להיגרם משימוש כזה ויתברר   על אף האמור לעיל, אם ייגרם לעבודה תוך שימוש סביר ע"י המזמין נזק החורג מנזק הצפוי

 יחולו הוצאות התיקון כולן על הקבלן.  –שהוא נובע מביצוע לקוי של העבודה 
 

נוסף על אחריותו האמורה לעיל, יהיה הקבלן אחראי גם לכל נזק שייגרם לעבודותיהם של קבלנים או גורמים אחרים  1.5
או מעשה זדון של הקבלן או מי מטעמו. כן יהיה הקשורים בביצוע עבודה באתר, אם אותו נזק נגרם עקב רשלנות  

 הקבלן אחראי לכל נזק תוצאתי, אבדן או הפסד שייגרמו כתוצאה מנזק שהוא אחראי לו כאמור. 
 
 נזיקין לעובדים ולשלוחים  .2
 

לצורך ביצוע העבודות נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלות על מבצע הבנייה, מנהל העבודה, המחזיק במקום  2.1
)להלן "פקודת הבטיחות בעבודה"( ולפי   – 1970בודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל הע

וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע   –  1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  
 מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות בהם.

 
ביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות  הקבלן יהיה אחראי ל

למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכוח כל דין, עם העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה 
 למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. 

 
היה והמזמין תחליט למנות ממונה על בטיחות מטעמה לעניין מסוים או מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מאשר כי  

 באופן כללי, הוא ועובדיו ישמעו להוראות הממונה על הבטיחות כאמור. 
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או המפקח ו/או הממונה על הבטיחות ו/או מי מטעמם אינם "מנהל עבודה" כמוגדר  
 דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול עליו.  בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל

 
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של  2.2

המספק  לאדם  שנגרם  נזק  לרבות  העבודה,  ביצוע  כדי  תוך  נגרמו  אשר  כלשהם  נזק  או  מתאונה  כתוצאה  הקבלן 
ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני ש ו/או מוצרים, קבלני משנה  ירותים, חומרים 

המשנה. המזמין תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בשיעור הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין  
 ביעות רצון המזמין. נזק או תאונה כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לש

 



 

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד שלישי כאשר אחריות כזו   2.3
 מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך. 

 
ופן מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המזמין  הקבלן ישפה את המזמין בא  2.4

 בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי סעיף זה. 
 
 נזקים לגוף או לרכוש  .3
 

בנוסף לאחריותו על פי דין, יהיה הקבלן אחראי לכל אבדן או נזק, שייגרמו תוך כדי, או עקב ביצוע העבודה, או בקשר  3.1
או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק בתקופת הבדק ואף לאחר מתן תעודת השלמה, לגופו או לרכושו    עימה,

של אדם או גוף כלשהם, לרבות לרכוש של המזמין או עובדיו או הבאים מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים המעשיים 
אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן או כנגד    למניעתם. המזמין יהיה רשאי לעכב תשלומים לקבלן בשיעור סכומים

ו/או העירייה בגין נזק או אבדן כאמור, עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון   המזמין 
 המזמין. 

 
ן  הקבלן ישפה את המזמין על כל סכום שיחוייב לשלם, או שישלם, בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן על פי סעיף קט 3.2

3.1.  
 

 
 

 2נספח 
 ביטוח

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת  )א( 

המוקדם משניהם, ועד סיומו המוחלט של הפרויקט ומסירתה הסופית של העבודה למזמין    - אתר עבודה לרשותו  
אישור ב  ם ובנוסח שלא יפחתו מהמפורט בהיקפיתהינה בידו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו  

אישור )להלן: "   "א2נספח  "המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כעריכת ביטוח עבודות הקבלן  
  "(.  העבודות עריכת ביטוח

דו  , מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על י העבודות אישור עריכת ביטוח לאמור ב   בנוסף
   :את התנאים וההרחבות הבאותבמפורש  תכלול

 
 חודש לאחר סיום העבודות.  24הרחבת תקופת תחזוקה מורחבת של  .1

רשות  -מדינת ישראלו/או  לשם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים: החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ   .2  
 מקרקעי  

קט )אך לעניין מפקח  פרויהו/או המפקח ו/או מנהל   ( )הנ"ל הלן "מבקש האישור"  ישראל )להלן: "רמ"י(                              
 ו/או מנהל 
 .מקצועית(הפרויקט שאינם שכירים של המזמין ו/או עיריית רמת גן, למעט בגין אחריותם                               

 
לתנאי   .3   מקביל  פוליסה  נוסח  או  ביט״  נוסח  ״פוליסת  פי  על  מהמקובל  יפחתו  לא  הכיסוי   תנאי 

  פוליסת "ביט" הנהוג אצל המבטח בשינויים המתחייבים על פי המצוין.   
ח  זכויות מבקש האישור לרבות לשיפוי לא יבוטלו ולא יצומצמו עקב הפרה של תנאי הפוליסה ע"י יחיד מבוט . 4               

 ו/או  
עקב אי נקיטת אמצעים להקלה בסיכון אשר הקבלן נדרש לבצע, ו/או עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או                                

 מטעמו. 
 

  ש"ח.  500,000הוצאות מיוחדות   . 5  
 

 זכויות מבקש האישור לרבות לשיפוי לא ייגרעו עקב זכות הקזוז השמורה למבטח.  . 6  
הקבלן בלבד אחראי לשלם את דמי הבטוח )הפרמיות( עבור הבטוחים שערך ואת ההשתתפות העצמית    . 7

 החלה בין 
 תביעות המוגשות על פיהן ובקשר לכל חיוב הנובע מהן.                 

 
  ש"ח.  1,000,000- גבול אחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת מ .8
 
 . פי דין- על מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ומזכויות המבטח  – חריג רשלנות רבתי, ככל שקיים, בוטל .9

 
 מבני עזר זמניים )לרבות מחסנים, משרדים, אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם(   .10

  הנמצאים באתר על פי ערכם.  
 
 . קרקעיים במלוא גבול אחריות לפי פרק ב' )צד שלישי(-נזק ישיר מפגיעה בכבלים ומתקנים תת  .11
 



 

 

יפחת מסך  -נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת .12   בגבול אחריות שלא  ₪. הקבלן    5,000,000קרקעיים 
לקיים    מתחייב 

 כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף   
תמיכות     רעד/החלשת/הסרת  לנזקי  ג'  צד  כיסוי  מתחייב  -הרחבת  המבטח  הקבלן  של  דרישה  או  סקר  כל    לקיים 

       ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף.
 מובהר בזאת כי הקבלן אחראי לקיים הוראות כל סקר שערך המבטח והוראות ממונה הבטיחות לעבודות וכל הוראה  

 . רשות חוקית ולהימנע מהפרת תנאי הפוליסות לעיל
ולדאוג להוצאת תוספת עדכון בהתאם. כמו כן, מתחייב הקבלן לעדכן את הפוליסה בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח    

   
 

המוקדם משניהם תהיה בידו    -בנוסף, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר עבודה לרשותו  
עיריית  , הרחבת שיפוי לטובת המזמין לביטוח אחריות מקצועית תקפה שהוצאה על חשבונו ועל שמו, כולל  פוליסה 
המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועיתמפורט בכ  , הכל ורמ"י  רמת גן 

כנספח   ומסומן  "2ממנו  )להלן:  מקצועיתא  אחריות  ביטוח  עריכת  ולהחזיק אישור  להמשיך  מתחייב  הקבלן   .)"
לו אחריות על   העבודה למזמין וזאת כל עוד עלולה להיות   רת  מסי  בביטוח אחריות מקצועית באופן רצוף גם לאחר 

  הסופית של העבודה.   שנים מיום מסירתה 7פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות, 
 

 וכולל יחולו לגבי ביטוח אחריות מקצועית שפורט לעיל.  7ועד  2מובהר בזאת כי האמור בסעיפים )א(     
 

מיום קבלת הודעה מהמזמין על    יום   14ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב הקבלן להמציא למזמין תוך   )ב( 
המוקדם מבין המועדים,   - זכייתו במכרז ובכל מקרה לפני תחילת ביצוע העבודות או העמדת אתר העבודה לרשותו  

את אישור עריכת הביטוח בהתאם לאמור בסעיף )א( לעיל כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל. הקבלן  
)שבעה( ימים טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת הביטוח, אישור   7ן, לפחות  מתחייב לחזור ולהפקיד בידי המזמי

עריכת ביטוח חדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי המזמין אישורי עריכת הביטוח תקפים, באופן רציף, בכל עת.
  

ירת העבודה למזמין ו/או  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני מס )ג( 
סיומה, באופן מלא או חלקי, וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה תהיה בידו פוליסת ביטוח תקפה שהוצאה על חשבונו, 

גן,  וכולל הרחבת שיפוי לטובת המזמיןעל שמו   אישור עריכת ביטוח אחריות , הכל כמפורט ב ורמ"י  עיריית רמת 
אישור עריכת ביטוח אחריות ג )להלן: "2י נפרד ממנו ומסומן כנספח המצורף להסכם זה והמהווה חלק בלת המוצר
"(. הקבלן מתחייב להמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות המוצר באופן רצוף גם לאחר מסירת העבודה למזמין  המוצר

ל שנים מיום מסירתה הסופית ש 7וזאת כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות, 
  העבודה. 

את   המסירה  במועד  למזמין  להמציא  הקבלן  מתחייב  המזמין,  מצד  דרישה  בכל  צורך  ביטוח ללא  עריכת  אישור 
  כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מורשית בישראל.  אחריות המוצר

 וכולל יחולו לגבי ביטוח אחריות מקצועית שפורט לעיל.  7ועד  2מובהר בזאת כי האמור בסעיפים )א(     
בלן רשאי לערוך את ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר בפוליסה משולבת בגבולות אחריות שלא יפחתו  הק

  ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  5,000,000מסך 
 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת כל אישורי עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות   )ד( 
שכרו   היה  ולתשלום  שהוא,  שלב  בכל  להפסיקן  או  העבודות  בביצוע  להתחיל  ממנו  למנוע  רשאי  יהיה  והמזמין 

 והאישורים כאמור לא הומצאו לו במועד. 
למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי עריכת ביטוח במועד, כאמור בסעיפים לעיל, לא תפגע בהתחייבויות   )ה( 

  לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע -הקבלן על
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני תחילת ביצוע    -  ביטוחים נוספים )ו( 

המוקדם משניהם ועד מסירתה הסופית למזמין, יהיו בתוקף, באופן    -עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  
 יטוחים המפורטים להלן: רציף, הב

ביטוח שיגרם לכלי הרכב עצמם    –  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה 1ו.  
גופנית עקב השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של   פגיעה  בגין  פי הדין  כנדרש על  ביטוח חובה  וכן 

  600,000הקבלן. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך  
 ש"ח בגין ארוע אחד. 

כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים, נגררים, צ.מ.ה    -ניין סעיף זה משמע  : כלי רכב לעהגדרה   
 וכלי רכב ממונע מכל סוג. 

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה ולכל רכוש אחר של הקבלן ו/או הבאים   2ו.  
 .שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת מטעמו

אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפשריים שהוא אחראי   כל ביטוח נוסף או משלים  3ו.  
 להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוח העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים. 

  1ני ההנדסי )נזק עצמי( כאמור בסעיף ו.על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לציוד מכ   
אך, למען הסר ספק, גם במקרה כזה יחול הפטור כאמור בסעיף )טו( ועל הקבלן    2וכן לרכוש כאמור בסעיף ו. 

לוודא כי בהסכמים עם כל הקבלנים, קבלני משנה וכל הפועלים מטעמם של הנ"ל קיים פטור דומה לטובת כל  
 הגופים המפורטים בסעיף )טו(.

עיריית רמת ,  ר על זכויות השיבוב כלפי המזמיןלעיל יורחבו לכלול ויתו  3ו'-ו   2, ו'1ביטוחים המצוינים בסעיפים ו'ה  
לי רכב( יורחבו  וביטוחי החבויות )למעט בביטוח חובה לכ ורמ"י  עיריית רמת גן,  ועל שיתוף ביטוחי המזמין  ורמ"י גן



 

 

ביעה הנובעת מאחריותם )לרבות אחריותם השילוחית( למעשי בגין כל תורמ"י  עיריית רמת גן  ,  לשפות את המזמין
 ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו. 

הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג   )ז( 
 ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך. 

לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולחייבם לפעול ולרכוש הקבלן מתחייב להביא   )ח( 
  עיריית רמת גן,  לעיל( וכן לפטור את המזמין  3ו'- ו  2, ו'1ביטוחים בהתאם )לרבות הביטוחים האמורים בסעיפים ו'

על הקבלן תחול האחריות   מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או ציוד המובא על ידם או מטעמם לאתר העבודות.  ורמ"י 
  לדאוג כי הקבלנים וקבלני המשנה יקיימו את הוראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין. 

והבאים מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה כלפיהם הנובעת    , רמ"יהקבלן ישפה ויפצה את המזמין, עיריית רמת גן
 ים כנדרש.מהפרת סעיף זה לרבות במפורש אי הסדרת ביטוח 

הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר  )ט( 
או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות  בשם רמ"י    ,)בשמו, בשם המזמין, בשם עיריית רמת גן

קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. האמור   הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם
בסעיף זה מתייחס בין היתר גם לקבלני הובלה קבלני הרמה )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של 

 ציוד וחומרים.
  ורמ"י  עיריית רמת גן, יןווה תנאי לזכויות הקבלן, המזמהקבלן מצהיר כי ידוע לו כי אי ויתור על זכויות כאמור, מה  

בגין הפרת דרישה ואת רמ"י  את עיריית רמת גן  ,  הקבלניות, והוא ישפה את המזמין  על פי פוליסת ביטוח העבודות
 זו.

הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי המזמין, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיו של המזמין   )י( 
ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין הוא חייב בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם   בלבד והמזמין רשאי לשנותם

 שהוא לרבות לקבלן. 
 הקבלן פוטר את המזמין ואת רמ"י מכל אחריות על פי חוק השומרים ומכל טענה לנזק שנגרם לרכושו ו/או לעבודות               

א, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה לקיים שמירה הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהו  
 באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית. 

 קיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואם מראש עם נציג מוסמך של המזמין.   
. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות הקבלן מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י המזמין ו/או ע"י המבטח )יא( 

ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל ו/או לגרום נזק לרכוש אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או  
  אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

לעיל   1האחריות כמפורט בסעיף ו. ות גבולתנאי והיקפי כיסויי הביטוח וכן  למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת )יב( 
הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות   אישור עריכת ביטוח העבודותוב

שה כלפי  ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרי
 המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור. 

 פי כל הביטוחים שהתחייב לערוך. -הקבלן ישא לבדו בתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על )יג( 
ביטוח והוראות החוק לתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם זה, מ  )יד( 

לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע  
בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה זכאים 

מת כי הקבלן  מובהר  הנ"ל.  פי החוקים  הזכויות שעל  ידי קבלני המשנה לכל  על  הוראות אלה  לקיום  לדאוג  חייב 
 מטעמו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין, עיריית  )טו( 
 כל הבאים מטעמם וכן כלפי כל מי שהנ"ל התחייבו, טרם קרות הארוע, לשפותם ו/או לפטור אותם רמ"י  רמת גן,  

מחבות ו/או לכלול אותם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, בגין כל נזק ו/או אובדן שהקבלן זכאי לשיפוי בגינו על 
פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות 

לכל אבדן ו/או נזק אשר נגרם לרכוש כלשהו המובא   בפוליסות או היות גבול האחריות בפוליסה בלתי מספק, לרבות
ע"י הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט. יובהר כי הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

  
ת האמור בסעיף זה יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין, עיריית רמ

  והבאים מטעמם.י , רמ" גן
)טז( ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי העניין )למעט פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי רכב( לא יפחתו   

 מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל המבטח. 
על הקבלן לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המזמין חבות כל   )יז( הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל 

 שהיא. 
ליצור   כדי  ידי המזמין  על  ביטוח כלשהו  כי אין בעריכת  מוצהר ומובהר בזאת  עילות תביעה כלשהן כלפי    לפיכך, 

נזק שלא היו קיימות אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הו/או רמ"י  עיריית רמת גן  ,  המזמין
 ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו. ורמ"י עיריית רמת גן,  עט המזמין)למ

 
 הפרת הוראות נספח זה על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  

 
 טופס אישור עריכת ביטוח העבודות   -א   2נספח  מצ"ב:

 טופס אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית -ב  2נספח   
 עריכת ביטוח אחריות המוצרטופס אישור  -ג 2נספח   

  



 

 

 
א 2נספח   

 אישור על עריכת ביטוח העבודות 
 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

באישור זה אינו כולל את כל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט 
סת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח   המבוטח  מבקש האישור 
כתובת ביצוע   /

 העבודות 

 מעמד מבקש האישור 

 שם
החברה הכלכלית לפיתוח  
רמת גן בע"מ ו/או עיריית  

- מדינת ישראלו/או  רמת גן
 רשות מקרקעי ישראל  

 שם
ו/או _________ 

קבלנים ו/או קבלני  
משנה )בכל הרבדים(  

ו/או המפקח ו/או מנהל  
ו/או מבקש   האתר

 האישור 

 
 רמת גן

 

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר ☐

 ו/או רשות מוניציפלית  מזמין אחר:☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 , רמת גן 13רחוב תובל 

 מען 

 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות /  גבול 
סכום ביטוח / שווי  

 העבודה 

כיסויים נוספים  
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

כל הסיכונים  
 עבודות קבלניות 

לדוגמה )ניתן לפרט   הרחבות
 בהתאם לפרקי הפוליסה(: 

 ש"ח  ______    ביט ___  

309 ,313 ,314 ,316  ,
318 ,328 ,312 

 ש"ח  4,000,000     רכוש עליו עובדים 
 ש"ח  4,000,000     רכוש סמוך 

 ש"ח    250,000     רכוש בהעברה 
 ש"ח  2,000,000     דרישות רשויות

 ש"ח  2,000,000     פינוי הריסות
 ש"ח  20,000,000   ביט ___   צד ג'

302 ,309 ,312 ,315  ,
318 ,328 

 ש"ח  4,000,000     רעד, החלשת הסרת תמיכות 
נזקי עקיף מפגיעה בכבלים  

 קרקעיים-ומתקנים תת
 ש"ח  4,000,000    

נזק גוף משימוש בצ.מ.ה שהינו  
כלי רכב ואינו חייב בביטוח  

 חובה 

 ש"ח  20,000,000    

,  319, 328, 318, 309 ש"ח  20,000,000   ביט ___   אחריות מעבידים 
321 

        אחר
 

 

 : (ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
009 ,069 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

ב 2נספח   
 אישור על עריכת ביטוח אחריות מקצועית 

 
תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYYהאישור)

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  

 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

החברה הכלכלית לפיתוח  
רמת גן בע"מ ו/או עיריית  

- ו/או מדינת ישראל רמת גן
 רשות מקרקעי ישראל 

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☐

אספקת  ☒
 מוצרים 

ביצוע  אחר: ☒
עבודות הנדסה 
אזרחית שונות 
לרבות עבודות 

עפר, פריצת 
 דרכים וגידור

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

ו/או רשות   מזמיןאחר: ☒
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
 , רמת גן 13רחוב תובל 

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

       

       
       
       

        ג'צד 

        אחריות מעבידים 

        אחריות המוצר 

,  303, 302, 301 ש"ח  4,000,000     אחריות מקצועית 
304 ,307 ,309  ,

321,325  ,326  ,
327 ,328 ,332  

 חודשים(  6)
        אחר

 



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
009 ,069 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 
 

  



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

ג 2נספח   
 אישור על עריכת ביטוח אחריות המוצר 

 
תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 
 שם

החברה הכלכלית  
לפיתוח רמת גן בע"מ  

  ו/או עיריית רמת גן
- ו/או מדינת ישראל

רשות מקרקעי  
 ישראל 

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים  ☐

אספקת  ☒
 מוצרים 

ביצוע  אחר: ☒
עבודות הנדסה 
אזרחית שונות 
לרבות עבודות 

עפר, פריצת 
 דרכים וגידור

בפרויקט תמל  
"תל השומר   1023

 דרום" 
 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☐

 מזמין מוצרים ☐

מזמין ו/או רשות  אחר: ☒
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ. 
 )החכ"ל(  520037003

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 
, רמת  13רחוב תובל 

 גן

 מען 

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/  גבול 
 סכום ביטוח 

כיסויים נוספים  
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

       

       
       
       

        צד ג'

אחריות  
 מעבידים 

       

אחריות  
 המוצר 

,  309, 307, 304 ש"ח  4,000,000    
321 ,328 ,332  

 חודשים(  12)

אחריות  
 מקצועית 

       

 אחר
הרחבת  
עבודות  

שנמסרו  
במסגרת  

ביטוח  
אחריות  

 המוצר 

,  309, 307, 304 ש"ח  4,000,000    
321 ,328 ,332  

 חודשים(  12)

 



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת  פירוט השירותים 
 (: ג'בנספח 

009 ,069 

 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן "4"נספח 
 
 

 נוסח צו התחלת עבודות 
 

 לכבוד

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

    07/2020 מכרז פומבי מס  - צו התחלת עבודות הנדון: 

 

__ על מסמכיו,  ____מיום ___ שבנדון   הנכם מתבקשים להתחיל בביצוע הפרויקט, כהגדרתו בחוזה   .1

 נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו.

,  הפרויקט יהיה לא יאוחר מיום __________ ויסתיים עד ליום ________ מועד התחלת ביצוע   .2

 סה"כ _________________ חודשי ביצוע. 

 ____________________.   תהיהלצורכי החוזה וביצוע העבודות   חברת הניהול והפיקוח .3

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה. .4

 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 _________________________ 
   החברה הכלכלית רמת גן                        

 
 העתק: המפקח 

 
 אישור: 

 הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות לעיל.
 

 
 

 __________    ______________        __________________ 
 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       

 
 

  



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן" 5"נספח 
 החוזה  בדקנוסח ערבות 

          לכבוד
 החברה הכלכלית רמת גן  

 רמת גן  13תובל רחוב 
 רמת גן

 
  פריצת דרכים וגידורלביצוע עבודות עפר,   מס'  פומבימכרז לכתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 "תל השומר דרום" 1023בפרויקט תמ"ל  

 כתב ערבות מס'__________   
"(  הנערבבהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן: "

בתוספת    "ח(ש  אלף  מאות  ארבע₪ )במילים:    450,000  שלאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  
למדד   הנ״ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הצמדה״  :להלן)הפרשי  "להלן)  (״הפרשי  סכום  : 

שבנדון, ולהבטחת    07/2020"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר  הערבות
 מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.  

 

הסלילה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה    סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד תשומות 
דד  המ   .2020  מאיחודש  מדד בגין    –"  המדד הבסיסיהמרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, " 

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה בו המדד החדש יהיה     -"  החדש
 נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות. 

 

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מיום    7אנו  ימים  )שבעה( 
"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק  הדרישה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

ו/או חלקו תחילה מהנערב   את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות 
 בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. 

 

את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת    אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות. 

 

ליום   עד  בתוקפה  ותישאר  לביטול  ניתנת  ואינה  תלויה  בלתי  חוזרת,  בלתי  ערבות  הינה  זו  ערבות 
 שה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. ועד בכלל. דרי  ___________

 

  120  -במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי ב
 )מאה ועשרים( ימים נוספים, וככל שיידרש. 

 

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא. 

 

זו,   ערבות  מכשיר  לעניין  באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה" 
 פקסימיליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני . 

 

 בכבוד רב, 

 __________         ___________________________________
 חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק                    תאריך             

  



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 תנאי החוזה עם הקבלןל "6"נספח 
 

 נוסח הצהרה על חיסול תביעות
 

 לכבוד 
 בע"מ רמת גן החברה הכלכלית

 "( המזמין" : להלן) 
 13תובל מרחוב 
 רמת גן

 

 

 הצהרה על חיסול תביעות הנדון: 

 
 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:   הנני/אנו הח"מ _________________________________ 

 

בסך .1 המצטבר  הסכום  ₪  _________    כי   ______________

כחשבון   לנו  שאושר  חדשים(  שקלים   _________________________________________(

החברה   לבין  בינינו   ________ ביום  שנחתם  בחוזה  כאמור  העבודות,  מלוא  ביצוע  בעד  הסופי 

גן   לפיתוח רמת  וה  07/2020בע"מ מכוח מכרז פומבי מס'  הכלכלית  סופית  הינו התמורה המלאה 

 , תמורת ביצוע העבודות. חברה זוהמגיעה לי/לנו מאת  

כי פרט לתמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות   .2

כל   ו/או כלפי  גן  לפיתוח רמת  ו/או החברה הכלכלית  גן  עיריית רמת  כלפי  ומין כלשהם  מכל סוג 

ו/או מטעמן, בקש ו/או מן  הבאים מכוחן  ו/או כל הכרוך בהן ו/או הנובע מהן  ר לביצוע העבודות 

 המכרז ו/או מן החוזה. 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 

 
 __________    ______________        __________________ 

 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       
 

 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן "7" נספח
 
 

 נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום 
 
 
 יסולקו  ונייר  עץ ופסולת  ארגזים ,קרטון קופסאות פסולת,  חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 מהן.  בטוח יום או יאוחסנו במרחק העבודות בחום לפני תחילת העבודות מדי מאתר

שלא   כלשהו דליק  מחומר מטר   10של   ברדיוס מקום הפרויקט   בחום" בתחום  תבוצענה "עבודות  לא .2
 :להלן  המפורט לנוהל בהתאם

 או /ו בריתוך שימוש כדי  תוך כלשהן  עבודות המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע  .2.1
 או /ו  חום פולטת אשר אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו חיתוך בחום

 .גיצים

ב"עבודות עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .2.2 כך  כרוך  על  יודיע  בחום", 
 בהתאם  שלא  בחום  עבודות  תבוצענה  לא  כי לוודא חובתו  מראש למהנדס הביצוע  אשר 

 .זה בנוהל לאמור

 לביצוע המיועד  בשטח מהנדס הביצוע  יסייר  בחום  כלשהן  עבודות  ביצוע  תחילת בטרם .2.3
 לפחות  מטר   10של   ברדיוס סוג מכל דליקים  חומרים הרחקת ויוודא העבודות בחום

העבודות ממקום  ניתנים אינם אשר ,קבועים דליקים חפצים כאשר ,בחום ביצוע 
 .בלתי דליק במעטה להזזה, יכוסו

 ואשר יצויד באמצעי   )האש" כצופה אש )"צופה ישמש אשר אדם ימנה  מהנדס הביצוע .2.4
 ביצוע מקום בסביבת הנמצאים הדליקים החומרים סוג לכיבוי אש מתאימים כיבוי

 .בחום העבודות

 ולכבות בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו 
 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה כל התלקחות מיידית

 לתום  ועד ביצוען  מתחילת החל בחום העבודות ביצוע במקום נוכח  יהיה האש צופה .2.5
 .התלקחות מקורות כל נותרו לא כי לוודא מנת סיומן, על לאחר דקות 30לפחות 

 הובא כי בזאת מצהיר הריני  דין  פי  על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי
 לרבות ,מטעמי מי ידי על  או/ו ידי  על  המבוצעות במסגרת העבודות כי לידיעתי
 בהתאם יבוצעו בחום עבודות כי לדאוג עלי ,עובדיהם או/ו משנה קבלני או /ו קבלנים

 מי מטעמי. או/ו  ידי המפורט לעיל על לנוהל

 .ההסכם לקיום מהותי תנאי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל מהווה .3

 .לפעם מפעם שיעודכנו לנוהל, כפי עדכונים זה, לרבות נוהל הוראות אחר למלא מתחייב הנני .4

 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות ולראיההנ"ל   הנוהל את קראתי כי מצהיר  הריני
 
 

 __________    ______________        __________________ 
 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       

 

 

 
  



 
 
 
 
 

 
 "  תל השומר דרוםבמתחם "   וגידורעפר, פריצת דרכים לביצוע עבודות  07/2020 מס' פומבי  מכרז

 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן" 8"נספח 
 
 

 נוהלי מניעת זיהום הסביבה 
 
כל   .1 מיציקת  להימנע  מתחייב  סביבתיים  הקבלן  מפגעים  למניעת  בחוק  כהגדרתו  סביבתי  מפגע 

התשנ"ב   אזרחיות(,  שבו    1992  –)תביעות  מקום  בכל  או  בסביבתו,  או  הפרויקט  מקום  בתחומי  
 מתבצע הפרויקט או משונעים על ידי הקבלן או מטעמו ציוד או חומרים בקשר עם  הפרויקט. 

יפעל  בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק,  הקבלן מתחייב כי בביצוע עבודתו על פי הסכם זה   .2
או   סביבתיים  למפגעים  המתייחסת  אחרת  מחייבת  הוראה  או  היתר  ברישיון,  תנאי  צו,  תקנה, 
עם   בקשר  מטעמו  שפועל  מי  וכל  עובדיו  כי  להבטיח  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  למניעתם, 

 הפרויקט ינהג כאמור. 

ות מבלי לגרוע מהאמור בתנאי כל רישיון או היתר, מתחייב  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרב .3
לא   לעת. הקבלן מתחייב  לו מעת  שיימסרו  כפי  לנוהלי המזמין  פסולת בהתאם  כל  לפנות  הקבלן 
להשליך בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, לרבות מתחת לפני הקרקע, פסולת אחרת מכל סוג  

מתחייב הקבלן לא לעשות שום שימוש בחומר מסוכן    ובכלל זה פסולת המכילה חומרים מסוכנים. כן 
אלא אם יש בידו היתר בתוקף לשימוש בחומרים אלה, לרבות היתר רעלים, ובהתאם לתנאיו, ולמלא  

 הוראות כל רשות מוסמכת לגבי טיפול בחומרים מסוכנים.

הקבלן על    ארע מפגע סביבתי כהגדרתו לעיל במקום  הפרויקט או כתוצאה מביצוע  הפרויקט, ידווח  .4
מחובת   לגרוע  מבלי  המפגע.  את  להפסיק  כדי  הדרושים  האמצעים  בכל  וינקוט  למפקח  מייד  כך 
הדיווח הכללית האמורה לעיל מתחייב הקבלן לדווח מיד למפקח על כל תאונה, לרבות התאיידות,  
  שפך, דליקה, נזילה, או התפוצצות, שאינה במסגרת הפעילות הרגילה והמבוקרת במקום הפרויקט, 

שבה היה מעורב חומר מסוכן וכן תאונה או תקלה ברכב של הקבלן או המופעל על ידי מי מטעמו  
 למטרת ביצוע  הפרויקט והמוביל חומר מסוכן. 

הקבלן מתחייב לבצע את  הפרויקט ולתחזק את הציוד המשמש אותו בקשר עם  הפרויקט לרבות   .5
ות בדרך של פליטות לאוויר, לקרקע או  כלי רכב, באופן תקין שימנע יצירת מפגעים סביבתיים לרב

מפגעים   יוצרות  עצמן  שהן  בין  מבוקרות,  בלתי  פליטות  שימנע  באופן  זה  ובכלל  מים  למקורות 
 סביבתיים ובין שלא. 

מזיהום   .6 להימנע  זה  ובכלל  סביבתיים,  ממפגעים  להימנע  הקבלן  של  מהתחייבויותיו  לגרוע  מבלי 
עם סיום ההסכם העבודה מכל סיבה שהיא, יפנה    הקרקע במשך תקופת ההסכם, הקבלן מתחייב כי

את  מקום הפרויקט מכל ציוד חומר או פריט אחר השייך לו ויסלק או ינקה כל פסולת שהושלכה  
על ידו או על ידי עובדיו או מי שפעל עבורו או ברשותו במקום הפרויקט ובסביבתו, למעט אתרי  

וסילוק הפסולת ייעשה בהתאם כל דין החל    סילוק פסולת אליהם סילק הקבלן פסולת כדין. ניקוי 
על ניקוי או סילוק פסולת לרבות הוראות תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,  

 , ובהתאם להוראות שיינתנו על ידי הרשות המוסמכת. 1990  -תשנ"א 

ן רשאי  מוסכם בזאת על ידי הקבלן כי המזמי  1993 -על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 
לנכות מתשלומים המגיעים לו בגין העבודה או לחילופין לחייבו בעבור כל הוצאה בדבר חיסול  

מפגע, לרבות סילוק פסולת לאתר המיועד, ניקוי קרקע וסביבה מפסולות וזיהומים בצורת מוצק,  
 נוזל או גז, אשר נגרם על ידי הקבלן בביצוע  הפרויקט או כפועל יוצא ממנו. 

לפעול על פי הוראות המזמין בכל הקשור למניעת מפגעים סביבתיים ולמניעת פגיעה    הקבלן מתחייב  .7
בכוח או בפועל באדם או בסביבה. מוסכם כי על ביצוע עבודה לסילוק מפגע סביבתי שגרם הקבלן  
או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו או בשירותו, לרבות ניקוי, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, לא  

 כאי לתוספת תשלום על התמורה המוסכמת על פי הזמנת העבודה הרלוונטית. יהיה הקבלן ז

הקבלן יפצה את המזמין על כל נזק שייגרם למזמין עקב זיהום או מפגע סביבתי אחר, וכן ישפה את   .8
המזמין על כל הוצאה שיאלץ המזמין להוציא, לרבות עלות ניהול הליכים משפטיים מכל סוג, בקשר  

 אחד או יותר מהאירועים הבאים: עם או כתוצאה מקרות

 הפרת התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בנספח זה.  .8.1

הקבלן,   .8.2 ידי  על  הפרויקט  מביצוע   כתוצאה  לו  שנגרם  נזק  בגין  כלשהו  צד שלישי  תביעת 
 לרבות בשל מטרד, או כל מפגע סביבתי שגרם הקבלן. 
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 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

קון המעוות עקב מפגע  דרישת רשויות לתשלום או השתתפות בהוצאות ניקוי, שיקום, או תי .8.3
 סביבתי שגרם הקבלן.

הקבלן מוותר בזה במפורש על טענת התיישנות כלפי המזמין בתביעה שעילתה נובעת ממפגע סביבתי   .9
 שגרם הקבלן או קשורה באופן כלשהו לפגיעה בסביבה. 

הקבלן מתחייב כי כל עובד שיעבוד מטעמו במקום ביצוע  הפרויקט יחתום על הצהרה לפיה ידועים   .10
 לו ההוראות והנהלים של השמירה על איכות הסביבה של המזמין וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם.

הקבלן מצהיר בזאת כי ילמד את הנהלים והוראות העבודה של המזמין הקשורים לאיכות הסביבה   .11
 וינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו להבטיח כי פעילותו לא תפגע בסביבה. 

 
 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר  הריני
 
 
 

 __________    ______________        __________________ 
 חותמת  + חתימה                       הקבלן שם            תאריך       
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 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן" 9"נספח 
 

 לכבוד 
 _________ 
 _________ 

 
 א.ג.נ.,

 

 תעודת השלמה  הנדון:

(  "החוזה"  :)להלןוביניכם   בע"מ  החברה הכלכלית רמת גן  לחוזה לביצוע העבודה שנחתם בין    65על פי סעיף  
ל   המתייחסת  העבודה,  כי  בזה,  מאשר  הריני  החוזה,  לפי  כמפקח  סמכותי  ובתוקף 

ולשב לחוזה  בהתאם  והושלמה  בוצעה  יעות  __________________________________________ 
רצוני, לאחר שבדקתי את העבודה כאמור ולאחר שהתחייבתם בפני, כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה  

 האמורה שטרם הושלם לשביעות רצוני, כאמור ברשימה המצורפת. 

יובהר בזה כי אין במתן האישור כאמור לעיל כדי לפגוע באחריותכם לתיקוני בדק ואחריות כאמור בחוזה  
 הקבועה בהם. ובנספחיו, לתקופה

 

 ____________ 

   המפקח                          
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 הקבלן    ________________  חתימה וחותמת  - 1'בחוברת  

 לתנאי החוזה עם הקבלן" 10"נספח 

 

 _________ 
 _________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 

סעיף   פי  בין    66על  שנחתם  החוזה  גן  של  רמת  הכלכלית  מכוח    החברה  לביניכם    'מס פומבי    מכרזבע"מ 

   בעיר  דרום  "תל השומר      1023תמ"ל  בפרויקט    פריצת דרכים וגידור  עפר,  עבודות    לביצוע "
אנו מאשרים בזה כי הפרויקט בוצע והושלם בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן, בוצעו    ,רמת גן

 אף הן בהתאם לחוזה לשביעות רצוננו המלאה. 

 

 
 

_________________________________________________________ __ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 

 __________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 

 __________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 

 ___________________________________________________________ 
 חתימה   תפקיד     שם       תאריך       

 
 
 
 
 

 ________________   __________________ 
 החברה       תאריך        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


