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 ח ו ז ה 
 

 
 _____________________יום בברמת גן שנערך ונחתם 

 
 

 
 520037003, ח.פ. החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ         בין: 

 , רמת גן13תובל  'מרח

   ("החברה" או "המזמין" להלן:)

 
 - מ צ ד   א ח ד    -

 
 

 __________________________ ______         לבין: 

 _______________________  מספר חברה

 ___________ _'   _______________ מרח

 _______________  טלפון: ___________, פקס:

 דוא"ל: ______________________________ 

 ( "הקבלן": להלן)

 

 - מ צ ד    ש נ י    -
 
 

פר מכרז פומבי מס  פרסמה  גן בע"מ )להלן: "החברה"(והחברה הכלכלית לפיתוח רמת   הואיל 

ועבודות  ל  23/2022 קונסטנט  בית  גןבית  שיפוץ  ברמת  אלול  , "המכרז")להלן:    .קוסו 

  הקבועים, בהתאמה(, והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות  "הפרויקט"  ,"העבודות"

 ;על נספחיו מכרזהבמסמכי 

 ; כזוכה במכרז הצעת הקבלן על הכריזהשל החברה וועדת המכרזים  והואיל 

הכישורים,     והואיל משאבים,  היכולת,  המקצועי,  הידע  בעל  הוא  כי  ומתחייב  מצהיר  והקבלן 

המיומנות, הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש וכל הנדרש על מנת לבצע 

, וכי ברשותו כל הרישיונות,  המזמיןשל   המלא ןאת העבודות ברמה גבוהה ולשביעות רצו

ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, לשם ביצוע העבודות  

 על פי הסכם זה ומסמכי הכרז;  

ועוד מצהיר הקבלן כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את העבודות; וכי ביצוע העבודות על  והואיל 

 ג' כלשהו;  ידו בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד

 חוזה זה;מסמכי המכרז ובתנאי  והמזמין מעוניין למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט והואיל 

 וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם;    והואיל

 
 
 

 : לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
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 כללי  -רק א' פ

 והנספחים המבוא כותרות הסעיפים  .1

 המבוא לחוזה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הנספחים לחוזה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.   .1.2

לצורך   .1.3 תשמשנה  לא  והן  בלבד  הנוחות  לשם  מובאות  בחוזה  כותרות המשנה  כי  מובהר 
 פרשנות בקשר עם החוזה ונספחיו. 

 הגדרות  .2

 שמירה;מקום הפרויקט שאינו מגודר ואין בו  -"אתר פתוח"  .2.1

הפרויקט"   .2.2 במלואן  ב-"ביצוע  ונספחיו  החוזה  הוראות  לכל  בהתאם  הפרויקט  יצוע 

 ובמועדן, השלמת הפרויקט ובדיקתו; 

 תנאי החוזה לביצוע הפרויקט וכל הנספחים לתנאים אלו;  -"החוזה"  .2.3

ו  23/2022מכרז פומבי מס'    -"המכרז"   .2.4 קוסו אלול  בית  לביצוע שיפוץ בית קונסטנט 

 ; ברמת גן

את ביצוע  מו , מעת לעת, לנהל מטעו בכתבאו כל אדם שימונה על יד המזמין -"המנהל"  .2.5

 הפרויקט ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך על ידי המזמין בכתב כמנהל; 

העבודות או על חלק מי שמונה בכתב, מעת לעת, על ידי המנהל לפקח על    -"המפקח"   .2.6

 מאלו, מטעם המזמין; 

הכללי"   .2.7 משרדית   -"המפרט  הבין  הועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

בהשתתפות משרד הביטחון/אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון/ מינהל התכנון וההנדסה  

, או כל  ומע"צ, במהדורתו האחרונה במועד חתימת החוזה, או במועד ביצוע הפרויקט

יות לביצוע עבודות לפרק מפרקיו, לפי המאוחר וכן, חוברת הנח  עדכון למפרט זה, או 

גן, או כל עדכון לחוברת זו, או   במרחב העירוני  בהוצאת אגף תשתיות בעיריית רמת 

 לפרק מפרקיה, לפי המאוחר;

 ; בחוברת ג' למסמכי המכרז" 2" ונספח "ג'1"ג' יםנספח -"המפרט המיוחד"  .2.8

 המפרט המיוחד והמפרט הכללי ביחד; -"המפרט"  .2.9

לבצע במסגרת הפרויקט בהתאם לחוזה, לרבות הבנייה  כל העבודות שיש    -פרויקט"  "ה .2.10

הנדרשות להשלמה המוחלטת של המבנ וסוג שהוא  כל העבודות מכל מין  ,  ים  וביצוע 

ו/או   ההיתרים  כל  השגת  הבניה,  תקופת  כל  במהלך  השוטפת  ואחזקתו  האתר  גידור 

האישורים הדרושים לביצוע העבודות לרבות תחילתן אלא אם נקבע מפורשות אחרת,  

וכן כל העבודות הנחוצות להבאת המבנה על כל פרטיו ופיתוח החצרות למצב בו הם יהיו  

טים, היתר הבניה, דרישות העירייה וכל  תואמים בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפר

לרבות  מבנה  על  החלות  השונות  הדין  דרישות  לעת,  מעת  כפי שתהיינה  אחרת,    רשות 

ביוב קיים,   והטיית קו  והגמר, המערכות  הריסת מבנה קיים  כל עבודות השלד  ביצוע 

)למעט אלה  הנדרשים  בקבלת האישורים  כל ההוצאות הכרוכות  וכן תשלום  והפיתוח 

וקבלתם שנקבע   לקבלה  הדרוש  כל  ביצוע  לרבות  אחרת(,  בהסכם  מפורשות  לגביהם 

"טופס   של  "טופס  2בפועל  חיבור  4",  )לאחר  גמר  ותעודות  ומסירה  אכלוס  והיתרי   ,"

לחברה   המבנה  מסירת  וכן  ומלא  סופי  מושלם  באופן  העירוניות(,  לתשתיות  המבנה 
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דק כמוגדר בהסכם.  בנוסף,  ה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הביולעירי

על היתרי   העירייה, חתימה  כגון:  רשויות שונות  יכללו טיפול מול  מובהר כי העבודות 

קורת" כמשמעם בדין לרבות חוק התכנון  יבניה, חתימה כ"אחראי לביצוע" ו"אחראי לב

ין, טיפול ואחריות להוצאת יוהבניה וכל תקנות מכוחו, הצבת אחראי על ביצוע שלד הבנ

במפרט    5  -ו  4,  2  טופס וכל עבודה אחרת הכלולה  דרישות הרשויות המוסמכות  עפ"י 

 ;הכמויות הטכני המיוחד ובכתב

משנה   -"הקבלן"   .2.11 קבלן  כל  לרבות  המוסמכים,  מורשיו  שלוחיו,  נציגיו,  לרבות  הקבלן, 

 הפועל בשמו ו/או מטעמו בביצוע הפרויקט או בביצוע כל חלק ממנו; 

במידה    . היינו,2009פי הוראת כללי הצמדה של החשב הכללי  על   - "הפרשי הצמדה למדד"  .2.12

יתברר, לפני  חודש, ובמידה ו  18ותקופת הביצוע שנקבעה לפי צו התחלת העבודה ארוכה מ  

כי    הצמודמועד תשלום כלשהו     גבוה   שיהיה  כך  במדד  שינוי  יחוללמדד על פי חוזה זה, 

" התחלתי"מדד    ה  השינוי  וםבי  הידוע  המדד  יהיה,  הבסיס  ממדד  ויותר  4%  של  בשיעור

 .ההתחלתי  למדד החדש המדד שבין ההפרש בשיעור הצמדה הפרשי יתווספו ולתשלום

חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום ביצוע הפרויקט, למטרת ובקשר עם    -"חומרים"   .2.13

ביצוע הפרויקט והשלמתו, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, 

 ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן הפרויקט; וכן 

 ; מסמכי המכרזל ""ד חוברת -"כתב הכמויות"  .2.14

כל מבנה ו/או כל עבודה שיידרשו באורח ארעי לביצועו ו/או בקשר לביצועו   - "מבנה ארעי"   .2.15

 של הפרויקט; 

על ידי הלשכה המרכזית    המתפרסםמחירי תשומה בבניה למגורים  משמעו מדד   - "מדד"  .2.16

 לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה, או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו; 

 ;2022בגין חודש ספטמבר  מדד  -"מדד הבסיס"  .2.17

 הוגש חשבון;מועד בו הידוע במדד ה -"מדד חדש"  .2.18

 . 4%המדד בגין החודש שבו השינוי לעומת מדד הבסיס עלה על   -"מדד התחלתי"  .2.19

ר בהם, דרכם, מתחתם, ו/או מעליהם יבוצע הפרויקט,  המקרקעין אש  -"מקום הפרויקט"   .2.20

לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי 

 החוזה;

  המצורף   הוראה בכתב לקבלן, המורה לו להתחיל בעבודה בנוסח-"צו התחלת העבודה"   .2.21

 לחוזה זה;

שיתפרסם, מעת לעת, על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, ריבית בשיעור   - "ריבית החשב"  .2.22

 לרבות חישוב הריבית שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 

פיגורים"   .2.23 במשרד    -"ריבית  הכללי  החשב  ידי  על  לעת,  מעת  שיתפרסם,  בשיעור  ריבית 

ם להנחיות החשב האוצר, כריבית פיגורים, לרבות חישוב ריבית הפיגורים שייעשה בהתא

 הכללי כפי שיתפרסמו מעת לעת. 
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בחוברת א' למסמכי   " זנספח "  על גבי הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן    -"שכר החוזה"   .2.24

, כתמורה לביצוע הפרויקט, בתוספת כל סכום שהקבלן יהיה זכאי לו על פי הוראה המכרז

 וראות החוזה;  מפורשת בחוזה זה, ולהוציא כל סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם לה

כמפורט ברשימת התוכניות  )חוברת ג'   מסמכי המכרזבהתוכניות הכלולות  -"תוכניות"   .2.25

, לרבות כל שינוי בהן, או בחלקן, שאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח (4מסמך  

וכן, כל תוכנית נוספת, שתאושר בכתב על ידי המנהל, או על ידי המפקח, מעת לעת, לרבות 

 ; שתמסרנה לקבלן תוכניות לביצוע

תוכניות שהוטבעה עליהן חותמת "לביצוע" על ידי המפקח ונמסרו    -"תוכניות לביצוע"   .2.26

 לקבלן;

התקופה שמתחילה במועד תחילת ביצוע הפרויקט ומסתיימת    -"תקופת ביצוע הפרויקט"   .2.27

 במועד סיום הפרויקט כמפורט להלן;

 ההתקשרות  .3

ביצוע העבודות הקבלן מתחייב לבצע את   העבודות באתר והמזמין מתחייב לשלם לקבלן עבור 
 באתר, והכל בהתאם ובכפיפות להוראות חוזה זה.

בקבלת תקציבים ממקורות שונים   ביצוע של הפרויקט מותנה  כי  לו  ידוע  י וכהקבלן מצהיר כי 
תהא החברה רשאית להפסיק   מכל סיבה שהיא,  במידה ולא יתקבלו תקציבים, כולם או חלקם,

או לצמצם את היקף הפרויקט על פי הסכם זה, בכל שלב שהוא, ובמקרה כאמור ישולם לקבלן  /ו
   .בהתאם לעבודה שביצע בפועל עד לאותו שלב חלק יחסי מהתמורה

 

 תפקידיו וסמכויותיו של המפקח, ניהול יומן  .4

על ביצוע הפרויקט וכן רשאי לבדוק את מקום הפרויקט ולהשגיח  מטעם החברה,  המפקח   .4.1
לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע 
הפרויקט. כן רשאי הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, הוראות המנהל והוראותיו 

 שלו, על ידי הקבלן. 

למפקח .4.2 שניתנה  הפיקוח  בזכות  לראות  אמ  אין  אלא  הפרויקט,  ביצוע  עם  צעי בקשר 
להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. פיקוח כאמור לא ישחרר את 

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות החוזה.

( בו יירשמו "יומן העבודה"להלן: במקום הפרויקט, ינוהל יומן עבודה בשלושה עותקים ) .4.3
המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי  מדי יום הפרטים הבאים על ידי הקבלן או בא כוחו  

 רישומים כאמור ייעשו על ידו: 

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע הפרויקט; .4.3.1

 ציוד מכני אשר הקבלן מבצע בו שימוש בביצוע הפרויקט; .4.3.2

 תנאי מזג האוויר השוררים במקום הפרויקט;  .4.3.3

 המלאכות בביצוע הפרויקט שבוצעו במשך היום; .4.3.4

העובדתי במהלך ביצוע   כל דבר .4.3.5 אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב 
 הפרויקט על ידו;

בסעיף   .4.4 לאמור  שניתנו   4.3בנוסף  הוראות  העבודה  ביומן  לרשום  המפקח  רשאי  לעיל, 
שלדעת   אחר  דבר  כל  וכן  הפרויקט,  ביצוע  מהלך  בדבר  והבהרות  הסתייגויות  לקבלן, 
המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, בציון  

עבודה את הערותיו כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן ה-תאריך הרישום. הקבלן או בא
בקשר לביצוע הפרויקט, בציון תאריך רישומן, אולם רישומים אלה יחייבו את המזמין 
רק בתנאי שהמנהל, או המפקח, לא הסתייגו מהם בהודעה בכתב לקבלן תוך ארבעה עשר 
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( יום מיום מסירת העתק מרישומים אלה למפקח, ורק בתנאי שאין ברישומים אלה  14)
 כלשהו.  משום דרישה לתשלום

כל דף של יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או בא כוחו המוסמך,   .4.5
 ולאחר מכן על ידי המפקח.

העתק חתום מרישומי המפקח ביומן העבודה יימסר לקבלן, או לבא כוחו המוסמך, אשר   .4.6
( ימים ממסירת ההעתק כאמור, על  5רשאי להסתייג מכל פרט הרשום בו, תוך חמישה )

הודיע  י לא  ביומן.  יירשם  הקבלן  של  הסתייגותו  דבר  למפקח.  בכתב  הודעה  מסירת  די 
כאילו אישרו הצדדים את   רואים  כוחו המוסמך, על הסתייגות כאמור,  בא  הקבלן, או 

 נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

הרישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן, או בא כוחו המוסמך, הסתייג מהם ובכפוף לסיפא  .4.7
 לעיל, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם.  4.4ף של סעי

אם חלק מביצוע הפרויקט מתבצע במפעלים, מחוץ למקום הפרויקט, ינוהל במפעלים יומן   .4.8
נפרד בו ירשום הקבלן, או בא כוחו המוסמך, מדי פעם בפעם, את מצב התקדמות ביצוע  
הפרויקט המבוצע   ביצוע  לגבי  ביומן  הרישומים  הרישום. שאר  תאריך  בציון  הפרויקט, 

  4.7-ו  4.6,  4.5והוראות סעיפים    4.4, כמפורט בסעיף  במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים
 טן זה.חלות גם על היומן כאמור בסעיף ק

פעילויות   .4.9 האחרון,  בחודש  שבוצעו  פעילויות  הכולל:  חודשי  דו"ח  למפקח  יגיש  הקבלן 
נושא אחר  וכל  מיומן העבודה  לו"ז מעודכן, העתק  בעיות,  רכש,  בחודש הבא,  שיבוצעו 

 שיכול לשקף את מהלך ביצוע העבודות.

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה    4התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .4.10
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 סמכויות המנהל והמפקח  .5

גורעות סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי, או חייב המפקח לעשותה, לפי החוזה, אינן  .5.1
 מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות, או לעשות אותה פעולה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המפקח לא יהיה מוסמך לשחרר ולפטור את הקבלן  .5.2
 פי החוזה ו/או על פי דין. -מחובה כלשהי מן החובות המוטלות עליו על

איחור במועד סיום ביצוע המפקח לא יהיה מוסמך להורות על ביצוע שינוי העלול לגרום ל .5.3
הפרויקט  או על דחייה במועד ביצוע הפרויקט או לתשלום חריג שאינו כלול בחוזה, אלא  

 אם כן הוסמך לכך, מראש ובכתב, על ידי המנהל.

 המנהל רשאי, מעת לעת, להעביר למפקח סמכות מסמכויותיו המוקנות לו על פי החוזה.  .5.4

כלשהי ו/או חומרים כלשהם אשר לא נפסלו   יובהר כי המנהל רשאי לפסול ביצוע עבודה .5.5
על ידי המפקח ו/או לאשר עבודה כלשהי ו/או חומרים שנפסלו על ידי המפקח, ולשנות את  
בטיחות  הוראות  הפרות  עקב  זה  ובכלל  הפרויקט  מביצוע  שלב  בכל  המפקח,  החלטות 

 ושמירה על דיני הבטיחות. 

 :פעול כדלקמןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ומסכים ל .5.6

למלא אחר כל הוראה אחרת של המפקח, כפי שימצא המפקח לנכון וליעיל לצורך  .5.6.1
 קידום ביצוע העבודות.

למסור למפקח כל מסמך ו/או כל מידע שיהיה מצוי בידי הקבלן ו/או מי מטעמו  .5.6.2
לעת   מעת  המפקח  שיזמן  בפגישות  ו/או  בישיבות  להשתתף  לעבודות,  בקשר 

ות עם נציגי הקבלנים האחרים(, להכין ולמסור למפקח )לרבות פגישות ו/או ישיב
כל דו"ח ו/או לענות על כל שאלות המפקח בנוגע לעבודות והכל, על מנת שתהיה 

 בידי המפקח התמונה הכללית הנכונה והעדכנית בדבר ביצוע העבודות.

זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי   5.6סעיף   .5.6.3
 סעיפיו, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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 פירוש סמכויות המפקח  .6

בחוזה זה המקנה למפקח סמכות סופית, או סמכות לפי שיקול דעתו  לצורך כל הוראה   .6.1
בהחלטותיו,   בלעדי  או  מוחלט  דעת  שקול  על  המצביעות  כיוצ"ב  ומילים  המוחלט 

לא ייחשב המפקח כבורר או כגוף מעין משפטי    -הכרעותיו, קביעותיו ודרישותיו וכיו"ב  
 ים הללו. או שיפוטי, ולא יחולו עליו אילו מהכללים החלים על הגופ 

סמכויות המפקח לא ישחררו את הקבלן מאחריותו או מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו  .6.2
על פי חוזה זה, בין אם המפקח יפעילן או ימנעו מהפעלתן, בין אם יהיה נוכח או לא יהיה 

 נוכח במקום כלשהו, בין אם פעל בסמכות או בחוסר סמכות. 

מ .6.3 מחדל  או  מעשה  שום  כי  במפורש  מוסכם  כן  הקבלן כמו  את  יפטור  לא  המפקח  צד 
 מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה.

גורם  .6.4 מוסכם בזה כי אמצעי הפיקוח שיופעלו על ידי המזמין באמצעות המפקח, או כל 
אחר מטעם המזמין, הינם אמצעי ביקורת לשם הגנה על זכויות המזמין. שימוש מלא או  

משימוש   הימנעות  או  כאמור,  הפיקוח  באמצעי  הקבלן  חלקי  את  ישחררו  לא  בהם, 
מהתחייבות כלשהי שנטל על עצמו על פי חוזה זה. כל פעולה או מחדל של המפקח בפיקוח  
בביצוע  התאמה  אי  ו/או  פגם  לכל  הגנה  תהווה  לא  הקבלן  התחייבויות  ביצוע  על 

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.

 

 הסבת החוזה  .7

לק ממנו וכן, אין הוא רשאי להעביר או אין הקבלן רשאי להסב לאחר את החוזה, או כל ח .7.1
למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. על אף האמור  
לעיל, אם ביקש הקבלן מהמזמין להמחות את זכויותיו הכספיות למוסד בנקאי, יאשר  
המוסד   לבין   המזמין  בין  שיסוכמו  לתנאים  בכפוף  הקבלן,  בקשת  את  בכתב  המזמין 

 אי.הבנק

אלא   .7.2 מקצתו,  או  כולו  הפרויקט,  ביצוע  את  אחר  אדם  לכל  למסור  רשאי  הקבלן  אין 
זמן   לפי  בין ששכרם משתלם  עובדים,  ובכתב. אולם, העסקת  בהסכמת המזמין מראש 
העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע 

 הפרויקט, או חלק ממנו, לאחר. 

 : נהקבלני מש .7.3

חלק  .7.3.1 ביצוע  לצורך  משנה  קבלני  ו/או  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  יהא  הקבלן 
הקבלן יגיש למפקח, ארבעה עשר   (."קבלני המשנה"להלן:  מביצוע העבודות )

( יום לפני מועד תחילת העסקת קבלן משנה כלשהו בביצוע העבודות, בקשה  14)
לאחר   רק  משנה  קבלן  להעסיק  רשאי  יהיה  הקבלן  זה.  משנה  קבלן  להעסקת 

 שקיבל את אישור המפקח לכך בכתב ומראש.

כל   הקבלן מתחייב להמציא לאישור המפקח, עובר לחתימת החוזה רשימה של .7.3.2
קבלני המשנה שהינו מתכוון להעסיק בביצוע העבודות. בנוסף, ימציא הקבלן 
בביצוע  כלשהו  משנה  קבלן  העסקת  תחילת  למועד  עובר  המפקח,  לאישור 
את   לקבל  רשאי  יהיה  המפקח  זה.  משנה  קבלן  להעסקת  בקשה  העבודות, 
 הבקשה או לדחותה, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 
החלטת  בגין  כלשהו  פיצוי  לקבלת  זכות  וללא  הקבלן  של  ערעור  זכות  ללא 

 המפקח.
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תקופת   .7.3.3 כל  ובמשך  להעסקתם  בקשה  הגשת  ביום  חייבים  יהיו  המשנה  קבלני 
העסקתם בביצוע הפרויקט, להיות רשומים בפנקס הקבלנים ומסווגים בענפים  

 1969  -תשכ"ט  ובענפי משנה על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  
)להלן:  ) מכוחו  שהותקנו  התקנות  והתוספת  להלן:  "החוק"(,  "התקנות"( 

( )להלן:  לתקנות  שלוש  של  מוכח  ניסיון  ובעלי  לתקנות"(  שנים  3"התוספת   )
לפחות בביצוע עבודות דומות לפרויקט. כמו כן, קבלני המשנה חייבים להיות 

הקבלנים בהיקף כספי,    ביום מתן צו התחלת העבודה, בעלי סיווג על ידי רשם
כפי שנקבע בתוספת לתקנות, בסכום זהה או סכום העולה על סכום הצעתו של  
לבצע   המשנה  קבלני  מתעתדים  אשר  העבודות  לגבי  הפרויקט,  לביצוע  הקבלן 

 בקשר עם ביצוע  הפרויקט. 

נתן המפקח את הסכמתו מראש ובכתב, להעסקת קבלני משנה על ידי הקבלן,   .7.3.4
פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה,   אין ההסכמה האמורה

באי  המשנה,  קבלני  של  מחדל  ו/או  מעשה  לכל  מלאה  באחריות  ישא  והקבלן 
כי הסכמת המפקח לקבלני המשנה לא תינתן   בזאת  ועובדיהם. מובהר  כוחם 
מכללא. האחריות לכך שקבלני המשנה יהיו רשומים כחוק, כאמור לעיל, מוטלת  

פי כל דין, לרבות בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה -על הקבלן על
 . 1988-בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, תשמ"ט

הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר  .7.3.5
ע"י המפקח וכן, להפסיק מיד עבודת קבלן משנה אשר נפסל ע"י המפקח במהלך  

ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י המפקח. ככל שיועסק קבלן  הביצוע  
 משנה בניגוד לאמור לעיל, תופסק עבודת הקבלן לאלתר. 

מראש   .7.3.6 יאשר,  שהמפקח  לאחר  אלא  משנה,  קבלני  הקבלן  ידי  על  יועסקו  לא 
ובכתב, את העסקתם ולעניין זה, יהא הקבלן חייב, לפי דרישת המפקח להמציא 

ידו להוכחת סיווגם המקצועי, כושרם וניסיונם של קבלני  כל מסמך שיידרש על 
המשנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי חל איסור מוחלט על הקבלן לאפשר  
בביצוע   ידי המפקח, להתחיל  על  כלשהו, אשר לא אושר כאמור  לקבלן משנה 

 עבודות, לאחר מתן צו התחלת העבודות.  

לא המציא הקבלן ו/או לא אישר המפקח את קבלני המשנה ו/או אחד מהם,   .7.3.7
מיום  סביר  זמן  תוך  חלופי  קבלן  המפקח  לאישור  להמציא  הקבלן  מתחייב 
שקיבל הקבלן הודעה על כך שקבלני המשנה ו/או אחד מהם לא אושר על ידי  
המשנה,   קבלן  את   ו/או  המשנה  קבלני  את  יאשר  לא  והמפקח  היה  המפקח. 

ת, יהיה רשאי המפקח לבחור קבלני משנה ו/או קבלן משנה, לפי העניין,  בשני
בעצמו ובתנאים שייקבעו על ידי המפקח ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא  
כלשהו בגין החלטת המפקח   פיצוי  זכות לקבלת  וללא  זכות ערעור של הקבלן 

 והקבלן מתחייב להעסיקם בהתאם להנחיות המפקח.  

להסב ו/או להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על   המזמין יהיה רשאי .7.4
, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה עליו לגוף ציבורי אחר  פי החוזה, כולן או חלקן

 לקבל את הסכמת הקבלן לכך. 

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה    7התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .7.5
 מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 היקף החוזה  .8

הוראות החוזה חלות על ביצוע הפרויקט, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, 
 ל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.המכונות וכ

 
 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .9
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אחת  .9.1 אף  לפסול  כדי  בכך  אין  השונים,  החוזה  במסמכי  שונות  הוראות  שקיימות  ככל 
מהוראות אלו, שכן מסמכי החוזה השונים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפות בין 

אשר הוראות שונות במסמכי החוזה השונים עומדות  מסמכי החוזה השונים תיבחן, רק כ
 בסתירה זו לזו.

איזו  .9.2 המפקח  יקבע  השונים,  החוזה  במסמכי  שונות  הוראות  בין  סתירה  שקיימת  ככל 
 הוראה עדיפה וקביעת המפקח בעניין זה תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 

השאלות   .9.3 מן  ופרט  פרט  כל  לתאר  טכנית  אפשרות  קיימת  ולא  הואיל  כי  בזאת,  מובהר 
הטכניות שתתעוררנה תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט וחלקן של התוכניות יוכנו ויצורפו  
שאלה   שכל  הרי  החוזה,  מן  נפרד  בלתי  חלק  תהוונה  צירופן  וממועד  לחוזה  בעתיד 

וע הפרויקט. כל הוראה שתינתן על ידי שתתעורר תזכה למענה מן המפקח, במהלך ביצ
בכתב   הנקובים  היחידה  במחירי  וככלולה  מראש  בחוזה  נכללה  כאילו  תחשב  המפקח 

ד'הכמויות   המכרזל  בחוברת  ו/או   מסמכי  נוספת  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן 
 תשלום נוסף בקשר לכך.

כלשהי  .9.4 הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה,  אי  או  סתירה,  של  מקרה  בכל  ככלל, 
במסמכים השונים המהווים את החוזה ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט  
המיוחד, או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח כאמור  

 ימה שלהלן: נקבע ברש -לעניין הביצוע  -לעיל, סדר העדיפות 

כמסמך  המכרז    תוכניות .9.4.1 ג'  לחוברת  המצורפת  התכניות  ברשימת    4כמפורט 
 )התוכניות(;  

"ג' .9.4.2 המכרז"  2נספח  למסמכי  ג'  מדידה    בחוברת  ואופני  מיוחד  הטכני  )המפרט 
 מיוחדים(; 

 )תנאים כלליים מיוחדים(;  בחוברת ג' למסמכי המכרז" 1נספח "ג' .9.4.3

 הכמויות(; " לחוזה )כתב "ד חוברת .9.4.4

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט כללי(;  .9.4.5

 תנאי החוזה ללא נספחיו;  .9.4.6

 . תקנים ישראליים  .9.4.7

למען הסר ספק יובהר, כי כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה  .9.5
 שבמסמך הבא אחריו.

מסמכי החוזה, התיאורים של פרטי הפרויקט כפי שהם מובאים במפרט המיוחד ובכל יתר   .9.6
 משלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי  .9.7
שבכתב   היחידה  מחיר  את  יראו  החוזה,  מסמכי  יתר  ובכל  המיוחד  במפרט  הפרויקט 

בפרויקט, על כל פרטיו ואופן ביצועו, כפי שמצוין בכתב  הכמויות כמתייחס לאותו פרט  
 הכמויות.

בכל מסמך אחר ממסמכי   .9.8 במפרט המיוחד, או  בהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות 
 לעניין התשלום   –החוזה ואם לא נקבע אחרת על ידי המפקח, כאמור לעיל, סדר העדיפות  

 נקבע ברשימה שלהלן: –

 )כתב הכמויות(;  מסמכי המכרז" ל"ד חוברת .9.8.1

"ג' .9.8.2 ג'    "2נספח  המכרזלבחוברת  מדידה    מסמכי  ואופני  המיוחד  )המפרט 
 מיוחדים(; 

כמסמך  המכרז    תוכניות  .9.8.3 ג'  לחוברת  המצורפת  התכניות  ברשימת     3ג'כמפורט 
 )התוכניות(; 

 המפרט הכללי )ואופני המדידה הכלולים במפרט הכללי(; .9.8.4

 תנאי החוזה ללא נספחיו;  .9.8.5
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 . ישראליים תקנים  .9.8.6

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב  .9.9
הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו 
נובעת או משתמעת  בתנאי שהדרישה כאמור נקבעה באחד ממסמכי החוזה או  חסרה, 

 ממנו. 

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה   למען הסר ספק יובהר, כי .9.10
 שבמסמך הבא אחריו.

גילה הקבלן סתירה, או אי התאמה, או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה   .9.11
לבין הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק 

 - ן הקבלן מפרש כהלכה את החוזה  מהם, או שהמפקח מסר הודעה לקבלן שלדעתו אי 
יפנה הקבלן מיד בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תוכניות לפי הצורך, 
בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו של המנהל, יעכב הקבלן את ביצועה  

 של אותה עבודה שבגינה היה עליו לפנות למנהל כאמור לעיל. 

רויקט המתוארים בסעיפי כתב הכמויות, יהיו אחידים לכל מקום המחירים לכל פרטי הפ  .9.12
בגובה   וכד', לכל המפלסים,  לגישה  במקום הפרויקט, לרבות במקומות צרים או קשים 
כל   במשך  כלשהו  במועד  וגדולים,  קטנים  ובנפחים  בשטחים  כמות שהיא,  בכל  כלשהו, 

הרגיל, ובין אם בוצעו    תקופת ביצוע הפרויקט בפועל, בין אם בוצעו לפי סדר הפרויקט
 בשלבים או לסירוגין או בהפסקות או במועדים מיוחדים כפי שיידרש על ידי המזמין. 

 
 רישום כדין  .10

הקבלן מצהיר בזה כי הינו קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  
מצהיר   הקבלן.4-כספי ג'בסיווג   100סימול  בניהראשי ענף ב, ותקנותיו, 1969 –התשכ"ט 

ומתחייב כי רישומים אלו וסיווגו של הקבלן יישארו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות 
התחייבות הקבלן על פי סעיף זה, הינה יסודית והפרתה תהווה הפרה   ות.ותקופות הבדק והאחרי

 יסודית של חוזה זה. 

 

 אספקת תוכניות והחזקת מסמכים במקום הפרויקט  .11

שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח,   .11.1
לקבלן   דרוש  שיהיה  נוסף  עותק  כל  תשלום.  חשב  -ללא  על  השלמת  יוכן  עם  הקבלן.  ון 

הפרויקט יחזיר הקבלן למנהל את כל עותקי התוכניות שנמסרו לו וכן כל העתק אשר הוכן 
 על ידו. 

לביצוע   .11.2 הקשור  מסמך  מכל  ועותק  המכרז  ממסמכי  חלק  המהווה  מסמך  מכל  עותק 
הפרויקט, יוחזקו על ידי הקבלן במקום הפרויקט. המנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על  

 ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים הנ"ל בכל עת. 

 ביצוע הפרויקט  .12

לא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם  הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם להוראות החוזה וימ .12.1
 של המנהל והמפקח.  

המנהל והמפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע הפרויקט, הוראות,  .12.2
את   מחייבות  והמפקח  המנהל  הוראות  הפרויקט.  לביצוע  הצורך,  לפי  תוכניות  לרבות 

 להלן. הקבלן, אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח' 

הקבלן מצהיר ומסכים כי הנחיות המפקח בנוגע לשינוי ההתארגנות באתר, שינוי סדרי  .12.3
העבודה, שינוי שיטות הביצוע, העברות ציוד וכלים בתוך האתר, העברות מצבורי חומרים, 
העברות אזורי אכסנה וכיוצא בזה תבוצענה על ידי הקבלן מיידית, לא תגרומנה להארכת 

לא תשולם בעדן כל תמורה ולא תוכר כל תביעה ו/או דרישה מצד  משך ביצוע הפרויקט,  
 הקבלן בגינן.

זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת    12התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .12.4
 איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
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                                                                                                       . 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים על ידי המזמין  .13

כל .13.1 מילוי  וכתנאי    להבטחת  ובמועדן,  במלואן  החוזה  הוראות  לפי  הקבלן  התחייבויות 
למזמין,   הקבלן  ימציא  החוזה,  שכר  חשבון  על  המזמין,  ידי  על  כלשהו  תשלום  לביצוע 
  במועד המצאת חוזה זה חתום על ידו למזמין, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, 

  הבנקאית לביצוע החוזה.ערבות -לחוזה   1נספח כמפורט ב  ובסכוםבנוסח 

הביצוע .13.2 לערבות  החוזה ולצורך    בנוסף  הוראות  לפי  הקבלן  התחייבויות  מילוי  הבטחת 
מכל חשבון ביצוע שיאושר לתשלום על    5%שיעור  , יעכב המזמין סכום בבמלואן ובמועד

 , אשר ישולמו לקבלן בחשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור תביעות.ידי המזמין

בתוקף עד מועד מתן תעודת השלמה לביצוע  .13.3 הערבות הבנקאית לביצוע החוזה תישאר 
 העבודות, והמצאת ערבות הבדק. 

למען הסר ספק יובהר כי המצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, מהווה תנאי לתשלום   .13.4
 סכום כלשהו לקבלן על חשבון שכר החוזה. 

החוזה,   .13.5 פי  על  מהתחייבויותיו  כלשהי  התחייבות  הקבלן  תוקף  הפר  הארכת  אי  לרבות 
אף אם לא נדרש לכך על  עשר יום לפני תום תוקפה  העד ארבעומסירתה למזמין הערבות 

כולה או יהיה  המזמין  ידי המזמין.   רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, 
 לפגוע, בכל זכות הקיימת למזמין על פי החוזה ו/או הדין. חלקה וזאת, מבלי לגרוע או 

פי   .13.6 על  ייקבע  חילוט הערבות הבנקאית לביצוע החוזה  זקיפת הסכומים בקשר עם  סדר 
 שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. 

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, לרבות עמלות הוצאות   .13.7
 הקבלן בלבד.ביול וכל כיוצא בזה יחולו על 

מומשה הערבות הבנקאית לביצוע החוזה, יהיה הקבלן חייב להפקיד בידי המזמין, מיד   .13.8
ובסכום  בתנאים  החוזה,  לביצוע  חדשה  בנקאית  ערבות  בכתב,  הראשונה  דרישתו  עפ"י 
החוזה,   לביצוע  החדשה  הבנקאית  הערבות  על  החוזה.  לביצוע  הבנקאית  לערבות  זהים 

זה, המתייחסות לערבות    שתופקד בהתאם להוראות סעיף חוזה  הוראות  כל  יחולו  זה, 
 בנקאית לביצוע החוזה.

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש בין הצדדים כי אין במתן הערבות הבנקאית לביצוע החוזה   .13.9
ו/או מימושה, משום ויתור מצד המזמין על זכות לסעדים אחרים כנגד הקבלן, בין אם  

אלה סעדים העומדים למזמין מכוח כל דין   אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין אם
 הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים בישראל במועד ההפרה.

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    13סעיף   .13.10 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 

 מסירת הודעות  .14

הצד  .14.1 של  לכתובתו  רשום  בדואר  תישלח  למשנהו,  לשלוח  לחוזה  צד  הודעה שמבקש  כל 
או בפקסימיליה    השני,  תשוגר  או  אישית,  במסירה  השני  לצד  ביד  תישלח  תימסר  או 

 לצד השני והכל בהתאם לאמור להלן.באמצעות דוא"ל  

הודעה שתישלח בדואר רשום כאמור בסעיף, תיחשב כהודעה שנתקבלה אצל הנמען תוך  .14.2
 ( ימי עסקים ממועד משלוחה בדואר רשום מבית דואר בישראל.4ארבעה )

 הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה.  .14.3

 לאחר קבלת אישור מסירה הודעה שנשלחה באמצעות דוא"ל תחשב כהודעה שהתקבלה   .14.4
תוך   השניים  24או  מבין  המוקדם  לפי  שליחתה,  ממועד  שההודעה   שעות  בתנאי  וזאת 

ידי המציע   על  הצדדים   .במסמכי המכרזאו המזמין  נשלחה לכתובת הדוא"ל שנמסרה 
יהיו רשאים לעדכן את כתובת המייל מראש ובכתב במידה ותתעדכן לאחר הגשת מסמכי  

   המכרז
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או  כל צד לחוזה מתחייב להודיע למשנהו, על כל שינוי בכתובתו או במספר הפקסימיליה,   .14.5
 ( ימים ממועד השינוי. 3תוך שלושה )בכתובת האימייל 

בטיח .14.6 בדבר הנחיות  ו/או  הודעה בדבר תנאי בטיחות או  ביומן העבודה  ות אשר תירשם 
 תימסר לנציג מוסמך של הקבלן תחשב שנמסרה באופן מיידי.

 

 הכנה לביצוע  -פרק ב' 

 

 בדיקות מוקדמות  .15

 לפני התחלת ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו, על הקבלן לבדוק היטב:  
אלה   .15.1 לבין  שבתוכניות  המידות  התאמת  את  בתוכניות,  המידות  את  התוכניות,  את 

במציאות,   הקיים  למצב  שבתוכניות  המידות  התאמת  ואת  האחרים  החוזה  שבמסמכי 
ועליו להודיע מיד למפקח על כל אי התאמה. הקבלן יהא אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה 
מטעות ו/או אי התאמת מידות, ויתקן כל טעות ו/או נזק שיגרם על ידו, על חשבונו בלבד 

 לפי הוראות המפקח.

ן כמי שבדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו במכרז, את מקום הפרויקט  רואים את הקבל .15.2
וסביבתו, את טיב הקרקע, את כמויותיהן וטיבן של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע  
כל המידע אשר עשוי  כמי שהשיג את  וכן  הגישה למקום הפרויקט  דרכי  הפרויקט, את 

 להשפיע על הצעת שכר החוזה.

לה .15.3 רשאי  יהיה  ביצוע המזמין  לצורך  מטעמו  שנעשו  וסקרים  דו"חות  לקבלן  מציא 
הפרויקט, ככל שנעשו כאלה, אולם אלה לא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו לבצע  

 לעיל.  15.2בעצמו בדיקות, כנדרש בסעיף  

רואים את הקבלן כמי ששוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות והיסודיות, כי שכר החוזה   .15.4
 הוגן ומניח את דעתו ומהווה תמורה נאותה והולמת לביצוע הפרויקט.

הק .15.5 לרשות  הפרויקט  מקום  העמדת  בעת  כי  מסכימים  המפקח הצדדים  ירשום  בלן, 
פרוטוקול לגבי מצבו של מקום הפרויקט, לרבות חיבורים לרשתות ציבוריות, קיומם של  

אחרות ותשתיות  תומכים  קירות  המצב  מטרדים,  על  לשמור  הקבלן  באחריות  כן  כמו   ,
 הקיים של המבנה ולמנוע בכל הדרכים פגיעה באלמנטים קיימים. 

הפרויקט יהיה על הקבלן לעצור את העבודות   במידה והתגלו מפגעים עקב העבודות נשוא .15.6
באופן מידי ולידע את מפקח העבודה. במידה ומפגעים אלו נגמרו עקב עבודות הקבלן יהיה  

 על הקבלן להשיב מצב לקדמותו על כל המשתמע מכך.                                                                   

רישומים הנ"ל, ובמידה ויש סטיות ביחס לפרוטוקול הנ"ל,  על הקבלן לבדוק את נכונות ה .15.7
 ( ימים ממועד העמדת מקום הפרויקט לרשותו. 7להעיר את הערותיו בכתב, תוך שבעה )

 

 קשר ותאום עם גורמים אחרים  .16

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות, אף אם הם ממין העבודות נשוא החוזה, לביצועם של   .16.1
אחרים לביצוע   קבלנים  טווח  ארוכת  בהתקשרות  העירייה  של  מסגרת  קבלני  שהינם 

   לפי דרישת העירייה או גורם מוסמך אחר. ,העבודות הספציפיות

במקרה שביצוע העבודות, כולן או מקצתן, תלוי או קשור בביצוע נכון של עבודות קבלנים   .16.2
גורם העלול ליצור  ו/או גורמים אחרים, על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או  

 קושי או שיבוש בביצוע העבודות על ידי הקבלן.
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ו/או  .16.3 הפרויקט  ביצוע  במקום  שונים  מסוגים  עבודות  ביצוע  כי  בחשבון  לקח  הקבלן 
פעילותם של קבלנים או גורמים האחרים, כאמור לעיל, עלולים לגרום להפרעה בביצוע 

או דרישה כספית ו/או אחרת בגין הפרויקט ו/או לפגיעה בהן. הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/
נגרמו באשמת קבלנים  ותיקונן אף אם  בגין מניעתן  ו/או  הפגיעה כאמור  ו/או  ההפרעה 
אחרים, אלא אם לא ניתן היה למונען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה נאותים. שכר 
החוזה כולל תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים האחרים במקום ביצוע  

 ודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.העב

מובהר בזאת, כי המזמין לא ישלם לקבלן תשלום כלשהו בגין עבודות התיאום שיידרש  .16.4
הקבלן לבצע, ככל שיידרש, בין העבודות אשר יבוצעו על ידו ובין העבודות אשר יבוצעו על 

 ידי קבלן המשנה הממונה. 

 

 קבלנים ממונים  .17

המזמין רשאי לבצע באמצעות קבלנים אחרים שיתמנו על ידו ועל פי שיקול  מוסכם בזה כי   .17.1
)"הקבלנים הממונים"להלן:  דעתו הבלעדי ) בפרויקט  להלן:  ( עבודות שונות הקשורות 

 (."עבודות של קבלנים ממונים"

בציוד,   .17.2 לפגוע  לא  הממונים,  הקבלנים  של  לעבודות  להפריע  לא  בזאת  מתחייב  הקבלן 
פגיעה כאמור. כמו כן בחומרים   ובדרכי הגישה של הקבלנים הממונים ולפצותם על כל 

ל הקבלן  ולמתחייב  פעולה  הקבלנים שתף  עם  הפרויקט  בביצוע  פעולותיו  את  תאם 
 הממונים, ככל שיידרש הדבר וליתן לקבלנים הממונים שירותים כמפורט להלן. 

 המזמין רשאי להורות בכתב לקבלן להתקשר בחוזה עמם. .17.3

ידר .17.4 הקבלנים  אם  עם  יחתום  כי  בזה  ומאשר  הקבלן  מתחייב  בכתב,  המזמין  זאת  וש 
"החוזה עם  להלן:  הממונים על חוזה לביצוע עבודות בפרויקט בהתאם להוראות המזמין )

 להלן.  17.16ויהיה זכאי לתמורה המפורטת בסעיף  (הקבלנים הממונים"

הממונה שהינו צד לאותו חוזה, משיחתם החוזה עם הקבלנים הממונים, יהפוך הקבלן   .17.5
(. ממועד "קבלן המשנה הממונה"להלן:  להיות קבלן משנה של הקבלן לכל דבר ועניין )

זה יהיה הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע כל העבודות החלות על קבלן המשנה הממונה  
 על פי המפורט בחוזה עמו.

 הקבלן. קבלן המשנה הממונה יחשב לכל דבר ועניין כקבלן משנה של  .17.6

לבין  קבלן המשנה הממונה בהתאם לחוזה  בגין עבודות  התמורה המגיעה   .17.7 בינו  שנחתם 
תשולם לקבלן על ידי המזמין במסגרת תשלום החשבונות החלקיים ו/או   ,ראשיהקבלן ה 

במסגרת החשבון הסופי. הקבלן יעביר את התמורה המגיעה לקבלן המשנה הממונה תוך  
 ( ימי עסקים מקבלת התמורה מן המזמין וללא כל עיכובים.5חמישה )

ה אשר נעוצה  במקרה שייווצר עיכוב בהעברת התמורה לקבלן עבור קבלן המשנה הממונ .17.8
 במזמין, תידחה העברת הכספים מן הקבלן לקבלן המשנה הממונה עד להסרת העיכוב.

כל ריבית ו/או פיצוי כספי אחר שהקבלן יקבל מן המזמין, ביחס לכספים המגיעים לקבלן   .17.9
המשנה הממונה בגין כספים שישולמו באיחור, ככל שתקום לקבלן זכות לקבלת ריבית או  

( ימי עסקים מקבלתם אצל 5ו לקבלן המשנה הממונה תוך חמישה )פיצוי כאמור, יועבר
 הקבלן.

מובהר בזאת, כי אין בסעיף זה כדי ליצור לקבלן זכות שאינה קיימת בחוזה לקבלת ריבית  .17.10
 ו/או פיצוי כספי. 

בכל מקרה בו תיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המשנה הממונה בקשר עם הפרויקט ו/או   .17.11
בביצו הכרוכים  והכרעתו תשלומים  במחלוקת  המנהל  יכריע  הממונה,  הקבלן  עבודות  ע 

 תהיה סופית.  

הקבלן   .17.12 כלפי  הקבלן  לגרוע מאחריות  כדי  כאמור  כספים  בהעברת  אין  כי  בזאת  מובהר 
 הממונה לתשלום הכספים המגיעים לו. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, לא יהיו אחראים   .17.13
ספים על ידי הקבלן לקבלן המשנה הממונה והקבלן ישפה ו/או יפצה את  לאי העברת כ

המשנה   קבלן  מצד  תביעה  ו/או  דרישה  כל  בגין  מטעמם  מי  ו/או  המנהל  ו/או  המזמין 
 הממונה כלפיהם בגין אי העברת כספים על ידי הקבלן. 

פי  .17.14 על  למפקח  ו/או  למנהל  הנתונה  סמכות  מכל  לגרוע  או  לפגוע  כדי  לעיל,  באמור    אין 
 החוזה.

לו לצורך   .17.15 הקבלן יספק על חשבונו לקבלן המשנה הממונה את כל השירותים הדרושים 
ביצוע העבודה אשר עליהם לבצע בפרויקט. שירותים אלה יכללו בין היתר את השירותים  

 הבאים:

 מתן אפשרות כניסה למקום הפרויקט, גישה ופריקה מתואמת מראש;  .17.15.1

 שימוש בחשמל ובמים לפי הצורך; .17.15.2

הביצוע,   .17.15.3 תחזיות  הביצוע,  שלבי  על  הסברים  ומתן  התכניות  השאלת 
 והסבר על שיטות ודרכי ביצוע הפרויקט;

הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי הפרויקט לפי בקשת המנהל ו/או   .17.15.4
המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמת  

 הפרויקט;

העבודה   .17.15.5 כללי  על  אינפורמציה  של  מתן  בטיחותם  מבחינת  הנדרשים 
 מבנים וכבישים סמוכים; 

שיקבע   .17.15.6 כפי  הפרויקט  מקום  בתחומי  ואחסון  התארגנות  שטחי  הכנת 
לגודל   בהתאם  ממונה  משנה  קבלן  לכל  מחסנים  הקמת  כולל  המפקח, 

 שיסוכמו עם המפקח; 

מתן שירותי מנוף ושימוש בפיגומים שהוקמו על ידי הקבלן ואשר הקבלן   .17.15.7
 סיר מבלי לקבל תחילה אישור בכתב מהמפקח;לא יהיה רשאי לה

קיום פיקוח מלא על ביצוע עבודת קבלן המשנה הממונה לפי לוח זמנים   .17.15.8
שיסוכם עמו, בדיקת יומני העבודה של קבלן המשנה הממונה ודווח שוטף  
 בכתב למנהל ולמפקח על כל פיגור בלוח הזמנים או תקלה, מבעוד מועד; 

 הספקה של חומרים;  .17.15.9

 ואיכות עבודת קבלן המשנה הממונה;אחריות לטיב  .17.15.10

השתתפות במסירת עבודות קבלן המשנה הממונה למזמין ופיקוח על כך   .17.15.11
שהתיקונים, ההשלמות והשינויים אשר ידרשו על ידי המפקח יבוצעו על  

 ידי קבלן המשנה הממונה;

אחריות לכך שקבלן המשנה הממונה יתקן את הפגמים שיתגלו בעבודתו   .17.15.12
 ; שים(חוד 24) בתקופת הבדק

על   .17.15.13 כי  דעתו המוחלט  שיקול  פי  על  יחליט  אשר המנהל  אחר  שירות  כל 
הקבלן ליתן לקבלן המשנה הממונה במסגרת התמורה ואשר הינו מהסוג 

 אשר ניתן באופן רגיל על ידי קבלן ראשי לקבלן משנה ממונה;

הורה המזמין לקבלן להתקשר עם הקבלנים הממונים כאמור בסעיף לעיל, יהיה הקבלן   .17.16
( מההיקף הכספי של העבודות אשר  12%אחוזים ) שניים עשרהי לתמורה בשיעור של זכא

לקבלן להתקשר   תבוצענה על ידם. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אם לא יורה המזמין
לעיל והקבלן לא יהיה   16זה, יחול האמור בסעיף    17עם הקבלנים הממונים כאמור בסעיף  

והתיאו  הקשר  בגין  נוספת  תמורה  לכל  עם  זכאי  האחרים,  הם  הגורמים  ו/או  קבלנים 
 לעיל.   16.3כאמור בסעיף  

זה, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה  17התחייבויות הקבלן על פי סעיף  .17.17
 .הפרה יסודית של חוזה זה
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 לוח זמנים לביצוע הפרויקט .18

 :הוראות כלליות .18.1

עבודה   .18.1.1 התחלת  בצו  שנקבע  במועד  הפרויקט  בביצוע  להתחיל  מתחייב  הקבלן 
תחילת  להלן:  ) הפרויקט""מועד  שוטף ביצוע  באופן  ולהשלימו  בו  להתקדם   ,)

להלן: ) בחוברת ג' למסמכי המכרז  1בנספח ג'ורצוף, בהתאם למועדים הקבועים 
הפרויקט" ביצוע  סיום  בחוזה  "מועד  להלן  המפורט  הזמנים  ללוח  בהתאם   ,)

 ( ולשביעות רצון המזמין והמנהל. "לוח הזמנים"להלן: )

המשאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע הקבלן מתחייב להקצות את כל   .18.1.2
 הפרויקט.

בגין פיגור בהשלמת ביצוע הפרויקט, ישלם הקבלן למזמין פיצויים מוסכמים בגין  .18.1.3
להלן, ופיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית כאמור   60.1איחור כאמור בסעיף  

 להלן.   60.2בסעיף  

ניסיון ומומחיות בנושא ניהול לוחות זמנים אשר    ע עםבעל מקצוהקבלן יעסיק   .18.1.4
 המזמין מראש לצורך ניהול לוחות הזמנים כמפורט להלן. תאושר על ידי

 ( יום ממועד חתימת החוזה לוח זמנים מפורט15הקבלן יכין תוך חמישה עשר ) .18.1.5
 .  להלן 18.2כמפורט בסעיף 

 הקבלן יעדכן את לוח הזמנים בהתאם לאמור להלן בפרק זה.  .18.1.6

הקבלן ישתמש בלוח הזמנים בתאום, ביצוע ודווח על הפרויקט בהתאם לחוזה  .18.1.7
 )כולל כל הפעילויות של קבלני המשנה, ספקי הציוד וספקי החומרים(.  

הקבלן יהיה אחראי לכך ויבטיח שכל עבודות קבלני המשנה בביצוע הפרויקט,  .18.1.8
עבודות אשר תבוצענה על ידו בקשר עם הפרויקט, יובאו בחשבון בלוח  לרבות ה

יהיה  הפרויקט  ביצוע  רצף  כי  וכן  תוכנית  הזמנים  בחשבון  ויביא  עבודה    הגיוני 
 מתואמת.  

 

 : לוח זמנים מפורט .18.2

18.2.1. ( עשר  חמישה  הקבלן 15תוך  ימציא  החוזה,  על  הצדדים  חתימת  ממועד  יום   )
שיכלול את כל  ,  (נט"א"שיטת ג להלן:  )  למפקח לאישור, לוח זמנים בשיטת גנט

בחוזה   הכלול  כל  להשלמת  הדרושות  ביטוי  הפעילויות  משלבי  וייתן  שלב  לכל 
( הפרויקט  של  המפורט"להלן:  הביצוע  הזמנים  הזמנים  "לוח  לוח  המפורט  (. 

בלוח   המפורטים  הביצוע  ושלבי  הביצוע  תקופת  הנתונים,  על  בהתבסס  יבוצע 
"לוח  הזמנים )בחוזה יקראו לוח הזמנים ולוח הזמנים המפורט ביחד ו/או לחוד:  

 .  MSProjectהקבלן ישתמש לעניין זה, בתוכנת (. הזמנים"

הפעילויות   .18.2.2 של  ההדדית  והתלות  הרצף  את  יציג  הזמנים  לביצוע  לוח  הנדרשות 
פעילויות   למקטעי  הפרויקט  ביצוע  יחולק  הזמנים,  לוח  הכנת  בעת  הפרויקט. 
בעבודת   הקשורות  הפעילויות  את  רק  לא  יציג  הזמנים  לוח  באורכם.  סבירים 
הפעילויות  שאר  כל  את  גם  אלא  הפרויקט,  של  קטגוריה  כל  עבור  הביצוע 

צי וד, רכישת חומרים,  שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת 
 אישור דוגמאות וכיו"ב.

בהתחשב   .18.2.3 ביותר,  הטוב  האומדן  )כלומר,  הפעילות  תקופת  את  תציג  התוכנית 
בהיקף הפעילות והמשאבים שתוכננו עבור הפעילות( עבור כל פעילות המופיעה  
בתוכנית. הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה לא 

מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, יפטור את הקבלן 
 על אף אישורו של המפקח את לוח הזמנים.  
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שבתות, חגים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים, וכן ימי שבתון אחרים  .18.2.4
אופייניים   אויר  מזג  תנאי  הקבלן.  ידי  על  הזמנים  לוח  בהכנת  בחשבון  יילקחו 

בחשב יילקחו  כל עבודה לעונה במקום הפרויקט  לוח הזמנים של  בעת הכנת  ון 
המושפעת על ידי מזג אויר. נתונים אלה ייכללו בלוח הזמנים לביצוע הפרויקט  

 המציג את השלמת הפרויקט במועד סיום ביצוע הפרויקט.

 : נתונים שיועברו על ידי הקבלן .18.3

 לוח הזמנים יכלול:  .18.3.1

תיב עבור פעילויות קריטיות וכמעט קריטיות, כפי שזוהו בשיטת הנ .18.3.1.1
המספר  לשבוע,  עבודה  ימי  של  המוצע  המספר  יצוין  הקריטי 

 המתוכנן של המשמרות ליום ומספר השעות לכל משמרת. 

 רשימה של חגים וימים מיוחדים בהם לא מתקיימת עבודה. .18.3.1.2

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי.  .18.3.1.3

ציפה   .18.3.1.4 זמן  פי  על  הפעילות  מוקדם    -מיון  התחלה  תאריך    -תאריך 
 מוקדם. סיום 

 זמן ציפה. -תאריך התחלה מוקדם  -מיון הפעילות על פי מקצוע  .18.3.1.5

 נתיב קריטי של הפרויקט ופעילויותיו.  .18.3.1.6

 ביחס לכל פעילות בביצוע העבודות יצוין: .18.3.2

 מספר פעילות.  .18.3.2.1

 אור הפעילות. ית .18.3.2.2

 משך הפעילות המתוכנן )בימים(.  .18.3.2.3

סניטציה,   .18.3.2.4 איטום,  שלד,  עבודות  כמינימום  כולל  המקצוע,  קוד 
חשמל, נגרות, מסגרות, אקוסטיקה, אלומיניום, אבן, ריצוף, טיח,  

 צבע, בטחון, ריהוט, טלפון, שילוט ופיתוח. 

של   .18.3.2.5 המשנה,  קבלני  של  הקבלן,  של  כמינימום  כולל  אחריות,  קוד 
 הספקים ושל הנאמן. 

קוד שלב, כולל כמינימום התארגנות, הכנות לביצוע, ביצוע, סיום   .18.3.2.6
 ותיקונים. 

 על פי תאריך לוח. -דם תאריך התחלה מוק  .18.3.2.7

 על פי תאריך לוח.  -תאריך סיום מוקדם  .18.3.2.8

 על פי תאריך לוח.  -תאריך התחלה מאוחר  .18.3.2.9

 על פי תאריך לוח. -תאריך סיום מאוחר  .18.3.2.10

 מהלך הזמן הכולל של  ביצוע הפרויקט. .18.3.2.11

 זמן הציפה.  .18.3.2.12

 לוח זמנים.  -השלמה על פי אחוזים  .18.3.2.13

שיוכן על ידי הקבלן ייבדק על ידי המפקח, ואם יימצא מתאים, יאושר.    הלו"ז .18.3.3
ידי   על  שאושר  כפי  הממוחשב,  הזמנים  לוח  הקבלן.  אל  יוחזר  מאושר  עותק 
המפקח, יהווה את תוכנית העבודה של הפרויקט ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  

ויק הפרויקט,  סוף  עד  ישונה  לא  הקבלן,  של  ומהתחייבויותיו  "לו"ז  החוזה  רא 
 . )"Master plan"(בסיסי" 

עם אישור לוח הזמנים של הפרויקט, עותק רגיל )נייר( ועותק אלקטרוני )התקן   .18.3.4
 ( של לוח הזמנים ובסיסי הנתונים של המחשב יסופקו למנהל. זיכרון

 : דיווח על התקדמות ובקשות של הקבלן לשינויים בלוח הזמנים .18.4
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הזמנים לביצוע הפרויקט ויכלול בו את  פעמיים בכל חודש יעדכן הקבלן את לוח  .18.4.1
 העדכונים הבאים:

שכבר  .18.4.1.1 פעילויות  מאותן  הושלם  אשר  והאחוז  בפועל  התקדמות 
 מבוצעות. 

 הפעילויות שכבר החלו ואלה שהושלמו עד להגשת הדיווח. .18.4.1.2

פעילות   .18.4.1.3 כל  להשלמת  שנדרש  לתאריך  באשר  שנותר  הזמן  אומדן 
 שהוזכרה אולם עדיין לא הושלמה. 

הזמנים    את הביצוע בפועל מול  תכנון מול ביצוע, המציגמצב   .18.4.1.4 לוח 
 הבסיסי המאושר. 

מובהר בזאת לקבלן כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח   .18.4.2
לכך. הקבלן אינו מוסמך להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור  

 המפקח מראש ובכתב.

לוח הזמנים    חודש עםבמילולי פעם בנוסף לנאמר לעיל, הקבלן יגיש למנהל דו"ח   .18.4.3
המעודכן. הדו"ח יכלול תיאור התקדמות במהלך החודש האחרון, כולל פעילויות  
שהושלמו או שעדיין במהלך ביצוע, פעילויות שצפויות להתחיל במהלך החודש  

צפויים והערכת השלכתם הבא, תיאור של תחומים בעייתיים בהווה וגורמי עיכוב  
על הביצוע של פעילויות אחרות ועל מועדי ההשלמה, והסבר לפתרון אשר בוצע 

 ו/או הוצע ו/או כל נושא אחר כפי שיקבע המפקח ככל ויקבע.

הקבלן רשאי ליזום תיקונים ברצף הלוגי ובתוכנית לוח הזמנים במקרה של שינוי   .18.4.4
ותיים בלוח הזמנים המאושר  בתוכנית. היה והקבלן יבקש לבצע שינויים משמע

של הפרויקט, כדי שישקפו שינויים בשיטות התפעול ולוח הזמנים שלו, הוא יודיע  
יראה   והמפקח  היה  המוצעים.  לשינויים  הסיבות  את  ויציין  בכתב,  למפקח 
שינויים אלה כבעלי חשיבות עיקרית הוא ידרוש מהקבלן לתקן ולהגיש לאישור  

כעיקרי אם אומדן  את השלכות הצעת הקבלן על הפרו ייחשב  כולו. תיקון  יקט 
שונה   הפעילויות  רצף  הלוגיקה או  בפועל לפעילות, או  הנדרש או שנדרש  הזמן 
מהתוכנית המקורית במידה כזאת שקיים ספק סביר באשר להשפעה על הנתיב 

 הקריטי ומכאן על מועדי ההשלמה המצוינים בחוזה.

יחשבו כתיקונים מזעריים, אולם  תיקונים בפעילויות, בעלי זמן ציפה מתאים, י .18.4.5
הצטברות תיקונים מזעריים עשויה להיחשב כעיקרית כאשר ההשפעה המצטברת 
עלולה להשפיע על מועדי ההשלמה של החוזה. היה ונשקל תיקון ברצף הלוגי של  
העילות   בצרוף  התיקון  את  ויתאר  בכתב  למנהל  ידווח  הקבלן  הזמנים,  לוח 

ין, מוסמך באופן בלעדי לאשר או לא לאשר לתיקון. המנהל, בתיאום עם המזמ
 את בקשת הקבלן לשינוי בלוח הזמנים. 

ההתחלה   .18.4.6 ותאריך  המוקדם  ההתחלה  תאריך  בין  הזמן  משך  הוא  ציפה  זמן 
פעילות  כל  של  המאוחר  הסיום  ותאריך  המוקדם  הסיום  תאריך  או  המאוחר, 

האיחור כמידת  מוגדר  כולל  ציפה  זמן  הפרויקט.  של  הזמנים  בלוח  של   שהיא 
פעילות נתונה, או סידרת פעילויות, לפני שהדבר ישפיע על תאריך ההשלמה של  
הפרויקט. זמן הציפה אינו זמן לשימוש בלעדי של המזמין או הקבלן, אלא יש  

 להשתמש בו למען האינטרס של השלמת הפרויקט בזמן.  

זמן  .18.4.7 להתאמות  ביחס  הכלליים  התנאים  פי  על  הנדרשות  לביצוע  זמן  הארכות 
ות יוענקו על פי בקשה בכתב המנתחת את לו"ז והנתיב הקריטי רק במידה  צודק

אשר בה התאמות הזמן הצודקות עולות על זמן הציפה הכולל בפעילות או סידרת 
 הפעילויות המושפעת בעת שהוצאה הוראת ביצוע לשינוי. 

הזמנים המפורט כאמור  .18.4.8 לוח  כי אישור  בזאת  ומוסכם  למען הסר ספק מוצהר 
פוטר את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את הפרויקט    לעיל, אינו 

 במלואו ובמועדו בהתאם ללוח הזמנים הכללי. 
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לוח הזמנים המפורט יתוקן ויעודכן כאמור פעמיים בחודש, על פי קצב התקדמות  .18.4.9
לא   האמורים  והעדכונים  הדו"ח  כי  בזאת  ומוסכם  מוצהר  הפרויקט.  ביצוע 

ו/ כמשנים  מקרה  בשום  את  יתפרשו  ו/או  הנקובה  התקופה  את  מאריכים  או 
המועדים הקבועים לביצוע שלב כלשהו מביצוע הפרויקט ו/או כמשנים את לוח 
הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כשפוטרים את הקבלן מחובתו לבצע את ביצוע  

 הפרויקט על פיהן. 

ם  כל עוד לא הוגש ואושר לוח הזמנים המפורט, לא יאושר לתשלום תשלום ביניי  .18.4.10
כלשהו, כמוגדר להלן, אשר יוגש על ידי הקבלן למזמין. כמו כן לא ישולם לקבלן  
על ידי המזמין תשלום ביניים, בגין חודש מסוים בטרם הגיש הקבלן למנהל את  

 דו"ח ההתקדמות ועדכון לוח זמנים המפורט כאמור לעיל.

לוח .18.4.11 יקבע  לעיל,  הנקובה  התקופה  תוך  מפורט  זמנים  לוח  הקבלן  המציא   לא 
הזמנים המפורט בידי המפקח ולוח זמנים זה יחייב את הקבלן. לא עדכן והגיש 
לוח   ו/או לא עדכן או שינה את  לעיל  זמנים מפורט מעודכן כאמור  לוח  הקבלן 
ולוח   המפקח  ידי  על  הזמנים  לוח  יעודכן  המפקח,  להוראות  בהתאם  הזמנים 

ון ו/או עדכון לוח זמנים זה יחייב את הקבלן. כל ההוצאות שייגרמו למנהל בתכנ
ינוכו    12%, יחולו על הקבלן. ההוצאות בתוספת  12%הזמנים המפורט בתוספת  

מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות  
חילוט הערבויות שמסר למזמין. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח וקביעתו  

 תהיה סופית. 

כי   .18.4.12 במפורש  בזה  הזמנים  מודגש  לוח  את  לשנות  לקבלן  להורות  רשאי  המפקח 
אחר,  ובקצב  שונה  בסדר  הפרויקט  של  מסוימים  חלקים  לבצע  ידו,  על  שהוגש 
לדרוש להוסיף פעילויות, כגון: עבודותיהם של המזמין ו/או של גורמים נוספים  
לשנות   מסוימות,  פעילויות  של  יתר  פירוט  להכניס  הפרויקט,  במקום  שיועסקו 

משא כלים,  הקצאת  אמצעים,  להוסיף  או  לשנות  לדרוש  לרבות  ואמצעים,  בים 
ציוד וכוח אדם, והכל ע"מ להבטיח את עמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו לגבי  
תקופת הביצוע ולהבטיח שילוב, תאום ושיתוף פעולה נכון של עבודות המזמין  

ופית  עם הגורמים הנוספים. יודגש כי קביעתו של המפקח בנדון תהיה מכרעת וס
ועל הקבלן יהיה לשנות או לעדכן את לוח הזמנים שלו בהתאם, ולשנות במידת  

 הצורך את ההיקף וצורת ההתארגנות על חשבונו בלבד. 

ביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים פירושו בנוסף להשלמת הפרויקט בתקופת   .18.4.13
בשלבי  ו/או עמידה  בלוח הזמנים  הנקובים  הביניים  בשלבי  גם עמידה  הביצוע, 

 ביניים כפי שיקבע המפקח בהתאם לצרכי המזמין מעת לעת. 

הקבלן יהא אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד המזמין ו/או נגד  .18.4.14
המנהל ו/או נגד המפקח ו/או נגד כל גורם אחר על ידי כל צד שלישי, לרבות ומבלי  

הממונים  לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלנים האחרים, לרבות קבלני המשנה
ו/או הגורמים האחרים, אשר יבצעו פעולות בפרויקט, בגין נזקים שיגרמו להם  
כתוצאה מאיחור בלוח הזמנים ו/או מביצוע הפרויקט שלא על פי הוראות החוזה 
פי  על  המזמין  מזכויות  ו/או  הקבלן  של  התחייבויותיו  מכל  לגרוע  מבלי  וזאת 

 הוראות החוזה ו/או על פי כל דין.

ספק, מובהר בזאת, כי בנוסף לכל הוראה בחוזה זה ומבלי לגרוע מכל  למען הסר  .18.4.15
הוראות  מילוי  אי  עקב  הפרויקט,  בביצוע  עיכוב  זה,  בחוזה  הקבועה  הוראה 
בטיחות בהתאם לחוזה זה ו/או לדין, לא יזכה את הקבלן בכל ארכה שהיא ו/או 

 זה זה. בכל פיצוי שהוא והקבלן יידרש לעמוד בלוח הזמנים על פי הוראות חו

עיכוב בביצוע הפרויקט עקב נסיבות של כוח עליון אשר לקבלן לא הייתה שליטה   .18.4.16
עליהן והוא לא יכול היה לצפותן מראש ולמנוען, לא יחשבו להפרת החוזה בידי  

תוך   כך  על  הודעה  למנהל  נתן  ובתנאי שהקבלן  )הקבלן,  עשרה  ימים    (15חמש 
 ח עליון. מהיוצרות נסיבות אשר לדעתו הינן נסיבות של כו

לצורכי החוזה "כוח עליון" פירושו: מלחמה, פעולות איבה, פלישת אויב, פעולות   .18.4.17
מדינה אויבת או קרבות וכל פעולה אחרת אשר הוכרה על ידי המזמין ככוח עליון, 

   . או אשר לדעת המפקח, לקבלן לא הייתה שליטה עליה והוא לא יכול היה למנעה
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עיכובים בביצוע הפרויקט הנגרמים על ידי הגורמים  למען הסר ספק מודגש כי  
תנאי מזג  המפורטים להלן, לא ייחשבו ככוח עליון, ולא יזכו את הקבלן בארכה:

ו/או מחסור בחומרים  האוויר לרבות ימי גשם, שלג, רוח ו/או שירות מילואים 
  ו/או בכלים ו/או בציוד, שביתות ו/או השבתות וכיו"ב ו/או המצב הנוכחי במשק 
של העדר ו/או קשיים בהשגת עובדים לעבודות בניה מיהודה שומרון וחבל עזה  
ו/או מהומות בשטחי יהודה שומרון וחבל עזה ו/או מהומות בישראל ו/או ברשות 
הפלסטינית לרבות החרפת המצב האמור, לא יהוו ולא יחשבו כוח עליון ולא יזכו  

 את הקבלן בארכה כלשהי לכל תקופת ביצוע הפרויקט.

דבר   .18.4.18 לכל  סופית  תהיה  עליון  ככוח  יחשבו  נסיבות  אילו  בדבר  המפקח  החלטת 
 ועניין. 

לעיל,    18.4.17נגרם עיכוב בביצוע הפרויקט מסיבת כוח עליון כהגדרתו בסעיף   .18.4.19
קבלן לבקש ארכה במועד הקבוע להשלמת ביצוע הפרויקט והמנהל יקבע  רשאי ה

 את שיעור הארכה בפקודת שינויים בכפוף לתנאים כדלקמן: 

לאחר   .18.4.19.1 עליון  כוח  עקב  ארכה  לבקש  רשאי  יהא  לא  חמש הקבלן 
 יום מתום התנאים שהיוו את הכוח העליון.  (15עשרה )

המנהל, לרבות הקבלן יהא חייב להביא ראיות לשביעות רצונו של  .18.4.19.2
 יומן העבודה, שאמנם קרו התנאים המהווים כוח עליון. 

למזמין   .18.4.19.3 ותוגש  בכתב  תהא  לעיל,  כאמור  הקבלן  של  בקשה  כל 
 ולמנהל. 

הפרויקט   .18.5 ביצוע  בתקופת  ויימצאו  יתכן  הפרויקט  שבמקום  לו  ידוע  כי  מצהיר  הקבלן 
ת בחשבון גורמים נוספים המשתתפים בהקמת הפרויקט והוא מודיע מראש כי הביא זא

בקביעת לוח הזמנים ולא יהא בכך עילה לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים ובביצוע הפרויקט 
 על ידו. 

אם בכל זמן שהוא, המנהל ו/או המפקח יהיו בדעה כי קצב ביצוע הפרויקט איטי מידי   .18.6
בכדי להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בהתאם למועד סיום ביצוע 

וך הארכה שניתנה להשלמתו, יודיעו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב, הפרויקט, או ת
עד  ביצוע הפרויקט  בכדי להבטיח את השלמת  ינקוט מיד באמצעים הדרושים  והקבלן 
למנהל   ויודיע עליהם  ביצוע הפרויקט, או תוך הארכה שנקבעה להשלמה,  למועד סיום 

 ולמפקח בכתב. 

ט בהם הקבלן כאמור אינם מספיקים כדי היו המנהל ו/או המפקח בדעה שהאמצעים שנק .18.7
להבטיח את השלמת ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק ממנו בזמן הקבוע על פי לוח הזמנים 
או תוך הארכה שניתנה להשלמתו, יורו המנהל ו/או המפקח לקבלן בכתב על האמצעים 
שלדעתם על הקבלן לנקוט, והקבלן מתחייב לנקוט מיד באמצעים האמורים על חשבונו 

 בלבד. 

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו כאמור, רשאי המזמין מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי  .18.8
החוזה ו/או על פי כל דין, לסלק את הקבלן ממקום הפרויקט ולבצע את ביצוע הפרויקט  
כולו או מקצתו, באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת על חשבון הקבלן, והקבלן יישא  

הכרוכות   ההוצאות  את בכל  דרך שהיא  בכל  מהקבלן  לגבות  רשאי  יהיה  המזמין  בכך. 
לכיסוי הוצאותיו הכלליות, ולנכותם מכל סכום שיגיע   12%ההוצאות האמורות בתוספת 

לקבלן בכל זמן שהוא. כן יהא רשאי המזמין לממש את הערבות לביצוע החוזה, על מנת 
 לגבות את ההוצאות האמורות.

א .18.9 המזמין  יהיה  הפרויקט,  והחומרים בביצוע  המתקנים  הציוד,  בכל  להשתמש  זכאי  ף 
הנמצאים במקום הפרויקט. הקבלן מתחייב שלא להפריע ו/או למנוע מהמזמין באמצעות  
צו שיפוטי או בכל דרך אחרת לסלקו ממקום הפרויקט, לבצע את הפרויקט על ידי אחר 

 ולהשתמש בציוד, במתקנים ובחומרים כאמור.

יג לו את כל האמצעים, הכלים, והציוד שהוא מתכוון  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להצ .18.10
להעסיק בכל שלב של ביצוע הפרויקט, ולהוכיח למפקח כי אלה אכן מתאימים ומספיקים  

 לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים. 
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זה, על תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או הפרת 18התחייבויות הקבלן על פי סעיף   .18.11
 איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 תוכנית התארגנות  .19

19.1. ( עשר  חמישה  תוך  המפקח,  לאישור  יגיש  עבודה, 15הקבלן  התחלת  צו  ממועד  ימים   )
 (."תוכנית ההתארגנות"תוכנית התארגנות באתר )להלן: 

  תכנית הסדרי תנועה ו/או    שתוכנית ההתארגנותלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ככל   .19.2
 26בסעיף  קבלת היתרים על פי הדין, לרבות לצורך הקמת משרד למפקח כמפורט יצריכו

להלן, האחריות המלאה לקבלת היתרים כאמור, על כל הכרוך והמשתמע מכך, חלה על  
 הקבלן וכלולה בשכר החוזה. 

 

   סימון ונקודות גובה .20

הה .20.1 מטעם  שלו   מזמיןמודד  הקבע  נקודות  את  ויסמן  הפרויקט  של  הבניין  קו  את  יקבע 
( ו/או למודד    ("קו הבניין של הפרויקט":  להלןבמקום הפרויקט  וימסור אותם לקבלן 

. הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של הפרויקט, לנכונותם של  מטעם הקבלן
הגבהים, הממדים וההכוונה של כל חלקי הפרויקט בהתחשב עם קו הבניין של הפרויקט  

 . שנמסרו לו ונקודות הקבע

ואם   .20.2 הקבלן,  ידי  על  יבוצעו  והסימון  ההתוויות  המדידות,  גורמים כל  ידי  על  כבר  נעשו 
 אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידי הקבלן, הכל לפי המקרה ובהתאם לנסיבות.

הקבלן חייב לשמור על קיומם ושלמותם של סימון נקודות הקבע וסימון הפרויקט במשך  .20.3
נקודות הקבע או סימון הפרויקט   ביצוע הפרויקט עד למועד השלמתו, ואם  כל תקופת 

חייב הקבלן לחדשם. על פי הוראות המפקח, יקבע הקבלן על חשבונו נעלמו או טושטשו,  
נקודות קבע נוספות מחוץ לגבולות העבודה. נקודות אלו תהיינה יציבות להנחת דעתו של 

 המפקח.

עוד לא קיבל את   .20.4 כל  הפרויקט,  ביצוע  כלשהי בקשר עם  בביצוע עבודה  יחל  הקבלן לא 
 .אישור המודד המוסמך מטעמו

יק בקשר עם ביצוע הפרויקט מודדים מוסמכים עם מכשירי מדידה וכלי  על הקבלן להעס .20.5
עזר במספר ובאיכות נאותים כפי שיקבע המפקח. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט 

לעיל, לרבות העסקת מודדים ואספקת מכשירי המדידה    20.3-ו  20.2המפורטות בסעיפים  
לבד. המודד/ים מטעם הקבלן חייב/ים להיות בעל הדרושים למודדים, חלות על הקבלן ב

יכולת לקבלת מידע דיגיטלי וקריאת תוכניות בפורמט אוטוקאד. המודד יבצע סימונים  
 על בסיס קבצי תכנון שימסרו לו על ידי המפקח לפני תחילת העבודה. 

נמסרו לקבלן תוכניות המראות נקודות גובה הקיימות על פני הקרקע, יבדוק הקבלן את   .20.6
ותן תוכניות לפני תחילת ביצוע הפרויקט. הבדיקה תיערך אך ורק לגבי נקודות אופייניות  א

שנקבעו בתוכניות, מבלי להביא בחשבון בליטות או גומות מקומיות שבין נקודות אלה.  
הנראות  הגובה  נקודות  על  ערער  לא  אך  אותה  ערך  או  הבדיקה,  את  הקבלן  ערך  לא 

ם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן, יראו את התוכניות  ( ימים מיו7בתוכניות תוך שבעה )
שבוצעו   הפרויקט  כמויות  למדידת  בסיס  תשמשנה  והן  ומדויקות,  כנכונות  האמורות 

 בפועל. 

ייעשה על ידי הקבלן   –על ידי כל צד שהוא  וביצוע  כתוצאה מטעות מדידה  –במדידה  תיקון   .20.7
הקבלן על  חשבונו.  ידי   ועל  על  שיידרש  עת  בכל  תמורה  ללא  הסימון  את  ולחדש  לפרק 

 . AS MADEהמפקח. הקבלן יתקן את הקבצים לצורך הכנת תוכנית 

ן יסודיות והפרתן, או הפרת איזה מהן, תהווה זה, הינ 20התחייבויות הקבלן על פי סעיף  .20.8
 הפרה יסודית של חוזה זה 

 
 השגחה, נזיקין וביטוח  -פרק ג' 
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 השגחה מטעם הקבלן  .21

הקבלן או בא כוחו המוסמך, יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות במשך כל שעות ביצוע העבודות 
 וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות. 

 
 מנהל עבודה  .22

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, וזאת למשך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה   .22.1
מקצועי   ותק  מקצועית,  הכשרה  בעל  העבודה,  משרד  ידי  על  מוסמך  עבודה  מנהל  זה, 

 ( שנים בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. 8וניסיון מקצועי של לא פחות משמונה )

טעון אישורו המוקדם של המפקח והמפקח יהיה   מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן יהיה .22.2
רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת. לא אישר או ביטל המפקח את אישורו 

(  21המוקדם, על הקבלן להביא לאישור המפקח מנהל עבודה חלופי תוך עשרים ואחד )
 יום. 

עם תחילת מנהל העבודה יימצא באתר העבודה יום יום, במשך כל שעות העבודה, מיד   .22.3
 ביצוע העבודות.

 

 מהנדס ביצוע   .23

בפנקס   .23.1 רשום  בנין  מהנדס  ויהיה  הקבלן  של  המוסמך  כוחו  כבא  ישמש  הביצוע  מהנדס 
והאדריכלים   המהנדסים  חוק  לפי  רישיון  בעל  והאדריכלים,  ובעל  1958  -המהנדסים   ,

(  10ניסיון מקצועי מוכח כמהנדס ביצוע של עבודות דומות במשך לא פחות מאשר עשר )
 שנים.  

ל הקבלן, יאושר מראש ובכתב על ידי המפקח. הקבלן מהנדס הביצוע, בא כוחו המוסמך ש .23.2
המפקח   אישור  קבלת  לאחר  אלא  שאושר  הביצוע  מהנדס  את  להחליף  רשאי  יהיה  לא 
מראש ובכתב. המפקח יהיה רשאי לדרוש החלפת מהנדס הביצוע, גם לאחר שאושר על  

אחד  ידו ובכל עת במהלך תקופת ביצוע העבודות והקבלן ימלא דרישה זו בתוך עשרים ו
 ( יום ממועד קבלתה.21)

מהנדס הביצוע ימצא באתר העבודה בכל יום במשך כל שעות העבודה מיד עם תחילת   .23.3
 ביצוע העבודות ולכל אורכה.

יחתום  .23.4 בחוק. מהנדס הביצוע  ימונה כאחראי לביצוע השלד כמשמעותו  הביצוע  מהנדס 
שה אשר שימשו  בפני רשויות התכנון המוסמכות כאחראי לביצוע השלד, על תכניות ההג

בסיס להיתר הבנייה לביצוע העבודות, ככל שקיים היתר שכזה ו/או על כל טופס בהקשר 
 לכך, על פי דרישת רשויות התכנון המוסמכות ו/או המפקח.

הביצוע .23.5 פעילות   מהנדס  בכל  יועסקו  ולא  זה,  לפרויקט  ייעודיים  הינם  העבודה  ומנהל 
 שאיננה שייכת לחוזה זה.

ע כל עבודה שהיא באתר טרם אישר המפקח את העסקתם של מהנדס הקבלן לא יחל בביצו .23.6
 הביצוע, עוזר מהנדס הביצוע ומנהל העבודה.

עלות העסקתם המלאה של מהנדס הביצוע ומנהל העבודה תחול על הקבלן והינה כלולה  .23.7
 בשכר החוזה.

ווה  סעיף זה, על תתי סעיפיו, הינו סעיף יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו, תה .23.8
 הפרה יסודית של חוזה זה.

 

 רישיונות כניסה והרחקת עובדים .24
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הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק ממקום הפרויקט כל אדם המועסק על ידו  .24.1
במקום הפרויקט, אם לדעת המנהל, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר 

בביצוע   ברשלנות  נוהג  שהוא  או  תפקידיו  דרישה למלא  לפי  שהורחק  אדם  תפקידיו. 
 כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת ביצוע הפרויקט.

המנהל רשאי לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום הפרויקט, כולו   .24.2
את   לזמן,  מזמן  ויעדכן,  למפקח  הקבלן  ימציא  כאמור  הוראה  משניתנה  מקצתו.  או 

ימות העובדים שיהיה זקוק להם במקום הפרויקט לביצוע הפרויקט וכן את תצלומיהם  רש
והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום   - כפי שידרוש המפקח    -ופרטים אחרים אודותם  

 הפרויקט לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון. 

לעיל, יהיה רכושו של המזמין והקבלן מתחייב להחזיר    24.2כל רישיון כניסה לפי סעיף   .24.3
למפקח את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון, מיד עם סיום עבודתו של  

ויקט. כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברישיונות הכניסה יהיה מוגבל אותו עובד בביצוע הפר
 אך ורק לכניסה למקום הפרויקט לצורך ביצועו.

ו עובד שהמפקח דרש את החזרת  לעיל א  24.2אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף   .24.4
 אחראי הקבלן להרחקתו ממקום הפרויקט.  -רישיון הכניסה שלו 

 

 גידור, שמירה, אמצעי בטיחות ומתקנים במקום הפרויקט .25

 :כללי .25.1

הקבלן מתחייב להתקין, לספק ולהחזיק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור, תמרורי  .25.1.1
אמצעי זהירות לביטחון העבודה  אזהרה, שילוט לרבות פנסים מהבהבים ושאר  

ולביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי  
המנהל, בא כוחו או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות 

 מוסמכת כל שהיא.

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה, גידור ושאר אמצעי בטיחות למקום   .25.1.2
פרויקט כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין  ה

 זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו בחוזה.

 : לעניין "גידור" .25.2

גן ולא פחות מגדר אטומה בגובה   .25.2.1  2הגדר תהיה לפי הנחיות מהנדס העיר רמת 
באדמה, במרחק של מבוטנים    3סכורית חדש, עם עמודים בקוטר "ימטר מפח א

 מטר בין עמוד לעמוד. 3

הפרויקט   .25.2.2 למקום  הכניסה  האדם   – שערי  לכח  שערים  והן  לרכב  שערים  הן 
המועסק באתר, יהיו סגורים בכל עת למעט במקרים של כניסת/יציאת כח אדם 
או כלי רכב או ציוד. הקבלן יוודא כי שומר מטעמו יפתח את השערים בהתאם 

אחר מעבר כח האדם או כלי הרכב או הציוד. הקבלן  לצורך ויסגור אותם מייד ל
לצורך   מעבר  בודדות  לדקות  ולו  פתוחים  הותרת שערים  כי  לו,  שידוע  מצהיר, 

 מהווה סכנת בטיחות.

על הקבלן להחזיק את הגדר והשערים במקום הפרויקט במצב תקין נקי וחדש  .25.2.3
 במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

 ה אלא בתוך גבולות הגדר.אין להניח חומרי בנייה וכלי עבוד .25.2.4

מבלי לגרוע מזכויות המזמין ומהתחייבויות הקבלן, המזמין יהיה רשאי לצבוע   .25.2.5
ו/או לקשט את הגדר ו/או להציב עליה מדבקות ו/או שלטים ו/או פרסומים מכל 
מין וסוג שהוא. כמו כן, מובהר כי הקבלן לא יהא רשאי לבצע הפעולות כאמור  

ת כאמור על ידי המזמין, וכן מתחייב הקבלן להסיר  ו/או להתנגד לביצוע הפעולו
באופן מיידי כל מדבקה ו/או פרסום ו/או שלט ו/או כל דבר שהוא שהוצב ו/או  

 הודבק על גבי הגדר שלא באישור המזמין.
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ככל שהמנהל יהיה סבור כי יש לגדר או לחדש גידור באזור מסוים באתר ביצוע  .25.2.6
לבצע את אותו גידור בהתאם להנחיות   העבודות או בסמוך אליו, מתחייב הקבלן

וטרם   העבודות  ביצוע  השלמת  לאחר  היתר  בין  תחול  זו  הוראה  לו.  שיינתנו 
מסירתן לידי המזמין וכן בכל מקרה בו ייפתחו לשימוש הציבור מתחמי משנה 
בהם הושלמו העבודות או חלקן, ועל פי קביעת המנהל על הקבלן למוסרן לשימוש  

ולתחזק ולהוסיף  ונספחיו.    כאמור  זה  חוזה  הוראות  פי  על  המשנה  מתחם  את 
הגידור שיבוצע על ידי הקבלן יבטיח את שלום הציבור מפני מפגעים וסכנות של  
גישה  כל  וימנע  העבודות,  הושלמו  טרם  בהם  העבודות  ביצוע  באתר  החלקים 

 לחלקים באתר בהם יוסיפו להתבצע העבודות.

 החוזה. עלות ביצוע הגידור כלולה במסגרת שכר  .25.2.7

 : לעניין "שמירה" .25.3

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על אתר העבודה, הציוד, כלים, העבודות והחומרים   .25.3.1
ביום ובלילה במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט וזאת באופן רציף עשרים וארבע  

 . ( שעות ביממה24)

הקבלן ימנע מאנשים זרים את אפשרות הכניסה למקום הפרויקט. הקבלן יעסיק   .25.3.2
 שומרים בעלי רישיונות שמירה תקפים. רק 

 בשבתות, חגים ומועדי ישראל יעסיק הקבלן שומרים שאינם יהודים.  .25.3.3

העבודה   .25.3.4 שעות  העבודההשומר  במהלך  באתר  שערים  וסגירת  פתיחת  .  יוודא 
הצורך  ,בנוסף אל    שומרה  ,לפי  ומשאיות  כלים  תנועת  להכוונת  כסדרן  ישמש 

המג העבודה  וממתחם  המגודר  העבודה  מקום  מתחם  לגבולות  מחוץ  אל  ודר 
 הפרויקט.

לא   .25.3.5 מטעמו  השומרים  כי  הקבלן  יוודא  ישראל  ומועדי  חגים  שבתות,  בלילות, 
יוצאים ממתחם העבודה המגודר, לא משוטטים בשטח מקום הפרויקט וכי לא 

 נכנס כל גורם מטעמו או מטעם חברת השמירה למקום הפרויקט. 

ות הרשות המוסמכת, הצרכים ההנחיות הנ"ל לשמירה תיושמנה בהתאם לדריש .25.3.6
 ולפי הנחיות המפקח. 

כל הנדרש לעיל, הינו השלמה ותוספת לכל דרישות הדין, משטרת ישראל, חברת  .25.3.7
במקום  וכיו"ב  בטחון  אבטחה  שמירה,  גידור,  התקנת  בדבר  וכיו"ב,  הביטוח 

 הפרויקט.

 יישום כל הדרישות הנ"ל יהיה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.  .25.3.8

 : אמצעי בטיחות"לעניין " .25.4

 ראה האמור בפרק יג' לחוזה זה.

 

 תאורה ומבנים ארעיים .26

מבלי לפגוע בשאר התחייבויות הקבלן על פי החוזה והדין, יתקין הקבלן אמצעי תאורה  .26.1
במקום הפרויקט ו/או במבנים הארעיים, אשר יאירו את  מקום הפרויקט החל מתחילת  

 לשביעות רצון המפקח ועל פי הנחיותיו. שעות החשיכה ועד לסיומן והכל בהתאם 

לו   .26.2 הדרושים  הארעיים  המבנים  כל  את  ולהחזיק  חשבונו  על  להקים  מתחייב  הקבלן 
והרשויות.   המזמין  ובאישור  בתאום  וזאת  התקינה,  עבודתו  לצורך  במהלך ולעובדיו 

 עבודתו יתחזק הקבלן את  מקום הפרויקט ו/או את המבנים הארעיים וישמור על ניקיונם. 

קמתו של המשרד למפקח, כמפורט להלן, תהיה באחריותו של הקבלן, לרבות תשלום  ה .26.3
המשרד   וכו'.  תקשורת  חשמל  מים,  ביוב,  חיבורי  משרדי,  הציוד  הזמנת  החשבונות,  כל 
הקבלן   יטפל  הצורך,  במידת  שירותיו.  ביצוע  לשם  למפקח  הנדרש  הציוד  כל  את  יכלול 

הנדרש בנייה,  היתר  לרבות  האישורים,  ביצוע  בקבלת  בשטח  הארעי  המבנה  להצבת  ים 
 העבודה, אשר ישמש כמשרד למפקח.
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( ימים ממועד מתן צו התחלת עבודה יקים  21לא יאוחר מתום תקופה של עשרים ואחד ) .26.4
של   הבלעדי  לשימושם  משרד שדה  המפקח,  יורה  עליו  במקום  העבודות,  באתר  הקבלן 

מ' ובגובה של לפחות    3.6X12לפחות  המפקח והמזמין. המשרד יהיה במידות כלליות של  
מ' מחולק לשני חדרים וכן מטבחון, חדר שירותים ובו בית כיסא וכיור, כאשר בכל   2.20

חדר דלת אחת ושני חלונות אטומים נגד מים ורוח עם צלונים. המשרד יהיה אטום, עם  
חוברו  ריצוף קרמיקה  או לינוליאום שיאושרו מראש על ידי המפקח. השפכים והדלוחים י

 אל המתקנים הרלוונטיים במקום הפרויקט. 

 המשרד יצויד בציוד המפורט להלן, כאשר הינו תקין ופועל: .26.5

בגודל   .26.5.1 משרדי  עם    80*220שולחן  באורך  ס"מ  צדדית  ו  80שלוחה  מגרות  ס"מ 
ושולחן ישיבות באורך   המצוידות במנעולים ומפתחות, בכל אחד משני החדרים

 .  ס"מ  100*220

 ם ועשרה כסאות משרדיים )לא פלסטיק(,  שני כסאות מנהלי  .26.5.2

מ', צבוע בלבן ותלוי על הקיר, בכל אחד משני    2.40*1.20במידות    לוח צלוטקס .26.5.3
החדרים וכן לוח מחיק מגנטי במידות שיוגדרו על ידי המפקח + טושים וציוד  

 ללוח מחיק מגנטי.  

 מתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, קירור וחימום, בכל אחד משני החדרים.  .26.5.4

 החדרים.  ארון פח לאחסון תיקים ותוכניות בכל אחד משני  .26.5.5

 ארון פח נעול, בכל אחד משני החדרים. .26.5.6

 תאורת ניאון בתקרת כל אחד משני החדרים.  .26.5.7

 מתקן מים מינרליים ואספקת כדי מים רציפה.  .26.5.8

 ( חיבורי קיר לחשמל, בכל אחד משני החדרים.4לפחות ארבעה ) .26.5.9

 מקרר חשמלי בגודל משרדי ומתקן לחימום מי שתייה.  .26.5.10

מינרליים, נייר לניגוב ידיים ונייר טואלט קפה נמס, קפה שחור, תה, חלב, מים   .26.5.11
 באספקה שוטפת. 

מחורר,  .26.5.12 סיכות,  עם  כיס, שדכן  מחשבון  מידה,  קנה  סרגל  הכולל:  משרדי  ציוד 
ותיקי   קלסרים  עפרונות,  עטים,  הדבקה,  סרט  עם  מתקן  אטבים,  מספריים, 
הפריטים   של  שוטפת  ובאספקה  המפקח  ידי  על  שתידרש  כמות  בכל  קרטון, 

 השונים. 

סף יעמיד הקבלן לרשותו הבלעדית של המפקח את הציוד כלהלן כשהוא מותקן ומוכן בנו .26.6
 להפעלה )הדרישות הנ"ל הינן דרישות מינימום(: 

את  שלפחות,    4790K 4.0 Ghz 8Mb L3 cache-Intel Core i7מחשב   .26.6.1 יכלול 
 הדרישות הבאות: 

 ;Windows 10 proמערכת הפעלה  .26.6.1.1

 ; DDR3 16GBזכרון  .26.6.1.2

לפחות עליו תותקן   Corsair  GB  240, מתוצרת  SSDדיסק קשיח   .26.6.1.3
 מערכת ההפעלה; 

 ; Western Digital 1GBדיסק קשיח  .26.6.1.4

 לוח אם מתאים לנ"ל;  .26.6.1.5

  2013בגרסת    Microsoft Office Professional Plusתוכנות   .26.6.1.6
 לפחות; 

 רשיונות לתוכנת רמדורנט ויומני עבודה ממוחשבים מבית רמדור;  .26.6.1.7

 לפחות; 2013 בגרסת MSPROJECTתוכנת  .26.6.1.8

 רב לשונית בגרסה אחרונה;  Adobe Acrobat Proתוכנת  .26.6.1.9
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לפחות;   3000Kb  upload-ו  20Mb downloadלאינטרנט במהירות    ADSLחיבור   .26.6.2
לא מתאפשר, על הקבלן להסדיר חיבור אינטרנט סלולרי   ADSLבמידה וחיבור  

 במהירויות המוגדרות.

 ; Nראוטר אלחוטי תקן  .26.6.3

 ;23שטוח בגודל " ךמס .26.6.4

 ; A3מדפסת צבעונית משולבת עם מכונת צילום וסורק  .26.6.5

 דיו/טונרים הנדרשים למדפסות באופן שוטף;  .26.6.6

 דקות לפחות לכל מחשב;  30של  UPSגיבוי  .26.6.7

המשרד יוצב במקום שיורה המפקח. הקבלן יהיה אחראי לאחזקה שוטפת של המשרד,   .26.7
לניקיון המשרד לשביעות רצון המפקח, לאספקת ציוד סניטארי, לאספקת ציוד משרדי 

 ולאספקת ציוד ומוצרים למטבחון. 

מ"ר לרבות דרכי גישה    300-הקבלן יכין רחבת מצעים מהודקת בצמוד למבנה בשטח של כ .26.8
המפקח יהיה רשאי להפחית מדרישה זו אם השתכנע כי בהתחשב בתנאי   ותאורת חוץ.

 האתר ניתן או נדרש לעשות כן. 

בהעדר חשמל מחברת החשמל, יופעלו המערכות החשמליות של המשרד על ידי גנראטור  .26.9
 של הקבלן. 

פחת. .26.10 במימסר  ויצויד  תקנית  יסודות  להארקת  יחובר  כולו  התקנתו,    המתקן  הוצאות 
הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין החלפת מנורות שרופות, צריכת 

 חלות על הקבלן.  -החשמל והמים 

המשרד כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק על ידי הקבלן באופן   .26.11
 המשרד.יומי של -שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היום

המשרד והציוד שבו, יישארו רכושו של הקבלן והוא יסלקם מאתר העבודה לאחר מתן   .26.12
 תעודת ההשלמה.

 שילוט .27

הקבלן יציב במקום הפרויקט שילוט )שלט אחד או מספר שלטים(, שיכלול פרטים על סוג   .27.1
העבודה, המזמין, המתכננים, המפקח וכן שם הקבלן המבצע, לפי הנוסח שיקבע המנהל. 

קמת והצבת השילוט ואחזקתו במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט תחול  עלות ה
 על הקבלן.

 מספר השלטים, גודלם ופרטיהם ייקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל. .27.2

אין להציב כל שילוט במקום הפרויקט, לרבות שילוב שילוט מסחרי במקום הפרויקט,   .27.3
 שיקבע המנהל. ללא הסכמה מראש ובכתב של המנהל ובתנאים 

שילוט שיוצב בניגוד להנחיות שלעיל, יוסר מיד על ידי הקבלן ויסולק ממקום הפרויקט,   .27.4
 על חשבון הקבלן. 

 

 אחריות הקבלן  .28

 אחריות הקבלן לנזק למקום הפרויקט ולתכולתו בעת ביצוע הפרויקט .28.1

מיום תחילת ביצוע הפרויקט ועד מתן תעודת השלמה, כאמור להלן, יהא הקבלן  .28.1.1
אחראי לשמירה ולשלמות הפרויקט ו/או מקום הפרויקט ו/או למבנים ארעיים  
שהוקמו במקום הפרויקט והשגחה עליהם ו/או על כל ציוד ו/או חומרים שהובאו  

 למקום הפרויקט.  
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ל .28.1.2 ו/או  הפרויקט  למקום  נזק  של  מקרה  על  בכל  יהא  כלשהי,  מסיבה  פרויקט, 
הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמת 
הפרויקט, הפרויקט יהא מתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. יודגש כי המזמין 
לא יישא בכל אחריות, מכל מין וסוג, בגין נזק כלשהו שיגרם לציוד ו/או חומרים  

הפרויקט ו/או למבנים הארעיים, הן על ידי הקבלן והן כלשהם שהובאו למקום  
 על ידי המזמין.  

לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן תוך כדי   28.1.1הוראות סעיף   .28.1.3
 , כמוגדר להלן.חודשים( 24) ות תיקון ובדק על ידו בתקופת הבדקביצוע עבוד

 אחריות פלילית  .28.2

הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל עבירה פלילית בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או  
 של מי מטעמו בכל הקשור בביצוע הפרויקט.

 

 נזיקין לגוף או לרכוש  .28.3

הקבלן הוא האחראי הבלעדי, כלפי המזמין ו/או כלפי המנהל ו/או כלפי המפקח   .28.3.1
ו/או כלפי עובדיהם ו/או הבאים מטעמם לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או 
תאונה מכל מין ו/או סוג שהוא לרבות למוות ו/או לנזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו 

א עירונית  רשות  לכל  ו/או  שהם  גוף  ו/או  אדם  לקבלני  לכל  ו/או  ממשלתית  ו 
המשנה ו/או לכל מבנה ורכוש אחר המצוי במקום הפרויקט ו/או מחוץ למקום  
כתוצאה   כל אחד מאלה,  ו/או לרכושם של  ו/או לכל צד שלישי אחר  הפרויקט 
ו/או   עובדיו  ידי  על  ו/או  הקבלן  ידי  על  הפרויקט  מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה 

קים על ידו ו/או קבלנים אחרים )לרבות שלוחיו ו/או קבלני המשנה ו/או המועס
מטעם המזמין( ו/או גורמים אחרים )לרבות מטעם המזמין( ו/או קבלנים ממונים  
ו/או מי שיימצא במקום הפרויקט, בין ברשות ובין שלא ברשות, ו/או כתוצאה 
מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני 

 בין בתקופת ביצוע המבנה ובין בתקופת הבדק, כאמור להלן.  המשנה שלו,

בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או כל הוצאה אחרת מכל   הקבלן ישא .28.3.2
בסעיף   ו/או מחדל כאמור  כל מעשה  ו/או שיחולו עקב  וסוג שיוטלו    29.3.1מין 

לעיל ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לכל נזק אחר במידה  
כל דין אחר  שאחריות כזאת מוטלת על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי  

ו/או   ו/או לעובדיהם  ו/או למפקח  ו/או למנהל  לנזקים שייגרמו כאמור למזמין 
תיקונים   וביצוע  הפרויקט  ביצוע  במהלך  שלישי  צד  לכל  ו/או  מטעמם  לבאים 

 בתקופת הבדק, כאמור להלן.

הקבלן יפצה ו/או ישפה באופן מלא את המזמין ו/או את המנהל ו/או את המפקח   .28.3.3
או את הבאים מטעמם, בגין כל אבדן או נזק ו/או קנס ו/או  /ו/או את עובדיהם ו

הוצאה שמי מהם יחויב בהם עקב כל מעשה ו/או מחדל המצוי באחריות הקבלן  
 לעיל.   28.3.1על פי המפורט בסעיף 

גם  .28.3.4 יכללו  זה  סעיף  פי  על  פיצוי  ו/או  שיפוי  כי  בזאת,  מובהר  ספק,  הסר  למען 
הוצאות משפטיות שיהיו למזמין ו/או למנהל ו/או למפקח ו/או לעובדיהם ו/או 
לבאים מטעמם, וישולמו למי מהם על ידי הקבלן, מיד עם קבלת דרישה ראשונה  

 לכך.

 
 נזקים לרכוש ציבורי .28.4
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נז .28.4.1 דרך, מדרכה, שביל, רשת הקבלן אחראי לכל  ו/או קלקול שייגרם לכביש,  ק 
או  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  תקשורת,  כבלים,  חשמל,  תיעול,  ביוב,  מים, 
מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע הפרויקט,  
וצפוי מראש  ובין שהיו מעשה הכרחי  נגרמו באקראי  ו/או הקלקול  בין שהנזק 
חשבונו,  על  כאמור  הקלקול  ו/או  הנזקים  את  יתקן  הקבלן  הפרויקט.  לביצוע 
באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים  

 לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור.  

כל  .28.4.2 על  עדכניות  תוכניות  המוסמכות  מהרשויות  לקבל  מראש  לדאוג  הקבלן  על 
 עוברים  במקום הפרויקט.  קרקעיים ה-הקווים התת

 נזיקין לעובדים  .28.5

הקבלן מצהיר כי יהא האחראי הבלעדי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או  
המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים  

קבלני ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות 
משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אובדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך  

 ביצוע הפרויקט ו/או במהלך ביצוע התיקונים בתקופת הבדק, כאמור להלן.

 ביטוח על ידי הקבלן  .29

להבטחת אחריות הקבלן כמפורט בחוזה ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי החוזה ו/או   .29.1
פני תחילת מועד ביצוע הפרויקט, או חלקו, על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או  על פי כל דין, ל

עבורו מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת המזמין וקבלנים וקבלני המשנה והמפקח וכל 
 .לחוזה 2בנספח הבאים מכוחם, על חשבונו, בביטוחים המפורטים 

המפורטות   .29.2 לדרישות  הקבלן  לחוזה  2בנספח  בנוסף  מתחייב  ביצוע ,  משך  כל  לקיים 
 הפרויקט את הוראות הביטוח המפורטות בנספחים כאמור.

 פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי הקבלן  .30

בנוסף ובכפוף לאמור לעיל, הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו  
שי לנזקים  דין אחר,  כל  לפי  )נוסח חדש( או  הנזיקין  ביצוע הפרויקט  לפי פקודת  כדי  יגרמו תוך 

ובקשר לכך. אם המזמין יידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הקבלן להחזיר למזמין  
 את הסכום שישולם על ידו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. 

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן  .31

האמצעים   .31.1 בכל  חשבונו  על  לנקוט  מתחייב  הנזקים,  הקבלן  את  למנוע  כדי  הדרושים 
 פי כל דין.-האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או עובדיהם ו/או הבאים   .31.2
פי   על  להם  אחראי  נזקים שהקבלן  בגין  לחוד,  ו/או  ביחד  יתבעו  אם  הוראות  מטעמם, 

החוזה ו/או הוראות כל דין. המזמין מתחייב להודיע לקבלן על כל תביעה כאמור, מיד עם  
 קבלת הודעה בגינה, ולאפשר לקבלן להתגונן. 

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות, באופן מלא, ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין  .31.3
, בגין כל נזק וכנגד ו/או המנהל ו/או המפקח ו/או את עובדיהם ו/או את הבאים מטעמם

כל תביעה ו/או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם,  
לרבות, אך לא רק, יורשי נפגע כלשהו ו/או התלויים בו, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד  

זק  מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה ו/או נ
וההוצאות  עו"ד  שכ"ט  לרבות  הדין,  פי  על  ו/או  החוזה  פי  על  הקבלן  אחראי  להם 
דין לחובתם  בפסק  ייפסק  בכל סכום אשר  ו/או  במלואן  המשפטיות שייגרמו למי מהם 
ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם ובתנאי, שהמזמין הודיע  

רים המנויים מעלה, ונתן לקבלן הזדמנות  לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המק
 להתגונן כנגדם וכנגד בתביעה כאמור, או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה. 
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יפעל הקבלן בניגוד לאמור בחוזה ו/או לכל דין, וכתוצאה  .31.4
יהם ו/או כנגד מכך יוצא כנגד המזמין ו/או כנגד המנהל ו/או כנגד המפקח ו/או כנגד עובד

הבאים מטעמם, צו מאת בית משפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל, על  
כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת, מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן, לעשות את כל הדרוש 
ולנקוט בכל ההליכים הדרושים, להסרת הצו, ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה 

ה את  לפצות  הפרויקט כלשהי  בביצוע  שיחול  עיכוב  כל  בגין  או  הנ"ל,  הצו  בגין  קבלן 
 כתוצאה מצו כנ"ל.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה, יהיה המזמין רשאי לתקן בעצמו ו/או באמצעות  .31.5
בכל   יישא  והקבלן  הקבלן  חשבון  על  לתקנם  אחראי  שהקבלן  הנזקים  את  אחרים, 

ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על   12%של  ההוצאות והתשלומים הכרוכים בכך, בתוספת
( ימים ממועד קבלת הודעת המזמין  10הנזקים, והקבלן לא תיקן נזקים אלו תוך עשרה )

 והכל בכפוף להוראות החוזה. 

מבלי לגרוע מהאמור בחוזה, רשאי המזמין לעכב כל תשלום המגיע לקבלן משכר החוזה   .31.6
ו/א נזק,  ו לקזז מן התשלומים אשר הקבלן מיד לאחר שתוגש למזמין תביעה לתשלום 

זכאי להם מכוח החוזה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מן המזמין על ידי  
צד שלישי כלשהו בגין מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל, ו/או 
בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת מעשה ו/או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור  

 לעיל. 

התחייבויות הקבלן על פי פרק ג' לחוזה, על סעיפיו ותתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן,   .31.7
 או הפרת איזה מהן, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 

 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 
 

 גישת המפקח למקום הפרויקט  .32

ו/או לכל נציג מטעמו, להיכנס, בכל עת סבירה, למקום   וליועצים  מפקחלמנהל,  הקבלן יאפשר ל
וכן כל מקום שממנו    הפרויקט ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לשם ביצוע הפרויקט 

מובאים חומרים כלשהם לביצוע החוזה. יובהר כי הקבלן מתחייב שביצוע הפרויקט וכן כל יתר  
 התחייבויותיו לפי החוזה יעשו בכפוף לכל דין.

 ציאת עתיקות וכיו"ב מ .33

, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה 1978-עתיקות, כמשמעותן בחוק העתיקות, התשל"ח .33.1
גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר   בעלי ערך  כלשהם  וכן חפצים אחרים  בתוקף מזמן לזמן, 
יתגלו במקום הפרויקט )"העתיקות"(, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות  

 ת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך.מתאימים למניע

כן  .33.2 הגילוי.  על  למפקח  הקבלן  יודיע  ממקומם,  הזזתם  ולפני  העתיקות  גילוי  לאחר  מיד 
 מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות. 

עלות הזזת העתיקות ככל שיידרש להזיזן ועלות פיקוח מטעם רשות העתיקות, ככל שיהיה   .33.3
 להלן.   61.4המזמין וישולמו על ידו, בכפוף להוראות סעיף  צורך בכך יחולו על

רשות העתיקות לצורך ביצוע  .34 נציג  יוזמן  פני השטח,  ויישור  הפירוק וההריסה  עם סיום עבודות 
 עבודות גישוש. המשך העבודות יאושרו על ידי רשות העתיקות. 

 
 כויות פטנטים וכיו"ב ז .35

 
ן ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,  הקבלן ימנע כל נזק מהמזמי

היטל וכיו"ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר ו/או זכויות דומות  
בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע הפרויקט, במתקני הפרויקט, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי 

 .הקבלן
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 תמורת זכויות הנאהתשלום  .36
 

אם לביצוע הפרויקט יהיה צורך בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו במקרקעין המצויים מחוץ  
למקום הפרויקט, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר או שימוש או כל זכות  

שיוסכם בכתב   דומה, יהיה הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ולתשלום תמורתה, כפי
 בין הבעלים לבין הקבלן.

 
 מניעת פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים .37

 
הקבלן מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע הפרויקט, בנוחיות הציבור ו/או  .38

בזכות השימוש   וכיו"ב, או  בדרך, בשביל  כל אדם בכביש,  והחזקה בזכות השימוש והמעבר של 
ויתקין שלטי אזהרה  זמניות  דרכים  יבצע הקבלן, על חשבונו,  כך  ציבורי כלשהו. לצורך  ברכוש 
והכוונה מצוידים בפנסים וינקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שלא לפגוע בנוחיות הציבור 
 כאמור. יובהר כי על הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע הפרעות לתנועת הולכי רגל וכלי

 רכבם, ולשמור על הדרכים המובילות למקום הפרויקט פנויות בכל עת. 
 

 תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב  .39
 

הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם לדרך ו/או למתקנים כלשהם במקום הפרויקט, לרבות, אך לא רק,  
)"המתקנים"(,  קרקעיות    -קרקעיות והעל    - למתקנים ניידים ו/או קבועים ו/או המערכות התת  

תוך כדי ביצוע הפרויקט על ידו, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי  
של   רצונו  ולשביעת  ביותר  היעיל  באופן  בלבד,  על חשבונו  יתוקן  וצפוי מראש לביצוע הפרויקט, 

לא   המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בדרך ובמתקנים ובלבד שהקבלן
תוך   לגלותם  אפשר  ואי  לעין  נראים  שאינם  למתקנים  שנגרמו  קלקול  ו/או  לנזק  אחראי  יהיה 
הסתכלות בעין בלתי מזוינת במקום הפרויקט, אלא אם סומנו המתקנים בתוכניות, במפרטים,  
בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר בחוזה, ו/או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים  

 אחרת. בכל דרך

 מניעת הפרעות לתנועה  .40

בדרך   .40.1 ככל האפשר  הקבלן אחראי שהובלת מטענים אל מקום הפרויקט וממנו, תיעשה 
בהיתרים  צורך  יש  ואם  ישראל,  מדינת  בכבישי  השוטפת  לתנועה  הפרעה  תגרום  שלא 
מיוחדים להובלת מטענים חורגים בכבישי מדינת ישראל למקום הפרויקט וממנו, יהיה 

הרשו מטעם  הדרושים  בהיתרים  להצטייד  הקבלן  ספק  על  הסר  למען  המוסמכות.  יות 
 יובהר כי הקבלן בלבד יישא בתשלום כלשהו, ככל שיהא, לשם הוצאת ההיתרים כאמור.  

יתואמו   .40.2 ישראל,  בכבישי מדינת  נתיבי התנועה אל מקום הפרויקט ומהם  כי  לפי  יובהר 
 על ידי הקבלן עם הרשויות, וייעשה באישורן. צורך 

 מיוחדים  דרכי גישה ואמצעי הגנה להעברת משאות .41

אם לצורך ביצוע האמור בחוזה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה  .41.1
לגרום נזק לכביש, למסילה, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, אם  
לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה, על פרטי 

 על תוכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. החפץ שיש להעבירו, ו

הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבון המזמין את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק  .41.2
לאחר שיקבל את אישורו של המפקח בכתב, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות  

 המוסמכות.
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הרכב, לרבות ציוד מכני,  כל דרכי הגישה למקום הפרויקט, בכל קטע שהוא, עבור כל סוגי   .41.3
מנופים וכדומה, יוכשרו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הוראה זו מתייחסת להתקנת דרכי  
גישה זמניות אל מקום ביצוע הפרויקט והקבלן אחראי לקבלת האישורים למעבר בדרכי  
הגישה ולהסדרי התנועה הנדרשים עם כל הרשויות המוסמכות, לרבות, עיריית רמת גן,  

התח  הכניסה  משרד  שצמתי  לכך  חשבונו  על  לדאוג  הקבלן  על  ישראל.  משטרת  בורה, 
אמצעי   וכן  בטיחות  אביזרי  תמרור,  באביזרי  מוסדרים  יהיו  הפרויקט  ביצוע  למקום 

 תאורה במשך כל שעות החשיכה כולל בכבישים הפנימיים.

רק  תנועה על כבישים קיימים לצורך העברת חומרים, ציוד, וכל מטרה אחרת, תבוצע אך ו .41.4
בכלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים. כל נזק שיגרם לכבישים, עקב תנועת כלי רכב  
השייכים לקבלן ו/או מי מטעמו, יתוקן על ידו ועל חשבונו, לשביעות רצון המפקח. תנועה 
בדרכי עפר/מצעים קיימים או כאלה שהוסדרו על ידי הקבלן מחויבים בהרטבה יומיומית  

   למעט בתקופת הגשמים.

 סילוק פסולת וניקוי מקום הפרויקט .42

הקבלן ידאג לשמירה על ניקיון סביבת האתר וידאג לניקיון דרכי הגישה אל האתר וממנו   .42.1
לעני יומיומי.  בסיס  על  הציבורי  ראה  ילמרחב  האתר  בסביבת  וטיפול  אחריות  נספח  ן 

 להלן. 7

ממקום הפרויקט את הקבלן יסלק, מזמן לזמן ובתיאום עם המפקח ולפחות פעם בשבוע,  .42.2
הפסולת שהצטברה במקום כתוצאה מפעילותו ומפעילותם של קבלני המשנה המועסקים 
ישירות על ידי הקבלן, לרבות הפסולת כתוצאה מפעולות ניקוי השטח, הרחקת גרוטאות 
וכו' שקדמו לתחילת ביצוע הפרויקט, וכן הפסולת כתוצאה מפירוק, הריסה, עקירה או 

לגזם שהמפקח הורה להשאיר במקום. מבלי לגרוע מן האמור לעיל   גדיעה של עצים, פרט
 הקבלן יוודא כי שטח העבודה וכן שטחי ההתארגנות שלו יהיו נקיים ומסודרים.  –

מיד עם גמר ביצוע הפרויקט, ינקה הקבלן את מקום הפרויקט ויסלק ממנו את החומרים   .42.3
את הפרויקט כשהוא נקי    המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור

 ומתאים למטרתו. 

הקבלן יסלק את הפסולת ממקום הפרויקט לאתר מאושר על ידי הרשויות, אך ורק לאחר   .42.4
שאושר למטרה זו על ידי הרשויות המוסמכות. הסילוק לאתר, כולל דרכי הובלת הפסולת  

לוקי  אל אתר הסילוק, הוא באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו. במקרים של חי
דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים בקשר עם סילוק הפסולת, יקבע המפקח את אחריותו  

 וחלקו של כל אחד מן הקבלנים המצויים בשטח לסילוק הפסולת. 

ככל שקיימות הוראות דין או אחרות הנוגעות לסילוק הפסולת, לרבות הוראות והנחיות   .42.5
ת בהתאם להוראות ולהנחיות  המשרד להגנת הסביבה, מתחייב הקבלן לסלק את הפסול
 הללו, ובהתאם להנחיות המפקח כפי שתינתנה מעת לעת. 

כל עלויות הובלת הפסולת וכן התשלום בגין אגרת שפיכה באתרי שפיכה מורשים יחולו   .42.6
על הקבלן ועל חשבונו. כתנאי לקבלת החשבון הסופי יצרף הקבלן את אישורי התשלום 

 לאגרות השפיכה.

לע .42.7 אחראי  יהיה  גדרות,  הקבלן  ושיחים,  הרשויות  באישור  עצים  של  ולסילוקם  קירתם 
במקום   הנמצאים  וכד'(  אספלט  )כבטון,  אחרים  אלמנטים  או  וטלפון  תאורה  עמודי 
הפרויקט, ולטיפול במטרדים התת קרקעיים הקיימים, אם קיימים, בו. טיפול בסילוק  

ה בתאום מלא עם  מטרדים מכל סוג כאמור שיימצאו )אם יימצאו( במקום הפרויקט, יהי
 הרשויות הנוגעות בדבר ובאישורן.

 

 אספקת מים וחשמל לביצוע הפרויקט  .43

הקבלן ידאג לעצמו למקור חשמל ומים לצורך ביצוע הפרויקט וכל עבודה הקשורה ו/או הכרוכה  
בכך. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהם, הקשורות ו/או הכרוכות להתחברות למקורות ההזנה של  
החשמל והמים וכן מלוא עלויות השימוש בהם יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידה בכתב  

 . מסמכי המכרזל "ד"ברת בחוהכמויות 
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 אחריות למבנים ולמתקנים קיימים .44

בזק, שירותי הכבאות,  .44.1 לפנות לחברת החשמל,  ביצוע הפרויקט, על הקבלן  לפני תחילת 
גן, חברת נתיבי ישראל, נת"ע,   חברת הטלוויזיה בכבלים, איגודן, תאגיד המים מי רמת 

לפון, חשמל, טלוויזיה  הרשות המקומית ויתר הרשויות, לשם קבלת מידע בדבר קווי ט
בכבלים, כיבוי אש, מים, ניקוז או ביוב, בשטח המגרשים ובסביבתם, וכן תוכניות הפיתוח  

 שלהם, ולשם תיאום מוקדם לביצוע הפרויקט עם הרשויות הנ"ל. 

למקום   .44.2 קיימים  ולמתקנים  למבנים  בסמוך  עבודות  לבצע  עשוי  הוא  כי  לקבלן  ידוע 
לשלמ אחראי  יהיה  הקבלן  למקום  הפרויקט.  בסמוך  הקיימים  והמתקנים  הפרויקט  ות 

גילוי   עם  הפרויקט.  מביצוע  כתוצאה  להם  שייגרם  נזק  כל  חשבונו  על  ויתקן  הפרויקט, 
מתקן המפריע למהלך החופשי של ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן, על הקבלן להודיע מיד 

 על כך למנהל, ולקבל ממנו הוראה על אופן הטיפול בו. 

י אין במגרש כבלים או צנרת כגון: כבלי חשמל, צינורות מים, ביוב, בזק  על הקבלן לוודא כ .44.3
הרשויות   כל  עם  מראש  בתיאום  להעתיקם  הקבלן  באחריות  קיימים,  שאלו  ככל  וכד', 
המתאימות ובאישורן. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק  

נם במקרה שייגרם להם נזק על  שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתק
העקיפות,   והן  הישירות  הן  ההוצאות,  בכל  ולשאת  המפקח,  רצון  לשביעות  חשבונו, 

 שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

הקבלן ימנע מגרימת מפגעים פיזיים כגון: הרס, זריקת אשפה, פסולת בנין, או כל דבר  .44.4
ל תקלה או פגיעה או לכלוך  אחר. כמו כן ימנע ממטרדי רעש, זיהום אויר, וכד'. במקרה ש

יתקן ויחזיר הקבלן את המצב מיד וללא דיחוי לקדמותו   -של מבנים או מתקנים סמוכים  
 )קרי: למצב שלפני כניסתו למקום הפרויקט(. 

 
 עובדים  -פרק ה' 

 כוח אדם ותנאי עבודה  .45

במובנו  .45.1 כ"תופס"  אחריותו  לרבות  הקבלן,  של  ואחריותו  דין  כל  מהוראות  לגרוע  מבלי 
וכמבצע בניה, מעביד וקבלן ראשי,   1970-בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל

בניה(, התשמ"ח   )עבודות  בעבודה  על  1988  –לפי תקנות הבטיחות  הפיקוח  חוק ארגון   ,
התשי"ד הבט1954-העבודה,  ותקנות  מתחייב  ,  הנדסית,  ובנייה  בנייה  בעבודות  יחות 

הקבלן להעסיק מנהל עבודה מטעמו, בעל ניסיון בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה 
אשר ישהה במקום ביצוע הפרויקט בכל שעות העבודה ובמהלך הביצוע. הקבלן לא יעביר  

למזמין   מראש.  המפקח  אישור  בלי  הפרויקט  ביצוע  ממקום  העבודה  מנהל  הזכות את 
 לדרוש מאת הקבלן החלפה של מנהל העבודה וכן מינוי מנהלי עבודה נוספים. 

הקבלן ישא באחריות זהה לזו המוטלת על קבלן ראשי בפקודת הבטיחות בעבודה, )נוסח  .45.2
, גם לגבי 1988–ובתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח  1970חדש(, התש"ל  

באת עבודות  המבצעים  אחרים  קבלנים  קבלנים  לרבות  שלא,  ובין  מטעמו  שהם  בין  ר, 
 מטעם חברת החשמל, חברת בזק ואחרים.

הקבלן מקבל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה  .45.3
התשמ"ח בניה(,  בתקנה  1988-)עבודות  כאמור  המינוי,  על  הודעה  ישלח  כי  ומצהיר   ,2  

 ורו מתבצע הפרויקט. לתקנות אלו, למפקח העבודה האזורי שבאז

ידוע לקבלן כי מתן הודעה למפקח האזורי כאמור, מהווה תנאי מוקדם לתחילת ביצוע   .45.4
 הפרויקט.

לעיל ומבלי לגרוע ממנו וככל שהדבר מפורט במסמכי החוזה,    45.1בנוסף לאמור בסעיף   .45.5
הנדסי  מקצועי  ניהול  צוות  הפרויקט  ביצוע  תקופת  לאורך  להעסיק  הקבלן  מתחייב 
בהיקפן  דומות  עבודות  בביצוע  מוכח  וניסיון  גבוהה  מקצועית  רמה  בעל  )"הצוות"( 

ל הקבלן, את ביצוע  ובמהותן לביצוע הפרויקט. הצוות ינהל, יתאם, יבצע ויבקר מטעמו ש
 הפרויקט במהלך שלבי האישורים, הביצוע, התפעול, הבדק והאחזקה.
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בתחומי  .45.6 והרשויות  המזמין  כלפי  אישית  באחריות  גם  יישא  הצוות  מיחידי  אחד  כל 
להלן ו/או במסמכי המכרז.   45.7עיסוקם, וזאת, מבלי לפגוע ו/או לגרוע מן האמור בסעיף  

הקבלן מתחייב כי הצוות ינהל את הפרויקט כולו באופן צמוד ויפקח על קיום כל הוראות  
 החוזה במלואן ובמועדן.

מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקתו של הצוות או של מי מחבריו, כדי לשחרר את הקבלן  .45.7
בדרך כלשהי מ לגרוע  כדי  כולן או מקצתן, או  דין,  כל  פי  ועל  לפי החוזה  התחייבויותיו 

 מאחריותו הבלעדית של הקבלן לביצוע נכון ומלא של הפרויקט, בהתאם לאמור בחוזה.

הקבלן מתחייב לספק, באחריותו ועל חשבונו, את כוח האדם הדרוש לביצוע הפרויקט,   .45.8
עי התחבורה עבורם אל מקום הפרויקט וממנו, וכל  את ההשגחה על כוח אדם זה, את אמצ

 דבר אחר הכרוך בכך. 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע הפרויקט  .45.9
תוך התקופה שנקבעה בחוזה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי  

בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין.  כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או  
כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום הפרויקט במשך כל  - כן מתחייב הקבלן לדאוג לכך שבא

 שעות העבודה.

 -לביצוע הפרויקט יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   .45.10
שכר עבודה ויקיים את  , או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם  1959

 תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע הפרויקט מיסים לקרנות ביטוח  .45.11
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם  

 . ועל פי כל דין

 עובדי הקבלן )למעט שני שומרי הלילה( לא ילונו במקום הפרויקט.  .45.12

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    45סעיף   .45.13 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 מעביד -אי תחולת יחסי עובד .46

ידי הקבלן כ"קבלן עצמאי", וכי אין בהסכם -הצדדים מצהירים, כי השירותים יבוצעו על .46.1
חובה   ו/או  אחריות  כל  להטיל  כדי  מתנאיו  בתנאי  ו/או  כלפי  זה  המזמין  על  מעביד  של 

 הקבלן ו/או עובדיו ו/או ספקי הציוד מטעמו ו/או כל צד שלישי מטעמו. 

כל העובדים יהיו עובדיו של הקבלן בלבד, ולא יהיו כל יחסים משפטיים בין המזמין לבין   .46.2
העובדים, ובכלל זה לא יהיה כל קשר של העסקה ו/או של יחסי עובד ומעביד ו/או יחסים 

 חוזיים. 

סכם בין הצדדים, כי זכות ההתערבות והביקורת של המזמין המפורטת בהסכם זה היא  מו .46.3
לצורך טכני מקצועי בלבד, וכדי לוודא עמידה בכל דרישות ההסכם, ואין בה כדי להטיל  

 חבות משפטית או חבות אחרת כלשהי על המזמין או כדי ליצור יחסי עובד מעביד. 

ה עשר( ימים מיום דרישתו הראשונה לכך, בכל  )ארבע 14הקבלן ישפה את המזמין, בתוך  .46.4
דין או כל החלטה  -עת וללא הגבלה בסכום, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיופנו, בגין פסק

שיפוטית אחרת, כנגד המזמין מאת הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדיו של הקבלן  
מורשה  -חסי מרשהמעביד או י-ידי צד שלישי כלשהו, בקשר עם טענת יחסי עובד-ו/או על

או יחסי סוכנות או יחסי שותפות בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מי מעובדי 
הקבלן ו/או בקשר עם קיומם או היעדרם של יחסים כאמור ו/או בקשר עם כל חיוב, חבות, 
צו   חוק,  הסדר,  הסכם,  כל  מכח  לרבות  כאמור,  מיחסים  הנובעים  אחריות  ו/או  חוב 

 וכיוצא באלה, ובלבד שהמזמין יודיע לקבלן מייד עם קבלת תביעה כאמור. הרחבה, נוהג

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    46סעיף   .46.5 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 ה הפרה יסודית של חוזה זה. תהוו

 
 ציוד חומרים ועבודה -פרק ו' 
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 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים  .47

פי  .47.1 על  תהיינה  ומהותן  הבדיקות  כמות  הקבלן.  על  יחולו  וחומרים  דגימות  בדיקת  דמי 
מעבדות  ידי  על  תבוצענה  הבדיקות  המפקח.  או  המנהל  הנחיות  פי  על  ו/או  המפרט 

 המנהל או המפקח.מוסמכות בהתאם להנחיות 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים וכל   .47.2
 הדברים האחרים הדרושים לביצועו היעיל של הפרויקט בקצב הדרוש.

במועד  .47.3 יעברו  והשלמתו,  הפרויקט  ביצוע  למטרת  הפרויקט  למקום  שסופקו  חומרים 
 אספקתם כאמור, לבעלות המזמין. 

רים שסופקו על ידי הקבלן למקום הפרויקט למטרת ביצוע הפרויקט והשלמתו,  ציוד וחומ .47.4
אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום הפרויקט ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת 
השלמה למבנה, כאמור להלן, רשאי הקבלן להוציא ממקום הפרויקט את הציוד מהמבנים  

 הארעיים השייכים לו ואת עודפי החומרים. 

מק .47.5 אינם  בכל  והחומרים,  שהציוד  בכתב  המפקח  הורה  או  נפסלו,  וחומרים  שציוד  רה 
נחוצים עוד לביצוע הפרויקט, רשאי הקבלן להוציאם ממקום הפרויקט, ועם פסילתם או  

 מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמין. 

קדם האפשרי  נקבע בהוראה מועד להוצאת הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בה .47.6
ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין להוציאם  
ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והמזמין לא יהיה אחראי  

 לכל נזק או אבדן שייגרמו להם. 

בהם .47.7 להשתמש  רשאי  והוא  והחומרים,  הציוד  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי   הקבלן 
בסעיף   המפורטים  מן המקרים  מקרה  בכל  אולם  החוזה,  ביצוע  רשאי    47לצורך  להלן, 

המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי  
 כאמור. 47סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמין על פי סעיף 

לטיב .47.8 המפקח  ידי  על  אישור  מתן  זה  סעיף  מהוראות  להסיק  וחומרים אין  ציוד  של  ם 
 כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל עת. 

 

 טיב החומרים והעבודה  .48

במפרטים,  .48.1 לאמור  בהתאם  הפרויקט  לביצוע  המיועדים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 
חדשים   יהיו  למיניהם  החומרים  כל  החוזה.  מסמכי  ובשאר  הכמויות  בכתב  בתוכניות, 

אם   בחוזה.  שנקבע  כפי  התקנים  לדרישות  של  ויתאימו  אחד  מסוג  יותר  בתקן  מצויים 
חומרים, יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך  

 התקן המתאים. 

 חומרים אשר לגביהם קיימים תקנים ישראליים, יישאו תו תקן.  .48.2

אם לגבי החומרים הנדרשים לא קיים תו תקן או קיים רק חומר אחד בלבד הנושא תו   .48.3
הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן, אולם בתנאי שהחומרים  תקן, יהיה  

 המוצעים יתאימו לדרישות התקנים. 

בכל מקרה, חומרים מתוצרת הארץ, אשר לגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים   .48.4
 יתאימו בתכונותיהם לתקנים הישראליים.  –הישראלי 

חוץ   .48.5 לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  לדרישות  חומרים  או  בחוזה  נקבעו  אשר 
 שפורטו בחוזה.

 חובת ההוכחה על ההתאמה כאמור בסעיפים לעיל, חלה על הקבלן. .48.6
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הקבלן חייב לקבל בכתב את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים  .48.7
בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם מוסכם בזה במפורש, כי  

אין   פנים  מקור.  בשום  מאותו  המובאים  החומרים  לטיב  אישור  משמש  המקור  אישור 
המפקח רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים  
למפרט. חומרים מכל הסוגים לא יירכשו על ידי הקבלן אלא באישור מוקדם של המפקח.  

לגרוע מאחריותו של הקבלן   סופקו חומרים מסוימים על ידי המזמין, אין בעובדה זו כדי
 לטיב העבודה. 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות  .48.8
שנעשו בקשר עם הפרויקט וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע  

ה,  הבדיקות במקום הפרויקט על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבד
 הכל כפי שיורה המפקח. 

המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, ואין בעובדה  .48.9
 זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בחוזה. 

בנוסף  .48.10 הקבלן,  על  יחולו  המפקח  להוראות  בהתאם  שבוצעו  הבדיקות  בגין  ההוצאות 
 ל מקרה, על הקבלן: להוצאות שלהלן שיחולו, בכ

מקורות   .48.10.1 לקביעת  המיועדים  ומוצרים  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות  בגין  הוצאות 
 האספקה והובלתם למבדקה; 

 הוצאות בגין בדיקות של חומרים ועבודה, שיימצאו בלתי מתאימים לדרישות החוזה; .48.10.2

הוצאות בגין בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון, לנוחות בעבודה, לחסכון   .48.10.3
 וכיו"ב.

 
בהוראות  .48.10.4 שנדרש  כפי  דגימות  לבדיקת  וכיו"ב(  המעבדה  )לרבות שכר  ההוצאות  כל 

המפרטים הטכניים הכלליים ו/או המיוחדים ו/או בתוכניות, ו/או לפי דרישת רשויות  
תקנות  לפי  ו/או  הבניה  היתר  תנאי  לפי  ו/או  וכיו"ב(  מקומיות  )רשויות  מוסמכות 

ה אחרות  ובדיקות  מחייבים,  בין  ותקנים  החוזה,  ומכוח  להוראות  בהתאם  נדרשות 
לפגוע  מבלי  המפרטים.  או  התקנים  בדרישות  עמדו  שלא  ובין  עמדו  שתוצאותיהן 
הבדיקות  היתר,  בין  זו,  בקטגוריה  ייכללו  כי  בזה  מודגש  לעיל,  האמור  בכלליות 
בדיקות  ומצעים,  קרקע  והידוק  צפיפות  בדיקות  בטונים,  חוזק  בדיקות  הבאות: 

ות אינסטלציה סניטרית, בדיקות של מערכות כיבוי אש אוטומטיות על  אספלט, בדיק
ידי מתזים )ספרינקלרים(, לרבות מערכות שאיבה, הגברת לחץ ואגירת מים, בדיקות 

 של מערכות גילוי אש, בדיקת איטום גגות על ידי הצפה, בדיקת אטימות פתחים. 

הקשורות והנובעות מאי כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות חוזרות ו/או נוספות   .48.10.5
התאמת הדגימות לדרישות התקנים והמפרטים, לרבות הוצאת דגימות )קידוחי  
כפי   בשטח  אחרים  וניסויים  העמסה  ניסויי  ובדיקתם,  קשוי  מבטון  גלילים( 

 שיידרש, וכיו"ב. 

הנדרשים   .48.10.6 ערך" לאלה  ו/או מוצרים "שווי  חומרים  בבדיקת  הוצאות הכרוכות 
 חומרים ומוצרים מיוחדים שמוצעים על ידי הקבלן.בחוזה, או של 

מיד עם קבלת הזמנת העבודה או צו התחלת עבודה    –לשם עריכת הבדיקות יתקשר הקבלן   .48.11
על ידי חוזה עם מעבדה ו/או מבדקה מאושרת המוסמכת לבצע את כל   -מאת המזמין  

"תאריך הבדיקות הנדרשות, ויעביר למפקח העתק מהחוזה לא יאוחר מאשר שבועיים מ
התחלת העבודה". יובהר כי הקבלן אינו רשאי בשום מקרה לעכב תשלומים המגיעים ממנו  

 למבדקות.
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ש .48.12 בזה  תוצאות  מודגש  עם  הדו"חות  לרבות  הבדיקות,  בביצוע  הקשורים  המסמכים  כל 
יהיו רכושו  -הבדיקות, דוחות ביניים, דוחות מסכמים והאישורים של המבדקות, וכיו"ב 

הוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן מתחייב לעגן תנאי זה בכל   של המזמין, גם אם
הרשאה   -ולתת למבדקות אשר מבצעות עבורו בדיקות  ,  ההסכמים בינו לבין המבדקות

מותנית להעביר ללא דיחוי ישירות למפקח ולמזמין את כל המסמכים הקשורים  -בלתי
ה מקוריים  מסמכים  הגיעו  ותוצאותיהן.  הבדיקות  הבדיקות בביצוע  בתוצאות  קשורים 

למזמין, וזאת מיד לאחר    -עליו להעביר אותם למפקח, ועותקי המסמכים    -לידי הקבלן  
כמו כל הדו"חות -קבלתם.  של  כן על הקבלן לשמור במשרדו במקום הפרויקט עותקים 

 ותוצאות הבדיקות.

ן, ו/או  להזמין את הבדיקות בעצמו, על חשבון הקבל  -לפי שיקול דעתו    –המזמין רשאי   .48.13
לשלם תמורתן ישירות למעבדה/מבדקה ולנכות את כל ההוצאות מחשבון  בהודעה מראש  

 הקבלן.

 

 חומרים במקום הפרויקט  .49

סיפק הקבלן חומרים למקום הפרויקט לשם ביצוע הפרויקט וביקש עבורם תשלום, יגיש   .49.1
יחולו  זה  חשבון  ועל  הפרויקט,  למקום  שסופקו  החומרים  בגין  חשבון  למפקח  הקבלן 

 להלן. חומרים שסופקו כאמור הם בבעלות המזמין.  74הוראות סעיף 

סופקו על ידי הקבלן לאתר, יבוצע רק לאחר שהקבלן  שטרם    התשלום בפועל עבור חומרים .49.2
לחוזה זה, בגובה של ערך   4בנספח ימציא למזמין ערבות אוטונומית, על פי הנוסח הקבוע 

( עשר  מחמישה  יאוחר  לא  למזמין  הקבלן  ידי  על  תומצא  והיא  לפני  15החומרים  יום   )
 המועד שנקבע לתשלום החשבון עבור החומרים )"הערבות לתשלום החומרים"(. 

איחר הקבלן בהמצאת הערבות לתשלום החומרים, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום   .49.3
החשבון המתייחס לחומרים, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן החשבון או לתשלום חלק מ

יישא   לא  כאמור,  הנוסף  הזמן  בפרק  והתשלום  החומרים,  לתשלום  הערבות  בהמצאת 
 הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי.

לבקשת הקבלן, הערבות לתשלום החומרים תוחזר לו לאחר שהחומרים שסיפק למקום   .49.4
 הפרויקט הושקעו בפרויקט. 

רשאי   .49.5 ידי  המנהל  על  שיסופקו  בחומרים  הפרויקט  בביצוע  ישתמש  שהקבלן  להורות 
 המזמין ושתמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. 

ניתנה לקבלן הוראה שהמזמין יספק את החומרים לביצוע הפרויקט, כולם או מקצתם,   .49.6
 והחומרים סופקו בהתאם לכך, יחולו עליהם ההוראות כדלהלן: 

 בחומרים האמורים אך ורק לביצוע הפרויקט. הקבלן ישתמש  .49.6.1

לא יהיה הקבלן  –עם הבאת החומרים האמורים או חלק מהם למקום הפרויקט  .49.6.2
רשאי להוציא אותם או כל חלק מהם, ממקום הפרויקט, אלא אם קיבל רשות  

 מוקדמת בכתב מאת המפקח.

בחומרים   .49.6.3 יוחלפו  לא  מהם,  חלק  כל  או  האמורים  שהחומרים  מתחייב  הקבלן 
 רים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.אח

הקבלן מתחייב להחזיר למזמין את החומרים שסופקו על ידי המזמין ושהקבלן   .49.6.4
 לא השתמש בהם לביצוע הפרויקט, וכן כל עודף ושארים מהחומרים האמורים.

לפי סעיף   .49.6.5 עודפיהם,  חייב   49.6.4לא החזיר הקבלן את החומרים או את  לעיל, 
הקבלן לשלם מיד למזמין תמורתם סכום שייקבע על ידי המנהל בהתאם למחירי  

 השוק ביום התשלום. 

 

 בדיקת חלקי הפרויקט שנועדו להיות מכוסים  .50

ויקט שנועד להיות  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהפר .50.1
 מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו של המפקח . 



 
 69מתוך  37עמוד 

 
          _____________חתימה וחותמת             קוסו אלול ברמת גןבית שיפוץ בית קונסטנט ו חוזה  23/2022מכרז   -חוברת ב'

 

בכתב   .50.2 למפקח  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהפרויקט  חלק  הושלם 
שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את 

רך תוך זמן סביר  החלק האמור מהפרויקט לפני כיסויו או הסתרתו. בדיקת המפקח תיע
 מקבלת הודעת הקבלן. 

הוראת המפקח   .50.3 לפי  בכל חלק מהפרויקט,  חורים  ויעשה  יחשוף, יקדח קידוחים  הקבלן 
לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקנו לשביעת רצונו של המפקח. לא  
לקדוח   לחשוף,  המנהל  רשאי  זה,  קטן  סעיף  לפי  המפקח  הוראות  אחר  הקבלן  מילא 

 ידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהפרויקט ולאחר מכן להחזירו לתיקנו. ק

לעיל תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים   50.3ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף   .50.4
וכיחו שהעבודה בוצעה בהתאם לעיל, והבדיקות ה   50.1הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים  

 להוראות החוזה. 

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאי המזמין לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן   .50.5
 . בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות

 

 סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה  .51

 עת, תוך כדי מהלך ביצוע הפרויקט:המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, בכל  .51.1

על סילוק חומרים כלשהם ממקום הפרויקט, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה,   .51.1.1
חומרים  הבאת  ועל  החוזה,  לדרישות  תואמים  אינם  שהחומרים  מקרה  בכל 

 אחרים התואמים לדרישות החוזה.

על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהפרויקט שהוקם על ידי   .51.1.2
 ימוש בחומרים או בעבודה שבוצעה בניגוד לדרישות החוזה.ש

כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה   .51.2
 לעיל.   51.1האמורים, אינם גורעים מכוחו של המפקח לפי סעיף 

יובהר כי המזמין לא ישלם לקבלן עבור חומרים שיספק הקבלן למקום הפרויקט, אלא   .51.3
 לעיל. 48כאמור בסעיף 

 בוטל .52

 
 מהלך ביצוע הפרויקט   -פרק ז' 

 תחילת ביצוע הפרויקט .53

שיי בתאריך  הפרויקט  בביצוע  יתחיל  המפקח,  הקבלן  עם  בתיאום  העבודה,  התחלת  בצו  קבע 
ללוח  ובהתאם  בחוזה  שנקבעה  התקופה  תוך  הפרויקט  להשלמת  הדרוש  בקצב  בביצוע  וימשיך 

 הזמנים האמור לעיל. 

 העמדת מקום הפרויקט לרשות הקבלן  .54

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע הפרויקט, או במועד מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות 
הקבלן את מקום הפרויקט או אותו חלק ממנו הדרוש לתחילת ביצוע הפרויקט והמשכתו בהתאם  
ללוח הזמנים הנזכר לעיל. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן, מזמן לזמן, חלקים נוספים  

 ממקום הפרויקט, הכל כפי שיידרש לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים האמור. 

 ת הפרויקט מועד השלמתקופת הביצוע /  .55

,  21תקופת הביצוע כהגדרתה בחוברת א' סעיף    תוךהקבלן מתחייב להשלים את הפרויקט   .55.1
יתחיל מהתאריך שנקבע בצו התחלת העבודה  שמנינה  ,  ( חודשים31)  עשר  שלושה    להלן

 לתחילת ביצוע הפרויקט. הראשון שיצא 

לעיל, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורש בחוזה לגבי השלמתו של כל   55.1הוראות סעיף   .55.2
 חלק מסוים מהפרויקט תוך התקופה המסוימת שנקבעה בחוזה. 
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  56המועד להשלמת הפרויקט, בהתאם לסעיף    ניתנה ארכה להשלמת הפרויקט או קוצר .55.3
 להלן, ישתנה המועד להשלמת הפרויקט בהתאם לכך.

 לעיל יחול גם על סעיף זה. 18.1האמור בסעיף   .55.4

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    55סעיף   .55.5 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 ארכה או קיצור להשלמת הפרויקט  .56

מז .56.1 שונה  או  נוספת  עבודה  של  ביצועה  את  המחייבת  שינויים  פקודת  שהובאה ניתנה  ו 
חלק   של  ביטולה  את  המחייבת  או  הפרויקט,  ביצוע  סיום  מועד  קביעת  לצורך  בחשבון 
מהעבודה או הפסקתה, רשאי המפקח, ביוזמתו הוא או לפי בקשת הקבלן, לקבוע בה את  

 השינוי במועד סיום ביצוע הפרויקט. 

הקבלן   .56.2 רשאי  במזמין,  התלויות  מנסיבות  כתוצאה  בביצוע הפרויקט  עיכוב  לבקש נגרם 
בכפוף  שינויים,  בפקודת  הארכה  שעור  את  יקבע  והמפקח  הפרויקט,  להשלמת  ארכה 

 להלן.  56.4לתנאים בסעיף 

כתוצ .56.3 או  עליון  כוח  ידי  על  הפרויקט  בביצוע  עיכוב  שלדעת  נגרם  אחרות  מנסיבות  אה 
המפקח לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי  
הקבלן לבקש ארכה להשלמת ביצוע הפרויקט, והמפקח יקבע את שעור הארכה בפקודת  

 להלן.   54.4שינויים, בכפוף לתנאים בסעיף 

 כדלהלן:התנאים למתן ארכה להשלמת הפרויקט יהיו  .56.4

יומן   .56.4.1 לרבות  המפקח,  של  רצונו  לשביעות  ראיות,  להביא  חייב  יהיה  הקבלן 
 העבודה, שהנסיבות האמורות אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט.

( יום  15הקבלן יהיה חייב להגיש את בקשתו לארכה כאמור בתוך חמישה עשר ) .56.4.2
קח יהיה רשאי  מיום אירוע הנסיבות שנגרמו לעיכוב בביצוע הפרויקט. אולם המפ

לדון במתן ארכה כאמור ולקבוע את שיעור הארכה גם אם הבקשה הוגשה לאחר 
( הימים האמורים, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק  15תום חמישה עשר )

 את הסיבות לאיחור בבקשתו.

יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתבוע תוספת תשלום או פיצוי כלשהו עקב ארכה שניתנה  .56.5
אם הארכה ניתנה לו עקב שינויים, ביצוע בשלבים, פיצול הפרויקט ועיכובים    גם   לו, וזאת

הקבלנים  בגלל  ו/או  מתכנניו,  המזמין,  בגלל  שנגרמו  הפרויקט  ביצוע  במהלך  אחרים 
אם לדעת המפקח  וזאת    האחרים ו/או הגורמים הנוספים כלשהם, או מכל סיבה אחרת

  . ור צוותים/הארכת שעות עבודה וכדומהמנע מהצורך בארכה באמצעות תגביניתן היה לה
ככל  הקבלן יהיה רשאי לדרוש תוספת תשלום בגין התגבורים ו/או הארכת שעות העבודה  

 ויידרש והמפקח יבחן ויאשר את התוספות ככל ונמצא צידוק לכך.  

 עבודה בשעות היום בימי חול  .57

בשעות הלילה או בימי פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תבוצענה עבודות במבנה   .57.1
 שבת ובמועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין.

לרבות חוקי העזר העירוניים של הרשות המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מקום   –"דין"  .57.2
 הפרויקט, כפי שיהיו תקפים מעת לעת.  

הוראות סעיף   .57.3 על עבודה שצריכה להיעשות, מטבע הדברים, ללא   55.1אין  חלות  לעיל, 
רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או    הפסק או במשמרות

רכוש או לביטחון הפרויקט, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע על כך מיד  
 למפקח.

  18.1הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא אחר הוראות סעיף   .57.4
לעבוד   צורך,  יהיה  אם  אף  או  ליום,  אחת  משמרת  מאשר  יותר  לעבוד  עליו  יהיה  לעיל, 

לסעיפים   בכפוף  והכל  במועדים    57.3  -ו  57.1בלילה  ו/או  בשעות  שעבודה  ולכך,  לעיל 
 חריגים תיעשה אך ורק בתאום ובאישור הרשויות ובכפוף לאישור המפקח. 
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 עבודת לילה  .58

ט המזמין כי יש צורך לבצע את הפרויקט או חלקו בשעות בלתי שגרתיות ו/או  אם יחלי .58.1
( )לדוגמא:  "שעות הלילה ו/או חול המועד"להלן:  בשעות הערב והלילה ו/או בחול המועד )

בשעות  פיגור במועד השלמת העבודות( מתחייב הקבלן לבצע את הפרויקט  צפוי  כאשר 
 הלילה ו/או חול המועד. 

למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה רשאי להגיש כל דרישה שהיא לתוספת תשלום   .58.2
  בגין שעות נוספות ו/או שעות הלילה ולא תוכר שום תביעה מצד הקבלן, לתוספת תשלום 
בגין התנאים המפורטים לעיל. רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את הצורך לעבוד  

בחוברת  שעות נוספות ו/או שעות לילה במסגרת מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות 
 . מסמכי המכרזל 'ד

 החשת קצב ביצוע הפרויקט .59

מכפי   הפרויקט  ביצוע  קצב  את  להחיש  עת,  בכל  המנהל,  לדעת  צורך,  יפנה  היה  תחילה,  שנקבע 
המפקח בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע הפרויקט  
בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המפקח הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה  

 ושיטות העבודה.

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים  .60

פרויקט ו/או לא ישלים את ביצוע הפרויקט תוך תקופת הביצוע  אם הקבלן לא יבצע את ה .60.1
בסעיף   )  18.1הנקובה  הביצוע"להלן:  לחוזה  כלשהו  "תקופת  שלב  בביצוע  יפגר  ו/או   )

, ככל שמפורטים בחוברת ג' למסמכי המכרז  1בנספח ג'משלבי ביצוע הפרויקט כמפורט  
  ₪,   5,000שלבים כאלו, ישלם הקבלן למזמין, פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של  

( כחוק  מע"מ  בתוספת  בהתאמה  ממנו  יחסי  חלק  או  איחור  של  יום  כל  להלן:  בגין 
איחור""הפיצויי בגין  המוסכמים  הפיצויים  ם  את  למזמין  לשלם  הקבלן  חובת   .)

המוסכמים בגין איחור הנה בנוסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים  
 להם זכאי המזמין פי הוראות החוזה ועל פי הוראות כל דין. 

המנהל, תוך   ידי הקבלן הפרה שאינה יסודית, שלא תוקנה לשביעות רצון-הופר החוזה על .60.2
וקבועים מראש   פיצויים מוסכמים  הזמן שקבע המנהל לתיקונה, ישלם הקבלן למזמין 

"הפיצוי המוסכם להלן:  בגין כל הפרה כאמור, בתוספת מע"מ כחוק )  ₪,  2,000בסך של  
(. חובת הקבלן לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם בגין הפרה בגין הפרה שאינה יסודית"

וסף לכל פיצוי הקבוע בחוזה ולכל זכות ו/או סעד אחרים להם שאינה יסודית, הינה בנ
 זכאי המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין.

על .60.3 החוזה  ממקום -הופר  הקבלן  של  ידו  את  סילק  והמזמין  יסודית,  הפרה  הקבלן  ידי 
לעשרה הפרויקט, יהיה זכאי המזמין לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסכום השווה 

)  ( משכר החוזה10%ים )אחוז  "הפיצויים המוסכמים בגין  להלן:  בתוספת מע"מ כחוק 
(. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות החוזה ו/או הפרה יסודית"

 הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

הפיצויים   .60.4 סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  סכום  המזמין  את  ו/או  איחור  בגין  המוסכמים 
הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או את סכום הפיצוי המוסכם בגין הפרה שאינה  
יסודית ו/או את סכום הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית, מכל סכום שיגיע לקבלן 

הקבלן  מהמזמין בכל זמן שהוא ולרבות מהחשבון הסופי, וכן יהא המזמין רשאי לגבותם מ
בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי אין  
בגין  המוסכם  הפיצוי  סכום  בתשלום  ו/או  איחור  בגין  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום 
ו/או   יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם  הפיצוי  סכום  בתשלום  ו/או  בטיחות  הפרת 

הפר בגין  המוסכמים  הפיצויים  מהקבלן,  בתשלום  בניכויים  ו/או  כשלעצמם,  יסודית  ה 
משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע הפרויקט או מכל התחייבות אחרת 

 המוטלת על הקבלן על פי החוזה. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לפיצויים   .60.5
לו עקב הפרת החוזה נזק שנגרם  כל  ואובדן    בגין  הוצאות מימון  ידי הקבלן, לרבות  על 

 רווחים. 
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הפיצויים המוסכמים בגין האיחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת הבטיחות ו/או הפיצוי  .60.6
יסודית,  הפרה  בגין  המוסכמים  הפיצויים  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  בגין  המוסכם 

יחור ו/או הפרת  משקפים את הנזק המוערך והמשוער מראש הצפוי להיגרם כתוצאה מא
צורך   ללא  ייגבו  והם  כאמור,  יסודית  מהפרה  ו/או  יסודית  שאינה  הפרה  ו/או  בטיחות 

 בהוכחת קיומו של כל נזק, ומבלי לפגוע בכל תרופה אחרת לפי החוזה או לפי כל דין. 

הפיצויים המוסכמים בגין איחור ו/או הפיצוי המוסכם בגין הפרת בטיחות ו/או הפיצוי  .60.7
רה שאינה יסודית ו/או הפיצויים המוסכמים בגין הפרה יסודית ישולמו  המוסכם בגין הפ

 בצירוף הפרשי הצמדה למדד ובתוספת מע"מ כחוק בגין הפרשי ההצמדה למדד. 

 הפסקת ביצוע הפרויקט .61

במהירות  .61.1 המזמין,  ידי  על  שיקבע  הזמנים  ללוח  בהתאם  הפרויקט  את  יבצע  הקבלן 
וללא   רצוף  באופן  לקצב  האפשרית,  הנוגע  בכל  המפקח  דרישות  אחר  וימלא  הפסקות, 

ביצוע הפרויקט, לכמות וסוגי העובדים והציוד המועסקים במקום המבנה הפרויקט, על 
 מנת להבטיח את התקדמות ביצוע הפרויקט לפי לוח הזמנים וסיומו במועד הדרוש.

ות לפי הוראה הקבלן יפסיק את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמית .61.2
ביצוע  את  יחדש  ולא  בהוראה,  שיצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  המנהל,  מאת  בכתב 

 הפרויקט אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך.

לעיל, ינקוט הקבלן באמצעים    61.2הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לפי סעיף   .61.3
 להבטחת הפרויקט ולהגנתו לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.

 של ביצוע הפרויקט לפי הוראות המנהל זמנית הוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה  .61.4
לעיל, תחולנה על הקבלן בלבד ולא תהא לו   61.2ף  , כאמור בסעיימים   30לתקופה של עד  

ככל והפסקת    כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בשל כך.
תימשך   על  תקופה  לאורך  העבודה  זכות    ימים   30העולה  לקבלן  קמה  המזמין  ולדעת 

פיצוי לקבלן ש,  לפיצוי בסיס  יחושב  יימסר  בחוזה מדף  על  או    ממשלתיהמנגנון הקבוע 
 ניתוח מחיר לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.  

הופסק ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לצמיתות, לאחר שניתן על ידי המפקח צו התחלת   .61.5
( יום מהיום  30החל בביצוע הפרויקט למעשה, יגיש הקבלן, תוך שלושים )עבודה והקבלן  

בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת ביצוע הפרויקט לצמיתות, חשבון סופי לגבי אותו חלק  
הפרויקט   ביצוע  להפסקת  ההוראה  מתן  מועד  טרם  בפועל,  ידו  על  שבוצע  הפרויקט 

מדדו בפועל ואושרו על ידי המפקח לצמיתות. החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנ
ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה ונספחיו. בהיעדר מחיר יחידה בחוזה ונספחיו, ייקבעו  

להלן יחולו, בשינויים המחויבים,    75המחירים בהתאם לפרק ח' של החוזה. הוראות סעיף  
 גם על תשלום הסכומים האמורים. 

הופסק ביצוע הפרויקט לצמיתות, כולו או מקצתו, לאחר חתימת החוזה אבל לפני שניתן   .61.6
על ידי המפקח צו להתחלת העבודה, או לאחר שניתן צו להתחלת העבודה כאמור, אך 

למעשה, לא תשולם לקבלן כל תמורה שהיא למעט  הקבלן טרם החל בביצוע הפרויקט  
הוצאות שהוצאו על ידו בפועל, בגין הנפקת הערבות להבטחת ביצוע החוזה ותשלום בגין  

 ביטוחים שנערכו במיוחד לצורך ביצוע הפרויקט על פי החוזה.

תשלום ההוצאות הוא סילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות לפיצויים   .61.7
 מהפסקת ביצוע הפרויקט. כתוצאה

נגרמה הפסקת ביצוע הפרויקט עקב רשלנות או הזנחה מצד הקבלן, לא יהא הקבלן זכאי   .61.8
לתשלומים כלשהם לפי סעיף זה. אין באמור בסעיף זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות או  

 סעד העומדים למזמין, על פי החוזה ו/או הדין.

רויקט יהיה הקבלן זכאי לתשלום רק בגין למען הסר ספק, במקרה של הפחתת היקף הפ .61.9
 אותו חלק של הפרויקט שיבצע, בהתאם לתנאי התשלום הרגילים הקבועים בהסכם זה. 
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למען הסר ספק, מוצהר בזה שהקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או החזר הוצאות מעבר  .61.10
כלל הוצאות  מימון,  רווחים,  הפסד  על  פיצוי  בגין  רק,  לא  אך  לרבות,  לעיל,  יות  לאמור 

הוצאות ניהול ומשרד, הוצאות   ועקיפות, ביטול התקשרויות עם קבלני משנה וספקים, 
 להכנת הצעתו, דמי הביטוח, הוצאות על עריכת ערבויות, פיצויי פיטורים לעובדים וכיו"ב. 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .62

מסוים,   .62.1 במקרה  החוזה  מהוראות  לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים  תהווה  הסכמת  לא 
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין   .62.2
לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על 

 זכויות וחובות לפי החוזה.

  
 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח' 

 שינויים  .63

סגנונו,   .63.1 אופיו,  צורתו,  רק,  לא  אך  לרבות,  שינוי,  כל  על  עת  בכל  להורות  רשאי  המזמין 
איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של הפרויקט וכל חלק ממנו ו/או כל 

ו לבטל כליל פרט וחלק מביצוע הפרויקט. כמו כן רשאי המנהל להגדיל ו/או להקטין ו/א
כל סעיף מסעיפי כתב הכמויות, לרבות ביצוע סעיפים כלשהם הכלולים בכתב הכמויות 
בעצמו ו/או באמצעות הקבלנים ו/או הגורמים הנוספים, וכן להוסיף כל פריט או עבודה, 

 הכל כפי שימצא לנכון וללא כל מגבלה,  והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.

תיקרא פקודת שינויים ותינתן לקבלן   63.1רויקט לפי סעיף  הוראת המנהל על שינוי הפ .63.2
בכתב כשהיא חתומה על ידי המנהל או על ידי המפקח. פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב 

במידה   הקבלן.  ידם את  על  תינתן  מיידי  בשינוי  הכרח  יש  המפקח  ו/או  המנהל  ולדעת 
פקודת שינויים בעל פה, אשר דינה כדין פקודת שינויים בכתב, אשר תאושר על ידם בכתב 

 ( ימים מיום נתינתה. 7תוך שבעה )

מוסכם ומוצהר בזה שעצם שינוי היקף החוזה ו/או שינוי היקף ביצועו של סעיף כלשהו   .63.3
המזמין   ידי  על  ביצועו  או  ביטולו  או  הגדלתו  הקטנתו,  לרבות  הכמויות,  כתב  מסעיפי 

ממשית, לא יזכו בעצמו או באמצעות קבלן אחר, וכן שינויים שאין בהם תוספת עבודה  
 לו תביעות כלשהן בקשר לכך.  , ולא יהיועל מחירי היחידה את הקבלן בתוספת כלשהי

מסמכי  ל  "ד"  בחוברתמודגש בזה כי בכל מקרה מחירי היחידה המופיעים בכתב הכמויות,   .63.4
, יישארו ללא שינוי. כמו כן מוסכם בזה על הצדדים כי תקופת ביצוע הפרויקט  המכרז

 תישאר ללא שינוי. 

ספות שתבוצענה על ידו, אשר לא נכללו בכתב  המזמין לא ישלם לקבלן עבור עבודות נו .63.5
 הכמויות, ללא אישור מראש ובכתב מאת המפקח לפני ביצוען. 

יובהר כי הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינויים, בין היתר, מחמת אי קביעת ערכם,   .63.6
או אי הסכמתו לערכם כפי שנקבע על ידי המפקח, ועליו לבצע את השינויים מיד עם קבלת 

 ההוראה מהמפקח, באופן רצוף ובקצב סביר, בהתאם לדרישות המפקח.

 

 הערכת שינויים  .64

ערכו של כל שינוי שבוצע מכוחה של הוראת שינויים שניתנה על ידי המזמין, ייקבע על ידי   .64.1
 המנהל, בכפוף להנחיות הבאות:

אם לדעת המנהל כלולים בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה בהוראת השינויים,   .64.1.1
 ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בכתב הכמויות.  ייקבע
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שבהוראת  .64.1.2 לאלה  דומים  פריטים  הכמויות  בכתב  כלולים  המנהל  לדעת  אם 
השינויים, ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות 

(pro rata .) 

לאלה   .64.1.3 דומים  או  זהים  פריטים  הכמויות  בכתב  נמצאים  לא  המנהל  לדעת  אם 
 ראת השינויים, הרי:שבהו

הנוגעות  .64.1.3.1 היחידות  מחירי  על  הסכם  לידי  הצדדים  שני  יבואו 
 לשינויים אלה, על בסיס מו"מ. 

בסעיף   .64.1.3.2 כנקוב  הסכם  לידי  הצדדים  שני  יגיעו  יקבע  64.1.3.1לא   ,
המפקח את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי  
ערך השוק, בהסתמך על מחירי יחידה זהים או דומים המופיעים  
)"מחירון  "דקל"  שבהוצאת  הבנייה"  לענף  המחירים  ב"מאגר 

המת העדכנית  במהדורתו  בוצעו דקל"(  שבה  לתקופה  אימה 
של   בהפחתה  עשר)  15%השינויים  כל    חמישה  ללא  אחוזים(, 

הנקובה   אחרת  תוספת  כל  או  קטן  בהיקף  עבודות  בגין  תוספת 
 במחירון.

לא נמצאו לדעת המפקח במחירון דקל סעיפים מתאימים לקביעת  .64.1.3.3
לעיל,    64.1.3.2מחירי היחידה שבהוראת השינויים כנקוב בסעיף  

והחומרים שהושקעו  יקבע ערכם על ידי המפקח לפי ערך העבודה  
 בביצוע השינויים במבנה. 

בקביעת ערך העבודה יילקחו בחשבון שעות עבודה נטו שהושקעו   .64.1.3.4
בפועל בביצוע השינויים במבנה, על סמך רישומי המפקח ביומני  
העבודה, ובהעדר רישומים אלה, לפי מיטב שיפוטו, ובלבד שלדעת  

לדעתו של   יעילה. אם  בצורה  המפקח המפקח התבצעה העבודה 
ערך   את  המנהל  יקבע  יעילה,  בלתי  בצורה  העבודה  התבצעה 
העבודה על פי המקובל בעבודות מסוג זה על סמך ניסיונו, וזאת  

 לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי. 

על   .64.1.3.5 ידי המנהל  על  יקבעו  בחשבון  תעריפי שכר העבודה שיילקחו 
במחירון   בעלי המקצוע המתאימים  סמך מחירי שעת עבודה של 

 דקל.

מודגש בזה שלא יילקחו בחשבון תעריפי שכר העולים על תעריפי  .64.1.3.6
שכר עבודה שנקבעו באותו זמן על ידי האיגוד המקצועי שמארגן 

 בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.

בקביעת ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי חומרים המפורטים   .64.1.3.7
מתפרסמת על במחירון דקל, או בטבלת מחירי חומרים בסיסיים ש

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי המחירים ששולמו על  
פי   ועל  העניין  לפי  רכישת החומרים, הכל  בעד  בפועל  ידי הקבלן 
שיקול דעתו של המפקח, ובלבד שלדעתו מחירים אלה אינם עולים  
על המחירים הנהוגים באותו עת בשוק. על הקבלן יהיה להוכיח  

באמ האמורות  ההוצאות  משלוח,  את  תעודות  הצגת  צעות 
חשבונות, חשבוניות מס, קבלות וכיו"ב, החתומות על ידי ספקים.  
ישמשו   לא  יצרן/ספק  של  מחיר  הצעת  או  שמחירון  בזה  מודגש 

 כהוכחה לעלות חומר ו/או מוצר כלשהו.

בסעיפים   .64.1.4 האמור  לפי  שנקבע  השינויים  לערך  יתווספו    64.1.3.3-ו  64.1.3.2לא 
 לעיל, "אחוזי קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת המפורטת במחירון דקל.

לעיל, הרי אם לדעת המפקח אין לקבוע את מחירי   64.1.2-ו  64.1.1על אף האמור בסעיפים   .64.2
היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי מחירי יחידה הנקובים בכתב הכמויות, או 
של   כמויותיהם  ו/או  מהותם  שבין  ההבדל  ו/או  השוני  עקב  אלה,  מחירים  בסיס  על 

בהוראת השינויים לבין מהותם או כמויותיהם של הפריטים שבכתב הכמויות, הפריטים ש
 דלעיל.  64.1.3ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי סעיף 
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 דרישות רשימת   .65

לעיל, יוגשו למפקח    63רשימת דרישותיו של הקבלן בגין ביצוע השינויים כאמור בסעיף   .65.1
דש שבמהלכו בכתב, מדי חודש. לא הגיש הקבלן רשימה כאמור בסוף כל חודש שאחרי החו

בוצעו השינויים, או לא נכללו דרישות כלשהן ברשימה שהוגשה על ידו, רואים את הקבלן  
שכר  על  ישפיעו  לא  שהשינויים  לכך  והסכים  תנאי,  וללא  לחלוטין  עליהן  וויתר  כאילו 

 החוזה.

הקבלן יגיש למפקח בכתב רשימה של כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם   .65.2
לדעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע הפרויקט במשך חודש מסוים, לא יאוחר   בחוזה ואשר

מתום אותו חודש. כל דרישה שלא נכללה ברשימת הדרישות, כאמור רואים כאילו הקבלן 
 ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי. 

הקבלן לא יפסיק את ביצוע הפרויקט או כל חלק ממנו ולא יאט את קצב ביצוע הפרויקט  .65.3
 תביעה או טענה כלשהי שיש לו כלפי המזמין. מחמת דרישה, 

לצורך קביעת מחירים לשינויים במבנה יהא הקבלן חייב, אם יקבל דרישה מהמנהל, ליתן  .65.4
ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפריטים המופיעים בדרישה, בין שהם כלולים בחוזה 

עיפי החוזה, או  ובין שהם קשורים בביצוע שינויים. ניתוחי המחירים יהיו מבוססים על ס
בסיס   על  ידי המפקח  על  ניתוח מחירים מאושר  פי  על  בחוזה,  באין סעיפים מתאימים 
מחירון דקל ואם אין במחירון דקל מחירים לשינויים אלו, על פי המאגר המשולב ואם אין  
במאגר המשולב מחירים לשינויים אלו, על פי ניתוח מחיר לפי ערך השוק ו/או לפי ערך  

 רים בזמן מתן פקודת לשינויים, לפי אישור המפקח.העבודה והחומ

 

 מדידות  –פרק ט' 

 מדידת הכמויות  .66

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע הפרויקט   .66.1
ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לבצען בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי  

 החוזה.

שבוצעו בפועל ובהתאמה לדרישות החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה  הכמויות   .66.2
על ידי המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בחוזה ו/או על סמך חישובי כמויות  

 שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. 

אש לקבלן על  לפני בואו למדוד את הפרויקט, כולו או מקצתו, ייתן המפקח הודעה מר .66.3
או  הנקוב  במועד  נוכח  להיות  מתחייב  והקבלן  לו,  הרצוי  המועד  ועל  כן  לעשות  כוונתו 
לשלוח בא כוח מוסמך לצורך זה ולעזור למפקח לבצע את המדידות הדרושות, וכן לספק  
את   למפקח  ולהמציא  חשבונו,  על  המדידות,  לביצוע  הדרושים  והציוד  האדם  כוח  את 

 ך. הפרטים הדרושים בקשר לכ

רשאי המפקח    -לא נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך, במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   .66.4
לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות,  
והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. אולם אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על 

נקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות  כך הודעה למפקח לפני המועד ש
 למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי המפקח. 

רשאי הוא לערער בכתב תוך    -נכח הקבלן או בא כוחו המוסמך במועד ביצוע המדידות   .66.5
( של 7שבעה  שנייה  מדידה  לביצוע  מועד  יקבע  והמפקח  שנמדדה,  כמות  כל  על  ימים,   )

ביצוע המדידה השנייה ייוותרו חילוקי דעות בין הקבלן   הכמות האמורה. אם גם אחרי
 לבין המפקח, יקבע המנהל את הכמויות וקביעתו תהיה סופית. 

היה הפרויקט, כולו או מקצתו, מוכן למדידה והקבלן ביקש שהמדידות תבוצענה בהקדם  .66.6
 לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא מסיבות סבירות.  -

 
 ונים השלמה, בדק ותיק -פרק י' 
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 הודעה על השלמת הפרויקט, בדיקתו ותעודת השלמה  .67

הושלם הפרויקט, לא נותרו עוד עבודות שעל הקבלן לבצע במבנה על פי החוזה, לרבות על   .67.1
הקבלן  כך  על  יודיע  ההתאמות,  אי  כל  ונסגרו  הקבלן,  שקיבל  וההוראות  התוכניות  פי 

( עשרה  תוך  הפרויקט,  בבדיקת  יתחיל  והמפקח  בכתב  י10למפקח  קבלת  (  מיום  מים 
( יום מהיום שהתחיל בה. מצא המפקח את  20ההודעה, וישלים את הבדיקה תוך עשרים )

 הפרויקט מתאים לדרישות החוזה, ייתן המנהל לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה.

המפקח   .67.2 ידי  על  יירשם  החוזה,  לדרישות  מתאים  הפרויקט  את  המפקח  מצא  לא  אם 
, ההשלמות והעבודות הנוספות אשר יידרשו על ידי נציגי  פרוטוקול, בו יירשמו התיקונים

אחרות   והערות  ביצועם  לצורך  לקבלן  הוקצבה  אשר  התקופה  והמפקח,  המזמין 
)"פרוטוקול קבלת הפרויקט"(. יובהר, כי פרוטוקול קבלת הפרויקט לא ישמש כאישור 

 להשלמת הפרויקט על ידי הקבלן.  

לעיל, גורע מזכותו של המזמין להחזיק בפרויקט ולהשתמש בו גם   67.1אין האמור בסעיף   .67.3
את   לבצע  חייב  והקבלן  ההשלמה,  ו/או  התיקונים  עבודות  בפרויקט  בוצעו  טרם  אם 

 עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. התיקונים ו/או את 

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי   .67.4
המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו או בכל 

שלמה יהיו על חשבון  דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות הה
מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל   12%הקבלן והמזמין ינכה הוצאות אלה, בתוספת  

באמצעות   לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  אותן  יגבה  או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום 
 חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל לעיונו את פירוט ההוצאות האמורות.

ה, על הקבלן להשלים חלק מסוים מהפרויקט במועד מסוים אם לפי תנאי מפורש בחוז .67.5
לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת הפרויקט כולו או שהושלם חלק כלשהו מהפרויקט 
והמזמין החזיק בו, השתמש בו או עומד להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי המפקח לדרוש 

הסעיפים   והוראות  האמור,  מהפרויקט  חלק  לגבי  הבדיקה  עריכת  שלעיל  את  הקטנים 
 יחולו לגבי חלק מהפרויקט למעט מסירת תעודת השלמה. 

ידי  .67.6 על  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע 
המפקח כאמור לעיל, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יבדוק את הפרויקט תוך  

ם לתנאי החוזה ומשביע את  ( ימים מיום קבלת ההודעה ואם ימצא אותו מתאי10עשרה )
 רצונו, יוציא המנהל לקבלן תעודת השלמה, תוך שבוע ימים מיום קבלת הפרויקט על ידיו.

תנאי   .67.7 כל  לפי  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  משחרר  אינו  לפרויקט,  השלמה  תעודת  מתן 
 החוזה, לרבות אחריות הקבלן לטיב הפרויקט בהתאם לחוזהו. 

ויקט, או כי הושלם חלק מסוים מהפרויקט, שעל הקבלן  קבע המנהל, כי הושלם ביצוע הפר .67.8
חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט, או אותו חלק   במועד מסוים,  היה להשלימו 
מסוים מהפרויקט כאמור, לפי העניין. הקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת הפרויקט, או 

כלשהן   תביעות  או  טענות  דרישות,  מחמת  הפרויקט,  מן  המסוים  כלפי  החלק  לו  שיש 
 המזמין ו/או מי מטעמו. 

המוסמכות,  .67.9 מהרשויות  גמר  ותעודת  אכלוס  תעודת  לקבל  הדין,  פי  על  צורך,  שיש  ככל 
מוטלת האחריות על הקבלן לקבלת תעודת אכלוס ותעודת גמר מהרשויות המוסמכות,  
ובמידת הצורך, גם אישור על השלמת הפרויקט מן הרשויות המוסמכות. האמור לעיל,  

 ידי המזמין ולמתן תעודת השלמה למבנה.    הינו תנאי הכרחי ומקדמי לקבלת הפרויקט על

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    67סעיף   .67.10 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 

 בדק ותיקונים  .68
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הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין במשך תקופת הבדק, לכל נזק, פגם, ליקוי ו/או קלקול   .68.1
אשר נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק אשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה ו/או שימוש 

התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן - בחומרים פגומים אשר להם אחראי הקבלן, וכן, לכל אי
התוכניות, המפרטים, התקנים והתקנות, והוא חייב לתקן ו/או לבנות  לבין הנדרש לפי  

מחדש על חשבונו כל נזק ו/או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המזמין ולשביעות רצונו  
 המלאה.

אשר תחל    ( חודשים,24תקופה של עשרים וארבעה )המונח "תקופת הבדק", משמעו:   .68.2
 לעיל.  67התאם לסעיף ביום השלמת הפרויקט כמצוין בתעודת ההשלמה, ב

לעיל, מתחייב הקבלן למסור למזמין   67.6להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לפי סעיף   .68.3
בלתי מותנית,   ערבות  לפי החשבון הסופי,  לו  לפני מועד קבלת יתרת התשלום המגיעה 

מסכום החשבון הסופי   5%-לחוזה, בסכום השווה ל  4בנספח  בתנאים ובנוסח הקבועים  
)"ערבות הבדק"(, בהתאם לחשבון סופי,  המאושר עבור ב יצוע הפרויקט כאמור בחוזה 

 להלן.  75כאמור בסעיף  

הבדק. תוקפה של  ( יום ממועד תום תקופת  60ערבות הבדק תהיה בתוקף עד תום שישים ) .68.4
ערבות הבדק יוארך, עד למועד תיקון כל הליקויים וההשלמות בתקופת הבדק, ומסירתו  

 הסופית של הפרויקט למזמין ללא הסתייגויות כלשהן מצד המזמין.

לעיל,    68.1קיבל הקבלן הודעה בכתב מאת המזמין על ליקויים או קלקולים כאמור בסעיף   .68.5
( ימים מקבלת הודעה זו, אלא אם כן  7יהיה עליו לתקן את כל הדרוש תיקון תוך שבעה )

מדובר בתקלה חמורה שתיקונה לדעת המזמין אינו סובל דיחוי, ואז על הקבלן לתקנה  
 י המזמין.  מייד, או במועד שייקבע על יד

לעיל, ולא ביצע את התיקונים שנדרש  68.5לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף   .68.6
לבצע רשאי  המזמין  יהיה  הנ"ל,  התקופה  תוך  המזמין  ידי  על  התיקונים    לעשותם  את 

בעצמו, על חשבון הקבלן, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בכך, לרבות תוספת 
לקזזן    12% ו/או  הבדק  ערבות  מכספי  ולגבותן  משרדיות,  והוצאות  טיפול  כדמי  מהן 

מהתשלומים המגיעים מהמזמין לקבלן בעד ביצוע הפרויקט ו/או בעד כל עבודה אחרת,  
בגין רק,  לא  אך  ו/או    לרבות,  על החוזה,  הצדדים  לחתימת  עובר  החל  עבודה שביצועה 

 לגבות אותם מהקבלן בכל דרך אחרת שימצא לנכון בכפוף לכל דין.

לאחר תום    או לפי הקבוע בחוק )הארוך מבניהם(  ( שנים 3)  שלושאם במהלך תקופה של   .68.7
כל תקופת הבדק )"תקופת האחריות"( יוכיח המזמין כי פגמים נוספים שנתגלו במבנה 
נובעים מעבודה ו/או מחומרים גרועים שלהם היה אחראי הקבלן, וכי בנסיבות העניין ואף  
בהתחשב בחלוף השנים, אין הפגמים הללו בגדר תופעה סבירה, ו/או בגדר בלאי סביר, כי 

והוראות סעיף  אז יתקן הקבלן א לפי    68.5ת הפגמים,  בשינויים המחויבים  יחולו  לעיל 
 העניין. 

נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או   .68.8 נתהווה במבנה, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם אשר 
לעיל, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם    48.7בחומרים פגומים, כפוף לאמור בסעיף  שימוש  

כאמור, הכל לפי דרישת המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מתום 
)ש תוך  30לושים  שנתהווה  פגם  או  נזק  לגבי  הדין  הוא  הבדק.  תקופת  תום  לאחר  יום   )

לעיל ואשר נגרם כתוצאה מעבודה לקויה    38תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף  
 או שימוש בחומרים פגומים. /ו

 לעיל יחולו על הקבלן.  67.8ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיף  .68.9

יסודי שהפרתו, או הפרת איזה מתתי סעיפיו,    68סעיף   .68.10 הינו סעיף  זה, על תתי סעיפיו, 
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  .69
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לדרוש נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה, בזמן ביצועו או בתקופת הבדק, רשאי המפקח  .69.1
מהקבלן שיחקור את סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי  
המפקח. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי החוזה, יחולו 
כאלה שהקבלן  ו/או הפגם  הייתה אי ההתאמה  והתיקון על המזמין.  הוצאות החקירה 

צאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן,  אחראי להם לפי החוזה, יחולו הו
על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם  

 ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

  ( שנים אחר גמר 5בנוסף לכל האמור בחוזה, נתגלו אי התאמה ו/או פגם במבנה תוך חמש ) .69.2
הקבלן  יהיה  החוזה,  בהתאם לדרישות  הפרויקט שלא  מביצוע  הנובעים  הבדק,  תקופת 
חייב לתקן את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך, על חשבונו, ואם אי ההתאמה 

 ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין. 

 אי מילוי התחייבויות הקבלן  .70

הקבלן אחרי התחייבויותיו, וזאת לאחר שניתנה לו הודעה מוקדמת בכתב של ארבעה  אם לא ימלא  
( יום, רשאי המזמין לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, 14עשר )

ואם ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויותיו כאמור חלות על הקבלן, יהיה המזמין רשאי לגבות 
לנכות את ההוצא בתוספת  או  מהן כתמורה להוצאות משרדיות, מכל סכום    12%ות האמורות, 

 שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות.

 
 תשלומים  - פרק י"א

 התייקרויות  .71

ם יתברר, לפני מועד א.  2009הפרשי הצמדה על חשבונות יחושבו לפי כלל הצמדה של החשב הכללי  
 4%יחול שינוי במדד כך שיהיה גבוה בשיעור של  על פי חוזה זה, כי  הצמוד למדד  תשלום כלשהו  

ויותר ממדד הבסיס, יהיה המדד הידוע ביום השינוי ה "מדד התחלתי" ולתשלום יתווספו הפרשי  
 לא ישולמו הפרשי שער ו/או ריביות.  בשיעור ההפרש שבין המדד החדש למדד ההתחלתי.  הצמדה

חודשים,   18על פי תנאי המכרז קטנה מ  במידה ותקופת הביצוע  כלל  הפרשי הצמדה  לא יחושבו  
 .  2009כאמור בהנחיות החשב הכללי 

 מקדמה .72

 לא תשולם לקבלן מקדמה כלשהי על חשבון שכר החוזה.

 חשבונות אופן הגשת  .73

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון אישית לידי המפקח   .73.1
גבי  -וידאג לכך שהמפקח ירשום את תאריך קבלת החשבון, בצירוף חתימת המפקח, על

ועל הגשת  -החשבון  כתאריך  יראה  זה  תאריך  הקבלן.  בידי  שיישאר  ממנו  העתק  גבי 
 שורו ולפירעונו )"מועד הגשת החשבון"(. החשבון לצורך מרוץ הזמן לאי

נשלח חשבון בדואר לרבות בדואר רשום, על ידי שליח, במונית, או בכל דרך אחרת, זולת   .73.2
מועד הגעת החשבון לידי המפקח המועד שיוטבע    לעיל, יראה  73.1הדרך המוזכרת בסעיף  

המפקח,   משרד  במזכירות  קבלתו  עם  נכנס"(  "דואר  בפנקס  יירשם  )או  עליו  יירשם  או 
קבלתו.  כתאריך  זכרונו,  מיטב  לפי  המפקח,  יצהיר  שעליו  המועד  כזה,  רישום  ובהעדר 

עות מכל  יובהר כי הצהרת המפקח כאמור, תהיה סופית, ולקבלן לא יהיו בקשר לכך תבי
 מין וסוג. 

למען הסר ספק מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך עובדי  .73.3
בסעיף   כאמור  למפקח,  הגשתם  במקום  תהליך    73.1המזמין,  את  לעכב  עלולה  לעיל, 

בדיקתם ו/או אישורם, ולגרום לאיחור במועד התשלום. יובהר בזאת כי לקבלן לא תהיינה  
ספק   הסרת  למען  כאמור.  לאיחורים  בקשר  כלשהן  תביעות  ו/או  טענות  ו/או  דרישות 
מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע )אם יוטבע( ע"ג החשבונות עם כניסתם למזכירות המזמין  

יי ידי  לא  על  קבלתם  תאריך  מקרה  בכל  יהיה  הקובע  והתאריך  הגשתם,  כתאריך  חשב 
 המפקח.
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החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים(, חתומים על ידי   .73.4
הקבלן, ולא יוגשו באמצעות פקסימיליה. החשבון יהיה ערוך במתכונת זהה לזו של כתב 

יפים, עם חלוקה לפרקים ותת פרקים, סיכומי ביניים  הכמויות, לרבות מספור זהה של סע
)"להעברה" ו"מהעברה"( בתחתית ובראש כל דף, סיכומי פרקים ותת פרקים, דף ריכוז  
וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא יטופלו ולא יועברו לתשלום,  

 וייראו כאילו לא הוגשו. 

הקבלן יערוך ויגיש את החשבונות על פי כמויות המצטברות בסעיפי כתב הכמויות על גבי  .73.5
ובקרת   למעקב  המשמשת  המניפה  מתכנת  המפקח  ידי  על  לו  שיופק  אקסל  קובץ 

 התשלומים על פי החוזה.  

 תשלומי ביניים .74

שבון חלקי מצטבר  יגיש הקבלן חלכל חודש    5בתחילת כל חודש אך לא יאוחר מהתאריך ה   .74.1
הביניים"להלן:  ) לאותם  "חשבון  שחלף, עבודות  (,  בחודש  בפועל  ידו  על  בוצעו  אשר 

   ובתנאי שביצועם אושר על ידי המפקח.

 חשבון הביניים יהיה מגובה בחישובי כמויות, תרשימים נלווים ומדידות. .74.2

לעניין מועד   לחודש הבא  5לחודש יראה כאילו הוגש ב     5חשבון ביניים שיוגש לאחר ה   .74.3
 התשלום 

המפקח יבדוק את חשבון הביניים ויגישו לאישור החברה, עד עשרה ימים ממועד קבלתו  .74.4
ויה היה  החלק  מהקבלן.  את  המפקח  יאשר  החשבון,  בעניין  הקבלן  עם  דעות  חילוקי  יו 

נתון במחלוקת יתרת החשבון תיכלל בדיווח של חשבון הביניים שלאחריו. בכל ו  שאינו 
    בלבד. אושר על ידי המפקח יוגש יהיה החלק שהחשבון שמקרה 

אושר על במידה והמנהל רשאי לעכב את אישורו של חשבון הביניים ו/או את תשלומו,   .74.5
ידו, אם לא יעמוד הקבלן בלוח הזמנים ו/או לא הוגש לוח זמנים חודשי ו/או לא הוגש  

ממונה הבטיחות מטעם דו"ח בקרת איכות חודשי ו/או לא הוגש עותק דו"חות בטיחות  
 הקבלן ו/או חישובי כמויות ו/או ניתוחי מחיר לשינויים. 

יום    60  תוך  , כפי שאושר לתשלום על ידי המנהל  חשבון הביניים ישולם על ידי המזמין  .74.6
החשבון.   הוגש  שבו  החודש  הביניים מתום  חשבונות  אישור  כי  יובהר  ספק,  הסר  למען 

בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לטיב ביצוע ותשלומם יהיה "על החשבון", ואין  
הפרויקט ו/או לאיכותם של חומרים ו/או לעמידת הקבלן בלוח הזמנים ו/או לקבלת חלקי  
על   וויתור מצד המזמין  על  כהוכחה  והם לא ישמשו  בחשבונות אלה,  הפרויקט שנכללו 

 דרישה כלשהי כלפי הקבלן. 

( מכל חשבון  5%)  חמישה אחוזיםבשיעור  מובהר כי החברה תעכב מכל חשבון ביניים סך   .74.7
וחתימת הקבלן על כתב ויתור   וזאת עד לאישור החשבון הסופי סילוק שכר החוזה  ,ביניים

 . יוכל דרישותתביעות עם סילוק 

הקודמים,  יופחתו כל תשלומי הביניים    שר המנהלישאכל חשבון ביניים מצטבר אחרון  מ .74.8
חוזה לפי  עד  אחר  וכל סכום    זה,  כל סכום אחר ששולם לקבלן  המגיע למזמין מהקבלן 

 . תשלוםלמועד ה

 סילוק שכר החוזה )חשבון סופי(  .75

75.1. ( שישים  מתום  יאוחר  למפקח  60לא  הקבלן  יגיש  תעודת ההשלמה,  קבלת  ממועד  יום   )
חשבון סופי, לרבות חישובי הכמויות בליווי תוכניות עדות מתאימות ומסומנות, תרשימי  

תוחי מחירים של סעיפי שינויים, תיק מתקן, דו"חות מסכמים  הבהרה, ריכוז כמויות, ני
ומפורטים של בקרת האיכות לרבות הצהרת מנהל מערכת בקרת האיכות על סגירת כל  

 אי ההתאמות וכל יתר המסמכים הנדרשים בחשבונות הביניים )"החשבון הסופי"(.  

ם שבכתב הכמויות,  שכר החוזה ייקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירי .75.2
לעיל, בהוספת או בהפחתת ערכו של   66שניתנה על ידי הקבלן בכמויות שנמדדו לפי סעיף  

 לעיל.  65 - 63כל שינוי לפי פקודת שינויים כאמור בסעיפים 
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משכר החוזה שנקבע על ידי המנהל, יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף  .75.3
לעיל, וכן כל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם,    74

לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על 
על פי החוזה או    טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן

 על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות ולרבות הפרשי הצמדה כלשהם וריבית כלשהי   .75.4
 לגבי התקופה מיום הגשת החשבון הסופי ועד ליום תשלומו בפועל. 

בסעיף   .75.5 כמפורט  ערוך  הסופי  החשבון  את  הקבלן  הגיש  הזמן   75.1לא  פרק  ובתוך  לעיל 
לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו   75.1הנקוב בסעיף  

ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן  
 ויחייב את הצדדים לחוזה.

לעיל, והמזמין לא התחיל   75.1לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור בסעיף   .75.6
לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור 
מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה  

הפרויק ביצוע  כלשהי  בעד  תמורה  יתרת  לו  מגיעה  ושלא  חלקיים,  בחשבונות  כולו  ט 
 מהמזמין. 

  יםשישהמזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המנהל, תוך   .75.7
בו   ידי  מתום החודש  על  ל ,  המזמיןאישור החשבון הסופי  כל המסמכים בכפוף  השלמת 

ותעודת גמר ו/או   4לצורך הבטחת טיב העבודות, טופס    והאישורים הנדרשים מהקבלן
 .וכיו"ב.  לצורך דיווח חשבונות הפרויקט לגורמים המממנים

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה   .75.8
 כנדחה עד שיוגש למזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:

)"תוכניות   .75.8.1 בהתאם   "(AS MADEעדות  ממוחשבות,  תהיינה  הפרויקט  כל  של 
להנחיות המנהל וכמפורט להלן. תוכניות העדות תתבססנה, בין היתר, על בדיקות 
והבדיקות   העדות  תוכניות  וכו'.  רנטגן  בדיקות  לרבות  המנהל  ידי  על  הנדרשות 

 הנדרשות יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

הסטיות מהתוכניות )הן המותרות לפי  בתוכניות העדות ייכללו ויוצגו נאמנה כל  
מתקנים  לגבי  לרבות  הפרויקט,  לגבי  בביצוע(,  דיוק  מאי  הנובעות  והן  החוזה, 

 וקווים תת קרקעיים ועבודות נסתרות מן העין.  
לצורך הכנת תוכניות העדות ימציא המזמין לקבלן העתקות שקופות ודיסקים של  

 סטיות האמורות.התוכניות הרלוונטיות ועליהם יסמן הקבלן את ה
יופיע מספר   ולידן לא  בהן מצוינת מידה  בתוכניות העדות,  בכל אותם מקומות 
המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצע הפרויקט  

 כנדרש ולפי המתוכנן.
לאחר אישור המנהל לתיקון תוכניות העדות, יעדכן הקבלן את מערכת תוכניות 

( מערכות של העתקים מתוכניות העדות ובנוסף, העתק ע"ג 2)  שתיהעדות ויספק  
 (.  AUTO CAD  2000מדיה מגנטית. )כל תוכניות העדות תהיינה בתוכנת 

בכתב   הנקובים  היחידה  במחירי  כלולה  לעיל,  כמפורט  העדות,  תוכניות  הכנת 
 . מסמכי המכרזל "ד"בחוברת הכמויות 

וכן כל מסמך או אישור שנדרש   הוראות הסכם זהתוצאות בדיקות ואישורים לפי   .75.8.2
מהקבלן או תלוי בו לצורך דיווח הפרויקט לגורמים המממנים ואישור התשלום  

 על ידם. 

המצורף   .75.8.3 בנוסח  תביעות  חיסול  בדבר  ידי   5כנספח  הצהרה  על  חתומה  לחוזה, 
 הקבלן.
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אישורו  תשלום העיכבון שהצטבר, ואת  מוצהר ומודגש בזה שהמזמין יהיה רשאי לעכב את   .75.9
ה הסופישל  בגינו  חשבון  התשלום  את  וההשלמות    ,ו/או  התיקונים  כל  ביצוע  לגמר  עד 

וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת הפרויקט" כאמור לעיל, לשביעות רצונו  
המלאה, ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמין על פי החוזה ופינוי 

מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך   מקום הפרויקט מכל פסולת שהיא,
 לקבלן.

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע  .75.10
לרבות   כלשהם,  שירותים  לשכור  לרבות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  שתידרש  פעולה  כל 

מאי שאינו עובד עבור ביצוע מדידות וחישובי כמויות, עריכת החשבון על ידי מהנדס עצ
המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי משרד אחרים וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על 

 חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה כאמור לעיל. 

הערבות לביצוע החוזה, תוחזר לקבלן, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי  .75.11
 המזמין ערבות בדק.החשבון הסופי, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי 

 

 הגשה ובדיקה של חשבון סופי עתידי  .76

על פי דרישה מהמפקח יכין ויגיש הקבלן מעת לעת "חשבון סופי עתידי". חשבון זה יכלול  .76.1
את התמורה המלאה והסופית בגין עבודתו של הקבלן, כפי שצופה אותה הקבלן בעת הכנת  

שינוי   הוראות  לאור  לרבות  העתידי,  הסופי  שינויים  החשבון  המועד,  אותו  עד  שניתנו 
 בתוכניות ובכמויות המעודכנות הצפויות של סעיפים בכתב הכמויות.

מהמפקח   .76.2 הנחיה  קבלת  לאחר  ימים  מחודש  יאוחר  לא  עתידי  סופי  חשבון  יגיש  הקבלן 
להגיש חשבון שכזה. אי הגשת החשבון סופי עתידי במועד כנדרש על פי המפקח בהתאם 

למזמין את הזכות לעכב את חשבונות הקבלן עד להגשת החשבון   להוראות סעיף זה, תקנה
 הסופי העתידי כנדרש.

החשבון ייערך בפירוט מרבי על פי סעיפי העבודה למיניהם, לרבות עבודות נוספות, עבודות  .76.3
רג'י וכל תביעת תשלום אחרת שהקבלן זכאי להגישה, לדעתו, על פי תנאי החוזה. החשבון 

חישובי הכמויות הסופיות, המדידות,  הסופי העתידי של הקבלן   כל  בליווי  ידו  על  יוגש 
 ניתוחי המחירים וכל האסמכתאות האחרות על מנת לאפשר את בדיקתו.

76.4.   / והערותיו  ידי המפקח  על  ייבדק  ידי הקבלן,  על  כנ"ל  החשבון הסופי העתידי, שהוגש 
בלן תוך לא דרישותיו להשלמת נתונים חסרים והבהרות מכל סוג שהוא ייענו על ידי הק

 ימים קלנדריים ממועד קבלת דרישת המפקח. 14-יאוחר מ

 תשלומי יתר  .77

( יום  15אם קיבל הקבלן תשלומים מעל למגיע לו על פי החוזה, יחזירם למזמין, תוך חמישה עשר )
אין   בפועל.  לתשלום  ועד  החוב  היווצרות  מיום  פיגורים  ריבית  בתוספת  בכתב,  דרישתו  ממועד 

כותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת ריבית הפיגורים כאמור,  האמור לעיל גורע מז
מכל סכום המגיע ממנו לקבלן או לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שהקבלן המציא לחוזה או 
לכל חוזה אחר שבינו לבין המזמין או לגבותם בכל דרך אחרת, מבלי שידרוש תחילה את החזרתם  

 מהקבלן.

 המשכת ביצועו -או אי סיום החוזה -פרק י"ב 

 קבלת העבודה על ידי המזמין   .78

אישור המפקח כי העבודה הושלמה ומוכנה לסיורי מסירה   ( ימים ממועד  7תוך שבעה ) .78.1
, יתאם הקבלן מועד עם המזמין ועם המפקח למסירת הפרויקט לקראת העברתה למזמין

 לידי המזמין )להלן :"קבלת הפרויקט"(. 

ישתתפו המנהל, המפקח, הקבלן וגורמים שיוזמנו על ידי המפקח, במועד קבלת הפרויקט,   .78.2
 כגון: מתכננים, יועצים מקצועיים וכיו"ב. 
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לידי   .78.3 ניתנה תעודת השלמה למבנה, או שמצב הפרויקט או חלק ממנו מאפשר מסירתו 
המזמין, חייב הקבלן למסור למזמין את הפרויקט או אותו חלק כאמור, הכל לפי העניין.  

רשאי לעכב את מסירת הפרויקט או כל חלק ממנו מחמת דרישות, תואנות הקבלן אינו  
או תביעות כלפי המזמין, או מכל סיבה אחרת. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהמזמין,  
לפי שיקול דעתו המוחלט, לתפוס ולהשתמש בחלק מן הפרויקט ששימושו דרוש לו, או  

 צעו בהם עבודות תיקונים כלשהם.  בכל הפרויקט גם אם טרם הושלם, או אם טרם בו

למען הסר ספק יובהר, כי לקבלן לא תהיה זכות עיכבון לגבי חלק מן הפרויקט, או כל פרט   .78.4
 או חלק בו.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה, רשאי, אך לא חייב, המזמין, על פי שיקול דעתו   .78.5
רים גרועים ו/או שלא הבלעדי, לקבל את הפרויקט אפילו אם בוצע בטיב ירוד ו/או מחומ

בהתאם לתוכניות ו/או שלא בהתאם לחוזה מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה לא ישולם  
לקבלן בעד החלק הפגום, או תוקטן התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע הפרויקט החלק  
 המתאים בסכום ובשיטה המקובלים, אשר יקבעו על ידי המזמין לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 ן ממקום הפרויקטסילוק יד הקבל .79

המזמין יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן ממקום הפרויקט באופן מיידי ולתפוס את   .79.1
החזקה בו ולהשלים את הפרויקט, בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת,  

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

ובמועדים לא  כשהקבלן   .79.1.1 זכיה  הודעת  עם קבלת  מסר למזמין את שנדרש ממנו 
המכרז,   במסמכי  המבטח  לרבות  שנקבעו  בחתימת  מאושרים  ביטוח  נספחי 

בנקאיתולרבות   ולא    ערבות  הפרויקטביצוע,  בביצוע  התחיל התחיל  שלא  או   ,
או שהפסיק את ביצועו, ולא   ,במועד שנקבע בצו התחלת עבודהבביצוע הפרויקט 

( שעות, או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה  48ך ארבעים ושמונה )ציית בתו
להמשיך   או  להתחיל  מהמנהל  בכתב  להוראה  בחוזה,  במפורש  משנקבעה  יותר 

 בביצוע הפרויקט, או שהסתלק מביצוע הפרויקט בכל דרך אחרת.

השלמתו  .79.1.2 את  להבטיח  כדי  מידי  איטי  הפרויקט  ביצוע  שקצב  סבור  כשהמנהל 
ציית  במועד שהוארך או קוצר להשלמתו, והקבלן לא  בחוזה או  במועד הקבוע 
להוראה בכתב מהמנהל לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח  
, את השלמת הפרויקט במועד הקבע בחוזה או במועד שהוארך או קוצר להשלמתו

 לעיל.  56כאמור בסעיף  

הפרויקט  .79.1.3 את  מבצע  אינו  שהקבלן  דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  כשיש 
בלן בהתאם למפרטים, לתוכניות וליתר מסמכי החוזה, לאחר שהתראה בכתב לק

 לא נשאה תוצאות רצויות. 

לאחר   .79.1.4 ממנו,  חלק  או  כולו  החוזה,  את  הסב  המזמין   –כשהקבלן  הסכמת  בלי 
 בכתב. 

להוראות   .79.1.5 נענה  ולא  בכתב  המזמין  הסכמת  ללא  משנה  קבלן  העסיק  כשהקבלן 
 המנהל לסלקו מביצוע הפרויקט. 

, כאשר הוגשה בקשה לפירוק כנגד הקבלן ו/או בקשה למתן צו כינוס נכסים נגדו .79.1.6
להקפאת  בקשה  ו/או  נושים  להסדר  בקשה  הוגשה  ו/או  קבועים,  או  זמניים 

 הליכים.  

כאשר הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו של הקבלן, זמני או קבוע, שיש בו  .79.1.7
 כדי למנוע מן הקבלן למלא אחר התחייבויותיו על פי החוזה.

מו של הקבלן כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בש .79.1.8
בקשר   כלשהי  הנאה  טובת  או  דורון,  מענק,  שוחד,  כלשהו  לאדם  הציע  או  נתן 
בכך,  רצונו  לקבלן, אם  ובלבד שניתן  בביצוע החוזה  דבר הכרוך  לחוזה או לכל 

 להשמיע טענותיו בפני המנהל. 
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כשהקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה  .79.1.9
התחייבויותיו לפי החוזה, או כשסיווגו של הקבלן בפנקס רישום  כדי לפגוע בקיום  
 הקבלנים הופחת.

סולקה ידו של הקבלן ממקום הפרויקט, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, רשאי המזמין  .79.2
 לנהוג כדלהלן: 

להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים במקום   .79.2.1
 הפרויקט.הפרויקט, לצורך השלמת 

לדרוש מהקבלן, באמצעות הודעה בכתב מהמנהל, לסלק ממקום הפרויקט את כל   .79.2.2
החומרים, הציוד והמתקנים וחלק מהם. לא ציית הקבלן לדרישה זו, תוך ארבעה  

( יום, רשאי המזמין לסלקם ממקום הפרויקט לכל מקום שיראה בעיניו,  14עשר )
 ק או אבדן שייגרמו להם. על חשבון הקבלן והמזמין לא יהיה אחראי לכל נז

בידו,  .79.2.3 המצויה  החוזה  לקיום  הערבות  את  מיידי,  באופן  הצורך,  במידת  לחלט 
 לעיל.  13כאמור בסעיף  

 ולו ההוראות שלהלן: תפס המזמין את החזקה במקום הפרויקט, יח .79.3

הוצאות השלמת הפרויקט כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא בנוסף   .79.3.1
 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  12%להוצאות האמורות בתוספת של 

המפקח יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק  .79.3.2
והמתקנ הציוד  החומרים,  רשימת  את  לערוך  וכן  המצויים  ידו  הקבלן  של  ים 

 במקום הפרויקט. 

סעיף   .79.3.3 הוראות  יחולו  עליו  סופי  חשבון  יגיש  התשלומים    75הקבלן  ואילו  לעיל, 
 בפועל המגיעים לצדדים ייקבעו בהתאם להוראות סעיף זה.

נתפס מקום הפרויקט, לא יהיה המזמין חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר   .79.3.4
 להלן.   79.3.5לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף  

בשלמותו   .79.3.5 החוזה  את  מבצע  היה  אילו  בו  זוכה  היה  שהקבלן  החוזה  שכר  עלה 
והתשלומים   הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום  על  החוזה"(,  שכר  )"אומדן 
השלמת   הוצאות  של  הפרויקט,  מקום  תפיסת  לפני  לקבלן  ששולמו  האחרים 

חשבונ יסוד  על  שייקבעו  ובדקו  המנהל, הפרויקט  ידי  על  שיאושרו  סופיים  ות 
בסעיף   האמורה  התוספת  שנגרמו   79.3.1לרבות  נזקים  על  פיצויים  ושל  לעיל, 

רים, יהיה המזמין  למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת הפרויקט ומפאת נזקים אח
 חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

לקבלן   .79.3.6 האחרים ששולמו  והתשלומים  הביניים  תשלומי  של  הכולל  הסכום  עלה 
לפני תפיסת מקום הפרויקט, של הוצאות השלמת הפרויקט ובדקו שייקבעו על  

ת התוספת האמורה בסעיף  יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המנהל, לרבו
לעיל, ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמין מפאת כל דחייה בהשלמת    79.3.1

הקבלן   יהיה  החוזה,  שכר  אומדן  על  אחרים,  נזקים  ומפאת  חייב  הפרויקט 
 בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה. 

לעיל, אין בהם משום   79.1תפיסת מקום הפרויקט וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  .79.4
 ביטול החוזה על ידי המזמין.

 לעיל ולא לגרוע מהן.  47הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי סעיף  .79.5

המזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מטעמו, לרבות לרכושם, אגב  .79.6
ועקב מימוש זכותו לביצוע במקום הקבלן כאמור לעיל, והקבלן ישפה את המזמין בגובה  

נזקים כאמור, עבורם אי ויחויב בתשלום, עקב  וייתבע  ובמידה  נו אחראי  הוצאותיו עם 
 מכוח הוראות סעיף זה. 

לפי סעיף   .79.7 לגרוע מזכויות המזמין  זה כדי  בסעיף  לפי   81אין באמור  להלן או מזכויותיו 
 לעיל, או מכל זכות אחרת מכוח חוזה זה. 63סעיף 

 קיזוז  .80
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המזמין רשאי לקזז, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי   .80.1
החוזה, כל חוב המגיע לו על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן, וכן כל  

 חוב אחר המגיע מן הקבלן למזמין. 

גם על כל סכום,  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שזכות הקיזוז של המזמין, כמפורט לעיל, חלה  .80.2
מילוי   אי  בגין  הקבלן,  מאת  לו  מגיע  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  ועל  המזמין  לדעת  אשר 
הוראות כלשהן, אשר ניתנו לקבלן על ידי המנהל ו/או על ידי המפקח, בקשר עם החוזה 
נזקים   לרבות  שונים,  נזקים  למזמין  גורם  או  לגרום,  עלול  מילוין,  ואי  הפרויקט,  ו/או 

 תדמיתיים. 

ן באמור לעיל, ו/או במימוש זכות הקיזוז על ידי המזמין, כדי לפגוע או לגרוע מכל זכות  אי .80.3
 או סעד הקיימים למזמין על פי החוזה ו/או הדין, לרבות חילוט ערבויות. 

 

 העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט  .81

ידי  אם יתגלה בכל עת שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי שניתנה לו על ידי המפקח או על   .81.1
המנהל, מתוך הוראות שהנ"ל רשאים לתת לקבלן על פי תנאי החוזה, ולאחר שהתראה  
מהוראות   כלשהי  הוראה  הפר  שהקבלן  ו/או  רצויות  תוצאות  נשאה  לא  לקבלן  בכתב 
החוזה, אשר לדעת המזמין אינה ניתנת לתיקון או לא תוקנה על ידי הקבלן במועד שנדרש  

שלא נקבע מועד בהודעה כאמור, תוך ארבעה עשר  לכך בהודעה שקיבל מהמזמין, ובמקרה  
( יום ממועד קבלת ההודעה ו/או שאין אפשרות להמשיך בביצוע הפרויקט, כולו או  14)

מקצתו, מפאת מלחמה או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן למזמין,  
הפרויקט, כולו    והמזמין ייתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע

או מקצתו, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע הפרויקט  
 כאמור.

הסכום שישולם לקבלן במקרה של העדר אפשרות להמשיך את ביצוע הפרויקט לפי סעיף   .81.2
לעיל יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים   81.1

 והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודות שינויים. 

תשלום הסכומים כאמור הוא לסילוק סופי ומוחלט של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות   .81.3
 שנגרמו בגין אי המשכת ביצוע הפרויקט כאמור.פיצויים ותביעות עבור הוצאות 

הורה המנהל לקבלן לסלק ממקום הפרויקט חומרים, ציוד ומבנים אחרים והקבלן לא  .81.4
לעיל, רשאי    81.1סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף  

המזמין לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן  
של   בתוספת  בכך,  הכרוכות  בהוצאות  משרדיות,   12%יישא  להוצאות  כתמורה  מהן 

שיש   האמורות  מההוצאות  סביר  חלק  לכיסוי  המנהל  ידי  על  שיאושר  סכום  ובהפחתת 
 קוף על חשבון המזמין. לז

 מס ערך מוסף  .82

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה אינם כוללים מס ערך מוסף. .82.1

המזמין ישלם את מס הערך המוסף בשיעור שיהיה קבוע בדין במועד כל תשלום על פי   .82.2
החוזה. יובהר כי התשלומים על פי החוזה, יבוצעו בתוספת מע"מ כדין, כנגד חשבונית מס 

 של הקבלן.כחוק 

 בטיחות  –פרק י"ג 

 כללי  .83

ורווחתם  .83.1 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
  - ולמלא אחר כל ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית 

העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  בחוק  כמשמעותם  העבודה  מפקחי  ידי  על  שיידרש  כפי 
)נוסח  1954-התשי"ד בעבודה  ותקנות הבטיחות    1970-חדש(, התש"ל, פקודת הבטיחות 

 בעבודות בנייה ובנייה הנדסית. 
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הוראות אלו אינן באות במקום הוראות כל דין בנושאי הבטיחות ובמקום בו יש סתירה  .83.2
 הוראות החוק גוברות.

בכל   .83.3 לנקוט  המלאה  אחריותו  בעבודה.  הבטיחות  על  הבלעדי  האחראי  הוא  הקבלן 
טו להלן על מנת למנוע פגיעה בנפש וברכוש, בן האמצעים הנדרשים ובכללם אלו שיפור

אם מבוצע הפרויקט על ידו, עובדיו או קבלני משנה מטעמו או קבלני משנה ממונים על  
 ידי המזמין. 

פי נוהל מניעת אש,  -מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לפעול על .83.4
כמפורט   בחום  עבודות  על  6  בנספחביצוע  וכן  הסביבה  -המצ"ב,  זיהום  מניעת  נוהלי  פי 

המצ"ב. מובהר בזאת, כי בצוע ושמירת הבטיחות על פי חוזה זה הינה   7בנספח  כמפורט  
 פי חוזה זה.-על אחריות ועל חשבון הקבלן והינה חלק מהתחייבויותיו על

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן  .84

ממונה   .84.1 ימנה  עבודה  הקבלן  מפקח  של  בתוקף  כשירות"  "אישור  בעל  מטעמו,  בטיחות 
ראשי, שעבר השתלמות לענף הבנייה ובנייה הנדסית, למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי  

 על ביצוע העבודה. 

העבודות.  .84.2 לביצוע  מפורטת  בטיחות  תוכנית  יכין  בטיחות,  ממונה  באמצעות  הקבלן, 
תרחישים,   סיכונים,  סקר  תכלול  הסיכונים  התוכנית  עם  להתמודדות  בטיחות  הוראות 

 שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום. 

ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע ביקורים שוטפים באתר לפחות אחת לשבוע, וכן יבקר  .84.3
באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים מיוחדים ו/או על פי דרישה של המפקח או יועץ  

הנושאים שיקבעו בתוכנית הבטיחות )כגון: עבודות  הבטיחות מטעם המזמין, לרבות על פי  
מיוחדים,  דיפונים  מיוחדות,  ציוד  הנפות  קיימים,  ביוב  לקווי  התחברות  מוקף,  במקום 

 קרבה לקווי חשמל וכו'(. 

והנחיות לטיפול למנהל העבודה, ואלה ישמרו   .84.4 ביקור"  יועבר "דו"ח ממצאי  בכל ביקור 
 העתק למפקח וליועץ הבטיחות של המזמין. בתיק הבטיחות באתר. על פי דרישה יועבר 

לחשבון החודשי וכתנאי לבדיקתו יצרף הקבלן דו"ח פעילות חודשי של ממונה הבטיחות  .84.5
 מטעמו המרכז את כל פעילות ממונה הבטיחות בחודש שחלף.

 חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מטעמו.  .84.6

ובדי הקבלן תדרוך בטיחות מקיף מאת הממונה על  לפני התחלת ביצוע הפרויקט יקבלו ע .84.7
יחל בביצוע  הבטיחות מטעם הקבלן )בעל תעודת הסמכה כמדריך בטיחות(. הקבלן לא 
הפרויקט לפני שיוודא כי כל הצוותים שיעסקו בביצוע הפרויקט תודרכו על ידי ממונה 

ההד  תיעוד  העובדים,  של  בשפתם  פה  ובעל  בכתב  תבוצענה  ההדרכות  רכות  הבטיחות, 
 ימצא בפנקס ההדרכה באתר. 

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ורשום באגף הפיקוח על העבודה, טרם תחילת ביצוע  .84.8
 הפרויקט. העתק הרישום וההודעה יימסר למזמין. 

המתאימות   .84.9 הבטיחות  לנוהל  הוראות  בעתיד  להוסיף  הזכות  את  לעצמו  שומר  המזמין 
ה אינה גורעת מאחריותם הבלעדית  בהתאם לאופי העבודות המתבצעות אולם כל הורא

הוראות   לקיום  מטעמו  הבטיחות  וממונה  מטעמו  העבודה  מנהל  של  לרבות  הקבלן  של 
 החוק לפי כל דין.

כל המכונות, הציוד והרכב המצויים בשימוש הקבלן יהיו מוגנים כחוק, תקינים על פי דין,   .84.10
אחר. העתק תסקירי   ובעלי תו תקן או אישור של בודק מוסמך לפי העניין או כל רישוי

 בדיקה ורישוי ישמרו בכל עת באתר. 

 כל האמור בסעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מהוראות כל דין ומהאמור בחוזה גופו. .84.11

 

 הוראות בטיחות כלליות  .85
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אם למטרת ביצוע הפרויקט יש להשתמש בחומרים מסוכנים /רעילים/דליקים יש לקבל  .85.1
 לכך אישור מראש בכתב מאת המזמין.

 מתחייב: הקבלן .85.2

 לנהל יומן עבודה שוטף ופנקס כללי במקום הפרויקט כמפורט לעיל.  .85.2.1

לספק ולהתקין שירותים כימיים במקום ביצוע הפרויקט, כולל אחזקתם הנאותה  .85.2.2
 והתקינה במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט.

להחזיק ארגז עזרה ראשונה תקין במקום ביצוע הפרויקט ולמנות עובד אחראי,  .85.2.3
למפקח, על ארגז זה. עובד זה יהיה בעל הכשרה מתאימה ויוסמך ששמו יימסר  

 על ידי גורם כגון מד"א להגשת עזרה ראשונה.

(  7להמציא הודעה בכתב למפקח האזורי של משרד העבודה, לא יאוחר משבעה ) .85.2.4
 אים: ימים ממועד תחילת ביצוע העבודות, המציינת את הפרטים הב

 שם המבצע ומען הדואר שלו.  .א

 ומהותה של הבנייה או בנייה הנדסית.מקומה  .ב

 פרטי מנהל העבודה.  .ג

 פרטים אחרים שנקבעו בדין.  .ד

סיכונים   .85.2.5 למניעת  חשופים  הם  להם  הסיכון  לפי  לעובדים  אישי  מגן  ציוד  לספק 
בטיחותיים, כולל הדרכת העובדים לשימוש נכון בציוד והחלפת ציוד פגום. לצורך 

( נוספים  10%וכן עשרה אחוזים )  כך יחזיק הקבלן באתר ציוד מגן בכמות מספקת
 להחלפה.

לדאוג לכך שכל המועסקים על ידו וכל העוסקים בביצוע הפרויקט ילבשו, בשעת  .85.2.6
ביצוע הפרויקט, לבוש הולם, אשר יהיה בולט הן בשעות האור והן בשעות החושך,  

 כאמצעי בטיחות.

ו בו  לספק כובע מגן )קסדת בטיחות( לכל עובד ומבקר באתר ולדאוג כי ישתמש .85.2.7
 במהלך ביצוע הפרויקט ולמשך שהותם באתר. 

נבדקו   .85.2.8 ואשר  הבטיחות  והנחיות  התקנים  בדרישות  העומדים  עבודה  כלי  לספק 
ואושרו לשימוש על ידי מנהל העבודה באתר ועל ידי חשמלאי מוסמך לגבי כלים  

 חשמליים . 

 לספק ציוד מגן למניעת נפילות מגובה.  .85.2.9

הקי .85.2.10 הסיכונים  בדבר  לעובד  מידע  למסור  למסור  וכן,  הפרויקט  במקום  ימים 
חומרים  הציוד,  של  בטוחה  ותחזוקה  הפעלה  שימוש,  בדבר  עדכניות  הוראות 

 ותהליכי העבודה. כל ההדרכות תתועדנה בפנקס הדרכה אשר ימצא באתר.

לא להעסיק עובד אלא אם כן ניתנה לו הדרכה כאמור וסופקו לו אמצעי המיגון   .85.2.11
 הנדרשים.

ין פיגומים( פיגום זקפים תקני בפיקוח ואישור בכתב להתקין )ככל שנדרש להתק .85.2.12
מבונה מקצועי לפיגומים כולל: אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל, זקפי הפיגום במפלס  

ס"מ כולל כוסות ברזל, וביצוע חיזוקים  20/4.5הקרקע יונחו על אדני עץ במידות 
 אלכסוניים. 

תתבצע באמצעות .85.2.13 חיבורי  למבנה  הפיגום  לכך שקשירת  קשיחים    לדאוג  מוטות 
 פרקיים קצרים בלבד )לא חוט שזור(. 

 לדאוג לכך שאם יותקן פיגום ממוכן מכל סוג שהוא, יועברו למזמין:  .85.2.14

 תעודת רישום דגם.  .א

 אישור בודק מוסמך לתקינותו ותקינות הצבתו באתר. .ב
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 לדאוג לכך שלא יתבצע כל שימוש שהוא בפיגום ללא המצאות המסמכים הנ"ל.  .85.2.15

לא תופעל הכננת ללא   –מבוצע שימוש בכננת חשמלית מכל סוג  לדאוג לכך שאם  .85.2.16
 אישור בודק מוסמך.

לעוברים  .85.2.17 להיגרם  שעלול  נזק  למנוע  כדי  הפיגום  לכל  כיסוי  יריעות  להתקין 
ולשבים. היריעות תהיינה חזקות ומחוברות היטב לפיגום באופן שלא תיפתחנה 

 ולא תיקרענה עקב הרוח או סיבות אחרות. 

הגנה ואזהרה בקומת הקרקע של הפיגום, בעיקר במקומות בהם  להתקין אמצעי  .85.2.18
אלה   אמצעים  הבטיחות,  ממונה  ו/או  המפקח  ולדעת  במידה  אנשים.  עוברים 
שהותקנו על ידי הקבלן, אינם מספיקים רשאי המפקח לדרוש כל אמצעי נוסף  

 ושיקול דעתו של המפקח בנדון יהיה סופי ולא ניתן לערעור.

ידי .85.2.19 על  חפירות  במפלס    להבטיח  עובדים  המצאות  שנחוצה  ככל  מתאים,  דיפון 
 מטר.  1.2תחתית החפירה, בביצוע עבודות חפירה שעומקן מעל 

ביטומניות,   .85.2.20 ביריעות  חם/איטום  בביטומן  שימוש  בעת  זהירות  באמצעי  לנקוט 
 כולל הרחקת מקורות אש מחומרים דליקים. 

(  2עולה על שני )לנקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת נפילת העובדים מגובה ה .85.2.21
הכל בהתאם לצורך ולדין, ככל שיהיה צורך,    -מטר, כולל שימוש ברתמות בטיחות  

בביצוע בגובה, לעובדים המבצעים עבודות בגובה תינתן הדרכה לנושא בטיחות  
בעבודות גובה בהתאם לתקנות על ידי מדריך שהוסמך לכך על ידי מפקח עבודה  

נפילה   למניעת  בטיחות  ציוד  כל  מנהל  ראש,  ידי  על  יומי  באופן  ייבדק  מגובה 
 העבודה וכן על ידי בודק בהתאם להנחיות היצרן. 

או   .85.2.22 חומרים  נפילת  של  אפשרות  למנוע  מנת  על  נדרש  אמצעי  בכל  ינקוט  הקבלן 
חפצים מגובה, בין אם על ידי קשירתם ובין אם על ידי התקנת רשתות או אמצעי  

 ירת כלי עבודה על הפיגומים.מקובל אחר אשר ילכוד חפץ נופל, זאת כולל קש

לדאוג לכך שכל הציוד, האביזרים והמתקנים הנמצאים או המותקנים במקום   .85.2.23
תקנות   לפיו,  שהותקנו  והתקנות  החשמל  חוק  לדרישות  יתאימו  הפרויקט, 

 האמור להלן: הבטיחות בעבודה )חשמל( והתקנים הישראלים, לרבות

 חשמלאי מוסמך. ציוד חשמלי יבוצע רק בידי פריט תיקון  .א

כל הציוד וכלי העבודה החשמליים המיטלטלים בהם ייעשה שימוש יהיו   .ב
 תקינים ומוגנים על ידי בידוד כפול.

 לא יותקן כל סידור מאולתר בציוד חשמלי.  .ג

ככל שיהיה צורך בשימוש בכבל מאריך, הכבל יהיה מסוג מוגן בלבד )כתום(.   .ד
ולהניחו כנדרש בתקנות הבטיחות בחשמל.  אין לעשות שימוש בכבלי "פנדל" 

בכל מקרה לא יונח כבל כאמור בדרכי מעבר של ציוד או אנשים בין אם על  
 הקרקע או בגובה המפריע או מסכן את העוברים במקום. 

 לדווח מיד למפקח, על כל מקרה של תקלה בזרם החשמל. .ה
 הקבלן יתקין גידור הפרדה לתיחום אזורי העבודה והסכנה . .85.2.24

( מטר ויעשה מלוחות חדשים עם  2יתוקן מלוחות איסכורית בגובה שני )  הגידור .85.2.25
 ( ס"מ ביניהם. 15חפיפה של חמישה עשר )

על הגידור ובהיקף האתר יוצב שילוט אזהרה "סכנה כאן בונים הכניסה אסורה",  .85.2.26
" וכן, שילוט פרטי הקבלן ומנהל העבודה    ---- שילוט הכוונה "הכניסה לפרויקט  

 ים לשעת חרום. מטעמו כולל טלפונ 

לא יאוחסן חומר או ציוד או כל דבר אחר הקשור בפעילות הקבלן מחוץ לתחום  .85.2.27
 המגודר. 

הקבלן ידאג לתחזק ולשמור על הגדר במצב תקין בכל עת ויחליף או ישנה את   .85.2.28
 הגדר בהתאם להוראות המזמין. 

 הקבלן יתקין בגדר שערי גישה אשר יישמרו נעולים בכל עת. .85.2.29
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ילה להארת מכשולים בכל מקום שיידרש על  הקבלן יתקין תאורת ל .א
 ידי המפקח.

כתובה   .ב הרשאה  קבלת  לאחר  רק  חמות  עבודות  יבצע  הקבלן 
 מהמפקח.

הקבלן אחראי באופן בלעדי על אכיפת כללי הבטיחות באתר בן אם  .ג
 על עובדיו ובן כל אדם אחר אשר נכנס לאתר. 

הנחיות  הקבלן יסלק מהאתר לאלתר, כל עובד אשר לא ימלא אחר   .ד
 הבטיחות.

הנחיות   .85.3 או  כללי  בהפרה של  ציוד אם הבחין  עובד או  כל  לסלק מהאתר  רשאי  המזמין 
הבטיחות וזאת, ללא הודעה מוקדמת. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לעצור את ביצוע  
כעיכוב   ייחשב  לא  זה  זמן  בטיחות. פרק  מטעמי  לנכון  שימצא  זמן  פרק  לכל  הפרויקט, 

קט. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפעיל במידת  מוצדק בביצוע הפרוי
הצורך, כל קבלן ו/או גוף אחר, לצורך טיפול בליקויי הבטיחות כפי שיתגלו באתר ולנכות 

 משכר החוזה כל סכום אשר ישולם על ידי המזמין בגין טיפול בליקויי בטיחות כאמור. 

ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או  בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות   .85.4
כל דין ו/או נוהג )לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת 
מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, או במידה שהקבלן לא יגדר את האתר ויוודא סגירתו באופן 

ן לא מילא  מושלם לצורך מניעת כניסת זרים או בלתי מורשים אליו, או במידה והקבל
₪ לכל הפרת   2,000יומן עבודה יומי( ישלם הקבלן למזמין פיצוי כספי מוסכם, בסך של  

בטיחות בודדת. מובהר בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן  
עקב הפרת הוראות הבטיחות והגהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי  

די כל  ו/או  הוראות  החוזה  הפרת  להפסקת  עד  באתר  הקבלן  עבודות  הפסקת  לרבות  ן, 
 הבטיחות.

בכתב הכמויות   .85.5 הנקובים  במחירי היחידה  ככלול  לעיל,  כל האמור  ד'  יראו את  בחוברת 
 . למסמכי המכרז

התחייבויות הקבלן על פי פרק י"ג, על סעיפיו ועל תתי סעיפיו, הינן יסודיות והפרתן, או   .85.6
 תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. הפרת איזה מהן, 

 

 שונות  -פרק י"ד 

 שיפוי  .86

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את המזמין ו/או את 
, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד  עובדיו ו/או שלוחיו 

כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו,  
הדין, לרבות שכ"ט עו"ד     בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי

טיות שייגרמו למזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו, במלואם ו/או בכל סכום אשר  וההוצאות המשפ
ייפסק בפסק דין לחובתו בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין 
ובתנאי, שהמזמין יודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה, ותיתן  

 גונן כנגד תביעה כאמור. לקבלן הזדמנות להת

 .זה הינו סעיף יסודי והפרתו תהווה הפרה יסודית של חוזה זה 86סעיף 

 ויתור על סעדים  .87

ת .87.1 טענה,  כל  לעניין  כי  בזה  ומתחייב  מצהיר  ומין,  הקבלן  סוג  מכל  דרישה,  ו/או  ביעה 
בקשר  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אליו,  בקשר  ו/או  מכוחו  ו/או  החוזה  לפי  לו  שתהיינה 
לסילוק ידו מביצוע הפרויקט כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי, לזכות עיכבון ו/או  

שה, צו עיכוב,  לכל סעד ו/או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תע
 צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. 

במקרה של סילוק יד הקבלן מביצוע הפרויקט, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע   .87.2
 הפרויקט לאחר.
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 שונות  .88

 תשלום במקום הצד האחר  .88.1

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר, כל סכום שתשלומו חל על פי החוזה על   .88.1.1
האחר, וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר  הצד  

אלא אם סוכם על פרק זמן    ( ימים מיום שנדרש לעשות כן7לא שילמו, תוך שבעה )
 .אחר בגין מקרה ספציפי

שילם צד סכום כלשהו החל על פי החוזה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי  .88.1.2
כל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד  לדרוש את השבתו מהצד האחר או לקזזו מ

המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה,  
 כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית חשב. 

 חתימה על מסמכים .88.2

וכיוצא שני הצדדים וכל אחד מהם, לפי העניין, יחתמו על כל מסמך, בקשה, הצהרה 
באלו מסמכים שיידרשו על פי כל דין או נוהל כדי לתת נפקות להוראות החוזה, וכדי  

 לאפשר ביצוע של כל התחייבויות הצדדים.

 תיקון לחוזה .88.3

כל תיקון או תוספת לחוזה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא  
 יהא להם כל תוקף.

 
 סמכות שיפוט והדין החל .88.4

ה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, סמכות השיפוט הייחודית בקשר עם  ניתנת בז
 הדין החל על החוזה הינו דין מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלו.  החוזה.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

            ______________                                      _____________ 
 הקבלן                 המזמין
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 לתנאי החוזה עם הקבלן  1נספח 
 

 נוסח הערבות לביצוע החוזה 

          לכבוד 
 בע"מ   החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 13רחוב תובל 
 רמת גן 

 
לביצוע שיפוץ בית קונסטנט וקוסו אלול ברמת   X/2022מכרז פומבי מס' אוטונומית כתב ערבות   הנדון:

 גן
 כתב ערבות מס'_________ 

)להלן:    _____________________ ח.פ  לבקשת___________________________  בהתאם 
כל סכום עד לסך של  הנערב" )במילים:    100,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק   ש"ח(אלף  מאה  ₪ 

( למדד  הנ״ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  הפרשי  הצמדה״  :להלןבתוספת   :להלן)  (״הפרשי 
שבנדון,    23/2020"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר  סכום הערבות"

 ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז על ידי הנערב.  

 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם    למגוריםשומה בבניה  תמחירי  סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד  
" שלהלן,  ההצמדה  בתנאי  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  ידי  הבסיסיעל  בגין    -"  המדד  חודש  מדד 

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה. במקרה    -"  המדד החדש   .2022ספטמבר  
 הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 

 

בתוך   וזאת  הערבות  לסכום  עד  סכומים  או  סכום,  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  מיום    7אנו  ימים  )שבעה( 
"(, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס ו/או לנמק הדרישה דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו )להלן: "

את סכום הערבות ו/או חלקו תחילה מהנערב   את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש
 בתביעה משפטית, או בכל דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכול לעמוד לנערב כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת 
 בד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על סכום הערבות.מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובל

בדצמבר    31ערבות זו הינה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום  
 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.  2023

 

אוטומטי   באופן  ידינו  על  יוארך  הערבות  של  תוקפה  הערבות,  להארכת  מצדכם  דרישה  ותבוא  במידה 
   וככל שיידרש. לתקופות נוספות

 

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

מכשיר   באמצעות  ידנית,  במסירה  רשום,  במכתב  דרישה  משמעה  בכתב  "דרישה"  זו,  ערבות  לעניין 
 יליה ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לפי הפרטים הרשומים להלן. פקסימ

 

 בכבוד רב,          

 

 

 __________        _____________________________________ 
  מורשי החתימה של הבנק ה וחותמת חתימ                    תאריך  
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 לחוזה  2נספח 
 

 נספח ביטוח 
 

 
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין מתחייב הקבלן לפני תחילת   )א( 

לרשותו   עבודה  אתר  העמדת  ו/או  עבודה  ועד    -ביצוע  משניהם,  של  המוקדם  המוחלט  סיומו 
על    ושהוצא  ותת ביטוח תקפ וה בידו פוליסנהעבודה למזמין תהי  ה הסופית שלמסירתהפרויקט ו

המצורף להסכם זה והמהווה   עבודות הקבלן אישור עריכת ביטוח פורט ב חשבונו הכל כמשמו ועל 
   ."(העבודות אישור עריכת ביטוח)להלן: " א'2חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח 

  בנוסף, מתחייב הקבלן כי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות שתוצא על ידו תכלול: 
 
 סיום העבודות. חודש לאחר  24מורחבת של  תחזוקה תקופתת רחב. ה1
החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ ו/או עיריית שם המבוטח יתווספו מבוטחים נוספים:  ל.  2

)בכל הרבדים( ו/או המפקח ו/או מנהל הפרויקט )אך    ו/או קבלנים ו/או קבלני משנהרמת גן  
לעניין מפקח ו/או מנהל פרויקט שאינם שכירים של המזמין ו/או עיריית רמת גן, למעט בגין  

 אחריותם המקצועית( . 
או נוסח   ביט״ "נוסח    ה לביטוח עבודות קבלניותפוליסהנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי  . ת3

 בשינויים המתחייבים על פי המצוין וליסת "ביט" הנהוג אצל המבטח פוליסה מקביל לתנאי פ 
 ש"ח.   250,000-שכר טרחת מהנדסים, אדריכלים ויועצים לא יפחת מ . 4
 . ש"ח 250,000וצאות מיוחדות . ה5
בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך    ציוד קל, מתקנים קלים וציוד עזר הנמצאים באתר העבודות.  6

250,000   .₪  
  משווי הפרויקט.  15%-מאחריות לפינוי הריסות באתר לא יפחת  גבול . 7
זמניים.  8 עזר  חלק  מבני  מהווים  אינם  אשר  משרדים,  מחסנים,   סופיה  מהפרויקט  )לרבות 

  . נמצאים באתר על פי ערכםההמושלם( 
 קרקעיים במלוא גבול אחריות לפי פרק ב' )צד שלישי(. -נזק ישיר מפגיעה בכבלים ומתקנים תת. 9

  2,000,000קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת מסך  -נזק עקיף מפגיעה בכבלים ומתקנים תת.  10
 ₪. הקבלן מתחייב לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו בתוקף. 

מסך  .  11 יפחת  שלא  אחריות  בגבול  תמיכות  רעד/החלשת/הסרת  לנזקי  ג'  צד  כיסוי  הרחבת 
לקיים כל סקר או דרישה של המבטח ולהבטיח כי הרחבה זו   ₪. הקבלן מתחייב  2,000,000

 בתוקף.
 

ולדאוג להוצאת   בכל שינוי במהלך תקופת הביטוח  כן, מתחייב הקבלן לעדכן את הפוליסה  כמו 
   תוספת עדכון בהתאם.

המוקדם    -עבודה לרשותו  לפני תחילת ביצוע עבודה ו/או העמדת אתר  כי  מתחייב הקבלן  בנוסף,  
, כולל  על שמו ו  על חשבונו  השהוצא  התקפ  אחריות מקצועית  ביטוחל  הפוליס  ותהיה ביד  משניהם

גן,  רמת  ועיריית  המזמין  לטובת  שיפוי  ב  הרחבת  כמפורט  ביטוחהכל  עריכת  אחריות    אישור 
אישור  להלן: ")  ב'2מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח  ההמצורף להסכם זה ו  מקצועית

 מקצועיתלהמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות  . הקבלן מתחייב  ("ריות מקצועיתאח   ביטוח עריכת  
להיות לו אחריות על פי דין ובכל   עלולהוזאת כל עוד    למזמיןגם לאחר מסירת העבודה  באופן רצוף  

 שנים מיום מסירתה הסופית של העבודה. 7מקרה לתקופה של, לפחות,  
מצד   )ב(  דרישה  בכל  צורך  להמציא  המזמיןללא  הקבלן  מתחייב  קבלת    יום  14תוך    למזמין,  מיום 

במכרז זכייתו  על  מהמזמין  אתר   הודעה  העמדת  או  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  מקרה  ובכל 
בסעיף )א( בהתאם לאמור    אישור עריכת הביטוחהמוקדם מבין המועדים, את    -העבודה לרשותו  

. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד בידי  ידי חברת ביטוח מורשית בישראל  על  םחתו  ואכשה  לעיל
אישור עריכת הביטוח, אישור עריכת ביטוח של    ו)שבעה( ימים טרם פקיעת תוקפ  7ות  , לפחמזמיןה
תקפים, באופן רציף, בכל אישורי עריכת הביטוח  מזמיןדש לתקופה נוספת, באופן שיהיו בידי הח

  עת. 
מסירת לפני  כי    חייב הקבלןמת,  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  הקבלןמבלי לגרוע מאחריות   )ג( 

  ותהיה ביד  העבודה למזמין ו/או סיומה, באופן מלא או חלקי, וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה
המזמין ועיריית    וכולל הרחבת שיפוי לטובתעל חשבונו, על שמו    השהוצא  הפוליסת ביטוח תקפ

מהווה חלק ההמצורף להסכם זה ו  אחריות המוצר  אישור עריכת ביטוחהכל כמפורט ב  ,רמת גן
כנספח   ומסומן  ממנו  נפרד  ")  ג'2בלתי  עריכת  להלן:  המוצר  ביטוחאישור  הקבלן    .("אחריות 

 למזמיןגם לאחר מסירת העבודה  באופן רצוף   המוצרלהמשיך ולהחזיק בביטוח אחריות מתחייב  
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שנים מיום    7לו אחריות על פי דין ובכל מקרה לתקופה של, לפחות,    להיות  עלולה וזאת כל עוד  
  מסירתה הסופית של העבודה.

אישור  למזמין במועד המסירה את  , מתחייב הקבלן להמציא  המזמיןללא צורך בכל דרישה מצד  
 חברת ביטוח מורשית בישראל.על ידי כשהוא חתום   עריכת ביטוח אחריות המוצר

 
כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי   אישורי עריכת הביטוחכל  שהמצאת  הקבלן מצהיר כי ידוע לו   (ד) 

למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או   רשאיהיה  ימזמין  לביצוע העבודות ולתשלום שכרו וה
 במועד.  ול וים כאמור לא הומצאלהפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור

לעיל, לא  בסעיפים  במועד, כאמור    אישורי עריכת ביטוחהמצאת  מובהר כי אי    ,למען הסר ספק ( ה) 
בהתחייבויות הקבלן על בגין אי עמידה  -תפגע  פיצויים  בכל הנוגע לתשלום  זה, לרבות  פי הסכם 

  בתנאי ההסכם.
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי   - ביטוחים נוספים ( ו) 

המוקדם משניהם ועד מסירתה   -יצוע עבודתו ו/או העמדת אתר העבודה לרשותו  לפני תחילת ב
 להלן:  יםמפורטיהיו בתוקף, באופן רציף, הביטוחים ה, מזמיןהסופית ל

ביטוח שיגרם   –  ביטוח לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה במהלך תקופת ביצוע העבודה 1.ו  
ן בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי  ביטוח חובה כנדרש על פי הדי  לכלי הרכב עצמם וכן

ג' עקב כב שבבעלותו או בשימושו של הקבלןר בגין פגיעה ברכוש של צד  . ביטוח אחריות 
 ש"ח בגין ארוע אחד.   600,000השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מסך 

לעניהגדרה    רכב  כלי  משמע  י:  זה  סעיף  טרקטורים,    -ן  מלגזות,  מנופים,  לרבות  רכב  כלי 
 וכלי רכב ממונע מכל סוג. , צ.מ.הגוררים, נגררים

ולכל רכוש אחר של   ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק למבנים ארעיים, לציוד עבודה, כלי עבודה 2.ו  
 שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה המבוטחת.  הקבלן ו/או הבאים מטעמו

משלים 3.ו   או  נוסף  ביטוח  כל  אשר    כל  כנגד  נדרש  הקבלן  הנזקים לדעת  ו/או  הסיכונים 
בביטוח   כלולים  אינם  ואשר  דין  כל  ולפי  זה  הסכם  לפי  להם  אחראי  שהוא  האפשריים 

 העבודות הקבלניות או בביטוחי הקבלן האחרים.
על אף האמור, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח לנזק הנגרם לציוד מכני ההנדסי )נזק עצמי(    

יחול במקרה כזה    אך, למען הסר ספק, גם  2ו. וכן לרכוש כאמור בסעיף    1כאמור בסעיף ו.
הפטור כאמור בסעיף )טו( ועל הקבלן לוודא כי בהסכמים עם כל הקבלנים, קבלני משנה וכל  

 הפועלים מטעמם של הנ"ל קיים פטור דומה לטובת כל הגופים המפורטים בסעיף )טו(. 
יתור המבטח על זכויות השיבוב לעיל יורחבו לכלול ו  3ו'-ו  2, ו'1הביטוחים המצוינים בסעיפים ו'  

כלפי המזמין ועיריית רמת גן ועל ויתור המבטח לשיתוף ביטוחי המזמין ועיריית רמת גן וביטוחי  
החבויות )למעט בביטוח חובה לכלי רכב( יורחבו לשפות את המזמין ועיריית רמת גן בגין כל תביעה  

 חדלי הקבלן והבאים מטעמו.הנובעת מאחריותם )לרבות אחריותם השילוחית( למעשי ו/או מ
הביטוח   ( ז)  דמי  את  לשלם  ידו,  על  הנערכות  הביטוח  פוליסות  תנאי  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן 

 במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך.
וביטו )ח(   אחריות  לעניין  זה  בחוזה  האמור  את  מטעמו  הקבלנים  לידיעת  להביא  מתחייב  ח הקבלן 

  לעיל(   3ו'-ו  2, ו'1ולחייבם לפעול ולרכוש ביטוחים בהתאם )לרבות הביטוחים האמורים בסעיפים ו'
גן  לפטור את  וכן   רמת  ועיריית  ידם או המזמין  על  ציוד המובא  ו/או  נזק לרכוש  מאחריות לכל 

יקיימו את   וקבלני המשנה מטעמם לאתר העבודות. על הקבלן תחול האחריות לדאוג כי הקבלנים
  וראות ודרישות חוזה זה, לרבות הדרישות עפ"י כל דין. ה

דרישה   ו/או  תביעה  כל  בגין  מטעמם  והבאים  גן  רמת  עיריית  המזמין,  את  ויפצה  ישפה  הקבלן 
 כלפיהם הנובעת מהפרת סעיף זה לרבות במפורש אי הסדרת ביטוחים כנדרש.

טעמו, לא יכלול הודעה כלשהי הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מ )ט(  
המזמין בשם  )בשמו,  מוותר  הוא  פיה  גן  על  רמת  עיריית  בשם  את  ,  המבטחת שתערוך  או בשם 

הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר  
היתר  אותם מאחריות בין  זה מתייחס  בסעיף  דין או הסכם. האמור  פי  על  הובלה  ם  גם לקבלני 

 קבלני הרמה )הנפה(, או נותני שירותים דומים, יצרנים או ספקים של ציוד וחומרים. 
כ   זכויות  על  ויתור  כי אי  לו  ידוע  כי  לזכויות הקבלןהקבלן מצהיר    המזמין ,  אמור, מהווה תנאי 

יריית רמת  ואת ע  על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, והוא ישפה את המזמין   ועיריית רמת גן 
 בגין הפרת דרישה זו. גן

מזמין, באם קיימים כאלה, נועדו  הקבלן מודע לכך שהסדרי שמירה באתרי עבודה ו/או באתרי ה ( י) 
א חייב ויקם בכל מועד שהוא ואין הרשאי לשנותם ו/או להפס  מזמיןבלבד וה  מזמיןשל ה  ולצרכי

 לקבלן.בדיווח על שינויים כאמור לכל גורם שהוא לרבות 
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הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות חברות ביטוח ו/או קבלני משנה   
 לקיים שמירה באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית. 

 . מזמיןקיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן יתואם מראש עם נציג מוסמך של ה  
ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב    מזמיןמתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אם יקבעו ע"י ההקבלן   ( יא) 

או לגרום נזק לרכוש אשר /והקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל 
  עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

אישור עריכת  לעיל וב  1.וקביעת גבול האחריות כמפורט בסעיף    למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי ( יב) 
 הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את חשיפתו לחבות העבודות ביטוח

ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה  
ה כלפי  דרישה  רמתמזמיןו/או  עיריית  מטעמ  גן  ,  מי  האחריות    םו/או  לגבולות  הקשור  בכל 

 המזעריים כאמור.
על ( יג)  העצמיות  וההשתתפויות  הפרמיות  בתשלום  לבדו  ישא  שהתחייב  -הקבלן  הביטוחים  כל  פי 

 לערוך.
דרישות  )יד(   כל  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  זה,  בהסכם  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי   בנוסף 

י וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו  והוראות החוק לביטוח לאומ
יהיו בכל עת   העובדיםלפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל  

הנ"ל.   פי החוקים  הזכויות שעל  זכאים לכל  זה  פי הסכם  על  ביצוע העבודות  כל תקופת  ובמשך 
 . ות אלה על ידי קבלני המשנה מטעמולקיום הורא מובהר כי הקבלן מתחייב לדאוג

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד   )טו(  
וכן כלפי כל מי שהנ"ל התחייבו, טרם קרות הארוע,  הבאים מטעמם  כל  המזמין, עיריית רמת גן,  

, בגין כל  לכלול אותם בפוליסה לביטוח עבודות קבלניותלשפותם ו/או לפטור אותם מחבות ו/או  
זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שהתחייב לערוך כאמור לעיל, או שהיה   שהקבלןנזק ו/או אובדן  

בפוליסות הנקובות  העצמיות  ההשתתפויות  אלמלא  בגינו  לשיפוי  האחריות   זכאי  גבול  היות  או 
לרכוש כלשהו המובא ע"י הקבלן ו/או    נגרםאו נזק אשר  , לרבות לכל אבדן ו/בפוליסה בלתי מספק

זדון. בפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  המטעמו ו/או עבורו לאתר הפרויקט. יובהר כי  
  

כלפי  בדבר פטור מאחריות  זה  בחוזה  הוראה אחרת  כל  על  יגרע(  )ולא  יוסיף  זה  בסעיף  האמור 
  . מם הבאים מטעו , עיריית רמת גןהמזמין

ביטוחי הקבלן והבאים מטעמו, לפי העניין )למעט פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וביטוחי כלי  (  טז) 
רכב( לא יפחתו מתנאי הפוליסות הידועות כנוסח "ביט" או נוסח מקביל לנוסח "ביט" הנהוג אצל  

 המבטח.  
זה, או כדי להטיל על    הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מחיוב כלשהו המוטל על הקבלן לפי הסכם  (יז) 

 חבות כל שהיא.  ו/או על עיריית רמת גן ו/או מי מטעמם מזמיןה
כדי ו/או עיריית רמת גן  מזמיןלפיכך, מוצהר ומובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוח כלשהו על ידי ה  

ה כלפי  כלשהן  תביעה  עילות  גן  מזמיןליצור  רמת  עיריית  נערך    ו/או  אלמלא  קיימות  היו  שלא 
( מאחריות בגין נזק  ועיריית רמת גן מזמיןוכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט ההביטוח 

 שנגרם על ידו. 
 

 על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. זה 2נספח הפרת  
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א' 2נספח   
 ביטוח העבודות אישור על עריכת 

 
   האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  - אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  בתוקף  פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס  המבוטח  מבקש האישור
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות 

 מעמד מבקש האישור

 שם 
החברה הכלכלית  

לפיתוח רמת גן בע"מ  
 ו/או עיריית רמת גן 

_________  : שם
ו/או קבלנים ו/או  
קבלני משנה בכל 

הרבדים ו/או  
המפקח ו/או מנהל  

ו/או מבקשי  האתר
 .האישור

 
 רמת גן 

 הביצועקבלן ☐

 קבלני משנה ☐

 שוכר☐

ו/או רשות   מזמיןאחר:☒
 מוניציפלית 

 
 ת.ז./ח.פ. 

 )החכ"ל(  520037003
 .ז./ח.פ. ת

 מען
 , רמת גן 13תובל  רחוב

 מען

 

 כיסויים 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח 

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
  ומהדורת 
 פוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

/  האחריות גבול
/  ביטוח סכום
 העבודה שווי

  נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי  

 בהתאם לנספח ד' 
 מטבע סכום

כל הסיכונים 
עבודות 
 קבלניות

  ניתן) לדוגמה הרחבות
  לפרקי  בהתאם לפרט

 (: הפוליסה

     
 _______ 

 
 ש"ח

301  ,309 ,313  ,
314 ,315 ,316  ,
318 ,328 

  כלול     ופריצה  גניבה
 ש"ח 4,000,000     עובדים עליו רכוש
 ש"ח 4,000,000     סמוך  רכוש
 ש"ח   250,000     בהעברה רכוש
משווי   15%     הריסות  פינוי

 העבודות 
 ש"ח

,  312, 309, 302 ש"ח 20,000,000     צד ג' 
315  ,318 ,328 

אחריות 
 מעבידים

 328, 318, 309 ש"ח 20,000,000    

        אחר 
 

 

  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות פירוט השירותים 

 : ( ג'בנספח 
009 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה 
 

 חתימת האישור
 המבטח: 



 

 

 

 

 

 

 

ג'2נספח   
 ביטוח אחריות המוצר אישור על עריכת 

 
 ור הנפקת האישתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט  בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין  באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  
 האישור. 

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטח ה מבקש האישור
 שם 

החברה הכלכלית  
לפיתוח רמת גן  

בע"מ ו/או עיריית  
 רמת גן 

 נדל"ן☐ שם 

 שירותים  ☐

אספקת ☐
 מוצרים

לביצוע  אחר: ☒
שיפוץ בית  

קונסטנט וקוסו  
 אלול ברמת גן 

מזמין ו/או רשות  אחר: ☒
 מוניציפלית 

 

 ת.ז./ח.פ. 
520037003  

 )החכ"ל(

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
, רמת  13תובל  רחוב

 גן

 מען

 

 כיסויים 

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה 
  סכומיאחריות או  
 ביטוח 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
  ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך  
 תחילה

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

  נוספים כיסויים
 וביטול בתוקף

  חריגים
  כיסוי קוד לציין יש

 ' ד לנספח בהתאם 

 מטבע סכום

 רכוש 
 

       

       
        צד ג' 

אחריות 
 מעבידים

       

אחריות 
 המוצר 

,  309, 304 ש"ח 4,000,000    
321 ,328 ,332  

 חודשים(  12)
אחריות 

 מקצועית 
       

        אחר 
 

מתוך הרשימה   בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות )בכפוף, לשירותים המפורטים פירוט השירותים 
 (: ג' בנספח  המפורטת
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 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,    פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה  משלוח
 

 חתימת האישור
 המבטח: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 לחוזה  2דנספח 
 

 לעריכת ביטוחים  טופס התחייבות הקבלן

 
 

 לכבוד 
 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ 

 ו/או עיריית רמת גן 
 )ביחד ולחוד: "המזמין"( 

 , בית אמריקה, 13תובל מרחוב 
 רמת גן 

 
 א.ג.נ., 

 
 ______ )להלן: "הקבלן"(____________התחייבות הקבלן הנדון: 

 
 

שיפוץ בית   2022/23מכרז פומבי מס'  אני הח"מ מורשה חתימה אצל הקבלן מאשר בזאת כי היה  
כאמור   ( 'ג2א' עד  2  יםנספחאנו נמסור לרשות את אישור עריכת הביטוח )  קוסו אלול  בית  קונסטנט ו

 כל מחיקות, תיקונים או שינויים. )ביטוח( ובהתאם למועדים הנקובים וזאת ללא  2בנספח 
 

כמו כן, הנני מתחייב לוודא כי כל הרכבים, לרבות במפורש ציוד מכני הנדסי אשר ישמשו אותנו או  
וכן   חובה בהתאם לחוק  בביטוח  יהיו מבוטחים  ביצוע העבודות  קבלני משנה מטעמנו בקשר עם 

 לכל כלי.  ₪  600,000ביטוח צד שלישי בגבולות אחריות בסך מינימאליים של 
 

 
 

 ________                _________________      ___             ________________ 
 חותמתוחתימה    שם החותם      תאריך   

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 לתנאי החוזה עם הקבלן  3נספח 
 
 

 נוסח צו התחלת עבודות 
 

 לכבוד 

 ___________________ 

 ___________________ 

 

 

 לביצוע שיפוץ בית קונסטנט וקוסו אלול ברמת גן  X/2022מכרז פומבי מס' הנדון: 

 

בחוזה   כהגדרתו  הפרויקט,  בביצוע  להתחיל  מתבקשים  ___שבנדון   הנכם  על  ____מיום   __

 מסמכיו, נספחיו וצרופותיו ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פיו. 

________ ויסתיים עד  _______מועד התחלת ביצוע הפרויקט יהיה לא יאוחר מיום __ .1

 , סה"כ _________________ חודשי ביצוע.  ___ _____________ ליום _____

 ____________________.   תהיהלצורכי החוזה וביצוע העבודות    חברת הניהול והפיקוח .2

 הרינו מאחלים לכם הצלחה בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויותיכם על פי החוזה.  .3

 
 רב,בכבוד 

 
 

 _________________________ 
 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן         

 
 

 העתק: המפקח
 

 אישור: 
 הננו מאשרים קבלת צו התחלת העבודות לעיל. 

 
 

 
 __________    ______________         __________________ 

 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 לתנאי החוזה עם הקבלן  4נספח 
 

 נוסח ערבות הבדק 
 

          לכבוד 
 בע"מ   החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן

 13רחוב תובל 
 רמת גן 

 
לביצוע שיפוץ בית קונסטנט וקוסו אלול  X/2022מכרז פומבי מס' כתב ערבות אוטונומית  הנדון:

 ברמת גן 

 כתב ערבות מס'__________ 

בהתאם לבקשת___________________________ ח.פ _____________________ )להלן:  
בתוספת  )מאה אלף ₪(₪  100,000 "( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך שלהנערב"

סכום  : " להלן)  (״״הפרשי הצמדה:  להלן)הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ״ל למדד  
שבנדון,   23/2022"( וזאת בקשר עם התקשרות הנערב  מכוח זכייתו במכרז פומבי מספר  הערבות

 על ידי הנערב.   מסמכי המכרזתנאי ולהבטחת מילוי 

 

כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם    תשומה בבניה למגוריםסכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד  
חודש  מדד בגין  -"המדד הבסיסיעל ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן, " 

המדד הידוע במועד הגשת דרישת התשלום על פי כתב ערבות זה.   -  " המדד החדש  .2022ספטמבר  
 החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי, לא ישתנה סכום הערבות.במקרה בו המדד 

 

)שבעה( ימים    7או סכומים עד לסכום הערבות וזאת בתוך    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום, 
" )להלן:  "(, מבלי להטיל עליכם כל חובה הדרישהמיום דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 

לבסס ו/או לנמק את דרישתכם בהליך כלשהו, או באופן כלשהו, או לדרוש את סכום הערבות ו/או 
דרך אחרת, ובלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי חלקו תחילה מהנערב בתביעה משפטית, או בכל  

 שיכול לעמוד לנערב כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות,  
שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם הכולל לא יעלה על  

 סכום הערבות.

 

 31ה ערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עד ליום  ערבות זו הינ
 ועד בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה.  2025בדצמבר 

במידה ותבוא דרישה מצדכם להארכת הערבות, תוקפה של הערבות יוארך על ידינו באופן אוטומטי  
 נוספים, וככל שיידרש.   )מאה ועשרים( ימים 120 -ב

 ערבות זאת אינה ניתנה להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

לעניין ערבות זו, "דרישה" בכתב משמעה דרישה במכתב רשום, במסירה ידנית, באמצעות מכשיר 
 . לפי הפרטים הרשומים להלן באמצעות דואר אלקטרוניאו /פקסימיליה ו

 

 בכבוד רב,

 __________       _____________________________________             
   חתימת מורשי החתימה של הבנק וחותמת הבנק           תאריך  

  



 

 

 

 

 

 

 

 לתנאי החוזה עם הקבלן  5נספח 
 
 
 

 נוסח הצהרה על חיסול תביעות 
 

           לכבוד 
       

 החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן 
 13רחוב תובל 

 רמת גן 
 

 

 הצהרה על חיסול תביעות הנדון: 

 
 מצהירים ומאשרים בזה כדלהלן:    הנני/אנו הח"מ _________________________________  

 

בסך .1 המצטבר  הסכום  ₪  _________   כי   ______________

לנו   שאושר  חדשים(  שקלים   _________________________________________(

בחוזה   כאמור  העבודות,  מלוא  ביצוע  בעד  הסופי  החברה  שנחתם  כחשבון  לבין  בינינו 

  שיפוץ בית עבודות לביצוע  2022/23מכרז פומבי מס' בע"מ מכוח הכלכלית לפיתוח רמת גן 

הינו התמורה המלאה והסופית המגיעה לי/לנו מאת    אלול ברמת גןקוסו  בית  קונסטנט ו

 , תמורת ביצוע העבודות.חברה זו

תמורה הסופית כמפורט לעיל, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות קבלת מלוא הכי פרט ל .4

ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג ומין כלשהם כלפי עיריית רמת גן ו/או החברה הכלכלית  

גן ו/או כלפי כל הבאים מכוחן ו/או מטעמן, בקשר לביצוע העבודות ו/או כל   לפיתוח רמת

 הכרוך בהן ו/או הנובע מהן ו/או מן המכרז ו/או מן החוזה.

 

 

 ולראיה באנו על החתום: 
 

 

 
 

 __________    ______________         __________________ 
 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      

 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 לתנאי החוזה עם הקבלן  6 נספח
 
 

 נוהל מניעת אש, ביצוע עבודות בחום 
 
 
 ונייר עץ ופסולת ארגזים ,קרטון קופסאות פסולת, חומרים דליקים, שיחים יבשים, דברי .1

 בטוח יום או יאוחסנו במרחק העבודות בחום לפני תחילת העבודות מדי  מאתר יסולקו
 מהן.

 דליק מחומר  מטר   10של   ברדיוס מקום הפרויקט   בחום" בתחום תבוצענה "עבודות לא .2
 :להלן המפורט לנוהל שלא בהתאם כלשהו

ביצוע .4.1 פירושו:  בחום"  "עבודות   שימוש כדי תוך כלשהן  עבודות המונח 
 אחרת פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש  תוך או/ו חיתוך בחום או/ו בריתוך

 .גיצים או/ו חום פולטת אשר

בחום", יודיע   כרוך ב"עבודות עבודותיו ביצוע אשר משנה קבלן או קבלן כל .4.2
 עבודות תבוצענה לא כי לוודא חובתו על כך מראש למהנדס הביצוע  אשר

 .זה בנוהל לאמור בהתאם שלא בחום

הביצוע יסייר בחום כלשהן עבודות ביצוע תחילת בטרם .4.3  בשטח מהנדס 
בחום לביצוע המיועד  סוג מכל דליקים חומרים הרחקת ויוודא העבודות 
העבודות ממקום  לפחות מטר  10של   ברדיוס  חפצים כאשר ,בחום ביצוע 
 .בלתי דליק במעטה להזזה, יכוסו ניתנים אינם אשר ,קבועים  דליקים

ואשר יצויד  )האש" כצופה אש )"צופה ישמש אשר אדם ימנה מהנדס הביצוע .4.4
מתאימים כיבוי באמצעי  הנמצאים הדליקים החומרים סוג  לכיבוי אש 
 .בחום העבודות ביצוע מקום בסביבת

 בחום העבודות ביצוע על להשקיף יהיה האש צופה של הבלעדי תפקידו
 .בחום העבודות מביצוע לנבוע העלולה כל התלקחות מיידית ולכבות

 ועד ביצוען מתחילת החל בחום העבודות ביצוע במקום  נוכח יהיה האש צופה .4.5
 מקורות כל נותרו לא  כי לוודא מנת סיומן, על  לאחר דקות  30לפחות   לתום

 .התלקחות

 כי בזאת מצהיר הריני דין  פי על או/ו ההסכם פי על מאחריותי לגרוע מבלי
 ,מטעמי  מי  ידי על או /ו ידי על המבוצעות במסגרת העבודות כי לידיעתי הובא

 בחום עבודות כי לדאוג עלי ,עובדיהם או/ו משנה קבלני או/ו קבלנים לרבות
 מי מטעמי.  או/ו ידי המפורט לעיל על לנוהל בהתאם יבוצעו

 .ההסכם לקיום מהותי תנאי מילוי מלא ושלם של נוהל כאמור לעיל מהווה .3

כפי  עדכונים זה, לרבות נוהל הוראות אחר למלא  מתחייב הנני .4  מפעם שיעודכנו לנוהל, 
 .לפעם

 
 

 .החתום על באתי הדברים לנכונות הנ"ל ולראיה הנוהל את קראתי כי מצהיר הריני
 
 

 __________    ______________         __________________ 
 חותמת + חתימה                     הקבלן שם            תאריך      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 לתנאי החוזה עם הקבלן  7נספח 
 נוהלי מניעת זיהום הסביבה 

 
סביבתיים   .1 מפגעים  למניעת  בחוק  כהגדרתו  סביבתי  מפגע  כל  מיציקת  להימנע  מתחייב  הקבלן 

בכל מקום שבו    1992  – )תביעות אזרחיות(, התשנ"ב   או  בסביבתו,  או  בתחומי  מקום הפרויקט 
 הפרויקט.  מתבצע הפרויקט או משונעים על ידי הקבלן או מטעמו ציוד או חומרים בקשר עם 

הקבלן מתחייב כי בביצוע עבודתו על פי הסכם זה יפעל  בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה חוק,   .2
או   סביבתיים  למפגעים  המתייחסת  אחרת  מחייבת  הוראה  או  היתר  ברישיון,  תנאי  צו,  תקנה, 

מי שפועל מטעמו בקשר עם    וכל  עובדיו  כי  האמצעים הדרושים להבטיח  בכל  וינקוט  למניעתם, 
 הפרויקט ינהג כאמור. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות מבלי לגרוע מהאמור בתנאי כל רישיון או היתר, מתחייב   .3
הקבלן לפנות כל פסולת בהתאם לנוהלי המזמין כפי שיימסרו לו מעת לעת. הקבלן מתחייב לא  

אחרת מכל סוג   להשליך בתחומי  מקום הפרויקט או בסביבתו, לרבות מתחת לפני הקרקע, פסולת 
בחומר   הקבלן לא לעשות שום שימוש  כן מתחייב  זה פסולת המכילה חומרים מסוכנים.  ובכלל 
ובהתאם   רעלים,  היתר  לרבות  אלה,  בחומרים  לשימוש  בתוקף  היתר  בידו  יש  אם  אלא  מסוכן 

 לתנאיו, ולמלא הוראות כל רשות מוסמכת לגבי טיפול בחומרים מסוכנים. 
ו לעיל במקום  הפרויקט או כתוצאה מביצוע  הפרויקט, ידווח הקבלן  ארע מפגע סביבתי כהגדרת .4

על כך מייד למפקח וינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להפסיק את המפגע. מבלי לגרוע מחובת  
הדיווח הכללית האמורה לעיל מתחייב הקבלן לדווח מיד למפקח על כל תאונה, לרבות התאיידות,  

ת, שאינה במסגרת הפעילות הרגילה והמבוקרת במקום הפרויקט,  שפך, דליקה, נזילה, או התפוצצו
שבה היה מעורב חומר מסוכן וכן תאונה או תקלה ברכב של הקבלן או המופעל על ידי מי מטעמו  

 למטרת ביצוע  הפרויקט והמוביל חומר מסוכן. 
ות  הקבלן מתחייב לבצע את  הפרויקט ולתחזק את הציוד המשמש אותו בקשר עם  הפרויקט לרב  .5

כלי רכב, באופן תקין שימנע יצירת מפגעים סביבתיים לרבות בדרך של פליטות לאוויר, לקרקע או  
מפגעים   יוצרות  עצמן  שהן  בין  מבוקרות,  בלתי  פליטות  שימנע  באופן  זה  ובכלל  מים  למקורות 

 סביבתיים ובין שלא. 
ובכלל זה .6 הקבלן להימנע ממפגעים סביבתיים,  לגרוע מהתחייבויותיו של  מזיהום    מבלי  להימנע 

הקרקע במשך תקופת ההסכם, הקבלן מתחייב כי עם סיום ההסכם העבודה מכל סיבה שהיא, יפנה  
את  מקום הפרויקט מכל ציוד חומר או פריט אחר השייך לו ויסלק או ינקה כל פסולת שהושלכה  

עט אתרי  על ידו או על ידי עובדיו או מי שפעל עבורו או ברשותו במקום הפרויקט ובסביבתו, למ
סילוק פסולת אליהם סילק הקבלן פסולת כדין. ניקוי וסילוק הפסולת ייעשה בהתאם כל דין החל  
על ניקוי או סילוק פסולת לרבות הוראות תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(,  

 , ובהתאם להוראות שיינתנו על ידי הרשות המוסמכת. 1990 -תשנ"א 
מוסכם בזאת על ידי הקבלן כי המזמין רשאי לנכות    1993  -מסוכנים, התשנ"געל פי חוק החומרים ה 

מפגע,   חיסול  בדבר  הוצאה  כל  בעבור  לחייבו  לחילופין  או  העבודה  בגין  לו  המגיעים  מתשלומים 
לרבות סילוק פסולת לאתר המיועד, ניקוי קרקע וסביבה מפסולות וזיהומים בצורת מוצק, נוזל או  

 הקבלן בביצוע  הפרויקט או כפועל יוצא ממנו. גז, אשר נגרם על ידי  
הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות המזמין בכל הקשור למניעת מפגעים סביבתיים ולמניעת פגיעה   .7

בכוח או בפועל באדם או בסביבה. מוסכם כי על ביצוע עבודה לסילוק מפגע סביבתי שגרם הקבלן  
רבות ניקוי, שיקום והחזרת המצב לקדמותו, לא  או מי מעובדיו או הפועלים מטעמו או בשירותו, ל

 יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום על התמורה המוסכמת על פי הזמנת העבודה הרלוונטית. 
הקבלן יפצה את המזמין על כל נזק שייגרם למזמין עקב זיהום או מפגע סביבתי אחר, וכן ישפה   .8

ניהול הליכים משפטיים מכל סוג,    את המזמין על כל הוצאה שיאלץ המזמין להוציא, לרבות עלות
 בקשר עם או כתוצאה מקרות אחד או יותר מהאירועים הבאים: 

 הפרת התחייבויותיו של הקבלן המפורטות בנספח זה.  .4.6
תביעת צד שלישי כלשהו בגין נזק שנגרם לו כתוצאה מביצוע  הפרויקט על ידי הקבלן, לרבות בשל   .4.7

 מטרד, או כל מפגע סביבתי שגרם הקבלן. 
ת רשויות לתשלום או השתתפות בהוצאות ניקוי, שיקום, או תיקון המעוות עקב מפגע סביבתי  דריש .4.8

 שגרם הקבלן. 
ממפגע   .9 נובעת  שעילתה  בתביעה  המזמין  כלפי  התיישנות  טענת  על  במפורש  בזה  מוותר  הקבלן 

 סביבתי שגרם הקבלן או קשורה באופן כלשהו לפגיעה בסביבה. 
שיעבוד מטעמו במקום ביצוע  הפרויקט יחתום על הצהרה לפיה ידועים  הקבלן מתחייב כי כל עובד   .10

 לו ההוראות והנהלים של השמירה על איכות הסביבה של המזמין וכי הוא מתחייב לפעול על פיהם. 
הקבלן מצהיר בזאת כי ילמד את הנהלים והוראות העבודה של המזמין הקשורים לאיכות הסביבה   .11

 רשותו להבטיח כי פעילותו לא תפגע בסביבה. וינקוט בכל האמצעים העומדים ל
 .החתום על באתי הדברים  לנכונות הנ"ל ולראיה  הנוהל  את  קראתי  כי מצהיר  הריני 

 
 

 __________    ______________         __________________ 
 תמתוחו   חתימה                      הקבלן שם            תאריך       


